



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref
201404156-2

Vår ref
14/791

Dato
19.12.2014

Prosjektplan for konseptvalgutredning (KVU) for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

Vi viser til prosjektplan over nevnte KVU, oversendt 14. november 2014.

Samferdselsdepartementet har ingen vesentlige merknader til prosjektplanen. Vi vil imidlertid peke på følgende forhold:

I del 3, *Organiseringen av arbeidet*, fremgår det at prosjekteier initierer prosjektet i Jernbaneverket og følger opp prosjektet etter prinsipper for eierstyring. JBV bør vurdere om det skal tydeliggjøres i planen hvilken funksjon/stilling i Jernbaneverket som skal fylle rollen som prosjekteier.

Departementet vil understreke viktigheten av at Jernbaneverket utfører arbeidet i nær kontakt med relevante fagmiljøer. Staten bør søke relevant markedskompetanse hos person- og godstogselskaper og busstransportnæringen.

Av fremdriftsplanen fremgår det at mål og krav fastsettes i februar/mars 2015. Endelig samfunns mål fastsettes normalt av Samferdselsdepartementet, og vi ber om at et forslag til dette oversendes når det foreligger i februar/mars 2015.

Samferdselsdepartementet tar for øvrig prosjektplanen til etterretning, og ber Jernbaneverket ta kontakt dersom det er behov for avklaringer underveies i arbeidet med konseptvalgutredningen.

Med hilsen

Trond Helge Hem (e.f.)
underdirektør

Knut Wedde
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.