



Oppegård  
kommune

# Ny Kolbotn stasjon

- status og videre prosess sett fra Oppegård kommune

Nina Ødegaard  
kommunalsjef



- 1996: OK vedtok kommunedelplan for nytt dobbeltspor med stasjon
- 2007: JBV la fram 3 alternativer for Kolbotn stasjon på Follobanen
- 2009: JBV avgjorde at Follobanen ikke skal stoppe på Kolbotn.  
Ny stasjon på Kolbotn skal planlegges
- 2012: JBV startet arbeid med konsepter for Kolbotn stasjon (KVU)
- 2014: JBV vil gjennomføre høring og anbefale stasjonskonsept



- 2013: JBV legger KVU Kolbotn stasjon på åpen høring
- 2014: JBV sluttbehandler KVU og tilrår stasjonslokalisering(er) og funksjonsløsning. Implementerer ny stasjon i NTP planleggingen.
- 2014/15: OK starter kommunedelplan/områderegulering av Kolbotn sentrum inkl ny jernbanestasjon. JBV starter detaljregulering.

Bygging av ny Kolbotn stasjon  
når Follobanen er i drift (2020)

