

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane       | Banestrekning/aktivitet  | Disponeringstid  | Konsekvens for trafikk/merknader   | Fra kl                    | Til kl                    | Km angivelse   | Saktekjøring                                       |
|--------|----------|----------|------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|
| BB01   | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | <b>Bergen - Arna</b><br>Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken.<br>Fjellsikringsarbeid.<br>Strømutkobling på partals ukenummer mellom Arna og Bergen (inkludert Arna stasjon, eksklusiv Bergen stasjon) | Brudd 07:30 t natten mellom lørdag og søndag.  | Lagt inn i ruteplanen.<br><i>NSB Lokaltog fra øst kan snu i Trengereid.</i>  | 23:30                     | 07:00                     |  |  |
| BB02   | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | <b>Bergen - Arna</b><br>Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken.<br>Sprengingsarbeid.   | Togfrie luker à 35 minutter:<br>Mandager – lørdager u. hld. mellom kl. kl. 09.10 og 09.45.<br>Mandager – lørdager u. hld. mellom kl. 13.12 og 13.47.<br>Mandager – fredager u. hld. mellom kl. 21.23 og 21.58. | Lagt inn i ruteplanen<br><i>NSB Lokaltog fra øst kan snu i Arna.</i>   | Se ønsket disponeringstid | Se ønsket disponeringstid |  |  |
| BB03   | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | <b>Bergen - Arna</b><br>Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken.<br>Sprengingsarbeid.   | Togfrie luker à 35 minutter:<br>Mandager – fredager u. hld. mellom kl. 02.00 og 02.35.   | Lagt inn i ruteplanen<br><i>NSB Lokaltog fra øst kan snu i Arna.</i>   | Se ønsket disponeringstid | Se ønsket disponeringstid |  |  |
| BB04   | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | <b>Bergen - Arna</b><br>Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken.<br>Sprengingsarbeid.   | Saktekjøring ---->   | Særtilllegg legges inn i rutene for alle tog mellom Bergen og Arna:<br>2 minutter for lokaltog med 69 sett, og 3 minutter for alle andre tog |                           |                           | Saktekjøringene flyttes i Ulriken tunnel hver 14. dag. | 2x 200 m 40 km/h i Ulriken tunnel.<br>Særtilllegg. |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane       | Banestrekning/aktivitet  | Disponeringstid   | Konsekvens for trafikk/merknader  | Fra kl        | Til kl        | Km angivelse       | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|------------|--|---|---|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| BB09   | 01.09.14 | 05.09.14 | Vossebanen | <b>Bergen - Voss</b><br>Generisk arbeid. Prosjekt sville- og skinnebytte. Drenering og fjellrensk. | 3.5 t - 5,0 t brudd fom. mandag tom. fredag mellom togene 5562 og 61 / 1818. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. Frakobling i Bergen må avsluttes kl. 13.30 pga. klargjøring av tog 1818. | Innstille tog/kjøre buss på strekningen.<br>Siste tog Bergen - Voss 5562. (Grenestog NSB før bruddet: Bergen - Voss 1808/ Voss - Bergen 1805)<br>Første tog Bergen Voss 1818 / 61<br><br>Materiell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT 11404 fra Arna kl. 08.35 til Voss kl. 09.32.<br><br>TT 11408 tirs. ESK(tog 10608's materiell) fra Bergen kl. 04.52 til Myrdal kl. 07.10<br>TT10607 ti. ESK innstilles Voss - Bergen, og kjøres i tog 1819<br><br>NB! Busser for tog 602 må kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna og Dale, slik at tog 602 kan kjøre i rute fra Voss.<br><br>Berørte godstog:CN 5504 og 5562: Ekstra GT 95504 fra Bergen kl. 07.23 over Roa til Alnabru kl. 15.02. Tog 5562 i tidligere rute som ekstra GT 95562 Trengereid - Voss. Ank. Voss kl. 10.07.<br><br>NSB tog østfra kan snu i Voss. | 09:05 - 10:10 | 13.30 - 14.15 | Km 385.32 - 471.25 |              |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane       | Banestrekning/aktivitet  | Disponeringstid  | Konsekvens for trafikk/merknader  | Fra kl        | Til kl        | Km angivelse       | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|------------|--|--|---|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| BB10   | 08.09.14 | 26.09.14 | Vossebanen | <b>Arna - Voss</b><br>Generisk arbeid. Prosjekt sville- og skinnebytte. Drenering og fjellrensk. | 3.0 t - 5.0 t brudd fom. mandag tom. fredag mellom togene 5562 og 61 / 1818. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. | Innstille tog/kjøre buss på strekningen.<br>Siste tog Arna - Voss 5562. (Grenestog NSB før bruddet: Arna - Voss 1808 / Voss - Arna 1805)<br>Første tog Arna - Voss 1818 / 61<br>Materiell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT 11404 fra fra Arna kl. 08.35 til Voss kl. 09.32.<br><br>TT 11408 tirs. ESK(tog 10608's materiell) fra Bergen kl. 04.52 til Myrdal kl. 07.10<br>TT10607 ti. ESK innstilles Voss - Bergen, og kjøres i tog 1819.<br><br>NB! Busser for tog 602 må kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna og Dale, slik at tog 602 kan kjøre i rute fra Voss.<br><br>Berørte godstog:CN 5504 og 5562: Ekstra GT 95504 fra Bergen kl. 07.23 over Roa til Alnabru kl. 15.02.<br>Tog 5562 i tidligere rute som ekstra GT 95562 Trengereid - Voss.<br>Ank. Voss kl. 10.07. | 09.15 - 10:10 | 13.35 - 14.15 | Km 385.32 - 471.25 |              |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane         | Banestrekning/aktivitet   | Disponeringstid  | Konsekvens for trafikk/merknader   | Fra kl                                       | Til kl                       | Km angivelse      | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|--------------|---|--|--|--|------------------------------|-------------------|--------------|
| BB11   | 26.09.14 | 28.09.14 | Bergensbanen | <p><b>Bergen- Hønefoss</b> eskl. Geilo - Hol<br/>For Geilo - Hol BB11B.</p> <p>Renseverk Hallingdal, etterarbeid kulvert RV7 Geilo - Hol</p> <p>Utbygging prosjekt Voss stasjon.</p> <p>Riving deler av Reinane bru i Arna.</p> <p>Bergen stasjon relèbytte signalavdeling.</p> | 32 timers brudd<br>Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. | <p>Innstillte tog/kjøre buss på strekningen:<br/>Siste første tog Bergen - Voss: 1834/1835 26.09 og 62 / 1807 28.09, <b>NB! Tog 1834 stalles på Voss fra fredag 26.09 til søndag 28.09.14.</b><br/>Siste / første tog Voss - Hønefoss 5510 26.09 og 62 / (609?)61 28.09 .</p> <p>(Grensetog NSB Voss - Hønefoss 26.09 er togene 63 / 610)<br/>Tog 680 Bergen - Arna 26.09 innstilles i tillegg.<br/>NSB Regiontogene innstilles uten alternativ transport.</p> <p>Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK)natten 26 - 27.09, 5520 og 5521 lørdag 27.09.<br/>CL: 5559 26.09?, 5560 natten 26 - 28.09,<br/>Innstillte tog 5511 natten 26 - 27.9. Ny rute søndag 28.09.<br/>Innstillte tog 5560 natten 26. - 27.09.<br/>Ny rute for tog 5560 søndag 28.09, eller innstille også tog 5559 28.09.<br/>Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 27.09.<br/>Tog 5513 (ESK) kan ikke beordres kjørt.</p> | 22:25 (fredag 26.09.)- 02.10 (lørdag 27.09.) | 07:50 - 09:45 (søndag 28.09) | Km 89.57 - 471.25 |              |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr  | Dato fra | Dato til | Bane          | Banestrekning/aktivitet  | Disponeringstid   | Konsekvens for trafikk/merknader  | Fra kl                   | Til kl                   | Km angivelse            | Saktekjøring  |
|---------|----------|----------|---------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| BB11B   | 26.09.14 | 28.09.14 | Bergensbanen  | <b>Geilo - Hol</b><br>For "Bergen- Hønefoss ekskl. Geilo - Hol" se BB11.<br><br>Innlegging av kulvert RV 7 | 39 timers brudd   | Innstillte tog/kjøre buss på strekningen:<br>Siste / første tog 5510 26.09 / 602 28.09 .<br>(Grensetog NSB 26.09 er togene 63 / 610)<br><br>NSB Regiontog innstilles uten alternativ transport. Unntak: Togene 61 og 62 søndag 28.09, og eventuelt tog 609 samme dag.<br>Togene 61 og 62 28.09 snur på hhv. Ål og Geilo, og det kjøres buss Ål - Geilo - Ål. Tog 609 innstilles eller alternativ transport Ål - Geilo?<br><br>Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK) natten 26 - 27.09, 5520, 5521 lørdag 27.09. og 5522 og 5528 søndag 28.09.<br>CL: 5559 26.09?, 5560 natten 26 - 27.09,<br>Innstillte tog 5511 natten 26 - 27.09.<br>Ny rute søndag 28.09.<br>Innstillte tog 5560 natten 26. - 27.09.<br>Ny rute for tog 5560 søndag 28.09, eller innstille også tog 5559 26.09.<br>Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 27.09.<br><u>Tog 5522 28.09 som 95522 fra</u> | 23:45<br>Fredag<br>26.09 | 15:00<br>søndag<br>28.09 | Km 241.550 -<br>252.740 | ?   |
| SBsør 1 | 15.06.14 | 04.10.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Sandnes-Stavanger</b><br>SignAn-prosjektet   | Enkeltsporet drift uten innstilling av tog  | Behovet for kundeveiledere vurderes fortløpende der det er sideplattformer  | Netter                   | Netter                   | 583,450 598,700         | Vurderes ut fra SJA i hvert enkelt tilfelle. Prøver å bruke markeringsgjerde der dette er mulig |
| SBsør 2 | 15.06.14 | 13.12.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Egersund-Varhaug</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>KL-arbeider                          | 3,5 timer nettene mandag/tirsdag, tirsdag/onsdag og onsdag/torsdag (etter tog 744 før tog 5800) | <u>Berørte tog:</u> 3076, 3077 og 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad.<br><b>Innarbeidet i ruteplan</b>  | 23:40                    | 03:35                    | 525,560<br>555,770      |   |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr    | Dato fra | Dato til | Bane          | Banestrekning/aktivitet   | Disponeringstid   | Konsekvens for trafikk/merknader  | Fra kl                  | Til kl                  | Km angivelse    | Saktekjøring |
|-----------|----------|----------|---------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| SBsør 3   | 15.06.14 | 13.12.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Egersund-Varhaug</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>KL-arbeider   | <u>Nettene:</u><br>Fredag/lørdag<br>(etter tog 744 før tog 5807)<br>Lørdag/søndag<br>(etter tog 731 før tog 710)<br>Søndag/mandag<br>(etter tog 735 før tog 5827)<br><b>(se SBsør 5)</b>      | <u>Berørte tog:</u> <u>Fredag/lørdag:</u> 3076, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092 og 735.<br><u>Lørdag/søndag:</u> 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091 og 3092.<br><u>Søndag/mandag:</u> 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Varhaug.<br><b>Innarbeidet i ruteplan</b>                 | 23:40<br>22:40<br>00:47 | 04:35<br>06:00<br>04:25 | 525,560 555,770 |              |
| SBsør 3 A | 15.06.14 | 04.10.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Helleland-Vigrestad</b><br>(Brusand)<br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>KL-arbeider   | <u>Natten:</u><br>Lørdag/søndag<br>(etter tog 731 før tog 3021)   | <u>Berørte tog:</u> <u>Lørdag/søndag:</u> 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092 og 710.<br><b>Innarbeidet i ruteplan</b>   | 22:35                   | 09:00                   | 511,290 549,750 |              |
| SBsør 5   | 15.06.14 | 30.06.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Klepp-Stavanger</b><br>SignAn-prosjektet: Diverse<br>signalarbeider   | <u>Nettene:</u><br>Fredag/lørdag<br>(etter tog 731 før tog 710/5807)<br>Lørdag/søndag<br>(etter tog 731 før tog 3020)<br>Søndag/mandag<br>(etter tog 735 før tog 5827/10730) (se SBsør 3/3 A) | <u>Berørte tog:</u> <u>Fredag/lørdag:</u> 3075, 3076, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157 og 735. <u>Lørdag/Søndag:</u> 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157 og 710. <u>Søndag/mandag:</u> 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Varhaug-Stavanger<br><b>Innarbeidet i ruteplan</b> | 23:12<br>23:12<br>01:13 | 05:25<br>09:00<br>04:20 | 573,940 598,700 |              |
| SBsør 14  | 30.06.14 | 21.07.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Klepp Bryne-Stavanger</b><br>SignAn-prosjektet med flere:<br>Montering av signalutstyr,<br>KL-arbeider og andre<br>jernbanetekniske arbeider. | 3 uker (fra mandag etter tog 3078 til mandag før tog tog 10730)   | <u>Berørte tog:</u> Alle tog som trafikkerer Jærbanen. Det lages egen ordning for godstog. Buss for tog på strekningen Klepp-Stavanger. (Godstog sluses gjennom til/fra Orstad jf. avtale med Terminaldrift) Buss for tog på strekningen Bryne-Stavanger                                | 02:00                   | 04:00                   | 573,940 598,700 |              |
| SBsør 16  | 30.06.14 | 21.07.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen - Sandnes stasjon</b><br>Etablering av ny undergang ved Vågsgaten 16  | 2 uker (se SBsør 14)  | Berørte tog: Se SBsør 14  | -                       | -                       | 583,450         |              |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr   | Dato fra | Dato til | Bane          | Banestrekning/aktivitet   | Disponeringstid   | Konsekvens for trafikk/merknader   | Fra kl | Til kl | Km angivelse                            | Saktekjøring |
|----------|----------|----------|---------------|---|---|--|--------|--------|---|--------------|
| SBsør 17 | 16.08.14 | 17.08.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Brusand-Varhaug</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>Koblingshelg   | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710)  | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Nærbø | 06:37  | 06:00  | 544,770<br>555,770                      |              |
| SBsør25  | 30.08.14 | 31.08.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Nærbø</b><br>Sporvekselbytte  | 24 timer (fra lørdag etter tog 723 til søndag før tog 723)<br><b>(se SBsør 26)</b>                  | <u>Berørte tog:</u> Se SBsør 26  | 18:46  | 18:27  | 561,16                                  |              |
| SBsør26  | 30.08.14 | 31.08.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Ogna-Bryne</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>Koblingshelg  | 24 timer (fra lørdag etter tog 723 til søndag før tog 723)<br><b>(se SBsør 25)</b>                  | <u>Berørte tog:</u> 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13155, 13156, 13157, 710, 715, 719, 720, 724, 728, 731, 732, 5820, 5823, 5828 . Buss for tog på strekningen ?<br><b>Bruddet kan ikke flyttes.</b>    | 18:46  | 18:27  | 540,840 569,300                         |              |
| SBsør 27 | 08.09.14 | 19.09.14 | Arendalsbanen | <b>Nelaug - Arendal</b> Arbeider med nytt signalanlegg  | 2 uker (fra mandag før tog 2500 til fredag etter tog 2513)<br><b>(se SBsør 21)</b>                  | <u>Berørte tog:</u> 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2517, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513   | 06:00  | 21:50  | 281,410 317,630                         |              |
| SBsør 21 | 19.09.14 | 21.09.14 | Sørlandsbanen | <b>Arendalsbanen/Nelaug stasjon</b><br>Nytt signalanlegg. Nelaug stasjon stenges for koblingsendringer og sluttkontroll av sikringsanlegget | 36 timer (fra fredag etter tog 2513/735 til søndag før tog 2504/710)<br><b>(se SBsør 19 og 19A)</b> | <u>Berørte tog på Sørlandsbanen:</u> 706, 710, 715, 720, 723, 731, 732, 735, 744, 745, 5603, 5668, 5807, 5816, 5823, 5826, 5860, 5864 og 5865.<br><u>Berørte tog på Arendalsbanen:</u> 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2510, 2511, 2512 og 2513. Buss for tog på strekningen Nordagutu-Kristiansand<br><b>CargoNet: Tog 5807 natt til lørdag kan kjøres.</b>               | 21:50  | 09:30  | 281,410 365,290<br>- 281,410<br>317,630 |              |

## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr     | Dato fra | Dato til | Bane          | Banestrekning/aktivitet  | Disponeringstid   | Konsekvens for trafikk/merknader   | Fra kl | Til kl | Km angivelse    | Saktekjøring |
|------------|----------|----------|---------------|--|---|--|--------|--------|-----------------|--------------|
| SBsør 19   | 20.09.14 | 21.09.14 | Sørlandsbanen | <b>Gvarv</b> Sporvekselbytte (veksel 1)  | 24 timer (fra lørdag etter 710 til søndag før tog 710) (se <b>SBsør 19A og 21</b> ) | Berørte tog: 720, 723, 731, 735, 5823, 5826 og 5860. Buss for tog på strekningen ?   | 11:24  | 11:30  | 156,490         |              |
| SBsør 19 A | 20.09.14 | 21.09.14 | Sørlandsbanen | <b>Drangedal-Neslandsvatn</b><br>Fjerning av undergang ved Drangedal   | 24 timer (lørdag/søndag) (Se <b>SBsør 19 og 21</b> )                                | Berørte tog: Se SBsør 21.  | 10:47  | 10:35  | 210,651         |              |
| SBsør 23   | 26.09.14 | 28.09.14 | Sørlandsbanen | <b>Ualand-Helleland</b><br>Innlegging av kulvert ved Ualand km 500,970 /nedlegging av planoverganger. (Samarbeidsprosjekt Statens vegvesen, Lund kommune og JBV)   | 42 timer (fra fredag etter tog 731 til søndag før tog 728)                          | Berørte tog: 707, 710, 715, 719, 720, 723, 724, 728, 731, 732, 736, 5820, 5821, 5823, 5826, 5828, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Moi-Egersund. <b>Ikke mulig å la godstog passere. Bruddet kan ikke flyttes.</b>  | 05:58  | 23:51  | 500,800         |              |
| SBsør 20   | 27.09.14 | 28.09.14 | Sørlandsbanen | <b>Heskestad</b> Sporvekselbytte (veksel 2)  | 24 timer (se <b>SBsør 23</b> )  | Berørte tog: Se SBsør 23   | 11:43  | 11:00  | 491,090         |              |
| SBsør 18   | 18.10.14 | 19.10.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Hellvik-Vigrestad</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>Koblingshelg  | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710)                          | Berørte tog: 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad | 06:34  | 06:00  | 532,700 549,750 |              |
| SBsør 22   | 21.11.14 | 23.11.14 | Arendalsbanen | <b>Nelaug-Arendal</b><br>Nytt signalanlegg Arendalsbanen<br>Togfritt på Arendal stasjon for sluttkontroll av sikringsanlegget.<br><i>TXP-betjening av Arendal stasjon med nytt idriftssatt sikringsanlegg. Ombygging av linjeblokk utføres i denne perioden. Togtrafikken på Arendalsbanen går som normalt i uke 48 og 49, men styres manuelt av TXP i Arendal og på Nelaug.</i> | 36 timer (fra fredag etter tog 2513 til søndag før tog 2504)                        | Berørte tog på Arendalsbanen: 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2517, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513. Buss for tog på strekningen Gjerstad-Arendal.  | 21:40  | 09:00  | 281,410 317,630 |              |



## R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr   | Dato fra | Dato til | Bane          | Banestrekning/aktivitet   | Disponeringstid   | Konsekvens for trafikk/merknader  | Fra kl | Til kl | Km angivelse       | Saktekjøring |
|----------|----------|----------|---------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|--------------|
| SBsør 29 | 01.11.14 | 02.11.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Hellvik-Vigrestad</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710)  | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad      | 06:34  | 06:00  | 532,700<br>549,750 |              |
| SBsør 28 | 06.09.14 | 07.09.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Hellvik-Vigrestad</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>Koblingshelg | 27 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 3021) | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 710, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad | 06:34  | 09:00  | 532,700<br>549,750 |              |
| SBsør 30 | 22.11.14 | 23.11.14 | Sørlandsbanen | <b>Jærbanen Hellvik-Vigrestad</b><br>Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet)<br>Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710)  | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad      | 06:34  | 06:00  | 532,700<br>549,750 |              |