

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|
| BB01 | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid. Strømutkobling på partals ukenummer mellom Arna og Bergen (inkludert Arna stasjon, eksklusiv Bergen stasjon) | Brudd 07:30 t natten mellom lørdag og søndag. | Lagt inn i ruteplanen. <i>NSB Lokaltog fra øst kan snu i Trengereid.</i> | 23:30 | 07:00 | | |
| BB02 | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. | Togfrie luker à 35 minutter: Mandager – lørdager u. hld. mellom kl. kl. 09.10 og 09.45. Mandager – lørdager u. hld. mellom kl. 13.12 og 13.47. Mandager – fredager u. hld. mellom kl. 21.23 og 21.58. | Lagt inn i ruteplanen <i>NSB Lokaltog fra øst kan snu i Arna.</i> | Se ønsket disponeringstid | Se ønsket disponeringstid | | |
| BB03 | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. | Togfrie luker à 35 minutter: Mandager – fredager u. hld. mellom kl. 02.00 og 02.35. | Lagt inn i ruteplanen <i>NSB Lokaltog fra øst kan snu i Arna.</i> | Se ønsket disponeringstid | Se ønsket disponeringstid | | |
| BB04 | 15.06.14 | 13.12.14 | Vossebanen | Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. | Saktekjøring ----> | Særtilllegg legges inn i rutene for alle tog mellom Bergen og Arna: 2 minutter for lokaltog med 69 sett, og 3 minutter for alle andre tog | | | Saktekjøringene flyttes i Ulriken tunnel hver 14. dag. | 2x 200 m 40 km/h i Ulriken tunnel. Særtilllegg. |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|------------|--|---|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| BB09 | 01.09.14 | 05.09.14 | Vossebanen | Bergen - Voss Generisk arbeid. Prosjekt sville- og skinnebytte. Drenering og fjellrensk. | 3.5 t - 5,0 t brudd fom. mandag tom. fredag mellom togene 5562 og 61 / 1818. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. Frakobling i Bergen må avsluttes kl. 13.30 pga. klargjøring av tog 1818. | Innstillte tog/kjøre buss på strekningen. Siste tog Bergen - Voss 5562. (Grenestog NSB før bruddet: Bergen - Voss 1808/ Voss - Bergen 1805) Første tog Bergen Voss 1818 / 61 Materiell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT 11404 fra Arna kl. 08.35 til Voss kl. 09.32. TT 11408 tirs. ESK(tog 10608's materiell) fra Bergen kl. 04.52 til Myrdal kl. 07.10 TT10607 ti. ESK innstilles Voss - Bergen, og kjøres i tog 1819 NB! Busser for tog 602 må kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna og Dale, slik at tog 602 kan kjøre i rute fra Voss. Berørte godstog:CN 5504 og 5562: Ekstra GT 95504 fra Bergen kl. 07.23 over Roa til Alnabru kl. 15.02. Tog 5562 i tidligere rute som ekstra GT 95562 Trengereid - Voss. Ank. Voss kl. 10.07. NSB tog østfra kan snu i Voss. | 09:05 - 10:10 | 13.30 - 14.15 | Km 385.32 - 471.25 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| BB10 | 08.09.14 | 26.09.14 | Vossebanen | Arna - Voss Generisk arbeid. Prosjekt sville- og skinnebytte. Drenering og fjellrensk. | 3.0 t - 5.0 t brudd fom. mandag tom. fredag mellom togene 5562 og 61 / 1818. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. | Innstille tog/kjøre buss på strekningen. Siste tog Arna - Voss 5562. (Grenestog NSB før bruddet: Arna - Voss 1808 / Voss - Arna 1805) Første tog Arna - Voss 1818 / 61 Materiell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT 11404 fra fra Arna kl. 08.35 til Voss kl. 09.32. TT 11408 tirs. ESK(tog 10608's materiell) fra Bergen kl. 04.52 til Myrdal kl. 07.10 TT10607 ti. ESK innstilles Voss - Bergen, og kjøres i tog 1819. NB! Busser for tog 602 må kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna og Dale, slik at tog 602 kan kjøre i rute fra Voss. Berørte godstog:CN 5504 og 5562: Ekstra GT 95504 fra Bergen kl. 07.23 over Roa til Alnabru kl. 15.02. Tog 5562 i tidligere rute som ekstra GT 95562 Trengereid - Voss. Ank. Voss kl. 10.07. | 09.15 - 10:10 | 13.35 - 14.15 | Km 385.32 - 471.25 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|--------|----------|----------|--------------|---|--|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------|
| BB11 | 26.09.14 | 28.09.14 | Bergensbanen | <p>Bergen- Hønefoss eskl. Geilo - Hol For Geilo - Hol BB11B.</p> <p>Renseverk Hallingdal, etterarbeid kulvert RV7 Geilo - Hol</p> <p>Utbygging prosjekt Voss stasjon.</p> <p>Riving deler av Reinane bru i Arna.</p> <p>Bergen stasjon relèbytte signalavdeling.</p> | 32 timers brudd Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. | <p>Innstillte tog/kjøre buss på strekningen: Siste første tog Bergen - Voss: 1834/1835 26.09 og 62 / 1807 28.09, NB! Tog 1834 stalles på Voss fra fredag 26.09 til søndag 28.09.14. Siste / første tog Voss - Hønefoss 5510 26.09 og 62 / (609?)61 28.09 .</p> <p>(Grensetog NSB Voss - Hønefoss 26.09 er togene 63 / 610) Tog 680 Bergen - Arna 26.09 innstilles i tillegg. NSB Regiontogene innstilles uten alternativ transport.</p> <p>Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK)natten 26 - 27.09, 5520 og 5521 lørdag 27.09. CL: 5559 26.09?, 5560 natten 26 - 28.09, Innstillte tog 5511 natten 26 - 27.9. Ny rute søndag 28.09. Innstillte tog 5560 natten 26. - 27.09. Ny rute for tog 5560 søndag 28.09, eller innstille også tog 5559 28.09. Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 27.09. Tog 5513 (ESK) kan ikke beordres kjørt.</p> | 22:25 (fredag 26.09.)- 02.10 (lørdag 27.09.) | 07:50 - 09:45 (søndag 28.09) | Km 89.57 - 471.25 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|---------|----------|----------|---------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| BB11B | 26.09.14 | 28.09.14 | Bergensbanen | Geilo - Hol For "Bergen- Hønefoss ekskl. Geilo - Hol" se BB11. Innlegging av kulvert RV 7 | 39 timers brudd | Innstillte tog/kjøre buss på strekningen: Siste / første tog 5510 26.09 / 602 28.09 . (Grensetog NSB 26.09 er togene 63 / 610) NSB Regiontog innstilles uten alternativ transport. Unntak: Togene 61 og 62 søndag 28.09, og eventuelt tog 609 samme dag. Togene 61 og 62 28.09 snur på hhv. Ål og Geilo, og det kjøres buss Ål - Geilo - Ål. Tog 609 innstilles eller alternativ transport Ål - Geilo? Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK) natten 26 - 27.09, 5520, 5521 lørdag 27.09. og 5522 og 5528 søndag 28.09. CL: 5559 26.09?, 5560 natten 26 - 27.09, Innstillte tog 5511 natten 26 - 27.09. Ny rute søndag 28.09. Innstillte tog 5560 natten 26. - 27.09. Ny rute for tog 5560 søndag 28.09, eller innstille også tog 5559 26.09. Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 27.09. <u>Tog 5522 28.09 som 95522 fra</u> | 23:45 Fredag 26.09 | 15:00 søndag 28.09 | Km 241.550 - 252.740 | ? |
| SBsør 1 | 15.06.14 | 04.10.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Sandnes-Stavanger SignAn-prosjektet | Enkeltsporet drift uten innstilling av tog | Behovet for kundeveiledere vurderes fortløpende der det er sideplattformer | Netter | Netter | 583,450 598,700 | Vurderes ut fra SJA i hvert enkelt tilfelle. Prøver å bruke markeringsgjerde der dette er mulig |
| SBsør 2 | 15.06.14 | 13.12.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Egersund-Varhaug Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) KL-arbeider | 3,5 timer nettene mandag/tirsdag, tirsdag/onsdag og onsdag/torsdag (etter tog 744 før tog 5800) | <u>Berørte tog:</u> 3076, 3077 og 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad. Innarbeidet i ruteplan | 23:40 | 03:35 | 525,560 555,770 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|-----------|----------|----------|---------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| SBsør 3 | 15.06.14 | 13.12.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Egersund-Varhaug Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) KL-arbeider | <u>Nettene:</u> Fredag/lørdag (etter tog 744 før tog 5807) Lørdag/søndag (etter tog 731 før tog 710) Søndag/mandag (etter tog 735 før tog 5827) (se SBsør 5) | <u>Berørte tog:</u> <u>Fredag/lørdag:</u> 3076, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092 og 735. <u>Lørdag/søndag:</u> 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091 og 3092. <u>Søndag/mandag:</u> 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Varhaug. Innarbeidet i ruteplan | 23:40 22:40 00:47 | 04:35 06:00 04:25 | 525,560 555,770 | |
| SBsør 3 A | 15.06.14 | 04.10.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Helleland-Vigrestad (Brusand) Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) KL-arbeider | <u>Natten:</u> Lørdag/søndag (etter tog 731 før tog 3021) | <u>Berørte tog:</u> <u>Lørdag/søndag:</u> 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092 og 710. Innarbeidet i ruteplan | 22:35 | 09:00 | 511,290 549,750 | |
| SBsør 5 | 15.06.14 | 30.06.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Klepp-Stavanger SignAn-prosjektet: Diverse signalarbeider | <u>Nettene:</u> Fredag/lørdag (etter tog 731 før tog 710/5807) Lørdag/søndag (etter tog 731 før tog 3020) Søndag/mandag (etter tog 735 før tog 5827/10730) (se SBsør 3/3 A) | <u>Berørte tog:</u> <u>Fredag/lørdag:</u> 3075, 3076, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157 og 735. <u>Lørdag/Søndag:</u> 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157 og 710. <u>Søndag/mandag:</u> 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Varhaug-Stavanger Innarbeidet i ruteplan | 23:12 23:12 01:13 | 05:25 09:00 04:20 | 573,940 598,700 | |
| SBsør 14 | 30.06.14 | 21.07.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Klepp Bryne-Stavanger SignAn-prosjektet med flere: Montering av signalutstyr, KL-arbeider og andre jernbanetekniske arbeider. | 3 uker (fra mandag etter tog 3078 til mandag før tog tog 10730) | <u>Berørte tog:</u> Alle tog som trafikkerer Jærbanen. Det lages egen ordning for godstog. Buss for tog på strekningen Klepp-Stavanger. (Godstog sluses gjennom til/fra Orstad jf. avtale med Terminaldrift) Buss for tog på strekningen Bryne-Stavanger | 02:00 | 04:00 | 573,940 598,700 | |
| SBsør 16 | 30.06.14 | 21.07.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen - Sandnes stasjon Etablering av ny undergang ved Vågsgaten 16 | 2 uker (se SBsør 14) | Berørte tog: Se SBsør 14 | - | - | 583,450 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|----------|----------|----------|---------------|---|--|--|--------|--------|---|--------------|
| SBsør 17 | 16.08.14 | 17.08.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Brusand-Varhaug Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710) | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Nærbø | 06:37 | 06:00 | 544,770 555,770 | |
| SBsør25 | 30.08.14 | 31.08.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Nærbø Sporvekselbytte | 24 timer (fra lørdag etter tog 723 til søndag før tog 723) (se SBsør 26) | <u>Berørte tog:</u> Se SBsør 26 | 18:46 | 18:27 | 561,16 | |
| SBsør26 | 30.08.14 | 31.08.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Ogna-Bryne Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 723 til søndag før tog 723) (se SBsør 25) | <u>Berørte tog:</u> 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13155, 13156, 13157, 710, 715, 719, 720, 724, 728, 731, 732, 5820, 5823, 5828 . Buss for tog på strekningen ? Bruddet kan ikke flyttes. | 18:46 | 18:27 | 540,840 569,300 | |
| SBsør 27 | 08.09.14 | 19.09.14 | Arendalsbanen | Nelaug - Arendal Arbeider med nytt signalanlegg | 2 uker (fra mandag før tog 2500 til fredag etter tog 2513) (se SBsør 21) | <u>Berørte tog:</u> 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2517, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513 | 06:00 | 21:50 | 281,410 317,630 | |
| SBsør 21 | 19.09.14 | 21.09.14 | Sørlandsbanen | Arendalsbanen/Nelaug stasjon Nytt signalanlegg. Nelaug stasjon stenges for koblingsendringer og sluttkontroll av sikringsanlegget | 36 timer (fra fredag etter tog 2513/735 til søndag før tog 2504/710 (se SBsør 19 og 19A) | <u>Berørte tog på Sørlandsbanen:</u> 706, 710, 715, 720, 723, 731, 732, 735, 744, 745, 5603, 5668, 5807, 5816, 5823, 5826, 5860, 5864 og 5865. <u>Berørte tog på Arendalsbanen:</u> 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2510, 2511, 2512 og 2513. Buss for tog på strekningen Nordagutu-Kristiansand CargoNet: Tog 5807 natt til lørdag kan kjøres. | 21:50 | 09:30 | 281,410 365,290 - 281,410 317,630 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|------------|----------|----------|---------------|--|---|--|--------|--------|-----------------|--------------|
| SBsør 19 | 20.09.14 | 21.09.14 | Sørlandsbanen | Gvarv Sporvekselbytte (veksel 1) | 24 timer (fra lørdag etter 710 til søndag før tog 710) (se SBsør 19A og 21) | Berørte tog: 720, 723, 731, 735, 5823, 5826 og 5860. Buss for tog på strekningen ? | 11:24 | 11:30 | 156,490 | |
| SBsør 19 A | 20.09.14 | 21.09.14 | Sørlandsbanen | Drangedal-Neslandsvatn Fjerning av undergang ved Drangedal | 24 timer (lørdag/søndag) (Se SBsør 19 og 21) | Berørte tog: Se SBsør 21. | 10:47 | 10:35 | 210,651 | |
| SBsør 23 | 26.09.14 | 28.09.14 | Sørlandsbanen | Ualand-Helleland Innlegging av kulvert ved Ualand km 500,970 /nedlegging av planoverganger. (Samarbeidsprosjekt Statens vegvesen, Lund kommune og JBV) | 42 timer (fra fredag etter tog 731 til søndag før tog 728) | Berørte tog: 707, 710, 715, 719, 720, 723, 724, 728, 731, 732, 736, 5820, 5821, 5823, 5826, 5828, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Moi-Egersund. Ikke mulig å la godstog passere. Bruddet kan ikke flyttes. | 05:58 | 23:51 | 500,800 | |
| SBsør 20 | 27.09.14 | 28.09.14 | Sørlandsbanen | Heskestad Sporvekselbytte (veksel 2) | 24 timer (se SBsør 23) | Berørte tog: Se SBsør 23 | 11:43 | 11:00 | 491,090 | |
| SBsør 18 | 18.10.14 | 19.10.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Hellvik-Vigrestad Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710) | Berørte tog: 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad | 06:34 | 06:00 | 532,700 549,750 | |
| SBsør 22 | 21.11.14 | 23.11.14 | Arendalsbanen | Nelaug-Arendal Nytt signalanlegg Arendalsbanen Togfritt på Arendal stasjon for sluttkontroll av sikringsanlegget. <i>TXP-betjening av Arendal stasjon med nytt idriftssatt sikringsanlegg. Ombygging av linjeblokk utføres i denne perioden. Togtrafikken på Arendalsbanen går som normalt i uke 48 og 49, men styres manuelt av TXP i Arendal og på Nelaug.</i> | 36 timer (fra fredag etter tog 2513 til søndag før tog 2504) | Berørte tog på Arendalsbanen: 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2517, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513. Buss for tog på strekningen Gjerstad-Arendal. | 21:40 | 09:00 | 281,410 317,630 | |

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane | Banestrekning/aktivitet | Disponeringstid | Konsekvens for trafikk/merknader | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|----------|----------|----------|---------------|---|---|---|--------|--------|--------------------|--------------|
| SBsør 29 | 01.11.14 | 02.11.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Hellvik-Vigrestad Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710) | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad | 06:34 | 06:00 | 532,700 549,750 | |
| SBsør 28 | 06.09.14 | 07.09.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Hellvik-Vigrestad Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg | 27 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 3021) | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 710, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad | 06:34 | 09:00 | 532,700 549,750 | |
| SBsør 30 | 22.11.14 | 23.11.14 | Sørlandsbanen | Jærbanen Hellvik-Vigrestad Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg | 24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710) | <u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad | 06:34 | 06:00 | 532,700 549,750 | |