



Jernbaneverket

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Trond Helge Hem

Henvendelse til: Anita Skauge
Tlf.:
Faks:
E-post: ani@jbv.no

Dato: 31.10.2014
Saksref.: 201307131-13
Deres ref.:
Vedlegg: 1 vedlegg

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar
postmottak@jbv.no
Sentralbord:
05280
Org. Nr.:
971 033 533 MVA
Bankgiro:
76940501888
jernbaneverket.no

Oversendelse av delrapport for Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Det vises til felles utredning fra Statens vegvesen og Jernbaneverket av juni 2014 og Samferdselsdepartementets brev til etatene av 16.10.2014.

Vedlagt oversendes delrapport datert 31.10.2014 om Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Etatene har videreført det felles planarbeidet og anbefaler i vedlagte delrapport at videre planlegging og gjennomføring av E16 og Ringeriksbanen skjer i korridoren over Kroksund mot Hønefoss. Alternativet over Åsa videreføres ikke.

Samferdselsdepartementet har i sitt brev av 14.10.2014 bedt etatene om at det sees nærmere på om planleggingstiden kan reduseres ytterligere i forhold til det etatene skisserte i sitt notat til SD i juni 2014. Raskeste skisserte framdrift da tilsa mulig byggestart i 2020. Etatene viser nå en ytterligere redusert planleggingstid med mulig byggestart i 2019. En slik framdrift kan være mulig under visse betingelser. Blant annet vil det være viktig at avklaringer med hensyn til Ramsar-konvensjonen, naturmangfoldloven og kulturminneloven kan gå parallelt og ikke forsinker prosessen

En slik ambisjon forutsetter imidlertid en kontinuerlig planprosess uten opphold. Det krever også en rask beslutning om trasè, planform og videre organisering av prosjektet.

For å muliggjøre den raskere framdriften, viderefører prosjektet sitt arbeid med utgangspunkt i anbefalingene i vedlagte delrapport. Framdriften forutsetter også at prosjektet pågår uavhengig av og eventuelt parallelt med en mulig kvalitetssikringsprosess. Det vil ikke være mulig å opprettholde forsering og byggestart i 2019 dersom videre arbeid skal avvende resultater av en kvalitetssikringsprosess.

Med hilsen

Anita Skauge
Direktør
Strategi og samfunn

Lars Christian Stendal
Regional direktør
Strategi og samfunn vest og sør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: STATENS VEGVESEN