

## R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt - oppdatert 20.08.13

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid		Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
BB01	09.06.13	26.07.13	Bergensbanen	<b>BERGENSBANEN Voss stasjon. Kulvert Svartenakken, ombygging Voss stasjon, ny mellom plattform, kulvert inne på Voss stasjon. Nedsatt hastighet 40 km/h.</b>	Brudd 10,30 t natten mellom lørdag og søndag.	Voss stasjon må være fri for elektrisk materiell under sporbruddet. Innstille tog / kjøre buss på strekningen: Siste/ første tog: Tog 63 lørdager, tog 11804 søndager. Tog 1838 innstilles Dale - Voss. Ekstra tomtog 11839 fra Voss kl. 21..15, fra Dale kl. 00.10, til Bergen kl. 01.09 (materiell fra tog 1830 Voss - Bergen, og materiell fra tog 1838 Dale - Bergen.) Ekstra tomtog 11804 fra Bergen kl. 07.00 til Voss kl. 08.20. <i>NSB lokaltog kan snu på Urmland og Bulken.</i>	(lørdag) 21:40	(søndag) 08:10	Km 385.00 - 385.30	Tidstap 26 sekund

## R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt - oppdatert 20.08.13

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring	
BB07	27.09.13	29.09.13	Bergensbanen	<b>Hønefoss - Bergen:</b> <b>Voss st+ strekn Voss- Bulken ( Seim), kullvert Sokna Ørgenvika (vegvesen) Drenering, forberedende renserverk, skinne-/svillebytte Vossebanen. Betongsprøyting av PE- skum i tuneller, Ny jernbanebru som krysser Rv 7 v/Svenkerud ( Nesbyen- Gol). Kjørevegskullvert syd for Gol st /Eikle 2 (km 201,050) Sprengning for Ulriken prosjektet og arbeid med kran i Fløen. Frakobling KL Bergen. Utbygging : plattformforlengelse Kløve, Upsete og Hallingskeid</b>	32 timer brudd, med følgende variasjoner: <b>Bergen - Arna 00.45 lør - 07.50 søn.</b> <b>Arna - Voss kl. 23.40 fre - 07.50 søn.</b> Voss - Myrdal kl. 22.25 fre - 09.00 søn. Myrdal - Ål kl. 23.55 fre - 09.45 søn. Ål - Hønefoss kl. 02.10 lør - 09.25 søn.	Innstille tog/kjøre buss på strekningen Siste første tog Bergen - Voss: 11431 27.09 / 62 29.09, Siste / første tog Bergen - Arna: 613 28.09 / 62 29.09, Siste / første tog Arna - Voss: 63/1836 27.09 / 62 29.09, siste / første tog Voss - Hønefoss 5510 27.09 / 62 / 61 29.09. (Grensetog NSB Voss - Hønefoss 27.09 er togene 63/64) Matr. fra tog 1836 27.09 som TT 11429 fra Voss 27.09 kl. 19.12 til Bergen kl. 20.35. TT 11431 fra Voss 27.09 kl. 21.15 til Bergen kl. 22.32. Matr. fra tog 1836 27.09 stalles på Voss til 29.09 (Må rigges ned) NSB Regiontogene innstilles uten alternativ transport. Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK) natten 27 - 28.09, 5520 og 5521 lørdag 28.09. Innstille tog 5511 natten 27 - 28.09. Ny rute søndag 29.09? Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 28.09. Tog 5513 (ESK) kan ikke beordres kjørt.	22:25 (fredag 27.09) - 02.10 (lørdag 28.09)	07:50 - 09:45 (søndag 29.09)	Km 89.57 - 471.25	
BB08 UTGÅR	02.11.13	14.12.13	Bergensbanen	<b>BERGENSBANEN Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken.</b>	-Brudd 07:30 t natten mellom lørdag og søndag-	Innstille tog/kjøre-buss-på strekningen:- Siste/første tog:-Tog 685- lørdager, og tog 620- søndager.- Togene 612, 613, 694 og 695- innstilles mellom Bergen og Arna, og togene 1840 og 1839 innstilles mellom Bergen og Dale. <i>NSB lokaltog kan snu på Trengereid.</i>	-(lørdag) 23:30	{søndag} 07:00		

## R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt - oppdatert 20.08.13

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid		Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
<b>SBsør 22</b>	09.06.13	28.06.13	Sørlandsbanen	Bø stasjon (spor 1) Sville, skinne og massebytte		Kryss mellom togene 745 og 5820 hverdag etter helligdag flyttes til Gvarv, tog 5820 må holdes utenfor. Tog 745 blir ca 3 minutter forsinket. Kryss mellom togene 706 og 715 lørdag flyttes til Gvarv. Tog 715 blir 11 minutter forsinket fra Gvarv lørdager. Testkjøring togene 13237 og 13238 kjøres kun til Nordagutu			163,440	40 km/t
<b>SBsør 24B</b>	29.09.13	14.12.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Sandnes-Stavanger SignAn prosjekt	Enkeltsporet drift uten innstilling av tog	Vurdere behov for kundeveiledere fortløpende der det er sideplattformer	Natt		583,450 598,700	Vurderes ut fra SJA i hvert enkelt tilfelle. Prøver å bruke markerings-gjerde der dette er mulig
<b>SBsør 9B</b>	09.06.13	01.11.13	Arendalsbanen	Svillebytte		Saktekjøring				40 km/t
<b>SBsør 1B</b>	09.06.13	14.12.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Egersund-Nærbø Nytt KL-anlegg. (AT-prosjektet). Ingen spenning på KL Nærbø-Helleland.	3-4 timer netter	Innstilling av tog. Busskjøring Nærbø-Egersund. <u>Berørte tog</u> : 735 natt til lørdag, 3076 (går gjennom natt til mandag), 3077 (går gjennom natt til mandag), 3078, 3090, 3091, 3092, 13021 og (13155 e.s.k.). <b>Innarbeidet i ruteplan</b>	00:43 23:52 23:52 23:52 23:52	Man 04:28 Tirs 03:25 Ons 03:25 Tors 03:25 Fre 03:25 Lør 04:37	525,560 561,160	
<b>SBsør 2B</b>	09.06.13	14.12.13	Sørlandsbanen	Jærbanen Egersund-Nærbø Nytt KL-anlegg. (AT-prosjektet). Ingen spenning på KL Nærbø-Helleland.	Ca. 6 timer natten mellom lørdag og søndag	Innstilling av tog. Busskjøring Nærbø-Egersund. <u>Berørte tog</u> : 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13021 og (13155 e.s.k.). <b>Innarbeidet i ruteplan.</b>	22:48	06:00	525,560 561,160	

## R 162.2 Bane Sør Vest fastlagt - oppdatert 20.08.13

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid		Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
<b>SBsør 11</b>	22.06.13	23.06.13	<b>Sørlandsbanen</b>	<b>Jærbanen Varhaug-Bryne Sporvekselbytte Nærbø- (sporveksel 2) samt KL-arbeider</b>	Ca. 24 20 timer (starter etter tog 3057 slutter før tog 728)	Innstilling av tog. Busskjøring (Sandnes) Bryne-Egersund: <u>Berørte tog:</u> (3056), 3061, 3060, 3065, 3064, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3091, 3090, 3020, 3021, 3025, 3024, 3029, 3828, 3033, 3032, 3037, 3036, 3041, 3040, <del>3045-</del> <del>3044</del> , 731, 710, 720, 724, 715, 728, 13021, (13155 e.s.k.), <b>5823</b> , 5826 og 5828.	19:00	<del>16:36</del> 15:00	555,770 569,300	
<b>SBsør 15</b>	31.08.13	01.09.13	<b>Sørlandsbanen</b>	<b>Jærbanen Hellvik - Ogna Bryne Sporvekselbytte Nærbø, Renovering av spor samt KL- arbeider. Ingen spenning på KL Hellvik-Helleland.</b>	Ca. 20 timer (starter etter tog 3057 slutter før tog 728)	Innstilling av tog. Busskjøring <del>Brusand (Ogna) Bryne -</del> Egersund (Moi). <u>Berørte tog:</u> 3056, 3061, 3060, 3065, 3064, 3020, 3021, 3025, 3024, 3029, 3828, 3033, 3032, 3037, 3036, 3041, 3040, 3045, 3044 731, 710, 720, 724, 715, 13021, (13155 e.s.k.), <b>5823</b> , 5826 og 5828.	18:44	15:00	532,700 540,840	
<b>SBsør 19</b>	21.09.13	22.09.13	<b>Sørlandsbanen</b>	<b>Jærbanen Egersund-Nærbø (hele Nærbø stasjon) - KL-arbeider samt spor- og signalarbeider på hele strekningen. Ingen spenning på KL Nærbø-Helleland.</b>	Ca. 20 timer (starter etter tog 723 slutter før tog 728)	Innstilling av tog. Busskjøring Bryne-Egersund (Moi). <u>Berørte tog:</u> (3056), 3061, 3060, 3065, 3064, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3091, 3090, 3020, 3021, 3025, 3024, 3029, 3828, 3033, 3032, 3037, 3036, 3041, 3040, (13155 e.s.k.), 731, 710, 720, 724, 715, <b>5823</b> , 5826 og 5828.	18:40	15:00	525,560 561,160	
<b>SBsør 23</b>	19.08.13	06.12.13	<b>Sørlandsbanen</b>	<b>Egersund-Sandnes Sporpakking (høsten</b>	Trenger 60 timer for å pakke strekningen. Kan gjøres på natt eller dag. Timene må settes opp slik at det er det samme mannskapet som arbeider over flere dager.	Primært i samarbeid med andre prosjekter. <b>Arbeidene må koordineres med SBsør 1B og SBsør 2B og skal ikke medføre konsekvenser ut over dette.</b>				