

Anskaffelsesplan publisert

Utbygging

Nomenklatur (T)	Prosjekt (T)	Beskrivelse av anskaffelsen	Geografi (T)	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp i NOK
Jernbanespesifikt signalmateriell	Drammen hensetting	Restarbeider Signal / FATC (varighet 2013-2014)		01.10.2013	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN08 Innredning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.11.2013	100-300 mill.kr
Kjøreledningsentrepriser	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN012 Lavspent (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.11.2013	300-500 mill.kr
Andre jernbanespesifikke entrepriser	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN011 Overbygning og KL (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.11.2013	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Holm-Holmestrand-Nykirke	Fjellheis (Varighet 2014-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-62 Tele- & elkraft		01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-63 KL & spor inkl materiell		01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Stabekk stasjon tilgjengelighet	JBT-62 Tele & El.kraft		01.01.2014	1-5 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Stabekk stasjon tilgjengelighet	JBT-63 Spor & KL		01.01.2014	1-5 mill.kr
Andre generelle entrepriser	Oslo - Ski, nytt dobbeltspor	Løsmassedeponi 2014-2018 år 1		01.01.2014	50-100 mill.kr