

## R 162.2 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Rb total	13.09.13	15.09.13	Rørosbanen	Hamar - Støren Div. tiltak på punkter langs hele banen.	Ca 35 timers totalbrudd fra kl. 21.10 (Støren-Røros) / 23.40 (Røros) / 20.20 (Hamar) fre. etter togene 2391/419 til kl. 10.40 (Støren) / 12.10 (Røros/Hamar) sø. før togene 412/2384/2385.	Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. togene 419/2391 fredag t.o.m. togene 419/2387/2388 lørdag.				
Rb 1	162.2	162.2	Rørosbanen	Hamar - Løten. Sanering av sporveksel	Gjøres mellom ordinære tog.	Saktekjøring. Ingen konsekvenser for toggangen.				40km/h
Rb 2	aug.13	sep.13	Rørosbanen	Koppang - Alvdal. Svilllebytte med spot	10 timer totalbrudd pr. natt i 15 dager. <b>Endelige datoer må avklares.</b>	Innstilling av tog 2391/2378 mellom Koppang og Røros.	21:00	07:00		40 km/ t
Rb 3	162.2	162.2	Rørosbanen	Hele banestrekningen, div. vedlikeholdstiltak	I hvite tider mellom ordinær togtrafikk	Evt. punktvis saktekjøringer				40 km/t
Rb 4	13.09.13	15.09.13	Rørosbanen	Hamar - Støren. Div tiltak på punkter langs hele banen	Ca 35 timers totalbrudd. Etter tog 2391/419-13.09 til tog 412/2385 15.09	Innstilling av alle tog lørdag 14.09, stedvis saktekjøring inntil 2 uker i etterkant				40 km/t
Sb 1	162	162	Solørbanen	Hele banestrekningen, div. vedlikeholdstiltak	I hvite tider mellom ordinær togtrafikk	Evt. punktvis saktekjøringer				40 km/t
Sb/Rb 0	21.10.13	28.10.13	Solør- og Rørosbanen	Hele strekningen. Omledet godstrafikk fra Dovrebanen	Fra natt til mandag 21.10 t.o.m. natt til mandag 28.10	Dovrebanen stengt, godstog omledes via Solør- og Rørosbanen. Ingen mulighet for andre ekstratog i denne perioden. Behovstogene 41641, 6291, 41642, 5091 og 5092 kan ikke beordres kjørt.				
Stavne - Leangen banen 1	24.06.13	14.07.13	Stavne - Leangen banen Trondheim M - Leangen st spv 102	Trondheim M - Leangen stasjon spv 102. Totalstenging av banen p.g.a. skinne-/svilllebytte, endring av overhøyde og rep./vedlikehold av bruer og underganger. Normal toggang på Nordlandsbanen	Tre ukers totalbrudd fra 24.06.13 - 14.07.13	Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 10423 24.06. t.o.m. tog 10454 14.07. For betjening av Marienborg hp. kjøres alle lokale tomtog/persontog i stedet som ekstratog til/fra Selsbakk.				
Db total 1	15.06.13	17.06.13	Dovrebanen	<b>Dombås - Trondheim</b> Div. sporarbeider.	Ca. 46 timers totalbrudd fra kl. 07.05 (Trondheim) / 10.00 (Dombås) lø. etter tog 5732 til kl. 05.00 (Trondheim) / 10.45 (Dombås) ma. før togene 410/5910.	Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. togene 381 lørdag t.o.m. tog 405 mandag. <b>CargoNet</b> tog 5716, løsløst 25701 og tog 5737 lørdag, tog 5738 og behovstogene 5715 og 5718 søndag og tog 5719 mandag. <b>Cargolink</b> Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag. Se også reg. nr. Nb total 1.				
Db 1	15.06.13	16.06.13	Dovrebanen + Trondheim St.	Dombås-Trondheim inkl. Trondheim st. Sporfornying, forlengelse av spor, fjerning av sporveksler, teknisk kulvert, plattformfornying, trappehus, kabelomlegginger, bruer, plo-	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 1				

## R 162.2 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Db 3	15.06.13	16.06.13	Dovrebanen	Vålåsjø kryssingsspor; Idriftsettelse av kryssingsspor (FAT og SAT av signalanlegg; Txp skal etableres på nabøstasjoner en uke i forkant for å utføre nødvendige kontroller før idriftsettelse)	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 1				
Db 5	15.06.13	16.06.13	Dovrebanen	Kongsvoll stasjon, plattformforlengelse	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 1				
Db 7	15.06.13	16.06.13	Dovrebanen	Heimdal stasjon, forlengelse spor 3 Flytting/omlegging av eksisterende føringsveier (kanaler, trekkør), kabler, fundamenter, skap, master som står i veien for etablering av nytt spor 3. Diverse sluttkontroll av omlagte komponenter	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 1			540-542	40 km/t fra 16.6.13 til 15.10.13 pga spunting og utskifting av masses ved siden av trafikkert spor
Db 12	15.06.13	16.06.13	Trondheim S	Trondheim stasjon, Plattformfornyelse, trappehus og teknisk kulvert Legge inn søndre del av teknisk kulvert vest, ut av spor 1. Og arbeider med OV-ledninger og signalkabler. Spor blir fjernet og erstattet med nytt.	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 1. Evt. endring av sporbruk				
Db 14	15.08.13	14.12.13	Trondheim S	Trondheim st. togspor 1 og 2 vil være stengt pga plattformfornyelse.		Endring av sporbruk				
Db 13	15.11.13	17.11.13	Trondheim S	Trondheim stasjon. Støping og steinarbeider. Ny trapp i trafikkhall, gangkulvert. Reisende kan ikke bruke Trafikkhallen og kulvert, dette på grunn av støping og herding. Med hensyn til de reisende bør stasjonshallen med kulverter være stengt for publikum da.	72 timer	Innstilling av tog. Arbeider med løsning for å "lose" reisende over på plattformer utenfor stasjonsbygningen på en sikker måte slik at tog ikke behøver innstilles.				

## R 162.2 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Db total 2	28.09.13	30.09.13	Dovrebanen	<b>Dombås - Trondheim</b> Div. sporarbeider.	Ca. 46 timers totalbrudd fra kl. 07.05 (Trondheim) / 10.00 (Dombås) lø. etter tog 5732 til kl. 05.00 (Trondheim) / 10.45 (Dombås) ma. før togene 10406/5910.	Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. togene 381 lørdag t.o.m. tog 405 mandag. <b>CargoNet</b> tog 5716, løsløst 25701 og tog 5737 lørdag, tog 5738 og behovstogene 5715 og 5718 søndag og tog 5719 mandag. <b>Cargolink</b> Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag. Se også reg. nr. Nb total 3.				
Db 2	28.09.13	29.09.13	Dovrebanen + Trondheim St.	Dombås-Trondheim inkl. Trondheim st. Sporfornying, forlengelse av spor, fjerning av sporveksler, teknisk kulvert, plattformfornying, trappehus, kabelomlegginger, bruer, plo-tiltak og sporveksler.	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 2				
Db 6	28.09.13	29.09.13	Dovrebanen	Kongsvoll stasjon, plattformforlengelse	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 2				
Db 8	28.09.13	29.09.13	Dovrebanen	Heimdal stasjon, forlengelse spor 3 Fjerning av sporveksler 21 og 22. Montering av midlertidlig sporveksel 22 mellom sporveksler 3 og 5	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Db total 2. Saktekjøring i spor 2 og 3				40 km/t
Db 9	28.09.13	14.10.13	Dovrebanen	Heimdal stasjon, forlengelse spor 3. Terminalsporet stenges i denne perioden, andre spor på Heimdal stasjon skal være operative. Etablering av spor 3 samt sporveksler 6 og 9 mot terminalsporet.	2 uker stenging av terminalsporet	Innstilling av tog til Hegstamo terminal. Saktekjøring i spor 3				40 km/t
Nb total 1	15.06.13	17.06.13	Dovre/ Nordlandsbanen	<b>Trondheim stasjon</b> Etablering av nye mellomplattformer, heiser, trapper, kulvert og sporbytte.	45 timers totalbrudd fra kl. 07.05 lørdag til kl. 05.00 mandag	Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 425 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. <b>CargoNet</b> togene 5798 og 5797 søndag. <b>Cargolink</b> Tog 5982 søndag. Se reg. nr. Db total 1.				

## R 162.2 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Nb 15	17.06.13	21.06.13	Nordlandsbanen	Mo i Rana - Ørtfjell Vedlikehold av spor	4 nattskift med 7,5 timers brudd i malmtogetkjøring mandag - fredag.	Berørte tog: <b>Cargolink</b> Togene 5961 mandag - torsdag, togene 5962, 5951, og 5952 tirsdag - fredag.				
Nb/Mb total 2	30.08.13	02.09.13	Nordlandsbanen Meråkerbanen	Trondheim - Storlien/Bodø Div. sporarbeider.	Mellom 40 og 47 timers totalbrudd fordelt strekningvis slik: Trondheim - Stjørdal fra kl. 07.50 lø. etter tog 476 til kl. 23.35 sø. før tog 475. Hell - Storlien fra fre. kl. 20.30 etter løsløk 25994 til ma. kl. 08.15 før tog 381. Stjørdal - Steinkjer fra kl. 07.05 lø. etter tog 476 til kl. 00.10 ma. før tog 475. Steinkjer - Mosjøen fra kl. 05.40 lø. etter togene 475/476 til kl. 01.25 ma. før togene 475/476. Mosjøen - Mo i Rana fra kl. 06.05 lø. etter tog 475 til kl. 00.15 ma. før tog 476. Mo i Rana - Fauske fra kl. 08.25 lø. etter tog 475 til kl. 21.50 sø. før togene 476/5961. Fauske - Bodø fra kl. 09.15 lø. etter tog 475 til kl. 21.10 sø. før tog 476.	Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. togene 425/426/471/381/472/469/478 lørdag t.o.m. togene 384/454/457/472/477/474/479 søndag. <b>CargoNet</b> Tog 5793 lørdag, tog 5798 lørdag/søndag og tog 5797 søndag. <b>Cargolink</b> Togene 5961 og 5981 lørdag, togene 5962, 5951-5956, 5967, 5958-5960 og 5982 søndag. <b>TX Logistik</b> togene 6796, 5996 og 5997 lørdag.				

## R 162.2 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Nb 2	31.08.13	01.09.13	Nordlandsbanen	Trondheim -Steinkjer og Meråkerbanen. Bruer, plo-tiltak, sporveksler	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Nb/Mb total 2				
Nb 23	31.08.13	01.09.13	Nordlandsbanen	Trondheim - Leangen, Leangen stasjon og Stavne-Leangenbanen. Omlegging av Ladebekken. Kryssing av spor.	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Nb/Mb total 2				
Nb 4	31.08.13	01.09.13	Nordlandsbanen	Hell-Stjørdal Ny bru	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Nb/Mb total 2				
Nb 7	31.08.13	01.09.13	Nordlandsbanen	Steinkjer - Stod Utskifting av bruer	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Nb/Mb total 2. Saktekjøring 1 - 2 uker				
Nb 8	31.08.13	01.09.13	Nordlandsbanen	Starrgrasmyra - Snåsa Utskifting av bruer	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Nb/Mb total 2. Saktekjøring 1 - 2 uker				
Nb 18	31.08.13	01.09.13	Nordlandsbanen	Bolna - Lønsdal Ny stikkrenne	48 timers totalbrudd, samt arbeid mellom ordinær toggangen	Se Nb/Mb total 2				
Nb total 3	28.09.13	30.09.13	Dovre/ Nordlandsbanen	<b>Trondheim stasjon</b> Etablering av nye mellomplattformer, heiser, trapper, kulvert og sporbytte.	45 timers totalbrudd fra kl. 07.05 lørdag til kl. 05.00 mandag	Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 425 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. <b>CargoNet</b> togene 5798 og 5797 søndag. <b>Cargolink</b> Tog 5982 søndag. Se reg. nr. Db total 2.				
Ob1	09.06.13	07.07.13	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, forberedende arbeider vedlikeholdsperiode (utkjøring av sviller/skinner m.v)	4 timer sammenhengende disptid min 4 dager annen hver uke(oddetallsuker. Mandag til torsdag.	Grensetog i forkant Gt. 9903 - Grensetog etter arbeidet Gt. 9906 og Gt. 9907. Tog 9904 og 9905 er innstilt.	04:40	07:45	3,3-41,2	
Ob2	09.06.13	07.07.13	Ofofbanen	Fagerneslinja - oppgradering 30 tonn; masseutskifting og sporarbeider.	7 timer man-lør	Minimale konsekvenser da man vil prøve å få disponeringstider når det ikke går tog	07:00	19:00	-3,7	30 km/t
Ob3	08.07.13	29.09.13	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Skinne-/svillebytte.	7 timer sammenhengende disp.tid alle dager/ lengst opphold Bjørnfjell	Grensetog foran arbeidet: Gt. 9901 / Gt. 9926. Grensetog etter arbeidet: Gt..19907 / gt.9910.	03:30	09:30		30 km/t på flere steder.
Ob5	08.07.13	21.07.13	Ofofbanen	Fagerneslinja - oppgradering 30 tonn; Bytte av Sjøbakken bru masseutskifting og sporarbeider.	Hele døgnet	Full stopp i togtrafikken Narvik st. - Narvikterminlaen (Fagernes)	00:00	24:00		
Ob6	08.07.13	29.09.13	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Forlengelse av x-spor Bjørnfjell og Rombak		Se OB 3	03:30	09:30		

## R 162.2 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Ob4	22.07.13	24.07.13	Ofofbanen	Snø overbygg, Større omlegginger osv	Ca. 24 timer totalbrudd fra mandag 22.07 kl. 23:40 til Onsdag 24.07 kl. 00:05. Det er 18 timer stans på svensk side denne datoen	Full stopp i togtrafikken på banen.	23:40	00:05		
Ob7	22.07.13	24.07.13	Ofofbanen	innlegging kulvert Rombak	Ca. 24 timer totalbrudd fra mandag 22.07 kl. 23:40 til Onsdag 24.07 kl. 00:05. Det er 18 timer stans på svensk side denne datoen	Full stopp i togtrafikken på banen.	23:40	00:05		
Ob8	29.07.13	31.08.13	Ofofbanen	Fagerneslinja - oppgradering 30 tonn. Sviller/skinnebytte	8 timer i 7 skift sammenhengende i løpet av perioden.	Arbeidet skal foregå i mellom togene. Ingen konsekvenser	03:30	09:30		30 km/t
Ob9	29.09.13	14.12.13	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, etterarbeider vedlikeholdsperiode (innkjøring av sviller/skinner m.v). Grunnarbeidier forlengelse av Rombak og Bjørnfjell x-spor	4 timer sammenhengende disptid i 5 dager annen hver uke (oddetallsuker)	Grensetog i forkant Gt. 9903 - Grensetog etter arbeidet Gt. 9906 og Gt. 9907. Tog 9904 og 9905 er innstilt.	04:40	07:45		