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Tilbakeblikk 

Å Intercity-strategi fra 90-tallet. Revisjon / 

mulighetsstudie levert januar 2011. 

Å KVU IC (konseptvalgutredning for Intercity-

strekningene) levert februar 2012. 

Suksesskriterier: 

sentral stasjonslokalisering og utvikling 

rundt stasjonene 

nytt tilbud; kort reisetid, høy 

frekvens/kapasitet, god pålitelighet 

forutsigbarhet 

Å Gjennomføringsplan  

Å Stortingets behandling av Nasjonal 

transportplan 2014-23 juni 2013 

ÅEtablering av prosjektorganisasjon IC 



IC-bestilling i Nasjonal transportplan 2014- 23  

togtilbud og infrastruktur 
 
Basert på 

Å Planlegging 2014-17, bygging fra 2018 

Å To avganger/time/retning innen 2023 til Hamar, 

Tønsberg og Fredrikstad 

Å Dobbeltspor innen 2024 til Hamar, Tønsberg 

og Seut (nord for Fredrikstad) 

Å Dobbeltspor og to avganger/retning/time til 

Sarpsborg i 2026 

 

Å To avganger/time /retning til Skien i 2026, én 

dobbeltsporparsell mellom Stokke og 

Sandefjord  

ÅGod tilrettelegging for gods på Dovrebanen, 

noen infrastrukturtiltak 

Å Planlegging med sikte på ferdig utbygging 

innen 2030 til Lillehammer, Skien og Halden 



Neste planfase 



Jernbaneverket handlingsprogram 2014-2023 

= JBVs svar på oppdraget gitt i NTP 

Hønefoss 

Å I høringsutgaven: «Planmidlene til IC-strekningene 

i første fireårsperiode fordeles etter 
Å når de ulike strekningene skal tas i bruk 

Å hvor tidkrevende planarbeidet forventes å være 

Å behovet for koordinering mot andre 

samferdselsprosjekter 

Å behovet for å redusere antall alternativer og skape 

forutsigbare rammebetingelser for videre 

byutvikling» 

Å Skal følge vanlig plansystem: Kommunedelplan for 

valg av alternativ, reguleringsplan for valgt 

alternativ som grunnlag for KS2 og fysisk oppstart  

Å Kommunene førstevalg som planmyndighet, 

unntak ved store lokale konflikter  

 

ÅOppdragsbrev om Ringerinsbanen desember 13 
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Prinsipp: Mest mulig gjøres én gang, og enhetlig 
Å før arbeidet med planstrekningene 

Å under arbeidet med planstrekningene 

 

Knutepunkter 

ÅPlanprosesser 

ÅSamarbeids-

avtaler 

ÅArkitektur 

 

Kommunikasjon 

Stab 

ÅProsjektstyring 

ÅKontraktstrategi 

ÅRAMS 

ÅAnskaffelser 

ÅØkonomi 

Prosjektdirektør 

Planleggingsstrekninger 

1. Sandbukta ï Moss ï Såstad (reg.) 

2. Haug ï Seut (reg.) og Seut - Fredrikstad ï Sarpsborg 

(u/KDP)  

3. Sarpsborg ï Halden (- Gøteborg) (u) 

4. Drammen ï Kobbervikdalen (u/KDP) 

5. Nykirke ï Barkåker (KDP) 

6. Tønsberg ï Larvik og Porsgrunn ï Skien (u) 

7. Venjar ï Langset og Kleverud ï Sørli (reg.)  

8. Sørli ï Hamar (KDP) 

9. Hamar ï Lillehammer (u) 

Teknikk og konsept 

ÅKonseptuelle valg og -

oppfølging 

ÅTeknisk designbasis 

 



IC-prosjektet 

7 

Akkurat nå 

ÅOppdrag om utbyggingsstrategi for IC-strekningene ï 

oversendes Samferdselsdepartementet medio mars 2014 - 

grunnlag for Statsbudsjettet for 2015 

ÅBygger opp prosjektet, og grunnlag for kommende kontrakter  

teknisk designbasis 

konsept 

knutepunktstilnærming 

ÅKontraktstrategi   

ÅPlanprogram reguleringsplan Sandbukta ï Moss ï Såstad 

ÅPlanprogram kommunedelplan Nykirke - Barkåker 
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Planleggingsutfordringer 

ÅBemanning  

ÅEffektiv planlegging 

forutsigbarhet i finansieringen 

tidlig konfliktavklaring og ïhåndtering 

rammebetingelser departementene 

forventningsavklaring, rolle- og ansvarsdeling, avtaler 

påfølgende planprosesser uten opphold og skritt tilbake -  

unngå omkamper 

 

Aftenposten 06.02.14 
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Vestfoldbanen 

ÅDrammen: Jernbanetekniske løsninger 

ÅNykirke ï Barkåker: Trasevalg 

ÅTønsberg ï Stokke: Ingeniørutfrordring tunnel 

ÅLarvik: Lokalisering stasjon / linje 

 

Østfoldbanen 

ÅMoss: Geologi og knutepunkt 

ÅFredrikstad: Sammenheng  

veiprosjekt og bypakke 

ÅSarpsborg: Innføring fra sør 

og veiprosjekt kryssing Glomma 

ÅHalden: Innføring / trasé 

 

Dovrebanen 

ÅHamar 

ÅÅkersvika 

Eksempler på utfordringer  

konsulentene kan glede seg til 


