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Reinertsen har, sammen med underkonsulenter, i oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging å utarbeide 

byggeplan for nytt dobbeltspor for parsell 12.1 mellom Farriseidet og Telemark grense. 

 

Dette notat omhandler en vurdering og anbefaling vedrørende endringer av trase for rømningstunnel 1 fra 

Kleiverveien syd til Sky. 

 

Opprinnelig plan forutsatt at Martineåsen tunnel skulle drives fra Farriseidet og tverrslag ved Fagerholt, se 

detaljplan, enkeltspor. Overgang til dobbelspor og økt aktivitet fra Statens vegvesen ved Farriseidet, samt et 

ønske om å minimere steintransport ved Farriseidet, medførte endring i tunneldriften. For å nå en optimal 

tunneldrift med hensyn til tiden og transportruter er det fortatt endringer i plassering  av påhugg og trase av 

rømningstunnel 1. 

 

Opprinnelig plassering av rømningstunnelen ville medføre stor trafikk gjennom sårbart boligområde ved 

Kleiverveien, for å unngå denne er påhugg flyttet nord for sportraseen, se vedlegg. 

 

Nytt påhugg og arbeidsområd grenser opp til nybygging av E18 og har en tilkobling til eksisterende veinett, 

hvilket medfører optimal transportrute til deponi.   

 

Endringen medfører endring av reguleringsplan og endringer i arealanvendelse.  De nye arealer som inndras 

er for det meste allerede inndratt i anleggsområder tilknyttet ny E18. 

 

På bakgrunn av ovenstående og forventet tidsmessig besparelse anbefaler rådgiver at traseendring aksepteres.  

  

 

 

 Vedlegg: 

Tegning UBV-21-D-33001 (tidligere løsning) 

Tegning UBV-21-D-33001 (ny løsning) 

Tegning UBV-21-D-32001 (ny løsning) 

 

 

 

  




