R 162.1 Bane st fastlagt

DB 17 09.12.12 08.06.13 Drammenbanen |Drammenbanen: Oslo S - Skayen, |Enkeltsporet drift mandag - Ingen, men stengt for all togtrafikk fra kl. 01:40 til kl. 04:00. 40 km/h
branntiltak i Oslotunnelen. Det ma& |fredag fra kl. 01.00 til kl. 04.55, |Innarbeideti R 162.1.
opprettes saktekjegring i nabospor  |natt til lardag til kl. 06.00 og natt
40 km/h mellom Oslo S og til sgndag kl. 07.00. Totalbrudd
Nationaltehatret eller fra kl. 01.40 - 04.00 alle netter.
Nationaltehatret og Skayen i lengre |Dette er fra signal 101 - 113
perioder eller 115 - 123 til signal 165 eller
167. Nar O - D sporet
disponeres tar det med seg
sporene 1 - 3 og tunnelsporene
til Lodalen Oslo S samt fra
signal 165 til 151 Skagyen
(Olsens enke) Disponere spor
1 fra dvergsignal 500 til
hovedsignal 151 Skgyen ca.
00:00 - 01:00
DB 18 06.01.13 20.01.13 06.01.13 Drammenbanen |Drammenbanen: Oslo S - Skeyen, |Natt til sendag. Totallbrudd etter [Togene kan snu Skayen og Oslo S. Bergrte tog:  NSB:
03.02.1317.02.13 20.01.13 branntiltak i Oslotunnelen. togene 11609/3850 fra kl. 01:35 (Ingen. Flytoget: Togene 3701, 3702, 3703, 3704, 3705,
03.03.13 17.03.13 03.02.13 fram til togene 3706/3713 k. 3707, 3709, 3711, 13927 og 13929.
17.02.13 06:25
03.03.13
17.03.13
DB 3 12.01.13 13.01.13 Drammenbanen |Askerbanen. Asker - Lysaker og 12 t brudd fra lgrdag etter Totallbrudd. Togene kan snu i Asker (og Drammen.) 21:30 09:30
Asker Drammen. generiske togene 534/3792 kl. 21:30 til Togene kan kjgre Drammenbanen mellom Lysaker og Asker.
kontroller Asker - Lysaker. sgndag fram til togene 509/3735|Tog i 1000-serien ma snu pa Skeyen.  Bergrte tog: NSB:
Generiske strekningen Asker - kl. 09:30. Alle tog f.0.m. togene 533/1671 Igrdag t.o.m.togene
Drammen. 1614/510 sgndag. Togene 64 lgrdag og 61 sgndag kan
kjores via Roa. Flytoget: Alle tog f.o.m. togene 3794/3807
lgrdag t.o.m. togene 3720/3733 sgndag.
NB! Se 0asd SB 1
DB 4 09.02.13 10.02.13 Drammenbanen |Askerbanen. Asker - Lysaker og 12 t brudd fra lgrdag etter Totallbrudd. Togene kan snu i Asker og Drammen. Togene (21:30 09:30
Asker Drammen. generiske togene 534/3792 kl. 21:30 til kan kjgre Drammenbanen mellom Lysaker og Asker. Tog i
kontroller Asker - Lysaker. sgndag fram til togene 509/3735|1000-serien ma snu pa Skeyen.  Bergrte tog: Se DB 5.
Generiske strekningen Asker - kl. 09:30.
Drammen.
DB 5 09.02.13 10.02.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Asker -Drammen, |24 timer totallbrudd fra leardag | Togene kan snu Asker og Drammen. Tog i 1000-serien ma |13:00 12:45

Generisk i Lierdsen og FATC Asker
Drammen.

etter togene 816/1628 kl. 13:00
til sgndag fram til togene
816/3742 kl. 12:45.

snu pa& Skayen. Bergrte tog: NSB: Alle tog f.0.m. togene
710/1630/1635 lgrdag t.o.m.togene 1628/1633 sgndag.
Togene 62, 63, 64 og 602 lgrdag samt 61 og 601 sgndag
kan kjgres via Roa. Flytoget: Alle tog f.o.m. togene
3742/3755 lgrdag t.0.m. togene 3740/3753 sgndag.
Caraolink: Toa 5866 lgrdaa.
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DB 6 09.03.13 10.03.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Asker -Drammen, |35,5 timers totallbrudd fra Togene kan snu Asker og Drammen. Tog i 1000-serien ma |01:10 12:45
Utskifting av ki i Lierdsen og FATC [lgrdag etter togene 3814/12204 [snu p& Skeyen. Bergrte tog: NSB: Alle tog f.o.m. togene
Asker - Drammen. kl. 01:10 til sendag fram til 1678 natt til lgrdag t.o.m.togene 1628/1633 sgndag. Togene
togene 816/3742 kl. 12:45. 61, 62, 63, 64, 601, 602 og 606 lgrdag samt 61 og 601
sgndag kan kjgres via Roa. Flytoget: Alle tog f.o.m. tog
3816 natt til lgrdag t.o.m. togene 3740/3753 sgndag.
CargoNet: Togene 5603, 5816 og 5823 lgrdag. CargoLink:
Togene 5310, 5311, 5572 og 5866 lgrdag. Tog 5868 lgrdag
kan i !
DB 16 23.03.13 27.03.13 Drammenbanen |Drammenbanen: Sandvika - Asker, |96 timers totallbrudd fra lgrdag [Normal drift p& Askerbanen. Bergrte tog: NSB: Alle lokaltog
Montering av akseltellere og FATC [etter togene 2182/2181 kl. 01:45 |i 2100-serien ma kjere Askerbanen mellom Sandvika og
strekningen til onsdag fram til togene Asker. @vrige: Alle godstog/tomtog som normalt kjgrer
5266/50685267/2104 kl. 04:30. |Drammenbanen mé kjare Askerbanen mellom Sandvika og
Asker.
DB 9 07.04.13 08.06.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Stabekk - Totalbrudd hele perioden Togene kjgres Askerbanen. Innarbeideti R 162.1. Oppstart
Sandvika, bygging av vende spor etter driftsdggnets slutt natt til sendag 07.04 kl. 01:40.
0g stasion Hgvik
DB 7 13.04.13 14.04.13 Drammenbanen [Drammenbanen: Asker - 12 t brudd fra lgrdag etter Totallbrudd. Togene kan snu i Asker og Drammen Togene |21:30 09:30
Drammen, Montering av togene 534/3792 kl. 21:30 til kan kjgre Drammenbanen mellom Lysaker og Asker. Tog i
akseltellere og FATC strekningen  |sgndag fram til togene 509/3735|1000-serien m& snu p& Skeyen.  Bergrte tog: NSB: Alle
Asker - Drammen kl. 09:30. Se ogsa SB 5. tog f.o.m. togene 533/1671 lgrdag t.o.m.togene 1614/510
sgndag. Togene 64 lgrdag og 61 sgndag kan kjares via
Roa. Flytoget: Alle tog f.0.m. togene 3794/3807 lgrdag
t.0.m. togene 3720/3733 sgndag.
DB 8 14.04.13 14.04.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Drammen st. 5 timer totallbrudd. Sgndag etter |Ingen bergrte tog utover de som er bergrt av DB 7. 01:00 06:00
Ombygging av sikringsanlegg, tog 539 kl. 01:00 fram til tog 504
ATCl/dverg, ref.200705020, kl. 06:00. Se ogsa DB 7.
doknr.297
DB 10 27.04.13 28.04.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Asker - Drammen |24 timer totallbrudd fra lardag | Togene kan snu Asker og Drammen. Tog i 1000-serien ma |13:00 12:45
Montering av akseltellere og FATC |etter togene 816/1628 kl. 13:00 [snu pa Skeyen. Bergrte tog: NSB: Alle tog f.o.m. togene
strekningen Asker - Drammen til sgndag fram til togene 710/1630/1635 lgrdag t.o.m.togene 1628/1633 sgndag.
816/3742 kl. 12:45. Se Togene 62, 63, 64 og 602 lgrdag samt 61 og 601 sgndag
0gsa SB 6. kan kjeres via Roa. Flytoget: Alle tog f.o.m. togene
3742/3755 lgrdag t.0.m. togene 3740/3753 sgndag.
Caraolink: Toa 5866 lgrdaa
DB 12 11.05.13 12.05.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Asker - Drammen |24 timer totallbrudd fra lerdag | Togene kan snu Asker og Drammen. Tog i 1000-serien ma |13:00 12:45

totallfornyelse og generiske
kontroller

etter togene 816/1628 kl. 13:00
til sgndag fram til togene
816/3742 kl. 12:45.

snu pa Skayen. Bergrte tog: NSB: Alle tog f.0.m. togene
710/1630/1635 lgrdag t.o.m.togene 1628/1633 sgndag.
Togene 62, 63, 64 og 602 lgrdag samt 61 og 601 sgndag
kan kjeres via Roa. Flytoget: Alle tog f.o.m. togene
3742/3755 lgrdag t.0.m. togene 3740/3753 sgndag.
Cargolink: Toa 5866 lgrdaa
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Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra ki Til kI aan?\Telse Sak;eqk]ﬂrl
DB 14 18.05.13 20.05.13 Drammenbanen |Drammenbanen: Asker - 56 timers totallbrudd fra lardag [Togene snur Asker st. Tog i 1000-serien ma snu pa Skayen.
Drammen, Montering av (pinseaften) etter tog 2281 kI. NB! Tog kan ikke snu i Drammen fra sgndag kl. 01:00 til
akseltellere og FATC strekningen  |02:15 til mandag (2.pinsedag) |mandag kl. 01:00, i den perioden kan tog snu Gulskogen
Asker - Drammen. Generisk fram til togene 512/3726 kI. og Sande (se ogsa VB 1). Berarte tog: NSB: Alle tog fra
innkludert Drammen st ca.24 timer) [10:15. Drammen stasjon stengt driftsdggnets oppstart Igrdag t.0.m. togene 811/1623
OBS ingen andre aktiviteter som fra sendag etter tog 539 kl. mandag. Bergenstogene kan kjores via Roa. Flytoget: Alle
kan hindre testkjaringen. 01:00 fram til mandag kl. 01:00. |tog fra driftsdggnets oppstart Izrdag t.0.m. togene 3724/3737
mandag. CargoNet: Togene 5603*, 5816* og 5823* Igrdag.
Togene 5821*, 5826*, 5827* og 5828* sgndag. Cargolink:
Togene 5310, 5311, 5572** og 5866* lgrdag. Tog 5565**
sgndag. Tagab: Tog 48206 sendag. *= Kan evt. kjgres via
Roa - Hanefoss - Hokksund. **= Kan kjgres via Roa.
DB 15 20.05.13 08.06.13 Drammenbanen |Drammenbanen. Filipstad st, Totallbrudd sporene 4, 5 og 6 Totallbrudd Hensetting av tog ma avklares med Txp
sporfornyelse (bytte av spv, skinner |og bytte spv 923, 925 og 927 Filipstad og NSB.
og sviller)
GMB 1 09.12.12 08.06.13 Gardermobanen |Gardermobanen. Etterstad - Ingen tog fra kl. 01.05 til kl. Bergrte tog: Ingen, men normalt stengt for all togtrafikk fra
Eidsvoll, disponering for drift og 04.40 hele perioden kl. 01:05 til kl. 04:40. InnarbeidetiR 162.1.
vedlikehold
GMB 2 09.12.12 08.06.13 Gardermobanen |Gardermobanen. Etterstad - Ingen tog fra kl. 00.00 til kl. Bergrte tog: Avtales med Jernbaneforetakene ved behov.
Eidsvoll, utvidet disponering for 04.40 pa delstrekninger
sliping og pakking pa deler av
strekningen. Avtales med
GMB 3 09.12.12 08.06.13 Gardermobanen |Gardermoen st. Bygging av nytt Behovfor tilgang til minimum ett |Omlagt sporbruk. 22:00 05:00
terminalbygg pa OSL, behov ikke spor fra kl.2200-0500, gnsker
avklart mulighet for & disponere ett spor
til hver plattform O-V/V-O s&
mye som mulig i samme
tidsrom.
GB 1A 13.05.13 16.05.13 Gjgvikbanen Gjgvikbanen. Jaren - Eina, Mandag - torsdag fra kl. 09.00 [Berarte tog: NSB Gjgvikbanen: 203, 205, 207, 210, 212, 09:00 15:00
svillebytte (10000 sviller) etter tog 201 fram til tog 216 kl. |214. Togene kan snu Jaren og Eina.
15.00
GB 1B 20.05.13 07.06.13 Gjovikbanen |Gjevikbanen. Jaren - Eina, 5 netter (natt til mandag - natt til |Bergrte tog: NSB Gjgvikbanen: 219 og 221. (Kjere tomtog |22:40 04:25
svillebytte (10000 sviller) fredag) pr. uke fra kl. 22:40 etter [Jaren - Gjgvik kl. 04:25?) Togene kan snu Jaren. NB: Eina
tog 217 fram til tog 200 kl. ma betjenes!
04:25.
GB5 20.05.13 31.05.13 Gjgvikbanen Gjovikbanen. Hakadal - Stryken, 3 timer totalbrudd ved behov Bergrte tog: NSB Gjgvikbanen: Togene 208, 203, 246, 08:30 11:50
forberedende atrbeider for kobling |mandag - fredag, etter tog 233|237, 210 og 205. CargoNet: Tog 5505.
kl. 08:30 fram til tog 248 kI.
11:50. Avropes i korttidsavtalen.
GB 3 27.05.13 01.06.13 Gjgvikbanen Gjovikbanen. Hakadal - Stryken, 1 uke, fra mandag 27.05 kl. Betjene med TXP
fiernstyringe og linjeblokken tas ut  |01:00 og fra til totalbrudd 31.05
av bruk for forberedelser til kobling |kI. 24:00.
GB2 31.05.13 02.06.13 Gjovikbanen Gjevikbanen. Hakadal - Gjgvik, kI - |Totalbrudd 35,5 timer mellom  [Togene kan snu i Hakadal. Det kan ikke st materiell i

arbeider, nedleggelse av PLO og
innlegging av kulvert. Generiske
kontroller hele strekningen. Kobling
Jensrud. Kjaring av boretog,
signalarb. Viken plo.

Hakadal og Jaren fra kl. 00:00
(etter ekstra tomtog Jaren -
Oslo) lgrdag fram til tog 205 K.
11:30 sgndag. Totalbrudd
36 timer mellom Jaren og Gjgvik
etter tog 217 fra kl. 23:10 fredag
fram til tog 212 kl. 11:10
sgndag.

togspor Roa, Jaren,Eina og Gjevik, KL frakoples pa hele
strekningen. Bergrte tog: NSB Gjgvikbanen:
Alle tog f.0.m. tog 219 natt til lgrdag, t.0.m togene
203/237/248 sgndag. CargoNet: Togene 5510, 5521 og
5520 lgrdag, kjgres via Drammen.
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GB 4 31.05.13 02.06.13 Gjgvikbanen Gjgvikbanen. Oslo S - Grefsen, 40 timer totalbrudd fra fredag Bergrte tog: NSB Gjgvikbanen: Alle tog f.0.m. tog 262
bytte av to bruer. Togene kan snu |etter tog 257 kl. 22:00 fram til fredag t.o.m. tog 241 sgndag.
Grefsen tog 250 sgndag kl. 14:00.
HDB 1 09.12.12 08.06.13 Hoved- og Minnesund - Strandlykkja: Hvite tider mandag - lgrdag Ingen ekstratog 09:00 09:10
Dovrebanen Sprengningsarbeider/ (ons.) (ons.)
anleggsarbeider. 09:50 10:10
(u.ons) (u.ons)
10:50 11:10
13:50 13:59
18:50 19:10
HDB 3 09.12.12 08.06.13 Hoved- og Eidsvoll- Hamar: Hvite tider natt til sgsndag Ingen 00:55 06:00
Dovrebanen Sprengningsarbeider/
anleggsarbeider.
HDB 4 09.12.12 08.06.13 Hoved- og Eidsvoll - Hamar: Saktekjering Hele perioden Kjgretidspaslag 2 minutter pa strekningen Minnesund - Espa.
Dovrebanen
HDB 5 09.12.12 08.06.13 Hoved- og Langeland - Eidsvoll: Kompoment [Hvite tider natt til sendag hele  |Ingen 01:40 06:40
Dovrebanen bytte ki - anlegg Jessheim - Eidsvoll, | perioden.
bru vedlikehold Langeland -
Eidsvoll, over- og
underbygningstiltak Langeland -
Eidsvoll. Ny driftsbanegard Eidsvoll.
HDB 6 09.12.12 08.06.13 Hoved- og Lillestram - Langeland: Bru Hvite tider natt til sgndag hele  [Ingen 01:15 07:00
Dovrebanen vedlikehold Lillestram - Langeland. |perioden.
Over- og underbygningstiltak
Lillestrgm - Langeland. Nytt
kryssningsspor og plattform
Frogner.
HDB 28 09.12.12 08.06.13 Hoved- og Lillestram - Eidsvoll: Frogner st.
Dovrebanen plattform til spor 2 stengt for
passasjerutveksling
HDB 8 06.02.13 08.06.13 Hoved- og Oslo S - Lillestrgm: Grorud - Perioder med enkeltsporet drift 2,2-20,0
Dovrebanen Lillestrem. Totalfornyelse mellom rush (kl 0900 - 1400/ 5
timer) og (kl. 18.00 - 23.00)
HDB 9 06.02.13 08.06.13 Hoved- og Oslo S - Lillestrgm: Etterstad - Enkeltsporet drift natt fra kl. To blokkstrekninger sammenhengende. 2,2-20,0
Dovrebanen Lillestrgm. Totalfornyelse 23.00 - 05.30
HDB 31 29.03.13 30.03.13 Hoved- og Hovedbanen: Alnabru. Kobling i 10 timer natten mellom Hele Alnabru skiftestasjon blir mark, Ingen aktiviteter pa hele
Dovrebanen forbindelse med reservestrgmskraft [langfredag kl. 22:00 og lgrdag [stasjonen. Ingen togtrafikk.
Alnabru. (péskeaften) kl. 08:00.
HDB 13 06.04.13 07.04.13 Hoved- og Lillestram - Langeland: Bru 36 timer totalbrudd Ca. |Totalbrudd. Togene kan snu i Hamar. Tog som kjgrer GMB
Dovrebanen vedlikehold Lillestrem - Langeland. |36 timer totalbrudd mellom kan snu Eidsvoll. Det skal avklares om tog kan snu Klgfta.

Over- og underbygningstiltak
Lillestram - Langeland. Langeland -
Eidsvoll: Kompoment bytte ki -
anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru
vedlikehold Langeland - Eidsvoll,
over- og underbygningstiltak
Langeland - Eidsvoll. Nytt
vendespor Eidsvoll. Eidsvoll-
Hamar: Eidsvoll- Hamar

- Sprenging av skjeeringer naer spor.
Generiske kontroller

Lillestram og Hamar slik:
Strekningen mellom Lillestram
og Langeland fra lg. etter tog
5730 kl. 07:50 til sg. fram til tog
5923 kl. 18:00. Strekningen
mellom Langeland og Eidsvoll
fra lg. etter tog 1610 kl. 07:10 il
sg. fram til tog 5923 kl. 18:25.
Strekningen mellom Eidsvoll og
Hamar fra lg. etter tog 304 k.
07:00 til sg. fram til togene
5923/329/330 k. 18:55.

Persontog som bergres: _Strekningen mellom Lillestrgm
og Eidsoll: NSB: Alle tog i pendelen Drammen - Dal f.o.m.

togene 1607/11658/1612 |g. t.0.m. togene 1651/1656 s@.
Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: alle tog f.o.m
togene 306/307 lgrd. t.0.m. togene 327/328 sgnd.
Godstog/lgslok som bergres: Cargolink: Sg. tog 5921.
CargoNet: Lga: togene 5073, 5074, 5256, 5716, 5732, 5736
0g 5737. Sg: togene 5715 og 5738. Hector Rail:
Lo togene 20362, 20363, 20364, 41653 og 41662. Sg: tog
41659.
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HDB 15 22.04.13 08.06.13 Hoved- og Dovrebanen. Rudshggda - Brgttum.|Hvite tider mandag - fredag fra |Ingen
Dovrebanen Forberedende renseverk kl. 01.40 til kI. 12.00
HDB 16 22.04.13 08.06.13 Hoved- og Dovrebanen. Rudshagda - Brgttum.|Hvite tider natt lordag/sendag |Ingen 01:30 05:30
Dovrebanen Forberedende renseverk
HDB 30 27.04.13 28.04.13 Hoved- og Hovedbanen: Alnabru. Bytte av 36 timer, fra lgrdag kl. 01:00 til  |Konsekvenser: Omlagt sporbruk pa Alnabru, ekstra
Dovrebanen spv 81 sgndag kl. 13:00. skiftebevegelser. (@B stengt samme helg).
HDB 18 29.04.13 24.05.13 Hoved- og Dovrebanen. Hamar - Lillehammer, [Hvite tider mandag - fredag fra |Innstille tog mellom Hamar og Lillehammer. 07:40 09:40
Dovrebanen Forberedende renseverk kl. 07.30 til kl. 15.00 med 2 timer |Bergrte tog: NSB 305, 307, 310, 312.
Rudshggda - Brgttum, arbeider togfritt i perioden ca. kl. 07:40
Moelv st, generiske kontroller, etter tog 308 fram til tog 41 kl.
fornyelse drensanleqg 09:40.
HDB 23 01.05.13 09.06.13 Hoved- og Lillestrgm - Eidsvoll: Lillestram st. [Stenger driftsbanegarden Endre hensetting.
Dovrebanen Stenge driftsbanegarden Lillestrgm permanent for
ombrgging
HDB 19 04.05.13 05.05.13 Hoved- og Lillestrgm - Langeland: Bru Ca. 36 timer totalbrudd mellom |Totalbrudd. Togene kan snu i Hamar. Tog som kjgrer GMB
Dovrebanen vedlikehold Lillestrem - Langeland. |Lillestram og Hamar slik: kan snu Eidsvoll. Det skal avklares om tog kan snu Klgfta.
Over- og underbygningstiltak Strekningen mellom Lillestram |Persontog som bergres: _Strekningen mellom Lillestrgm
Lillestram - Langeland. Langeland - [og Langeland fra lg. etter tog og Eidsoll: NSB: Alle tog i pendelen Drammen - Dal f.o.m.
Eidsvoll: Kompoment bytte kI - 5730 kl. 07:50 til s@. fram til tog [togene 1607/11658/1612 lg. t.0.m. togene 1651/1656 s@.
anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru 5923 kl. 18:00. Strekningen Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: alle tog f.0.m
vedlikehold Langeland - Eidsvoll, mellom Langeland og Eidsvoll  |togene 306/307 lgrd. t.0.m. togene 327/328 sgnd.
over- og underbygningstiltak fra lg. etter tog 1610 kl. 07:10 til |Godstog/lgslok som bergres: Cargolink: Sg. tog 5921.
Langeland - Eidsvoll. Nytt sg. fram til tog 5923 kI. 18:25.  [CargoNet: Lg: togene 5073, 5074, 5256, 5716, 5732, 5736
vendespor Eidsvoll. Eidsvoll- Strekningen mellom Eidsvoll og |og 5737. Sg: togene 5715 og 5738. Hector Rail:
Hamar: Eidsvoll- Hamar Hamar fra Ig. etter tog 304 kl. || g togene 20362, 20363, 20364, 41653 0g 41662. Sg: tog
- Spreging av skaeringer neer spor. |07:00 til sg. fram til togene 41659.
Generiske kontroller 5923/329/330 kl. 18:55.
HDB 20 25.05.13 26.05.13 Hoved- og Oslo S - Lillestrgm: Oslo S - 36 timer totallbrudd fra lgrdag  |Togene kan snu Oslo S og Grorud. Godstog kan kjgre Lz 01:30 |S@ 13:25
Dovrebanen Grorud, totallfornyelse etter togene 2282/11500 kI. Godstogsporet - Kveerner. Godstog til/fra Alnabru som
01:30 til sendag fram til togene |normalt kjgrer inn/ut via Aker ma kjgres via Grorud. Bergrte
2235/2236 kl. 13:25. tog: NSB: Alle tog fra driftsdggnets oppstart lerdag t.o.m.
togene 2233/2234 sgndag. Flytoget: Tog 3850 ma kjgres
via Romeriksporten.

25.10.2012




R 162.1 Bane st fastlagt

HDB 21 01.06.13 02.06.13 Hoved- og Lillestrgm - Langeland: Bru Ca. 36 timer totalbrudd mellom | Totalbrudd. Hamar og Dombas st inngar i bruddet, togene
Dovrebanen vedlikehold Lillestram - Langeland. [Lillestrem og Dombas slik: ma snu Laten, Bjorli og Hjerkinn. Tog som kjgrer GMB kan
Over- og underbygningstiltak Strekningen Lillestram - snu Eidsvoll. NB! Det skal avklares om tog kan snu Klgfta.
Lillestrem - Langeland. Langeland - [Langeland fra |g. etter tog 5730 |Persontog som bergres:  Strekningen mellom Lillestrgm_
Eidsvoll: Kompoment bytte ki - kl. 07:50 til sg. fram til tog 5923 (og Eidsoll: NSB: Alle tog i pendelen Drammen - Dal f.o.m.
anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru kl. 18:00. Strekningen togene 1607/11658/1612 lg. t.0.m. togene 1651/1656 sg@.
vedlikehold Langeland - Eidsvoll,  |Langeland - Eidsvoll fra |g. etter |Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar: NSB: alle tog f.0.m
over- og underbygningstiltak tog 1610 kl. 07:10 til s@. fram til |togene 306/307 lgrd. t.o.m. togene 327/328 sgnd.
Langeland - Eidsvoll. Nytt tog 5923 kl. 18:25. Strekningen Hamar - Lillehammer: Alle tog f.0.m. tog 306
vendespor Eidsvoll. Eidsvoll- Strekningen Eidsvoll - Hamar fra(lgrdag t.o.m. tog 47/328 sgndag. Strekningen Lillehammer -
Hamar: Eidsvoll- Hamar lg. etter tog 304 kl. 07:00 til sg. [Domb&s: NSB: Alle tog f.0.m. tog 308 lgrdag t.0.m. togene
- Spreging av skaeringer neer spor. fram til togene 5923/329/330 kl. |41/42 sgndag. Strekningen Dombas - Bjorli: NSB: Alle tog
Hamar - Lillehammer: Innlegging |18:55. Strekningen Hamar - |f.0.m. tog 2342 Igrdag t.0.m. tog 2341 sgndag. ~ Strekningen
av sporveksel 6/10 og generiske  [Lillehammer fra lg. etter tog 304 |Hamar - Leten: NSB: Alle tog f.0.m. tog 2380 lgrdag t.o.m.
kontroller p& Hamar stasjon. Kjering kl. 06:10 til sg. fram til togene tog 2389 sgndag. Godstog/lgslok som bergres: Cargolink:
av boretog. Lillehammer - 325/330 kl. 18:00. Sg.tog 5921. CargoNet: Lg: togene 5073, 5074, 5256,
Dombés: Inlegging av ny kulvert | Stekningen Lillehammer - Otta 15716, 5732, 5736 og 5737. Sg: togene 5715 og 5738.
Frya. Ny kulvert E6 Rolstad? fra lo. etter tog 5730 KI. 05:00 il |Hector Rail: Lo togene 20362, 20363, 20364, 41652, 41653
Inlegging av ny sporveksel 31 sa fram til tog 45 kl. 16:00 0og 41662. Sg: togene 41652, 41653 og 41659.
Dombés. Strekningen Otta - Dombas fra
lg etter togene 405/5730 K.
04:00 til sg. fram til tog 44 KI.
16:00. Bjorli ma betjenes!
HDB 29 01.06.13 02.06.13 Hoved- og Hovedbanen: Alnabru. Bytte av 36 timer, fra fredag etter tog Alnabanen stengt. Bergrte tog: CargoNet: Togene 5510,
Dovrebanen spv 17 og 51 Alnabru syd. 5513 (ESO) kl. 21:00 fram til tog (5521 og 5520 lgrdag, kjgres via Drammen. (Gjgvikbanen
tog 5525 kl. 12:00 sgndag. stengt samme helq)
KGB 3 19.05.13 21.05.13 Kongsvinger-  [Kongsvingerbanen. Lillestram - ca. 36 timers totalbrudd fra Tog kan snu Lillestrgm og Kongsvinger. Bergrte tog: NSB: [00:15 12:30
banen Kongsvinger, forlengelse spor 13 sgndag 1.pinsedag etter togene |Alle tog f.0.m. tog 1039 sgndag t.0.m. 1015/1016 mandag.
Lillestram ,ny undergang Arnes. Det |1038/41981 kl. 00:15 fram til SJ: Togene 59, 52, 57 og 56 sgndag, tog 59 mandag.
vil veere behov for & stenge ettil to |togene 1017/1018 mandag CargoNet: Togene 41910%, 41924* og 41981* sgndag.
spor i forkant og etterkant av 2.pinsedag kl. 12:30. | tillegg Green Cargo: Tog 4008 sgndag*. TAgab: Tog 48206
bruddet for foberedelser. stenges spor 1 eller 2 Ames i sgndag. Hector Rail: Tog 41618 sgndag. * = Togene kan
forkant og etterkant, fra lgrdag  |evt. kjgres via Kornsjg.
13:15 til mandag 17:45.
0@ 3 01.01.13 08.06.13 Oslo S Oslo S: Permanent innkorting av K- |Benytter seg av togfrie 1 spor 190m, 2 spor 110 m, 1 spor 100m og 1 spor 95m nar
/@stfoldbanen  |anlegg og spor Haven periodene i helgene (fredag kI  |Haven er ferdig.
17.00 til mandag kl. 06.00)
SB 12 09.12.12 08.06.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Darbu st., ingen Alle stoppende tog for av/pa stigning kjgrer spor 1.
passasjerutveksling spor 2 (mellom
plattform)
SB1 12.01.13 13.01.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Gulskogen st. Ca.35 timers totallbrudd fra Togene kan snu Drammen og Mjgndalen Bergrte tog: NSB:|03:00 14:.00

Ombygging sikringsanlegg, kl-
arbeider.

lgrdag etter tog 5816 kl. 03:00
fram til tog 5821 sgndag kl.
14:15. NB: Se ogsa DB 3.

Alle tog f.0.m. tog 606/504 Igrdag t.0.m. tog 520/727 sgndag.
Bergenstogene kan kjgres via Roa. CargoNet: Togene
5603 og 5823 lgrdag. Cargolink: Tog 5866 lgrdag, tog

5868 kan ikke beordres kigrt.
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Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra ki Til kI aan?\Telse Sak;eqk]ﬂrl
SB3 06.04.13 08.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Hokksund - 48 timers totalbrudd fra lordag |Togene kan snu Hokksund og Kongsberg. Bergrte tog: 03:00 03:00
Kongsberg, Jutebrua, spunting og |etter tog 5816 kl. 03:00 fram til |NSB: Alle tog f.0.m. tog 504 lgrdag t.0.m. tog 539 natt til
midlertidig bru mandag kl. 03:00 (senerelagt |mandag. Togene 744 lgrdag og 745 sgndag kan evt. kjgres
tog 5820). via Vestfoldbanen. CargoNet: Togene 5603 og 5823
lgrdag. Togene 5821, 5826, 5827 og 5828 sgndag. Tog
5820 natt til mandag (holdes tilbake i Kongsberg og kjares
forsinket). CargoLink: Tog 5866 lgrdag, tog 5868 kan ikke
beordres kigrt.
SB 4 07.04.13 08.06.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Hokksund - Intet Saktekjgring 40 km/t hele perioden 40 km/h
Kongsberg, Jutebrua, saktekigring
SB5 13.04.13 14.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Hokksund - 12 timers totalbrudd fra lardag |Bergrte tog: NSB: Alle tog f.0.m. tog 536 lgrdag t.o.m.tog [21:31 09:30
Kongsberg, Jutebrua, Stagborring |etter tog 531 kl. 21:31 fram til 507 sgndag.
tog 512 sendag kl. 09:30.
NB: Se ogs&d DB 7.
SB 6 27.04.13 28.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Hokksund - 12 timers totalbrudd fra lardag |Bergrte tog: NSB: Alle tog f.o.m. tog 536 lgrdag t.o.m. tog [21:31 09:30
Kongsberg, Jutebrua, stagborring  |etter tog 531 kl. 21:31 fram til 507 sgndag.
tog 512 sgndag kl. 09:30.
NB: Se ogsd DB 10.
SB7 07.04.13 07.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Daler st. generisk |5 timer totallbrudd sgndag etter |Bergrte tog: Ingen. 01:00 06:00
signal - bytte DRV-Daler 108mnd tog 539 kl. 01:00 fram til tog 504
kontroll. kl. 06:00
SB 8 14.04.13 14.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Daler st. generisk |5 timer totallbrudd sgndag etter |Bergrte tog: Ingen. 01:00 06:00
signal - bytte DRV-Daler 108mnd tog 539 kl. 01:00 fram til tog 504
kontroll. kl. 06:00
SB9 21.04.13 21.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Daler st. generisk |5 timer totallbrudd sgndag etter |Bergrte tog: Ingen. 01:00 06:00
signal - bytte DRV-Daler 108mnd tog 539 kl. 01:00 fram til tog 504
kontroll. kl. 06:00
SB 11 25.05.13 26.05.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Drammen - Ca. 35 timer totallbrudd fra Innstille tog, tog kan snu i Drammen og 03:00 14:15
Hokksund, bytte av bom kiosk, lgrdag etter tog 5815 kl. 03:00 |Hokksund/Kongsberg. Kan ikke hensettes tog i spor 1 og 2
oppsetting av master og ki - anlegg. |fram til tog 5821 sgndag kI. Drammen pa natta. Bergrte tog: NSB: Alle tog f.0.m. tog
Bytte av overgangsbru Pukerud. 14:15. Arbeider inn mot spor 1 |606/504 lgrdag t.0.m. tog 520/727 sgndag. Bergenstogene
og 2 Drammen i togfri periode  [kan kjgres via Roa. CargoNet: Togene 5603 og 5823
pé natta. lgrdag. CargoLink: Tog 5866 lgrdag, tog 5868 kan ikke
beordres kigrt.
SB 10 28.04.13 28.04.13 Sgrlandsbanen [Sgrlandsbanen. Daler st. generisk |5 timer totallbrudd sgndag etter |Bergrte tog: Ingen. 01:00 06:00
signal - bytte DRV-Daler 108mnd tog 539 kl. 01:00 fram til tog 504
kontroll. kl. 06:00
VB 1 18.05.13 19.05.13 Vestfoldbanen |Vestfoldbanen. Holm - Nykirke, 36 timers totallbrudd fra lgrdag [Tog kan snu i Skoppum. Bergrte tog: NSB: Alle tog fra 01:00 13:00
Fjerning av spor 3 Holmestrand. etter tog 839 kl. 01:00 fram til  |driftsdegnets start lgrdag t.0.m. togene 815/816 sgndag.
tog 818 sgndag (1.pinsedag) kl.
13:00. NB: Se ogsa DB
14.
7B 2 16.02.13 17.02.13 @Dstfoldbanen  [@stfoldbanen. Oslo - Bekkelaget: |12 timer totalbrudd fra lardag Tog kan snu Hauketo/Ljan, Kolbotn og Ski. Bergrte tog: 20:30 08:30
Forbredende arbeider for bygging |etter togene 1132/1133 kl. 20:30|NSB: Alle tog f.0.m. 1931/1934 Igrdag t.0.m. 1108/1109
av vei Loenga - Bekkelaget. fram til togene 1907/1910 sgndag.
sgndag kl. 08:30.
@B 3 02.03.13 03.03.13 Dstfoldbanen  [@stfoldbanen. Oslo - Bekkelaget: |12 timer totalbrudd fra lardag Tog kan snu Hauketo/Ljan, Kolbotn og Ski. Bergrte tog: 20:30 08:30
Forbredende arbeider for bygging |etter togene 1132/1133 kl. 20:30 |NSB: Alle tog f.0.m. 1931/1934 Igrdag t.0.m. 1108/1109
av vei Loenga - Bekkelaget. fram til togene 1907/1910 sgndag.
sgndag k. 08:30.
7B 1 11.03.13 15.03.13 @Dstfoldbanen  [Pstfoldbanen. Moss - Fredrikstad [Mandag - fredag etter togene Tog kan snu Moss og Fredrikstad. Bergrte 08:30 Man, |13:35
Generisk/forebyggende vedlikehold. | 105/20104(ma.)/108(ti-fr.) KI. tog. NSB 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118. |08:10 ti-fre

08:30 (ma.)/08:10(ti-fr.) fram til
togene 117/120 kl. 13.35.

Ordineere godstog slippes over. Ingen ekstratog.
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7B 11 18.03.13 22.03.13 @Dstfoldbanen  [Pstfoldbanen. Fredrikstad - Mandag - fredag etter tog 110 |Tog kan snu Fredrikstad og Sarpsborg. 08:40 14:05
Sarpsborg. Generisk/forebyggende [kl. 08:40 fram til tog 117 KI. Bergrte tog. NSB 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
vedlikehold. 14:05. 118, 120. Ordineere godstog slippes over. Ingen ekstratog.

@B 10 01.04.13 08.06.13 @stfoldbanen  |Rade st: Totallbrudd spor 2 R&de |@nsker ingen tog i spor 2 Rade |Ingen kryssinger

st. Det vil etter avtale veere
muligheter for kryssinger.

@B 15 22.04.13 08.06.13 @stfoldbanen  [Ski - As: Ski - As, Enkeltsporet drift |8 timer p& natta i ukene 17, 19, [Enkeltsporet drift Ski - As 21:30 05:30
for ny kabelkanal Ski - As. 21,23
Hastighetnedsettelse til 130 km/h
ved behov

ZB5 27.04.13 28.04.13 @stfoldbanen  |Oslo - Ski: Oslo S - As, Ski stasjon |Oslo S - Fredrikstad: Ca. 36 Innstille tog. Togene kan snu Halden. 01:10/ 13:00
JBT arbeider og grunnarbeider. timer totalbrudd fra lgrdag kl. Bergrte tog: NSB: Strekningen Oslo S - Ski: Alle tog f.o.m. [02:00
Oslo - Ski, plattformer og JBT - 01:10 etter togene tog 2781 lgrdag t.0.m. 1918/2736 sgndag. Strekningen Ski -
arbeider. Fornyelse av 2779/1141/139 til sgndag kI. Moss - Halden: Alle tog f.o.m. driftsd@gnets oppstart lgrdag
spor/sporveksler/kl-anlegg Loenga. [13:00 t.0.m. togene t.o.m. togene 1117/1118 og 115/118 sgndag. _Dstre linje:

Riving av Sgrenga bro. 2736/1117/1118/115/118. Alle tog fra driftsdggnets oppstart lgrdag t.0o.m. togene
Forbredende arbeider for bygging |Fredrikstad - Halden: 35 timer |1915/1918 sgndag. CargoNet: Togene 41954*, 20103,
av vei Loenga - Bekkelaget. JBT totalbrudd fra lgrdag kl. 02:00 (4904, 41971* og 20118. Det ma detaljavklares hvilke
arbeider for innfgring Oslo S. Moss -|etter tog 139, til sgndag kI. flydrivstofftog som kan kjgres. lgrdag. *) Kan
Halden: Ny Rade st - innlegging av {13:00 t.o.m. tog 118. Ski - kjgres via Charlottenberg.

bru og forlengelse av X - spor Rade, [Mysen: 36 timer totalbrudd fra

kobling av stasjoner for forbredende (lgrdag kl. 01:40 til sgndag kl.

renseverk Fredrikstad - Halden. 13:40.

@stre linje: Plattformfornyelse,

brusikring, Generisk, Fjellsikring,

Generisk alle fag og ERTMS

7B 13 29.04.13 02.06.12 @Dstfoldbanen  [Dstre linje: Mysen stasjon spor 2 Ingen kryssinger p& Mysen, spor 5 er mulig & benytte.
og 3 sperret for trafikk. Innstille tog i rushtida mellom Askim og Mysen. Hensetting i
Stasjonstiltak for GSM-R og bygging Askim pa natta. Ma detaljplanlegges med NSB. Askim ma
av plattformer. betjenes ekstra.

7B 4 06.05.13 02.06.13 Dstfoldbanen  |Bstre linje: Tomter stasjon spor 2 Ikke mulig & krysset pa Tomter. Bergrte tog: NSB 11930 ma
sperret for trafikk. Stasjonstiltak for kjgres i ny rute.
GSM-R og bygging av plattformer.

2B 8 25.05.13 26.05.13 @stfoldbanen  [Oslo - Ski: Oslo S - As/Krékstad, |Ca. 36 timer totalbrudd fra Innstille tog. Togene kan snu As. NB: [01:10 13:00
Ski stasjon JBT arbeider og lordag kl. 01:10 etter togene Flydrivstofftogene m& kunne kjgres. Bergrte tog: NSB:
grunnarbeider. Oslo - Ski, 2779/1141/139 til sgndag K. Strekningen Oslo S - Ski: Alle tog f.o.m. tog 2781 lgrdag
plattformer og JBT - arbeider. Riving|13:00 t.0.m. togene t.0.m. 1918/2736 sgndag. Strekningen Ski - As: Alle tog
av Sgrenga bro. Forbredende 2736/1117/1118. f.0.m. driftsdggnets oppstart lerdag t.o.m. togene 1117/1118
arbeider for bygging av vei Loenga - og 115/118 sgndag. Jstre linje: Alle tog fra driftsd@gnets
Bekkelaget. JBT arbeider for oppstart lgrdag t.o.m. togene 1915/1918 sgndag.
innfaring Oslo S CargoNet: Togene 41954* 20103, 4904, 41971* og 20118

lgrdag. *) Kan kjgres via Charlottenberg.
7B 14 02.06.13 08.06.12 Dstfoldbanen  |Pstre linje: Mysen stasjon spor 1 Ingen kryssinger p& Mysen, Innstille tog i rushtida mellom

og 2 sperret for trafikk.
Stasjonstiltak for ERTMS og
bygaing av plattformer.

Askim og Mysen. Hensetting i Askim p& natta. Ma
detaljplanlegges med NSB. Askim ma betjenes ekstra.
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7B 12 03.06.13 08.06.12 @stfoldbanen  Dstre linje: Tomter stasjon spor 1 Ikke mulig & krysset p& Tomter. Bergrte tog: NSB 11930 ma
sperret for trafikk. Stasjonstiltak for kjgres i ny rute. Betjene Tomter st. hele dagnet.
ERTMS og bygging av plattformer.

7B 9 08.06.13 09.06.13 @stfoldbanen  [Oslo - Ski: Ski stasjon 24 timer totalbrudd Oslo S - Togene kan snu Halden NB: Flydrivstofftogene ma kunne

grunnarbeider og JBT - arbeider.
Oslo - Ski, plattformer og JBT -
arbeider. Riving av Sgrenga bro.
Forbredende arbeider for bygging
av vei Loenga - Bekkelaget Moss -
Halden: Ny Rade st og forlengelse
av X - spor Rade, kobling av
stasjoner for forbredende renseverk
Fredrikstad - Halden @stre linje:
Plattformfornyelse, brusikring,
Generisk, Fjellsikring, Generisk alle
fag og ERTMS

Fredrikstad: Ca. 24 timer
totalbrudd fra lgrdag kl. 13:10
etter togene
1918/2731/1117/115 til sendag
kl. 13:00 t.0.m. togene
2736/1117/1118/115/118.
Fredrikstad - Halden: Ca. 23
timer totalbrudd fra lgrdag k.
13:45 etter tog 115, til sgndag
kl. 13:00 t.0.m. tog 118. Ski -
Mysen: 24 timer totalbrudd fra
lgrdag kl. 13:40 til sgndag K.
13:40.

kjgres. Bergrte tog: NSB: Strekningen Oslo S - Ski: Alle
tog f.o.m. tog 117/2733/2736/1118 lgrdag t.0.m. 1918/2736
sgndag. Strekningen Ski - Moss - Halden: Alle tog f.o.m.
117/118/ 1118 Igrdag t.0.m. togene 1117/1118 og 115/118
sgndag. Strekningen Ski- Mysen: Alle tog f.o.m. togene
1920/1917 lgrdag t.0.m. tog 1915 sgndag. CargoNet:
Togene 41971* og 20118 lgrdag. *) Kan kjgres
via Charlottenberg.
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