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Bakgrunn og historikk



Randklev bru

• Brua ble tatt i bruk I 1957

• 172,5-meter lang fagverksbru i
stål.

• Består av 3 bruspenn som sto 
på 2 pilar fundament i Lågen



Konsekvenser “Hans”

• Flomtoppen ble nådd 10.8.2023. På dette 
tidspunktet gikk det over 3000m3 i elva.

• 9.8 vurdert tiltak for å stabilisere brua, men 
dette ble vurdert som uforsvarlig pga. 
Ekstrem vannføring I lågen

• Søndag 13.8 ble det gjennomført befaring 
med entreprenør og statsforvalter for å 
vurdere mulige tiltak for stabilisering/ 
berging.

• Bildet viser vannstanden i Lågen, ca. 50 cm 
under toppnivå. 

• Mandag 14.08, Pilar i akse 3 velter og 
Randklev bru kollapser. Bruspenn 2 og 3 
ligger i elva. 
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Konsekvenser
• Har fått store konsekvenser for person og 

godstrafikk mellom Oslo-Trondheim og 
Oslo-Åndalsnes

• 20 godstog og 14 persontog/ døgn berøres

• Mye godstrafikk flyttes til Rørosbanen.

• Økt trafikk på vegnettet. Både i form av gods 
og personell.

Foto: Øystein Grue8



Alternativer for reetablering av 
trafikk som er vurdert

• Retablering av dagens bru med 
dagens fagverk.

• Midlertidig bru i dagens trasè

• Bruk av gammel vegbru til 
midlertidig jernbanebru.

• Riving av dagens vegbru for 
interims jernbanebru

• Ny bru



Utførte anskaffelser

Oppdrag:

• Retablering av dagens bru med 
dagens fagverk.

• Midlertidig bru i dagens trasè

• Prosjekterende: Rambøll

• Entreprenør: Øst-Riv AS

• Direkteanskaffelse “kritisk 
samfunnsfunksjon”

Mål: 

FÅ TRAFIKK PÅ DOVREBANEN SÅ 
RASKT SOM MULIG!
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Utførte og planlagte arbeider
• Riggområde etablert

• Etablert fylling i elv.

• Bruspenn 
Heises på land i uke 44. Det er anslått at vurderinger knyttet 
til gjenbruk av bruspenn kan være klare noen uker etter at de 
er heist på land.

To scenarioer:

– Gjenbruke eksisterende bruspenn.

– Midlertidig løsning Deutsche Bahn for å
erstatte ødelagte bruspenn.

• Pilarer.
– Fjerne veltet pilar akse 3

– Stabilisere pilar akse 2

– Prosjektere og bygge nytt fundament 
akse 3.
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Ny Randklev bru
• Oppdrag:

• Bygge ny Randklev bru

Viktige forutsetninger

• Eksisterende sporgeometri skal legges til grunn

• Arbeidet må sees I sammenheng med arbeidene som
gjøres av Rambøll og Øst-Riv for å:
– Reetablere dagens bru med dagens bruspenn

eller,

– Etablere midlertidig bru i dagens trasè

• Kontraktsform: Totalentreprise med samspill (TES)

• Usikkerheter knyttet til kontrakten:
– Omfang ny bru
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Kontraktstrategi, konkurransegrunnlag og anskaffelsesprosess
• Kontraktstrategi: hva betyr totalentreprise med 

samspill i dette prosjektet

• Anskaffelsesprosedyre og prosess

• Konkurransegrunnlag

• Gjennomgang av Prosjektforslag i Samspillsfase 1
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Kontraktstrategi og modell for samspill

Kommunikasjon og samhandling er 
nøkkelen for en god samspillsprosess!

• Fase 1 består av prosjektering til 
avtalt modenhetsnivå, fastsettelse av detaljert 
arbeidsomfang, plan for gjennomføring og 
målpris, samt inngåelse av avtale om å gå videre 
til fase 2

• Fase 2 består av detaljprosjektering og utførelse, 
og baseres på løsninger utarbeidet i fase 1 og 
avtalt målpris med insitament

Hva mener Bane NOR med samspillsmodell?
• Samspillmodell er både en kontraktmodell og en 

gjennomføringsmodell 
• 2 parter, men prosjekteringsleder hos prosjekterende er definert som 

en nøkkelrolle
• Gjennomføringsmodell i to faser – prosjektutviklingsfase 

og utførelsesfase 
• Felles målsetting om raskest mulig gjennomføring.
• Sikkerheten kommer alltid først!

Hvilken kontraktstandard?
• Overliggende samspillsavtale med underliggende entreprisekontrakt 

basert på NTK 

Hvor integrert skal organisasjonen være? 
• Utstrakt avtalt samarbeid mellom partene i et integrert prosjekt
• Samarbeidsform med utgangspunkt i omforente prosjektmål og 

basert på tillit, men tydelig ansvarsfordeling mellom parter, ikke 
"allianse" modell 

• Insentiver til prosjekterende og store underentreprenører i 
oppgjørsmodell

• Viktig å få med kompetanse fra drift
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Anskaffelsesprosedyre og prosess
• 2-trinns prosedyre konkurranse med forhandling

• Legger opp for korte tidsfrister og raske prosesser

• Legger ikke opp for forhandlinger i utgangspunktet

• Viktig å sette seg godt inn i Invitasjon til 
prekvalifisering og Instruks til tilbyder dokumenter

• Viktig å svare ut det vi ber om 

• Evaluering: Pris og Kvalitet (Gjennomføring og 
oppgaveforståelse, Organisering og kompetanse)
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Konkurransegrunnlag
Spesiale bestemmelser i Samspillsavtalen

• Avtalens intensjon og definisjoner

• Organisering og samarbeidsform

• Leverandøren og Underleverandører

• Prosjektets faser

• Vederlag

• Fremdrift

• Insitamenter

• Avbestilling

• Åpenhet og rapportering

• Ansvar og risiko

• Sikkerhetsstillelse

• Konfliktløsning
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• Partene skal etablere Styringsgruppen

• Leverandøren skal 
– prosjektere frem til avtalt modenhets nivå,  

– utarbeide underlag og estimater for kostnadskalkyler

– utarbeide underlag og estimater for Vedlegg C Fremdriftsplanen

• Partene skal i fellesskap samarbeide om etablering av en prosjektorganisasjon og plan for gjennomføring

• Leverandøren skal levere et prosjektforslag for Samspillsfase 2 som skal inneholde:
– arbeidsbeskrivelse og gjennomføringsplan,

– nødvendige spesifikasjoner for å fastsette Målpris, og 

– Fremdriftsplan

• Partene skal utarbeide en omforent prosjektbeskrivelse som minimum skal inneholde:
– Dokumentasjon av det samlede prosjektforslag

– Fordeling av planlagte ytelser og arbeid mellom partene for Samspillsfase 2

– Omforent Målpris eks. mva. for Samspillsfase 2

– Fremdriftsplan, med bindende tidsfrister for milepæler og overtakelsesdato

– Bonusprogram
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Samspillsfase 1 - Prosjektutviklingsfase
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