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1 FORORD 
Bane NOR skal bygge ca. 14 km dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mott 250 km/h. 
I nord kobles den nye banen inn på dobbeltsporet Holm-Nykirke som åpnet for trafikk i 
november 2016, og i sør kobles det på dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg som åpnet i 
november 2011.  
 
Det skal bygges tre tunneler på til sammen ca. 5,1 km og to bruer. Dagens Skoppum stasjon 
legges ned og blir erstattet av en ny moderne stasjon på Viulsrød ca. 1,8 km sørvest for 
dagens stasjon. Den nye stasjonen får tre spor til plattform, stor innfartsparkering, 
sykkelhotell og gode forbindelser til bil-, gang- og sykkelveier. 
 
I forbindelse med utbyggingen vil det være anleggsaktiviteter som overskrider 
grenseverdiene for anleggsstøy angitt i gjeldende reguleringsplan. Foreliggende søknad 
beskriver hvilke aktiviteter som forventes å medføre overskridelse av grenseverdiene og 
hvordan Bane NOR i forkant og under arbeidene vil ivareta naboer og andre berørte. 
 
Søknaden gjelder dispensasjon for overskridelse av gjeldende grenseverdier for anleggsstøy 
for arbeider med Skottåstunnelen, inkludert betongtunnelen på Viulsrød.  
 
 
Informasjon ifm. dispensasjonssøknaden for anleggsstøy rettes til: 
Bane NOR, Utbygging Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker 
Adresse:    Eckerbergsgate 3, 3111 Tønsberg 
Kontaktperson: Gisle Kvaal Grepstad 
Telefon:    +47 928 28 179 
e-post:     xgregis@banenor.no 
 
 
 
 
 
Tønsberg 29.08.2019 
 
 
 
Anders Dahl Johansen 
Prosjektsjef 
  

mailto:xgregis@banenor.no
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2 TILTAKET OG ANLEGGSARBEIDENE 

2.1 Planstatus og bevilgning 
Prosjektet Nykirke-Barkåker inngår i InterCity satsingen på Østlandet og skal bidra til et 
velfungerende bo- og arbeidsmarked i Østlandsområdet og gi et løft for regionen rundt 
Vestfoldbanen.  
 
I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 skal det innen utgangen 
av 2025 være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Tiltakene på strekningen, 
utbygging av dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker, skal gi en 
reisetid på om lag 1 time mellom Oslo og Tønsberg og inntil fire tog i timen hver vei. 
 
Parsellen Nykirke-Barkåker består av nytt dobbeltspor med stasjon i tilknytning til tettstedet 
Skoppum. Planområdet omfatter arealer til dobbeltspor inkludert deponering av 
overskuddsmasser, med tilhørende anlegg for gjennomføring og drift.  
 
Reguleringsplanene med tilhørende konsekvensutredning ble vedtatt i juni 2018. 
 
Prosjektet fikk investeringsbeslutning, bevilgning i revidert nasjonalbudsjett, i juni 2019. 
Oppstart av anleggsarbeidene er planlagt i november/desember 2019. 
 

2.2 Anleggsgjennomføring 
Utbyggingen av Nykirke-Barkåker skal gjennomføres som en totalentreprise. I en 
totalentreprise har entreprenøren ansvaret både for prosjektering og bygging basert på 
reguleringsplanene, forutsetninger satt av Bane NOR og myndighetskrav. 
Kontraktsformen medfører at Bane NOR, som byggherre, i større grad gir ytelsesbaserte 
spesifikasjoner enn detaljerte beskrivelser av hvordan de enkelte elementene skal bygges. 
Entreprenøren får derved større frihet til å velge (teknisk) løsning og framdrift på de ulike 
aktivitetene enn ved byggherrestyrte kontrakter. Det stilles strenge krav til entreprenøren for 
å dokumentere at løsningene som velges, tilfredsstiller de krav og har en kvalitet, som 
funksjonsbeskrivelsene tilsier. 
Når det gjelder anleggsstøy, er entreprenøren ansvarlig for at kravene gitt av myndighetene 
overholdes, og at det dokumenteres i henhold til de krav som settes av Bane NOR og 
myndighetene.  
Bane NOR er ansvarlig for all kommunikasjon og kontakt med naboer og berørte. Dialog og 
rapportering til myndighetene gjøres av Bane NOR. 
 

2.3 Tiltaksområdet 
Tiltaksområdet strekker seg fra Tangen i nord til Barkåker i sør, og berører kommunene 
Horten, Re og Tønsberg. Området inkluderer ny banetrasé, stasjon og deponiområder med 
tilhørende anleggsbelte, riggområder, anleggsveier og atkomster og permanente nye veier. 
 
I nord inkluderes Tangentunnelen i tiltaksområdet, mens det i sør avgrenses av eksisterende 
kjørebru over banen rett nord for Barkåker. I øst og vest avgrenses området av traseen for 
dobbeltspor med tunneler, rømningstunneler og deponiområder.  
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Figur 2-1 Oversiktskart av tiltaksområdet  
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2.4 Hovedområde 4; Skottåstunnelen inkl. betongtunnel Viulsrød 
Skottåstunnelen, bergtunnelen, planlegges drevet med vekseldrift, hvor ut- og innkjøring av 
masser primært vil skje via nordre tverrslag (framtidig evakueringstunnel) i Føskeveien. Det 
skal også etableres en evakueringstunnel med portal på Løs. Portal på Skaug etableres med 
forskjæring og påhugg i berg inkludert driving av tunnel et stykke inn mot tverrslag i 
Føskeveien. 
Søndre del av Skottåstunnelen planlegges som en betongtunnel. Tunnelen vil bygges som 
en «cut and cover løsning» i en åpen byggegrop. Forskjæring og påhugg i overgang mellom 
betongtunnel og bergtunnel tas ut fra Viulsrød. Grunnet begrenset overdekning på deler av 
bergtunnelen på Løvås må det også etableres en kort betongtunnel som «cut and cover 
løsning» med bergtunnel på begge sider. Den korte bergtunnelen syd for betongtunnelen på 
Løvås kan det være nødvendig å ta ut fra syd.  
Atkomst for arbeider knyttet til Skottåstunnelens søndre del (betongtunnelen) ivaretas med 
anleggsvei fra rv.19 liggende langs industriområdet på Viulsrød, der eksisterende atkomst til 
næringsområdet legges om. 
Typiske anleggsaktiviteter i forbindelse med dette arbeidet vil være massetransport, 
sprengning, spunting, peling, veibygging og betongarbeider.  
 

 

 
Figur 2-2 Anleggsområdet ved Skottåstunnelen nordre del. 
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Figur 2-3 Anleggsområdet ved Skottåstunnelen midtre del. Nordre og søndre tverrslag er 
markert med gule stiplede linjer, tegnforklaring se figur 2-2. 
 
 

  
Figur 2-4 Anleggsområdet ved Skottåstunnelen søndre del, betongtunnelen på Viulsrød. 
Nordre og søndre tverrslag er markert med gule stiplede linjer, tegnforklaring se figur 2-2. 
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Beskrivelse av støyende anleggsaktivitet 
For hovedområde 4 er det antatt at enkelte aktiviteter knyttet til boring for sprengning, 
sprengning, spunting og peling tidvis vil kunne medføre overskridelse av grenseverdiene for 
anleggsstøy. 
I forbindelse med reguleringsplanen er det utarbeidet en fagrapport for luftoverført støy; ICP-
34-A-11096 Fagrapport luftoverført støy, hvor støy i anleggssituasjonen er omtalt. Gitt en del 
antatte beregningsforutsetninger ble det gjennomført prognoseberegninger av støy fra 
støyende anleggsarbeider og massetransport. 
Beregningene som er gjennomført gir ikke en fullstendig oversikt over antall berørte naboer 
i anleggsperioden, men gir en indikasjon på hvor og for hvilke aktiviteter, støy vil skape 
ulemper for naboer. Det presiseres at de støyende aktivitetene vil forekomme på enkeltdager, 
og ikke sammenhengende gjennom hele anleggsperioden. 
Under er det vist prognoseberegninger for de antatt mest støyutsatte områdene innenfor 
hovedområde 4, basert på typiske anleggsaktiviteter på enkeltdager. Alle beregningene er 
gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av ICP-34-A-11096 Fagrapport luftoverført støy, 
og det henvises til denne for ytterligere detaljer. 
 
Prognoseberegninger for spunting ved typiske enkeltdager under anleggsperioden 
Figur 2-5 viser beregnet ekvivalent støynivå på dagtid, Ld, 4 meter over terreng, med en 
spuntrigg i drift på dagtid kl. 07-19 som støykilde, i området med betongtunnel nord for 
Viulsrød. Det beregnes overskridelse av anbefalt grenseverdi for en rekke boliger. 
Prognoseberegningene må forstås som simuleringer av typiske enkeltdager under 
anleggsperioden. Antall berørte boliger vil variere gjennom anleggsperioden. 
Grenseverdi på Ld = 55 dB inneholder både skjerping på 5 dB for anleggsperiodens varighet 
og skjerping på 5 dB for impulslyd/rentoner. 
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Figur 2-5: Beregnet støynivå Ld fra spunting ved Viulsrød nord 
 
Det er forutsatt at spunting kun foregår på dagtid kl. 07-19. Lydeffektnivå for spuntriggen er 
satt til LWA = 130 dB under aktiv ramming av spunt iht. veileder M-128. Det er benyttet 8 timer 
effektiv støyende tid i løpet av dagperioden kl. 07-19 for spuntriggen. 
 
Figur 2-6 viser beregnet ekvivalent støynivå på dagtid, Ld, 4 meter over terreng, med en 
spuntrigg i drift på dagtid kl. 07-19 som støykilde i området ved tunnelportalen ved Viulsrød. 
Det beregnes overskridelse av anbefalt grenseverdi for en rekke boliger også i dette området.  
Grenseverdi på Ld = 55 dB inneholder både skjerping på 5 dB for anleggsperiodens varighet 
og skjerping på 5 dB for impulslyd/rentoner. 
 



Vestfoldbanen 
(Drammen) - Larvik 
Nykirke-Barkåker 

Søknad om dispensasjon for 
overskridelse av grenseverdier for 
anleggsstøy for hovedområde 4; 

Skottåstunnelen inkl. betongtunnel 
Viulsrød 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

11 av 14 
UVB-60-Q-900xx 

00B 
29.08.2019 

 

 
Figur 2-6: Beregnet støynivå Ld fra spunting ved Viulsrød 
 
 
Prognoseberegninger for boring for sprengning ved typiske enkeltdager under 
anleggsperioden 
Figur 2-7 viser beregnet ekvivalent støynivå på dagtid, Ld, 4 meter over terreng, med to 
borerigger i drift på dagtid kl. 07-19 som støykilder. Det beregnes overskridelse av anbefalt 
grenseverdi for omkring 12 boliger for den aktuelle situasjonen. 



Vestfoldbanen 
(Drammen) - Larvik 
Nykirke-Barkåker 

Søknad om dispensasjon for 
overskridelse av grenseverdier for 
anleggsstøy for hovedområde 4; 

Skottåstunnelen inkl. betongtunnel 
Viulsrød 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

12 av 14 
UVB-60-Q-900xx 

00B 
29.08.2019 

 
Prognoseberegningene må forstås som simuleringer av typiske enkeltdager under 
anleggsperioden. Antall berørte boliger vil variere gjennom anleggsperioden.  
Grenseverdi på Ld = 55 dB inneholder både skjerping på 5 dB for anleggsperiodens varighet 
og skjerping på 5 dB for impulslyd/rentoner. 
 

 
Figur 2-7: Beregnet støynivå Ld fra boring for sprengning ved Viulsrød 
 
Det er forutsatt at aktivitet kun foregår på dagtid kl. 07-19. Lydeffektnivå for hver borerigg er 
satt til LWA = 118 dB under aktiv boring iht. veileder M-128. Det er benyttet 8 timer effektiv 
støyende tid i løpet av dagperioden kl. 07-19 for hver borerigg. 
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Detaljinformasjon  
2 uker før oppstart av støyende anleggsaktivitet vil Bane NOR oversende 
totalentreprenørens: 

• Støysonekart med beregninger av støyende hovedaktiviteter 

• Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og detaljert varighet 
(støykalender) 

• Beskrivelse av valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende 
tiltak 

• Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen 
  
Tidsperiode 
Etablering av anleggsveier og byggegrop på Viulsrød antas å starte opp høsten/vinteren 
2019/2020. Arbeidet med betongtunnelen antas en varighet på 2-2,5 år. 
 
Naboer og andre berørte 
For spuntarbeidene er det beregnet overskridelse av anbefalt grenseverdi for en rekke boliger 
på hhv. Viulsrød og Løs avhengig av hvor spuntarbeidene foregår. 
For boring i forbindelse med sprengning er det beregnet en overskridelse av anbefalt 
grenseverdi for omkring 12 boliger for den aktuelle situasjonen vist i Figur 2-7. 
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3 VARSLING OG INFORMASJON  

3.1 Varsling og informasjon til naboer og andre berørte 
Nabovarsel/informasjon 
I forbindelse med dispensasjonssøknaden har Bane NOR informert naboer og berørte om de 
forventede støyende arbeidene. Innkomne innspill med Bane NORs kommentarer, er 
sammenstilt i eget vedlegg.  
 
Informasjon ved støyende arbeider 
Bane NOR sender ut nyhetsbrev hvert kvartal til alle husstander og næringsdrivende som 
forventes berørt av arbeidene. I nyhetsbrevet som sendes ut i september/oktober 2019 vil 
Bane NOR blant annet informere om anleggsarbeider som vil kunne påvirke omgivelsene, 
herunder støyende arbeider.  
 
I forkant av støyende arbeider, som vil overskride gjeldende grenseverdier, vil berørte naboer 
bli varslet via SMS som viser til utdypende informasjon på Bane NORs nettsider. Facebook 
benyttes også. 
 
Avhengig av detaljnivå på informasjonen vil følgende forhold omtales:  
• Hvor det skal gjennomføres arbeider 
• Hvilke arbeider som skal gjennomføres  
• Forventet tidsrom for arbeidene 
• Hvorfor det eventuelt er behov for å jobbe om natten, dersom dette blir aktuelt 
 
Tilbud om alternativ overnatting  
Det er ikke forventet nattarbeid i hovedområde 4.  
 

3.2 Avbøtende tiltak 
Totalentreprenøren skal i forbindelse med detaljprosjektering og planlegging av 
anleggsgjennomføringen innarbeide støyskjermingstiltak (f.eks. voller og tette 
anleggsgjerder) i plan for riggområder og dagsoner. Samtidig skal arbeidene og aktivitetene 
planlegges slik at skjerming i størst mulig grad oppnås. Dette gjelder f.eks. plassering av 
brakker. 
 
Der det er aktuelt og mulig skal totalentreprenøren etablere de permanente støytiltakene før 
oppstart av anleggsarbeidene.  
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