
R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponeringstid Konsekvens for 
trafikk/merknader Fra kl Til kl Km angivelse Saktekjøring

DB 11 06.01.12 09.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - 
Drammen. Pigging av to nisjer i 
forbindelse med plattformfornyelse 
Lieråsen. Disse må i tilegg sikres. 
MIT vil da benytte dette bruddet for å 
henge opp kabel.

56 timer Berørte tog:                           NSB: 
Alle tog fra og med togene 531/532 
fredag til og med togene 2181/12206 
mandag. Snuing av tog: Fra fredag 
kl.19.30 til lørdag kl.13.00 og fra 
søndag etter kl.13.00 til mandag 
kl.03.00. Lokaltog (5xx, 16xx, 21xx) 
kan snu i Asker. Regiontog - korte 
kan snu i Drammen og Oslo S. 
Sørlandsbanens regiontog kan snu i 
Drammen.             Fra lørdag kl.13.00 
til søndag kl.13.00. Lokaltog (5xx, 
16xx, 21xx) kan snu i Asker. Lokaltog 
vest for Drammen kan snu i 
Gulskogen. Regiontog - korte kan snu 
i Holmestrand og Oslo S. 
Sørlandsbanens regiontog kan snu i 
Kongsberg. Under hele bruddet kan 
Bergensbanens tog  kjøres o/Roa.                       
Flytog: Alle tog fra og med togene 
3778/3793 fredag til og med tog 3850 
mandag. Togene kan snu i Asker.                                  
Merk: Materiell fra togene 
3810,3812,3814,3816,3850 
"overnatter" i Asker.                                  
CN: Alle tog fra og med togene 
5804/5807 fredag til og med togene 
5827/5828 søndag. Togene kan 
kjøres o/Roa.                           CL: Tog 5572 lørdag, tog 5571 søndag. Togene kan kjøres o/Roa. 

Fredag 
kl.19:35

Mandag 
kl.03:35

DB 1 07.01.12 08.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - 
Drammen, inkludert Drammen st. 
Forebyggende vedlikehold av 
radioanlegg og nødlys. Generiske 
kontroller sikringsanlegg. Sprenging 
av Lieråsen hp.

24 timer Berørte tog:                           
Se DB 11.

Lørdag 
kl.13:00

Søndag 
kl.13:00

DB 2 27.01.12 09.06.12 Drammenbanen Drammenbanen. Sandvika - Asker, 
totalfornyelse Drammenbanen.

Perioder med enkeltsporet drift 
mellom rush (kl 0900 - 1400 / 5 
timer) og (kl. 18.00 - 23.00)

Enkeltsporet drift mellom 
stasjoner. Togene til/fra 
Spikkestad kjører Askerbanen i 
disse periodene.
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DB 3 27.01.12 09.06.12 Drammenbanen Drammenbanen. Sandvika - Asker, 
totalfornyelse Drammenbanen.

Enkeltsporet drift natt fra kl. 
23.00 - 05.30 som følger:             
Inntil tre sammenhengende 
blokkstrekninger i tidsrommet fra 
kl.00.55 til kl.05.30 man- fre, til 
kl.06.30 lørdager, til kl.07.30 
søndager.                                
En til to blokkstrekninger i 
tidsrommet fra kl.23.00 til kl. 
00.55.                                     
NB. Togene 1145,2178,2180 
skal ikke forsinkes som følge av 
enkeltsporet drift. Dette pga 
arbeider på strekningen Skøyen - 
Etterstad.

Berørte tog:                           
NSB: Togene 1142, 
2298,12209 kjører 
Askerbanen.                        
Flytog: Tog 13927 kjører 
Askerbanen.            Generelt: 
Ingen ekstratog på 
Drammenbanen i perioden.

DB 4 28.01.12 29.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - 
Drammen, inkludert Drammen st. 
Forebyggende vedlikehold av 
radioanlegg og nødlys. Generiske 
kontroller sikringsanlegg. Sprenging 
av Lieråsen hp.

24 timer Berørte tog:                           
NSB: Alle tog fra og med 
togene 815/818 lørdag til tog 
med togene 607/818 søndag. 
Lokaltog kan snu i Asker. 
Lokaltog vest for Drammen kan 
snu i Gulskogen. Regiontog - 
korte kan snu i Holmestrand og 
Oslo S. Sørlandsbanens 
regiontog kan snu i Kongsberg. 
Bergensbanens tog kan kjøres 
o/Roa.                       Flytog: 
Alle tog fra og med togene 
3740/3755 lørdag til og med 
togene 3740/3755 søndag. 
Togene kan snu i Asker.                                  
Merk: Materiell fra togene 
3810,3812,3814,3816,3850 
"overnatter" i Asker.                                  
CN: Tog 5821 søndag. Toget 
kan kjøres o/Roa, evt kjøres i 
senere rute fra Alnabru 
kl.12.57.                           

Lørdag 
kl.13:00

Søndag 
kl.13:00
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DB 5 11.02.12 12.02.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen 
A. Forebyggende vedlikehold av 
radioanlegg og nødlys. Generiske 
kontroller sikringsanlegg. Sprenging 
av Lieråsen hp.

24 timer Berørte tog:                           
NSB: Alle tog fra og med 
togene 815/818 lørdag til tog 
med togene 607/818 søndag. 
Lokaltog kan snu i Asker. 
Regiontog - korte kan snu i 
Drammen og Oslo S. 
Sørlandsbanens regiontog kan 
snu i Drammen. 
Bergensbanens tog kan kjøres 
o/Roa.                                  
Flytog: Alle tog fra og med 
togene 3740/3755 lørdag til og 
med togene 3740/3755 
søndag. Togene kan snu i 
Asker.                                  
Merk: Materiell fra togene 
3810,3812,3814,3816,3850 
"overnatter" i Asker.                                  
CN: Tog 5821 søndag. Toget 
kan kjøres o/Roa, evt kjøres i 
senere rute fra Alnabru 
kl.12.57.                           

Lørdag 
kl.13:00

Søndag 
kl.13:00

DB 6 25.02.12 26.02.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen 
A. Forebyggende vedlikehold av 
radioanlegg og nødlys. Generiske 
kontroller sikringsanlegg. Sprenging 
av Lieråsen hp.

24 timer Berørte tog:                           
Samme som DB 5.

Lørdag 
kl.13:00

Søndag 
kl.13:00

DB 7 01.03.12 09.06.12 Drammenbanen Drammenbanen. Filipstad st, 
sporfornyelse (bytte av spv, skinner 
og sviller)

Områder/enkeltspor stenges 
etter avtale med txp. Planlagt 
togproduksjon opprettholdes. 
Arbeidene tilpasses 
togproduksjon. 

KL Filipstad vil i perioder bli 
frakoplet. Nedrigging av togsett 
påkrevet. Avtales i hvert enkelt 
tilfelle.
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DB 8

25.5.2012 28.5.2012

Drammenbanen Drammenbanen. Asker - 
Drammen: Pigging av to nisjer i 
forbindelse med plattformfornyelse 
Lieråsen. Disse må i tillegg sikres. 
MIT vil da benytte dette bruddet for å 
henge opp kabel.  Asker - Sandvika: 
Totalfornyelse og forberedelser 
Sandvika - Asker.

56 timer.                                  
Alle tog kjøres Askerbanen 
mellom Sandvika og Asker.

Berørte tog: Se også SB 13.                           
NSB: Alle tog fra og med togene 
531/532 og 2159/2160 fredag til og 
med togene 2181/12204,12206 
mandag. Snuing av tog: Fra fredag 
kl.19.30 til lørdag kl.12.45 og fra 
søndag etter kl.12.45 til mandag 
kl.03.00. Lokaltog i 21xx serie kan 
snu i Sandvika,  5xx, 16xx serie kan 
snu i Asker. Regiontog - korte kan 
snu i Drammen og Oslo S. 
Sørlandsbanens regiontog kan snu i 
Drammen.             Fra lørdag kl.12.45 
til søndag kl.12.45. Lokaltog i 21xx 
serie kan snu i Sandvika, 5xx, 16xx 
serie kan snu i Asker . Lokaltog vest 
for Drammen kan snu i Hokksund. 
Regiontog - korte kan snu i Drammen 
og Oslo S. Sørlandsbanens regiontog 
kan snu i Kongsberg. Under hele 
bruddet kan Bergensbanens tog  
kjøres o/Roa.                                  
Flytog: Alle tog fra og med togene 
3778/3793 fredag til og med tog 3850 
mandag. Togene kan snu i Asker.                                  
Merk: Materiell fra togene 
3810,3812,3814,3816,3850 
"overnatter" i Asker.                                  
CN: Alle tog fra og med togene 5804/5807 fredag til og med togene 5603/5823 lørdag. Togene kan kjøres o/Roa.                           

Fredag 
kl.19:35

Mandag 
kl.03:35

GMB 1 11.12.11 09.06.12 Gardermobanen Gardermobanen. Etterstad - 
Eidsvoll, disponering for drift og 
vedlikehold

Ingen tog fra kl. 01.00 til kl. 
05.00 hele perioden

Hvite tider 01.00 - 05.00 hele 
perioden.

GMB 2 11.12.11 09.06.12 Gardermobanen Gardermobanen. Etterstad - 
Eidsvoll, utvidet disponering for 
sliping og pakking på deler av 
strekningen. Avtales med 
Jernbaneforetakene ved behov

Ingen tog fra kl. 23.50 til kl. 
05.00 på delstrekninger

Togene må kjøres via 
Hovedbanen mellom Oslo s og 
Lillestrøm eller Lillestrøm og 
Kløfta.

23:50 05:00

GMB 3 02.02.12 16.05.12 Gardermobanen Gardermoen st. Utransport av 
masser, inntransport av materiell for 
støping av fundamenter ifm bygging 
av nytt terminalbygg på OSL

Behovfor tilgang til minimum ett 
spor fra kl.2200-0500, natt til 
mandager fra kl. 24:00, ønsker 
mulighet for å disponere ett spor 
til hver plattform O-V/V-O så 
mye som mulig i samme 
tidsrom.

Omlagt spor bruk. Ma. - lø 
22:00        
Sø 24:00

Ti - sø. 
05:00      
Ma 05:00

GMB 4 07.04.12 08.04.12 Gardermobanen Gardermobanen (Oslo S) Oslo S - 
Hellerud. Bytting av sporveksel 204b 
i godstogsporet.

Sporet er stengt p.g.a bytting av 
sporveksel 204b fra lørdag kl. 
06:45 til søndag kl. 13:50.

Enkeltsporte drift mellom Oslo 
S og Hellerud. Togene må 
kjøre hovedspor Venjar - Oslo 
S eller Lillestrøm - Oslo S ut 
fra Oslo S.

06:45:lø 13.50 sø
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GB 1 02.05.12 31.05.12 Gjøvikbanen Gjøvikbanen, mellom Hakadal og 
Roa. Jensrud kryssingsspor og 
generiske kontroller,  ny kulvert og 
plattform Furumo. 

Totalbrudd ca 3 timer mellom 
togene 208/233 fra kl. 9:10 fram 
ti togene 212/239 kl. 12:20 alle 
dager fra og med onsdag 02.05 
til og med torsdag 31.05 unntatt 
17.05, 26.05, 27.05 og 28.05.  
Togene kan vende i Hakadal og 
Roa

Tog som berøres:               
NSB Gjøvikbanen: togene 
203, 246, 21, 237, 248 og 205. 
CargoNet: tog 5505* ma- to 
og 5521* lø. Persontogene kan 
snu og Hakadal og Roa.                   
* Kan kjørs via Drammen.  

09:10 12:20 36,451-37,529

GB 2 18.05.12 20.05.12 Gjøvikbanen Gjøvikbanen. Oslo - Gjøvik. 
Generiske kontroller og kl - arbeider 
og Innlegging av kulvert. Hakadal - 
Stryken (Jensrud) Kabeltrekking for 
signalarbeider Generisk signal på 
Roa st. Ny plattform Furumo.

Totalbrudd ca 35,5 timer mellom 
Grefsen og Gjøvik slik:                     
Grefsen - Hakadal fra kl. 23:45 
fre. etter togene 219/222 til kl. 
11:10 sø. fram til tog 205.                 
Hakadal - Jaren fra kl. 00:30 lø. 
etter tog 219 til kl. 11:20 sø. 
fram til togene 205/248.                  
Jaren - Gjøvik fra kl. 23:15 fre. 
etter tog 217 til kl. 11:15 sø. 
fram til 212.

Tog som berøres:                                
Grefsen - Hakadal: NSB 
Gjøvikbanen, alle f.o.m. tog 
221 natt til lø, t.o.m. togene 
237/210 sø. CargoNet: togene 
5510, 5520 og 5521 lø.                                        
Hakadal - Jaren: NSB 
Gjøvikbanen, alle f.o.m. tog 
221 natt til lø, t.o.m. togene 
237/210 sø. CargoNet: togene 
5510. 5520 og 5521 lø. som 
kan kjøres via Drammen.                                       
Jaren - Gjøvik: NSB 
Gjøvikbanen, alle f.o.m. tog 
219 natt til lø, t.o.m. tog 203 
sø.    

GB 3

2.6.2012 3.6.2012

Gjøvikbanen Gjøvikbanen. Hakadal - Roa. 
Innkobling og kontroll av 
signalanlegg og ny kulvert Furumo

Totalbrudd ca. 30 timer mellom 
Hakadal og Roa etter tog 219 kl. 
00:10 lø fram til tog 202 kl. 
06:15 sø  Togene kan vende i 
Hakadal og Roa.

Tog som berøres:                                
NSB Gjøvikbanen, alle f.o.m. 
tog 221 natt til lø, t.o.m. tog 
221 natt til sø. CargoNet: 
togene 5510. 5520 og 5521 lø. 
som kan kjøres via Drammen.                                             

00:10 06:15 36,451-37,529

GB 4 C 03.06.12 08.06.12 Gjøvikbanen Gjøvikbanen. Jaren - Gjøvik, 
kjøring av sporombyggingstog

Totalbrudd 6t 45 min. mellom 
Jaren og Gjøvik alle netter f.o.m. 
natten mellom sø./ma. 03./04.06 
t.o.m. natten to/fre 07/08.06 
etter tog 215 kl. 21:30 fram til 
tog 200 kl. 04:15.

Tog som berøres: NSB 
Gjøvikbanen togene 222, 
217, 219(ikke ma) og 221. 
Togene kan vende i Jaren.

21:30 04:15
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GB 5 04.06.12 08.06.12 Gjøvikbanen Gjøvikbanen. Grefsen - Roa. 
Generiske kontroller og plattform 
Furumo

3 timer togfritt på dagtid som 
avropes i korttidsavtalen: 
Grefsen - Hakadal mellom 
togene 203/208 og 5507/212 fra 
kl. 09:45 til kl. 12:45 og  
Hakadal - Roa mellom togene 
203 og 212 fra kl. 10:05 til kl. 
12:35.   Togene kan vende i 
Roa.

Tog som berøres: Strekningen 
Grefsen - Hakadal: NSB 
Gjøvikbanen Togene 276, 
237, 246, 210, 275, 205 278, 
239 og 248. CargoNet: Tog 
5505 som kjøres via 
Drammen.    Strekningen 
Hakadal - Roa: NSB 
Gjøvikbanen, togene 246, 
237, 210, 205, 248 og 239. 
CargoNet: Tog 5505 som 
kjøres via Drammen.           

36,451-37,529

GB 4 A 01.06 og 08.06.12 02.06 og 
09.06.12

Gjøvikbanen Gjøvikbanen. Jaren - Gjøvik, 
kjøring av sporombyggingstog

Totalbrudd 8,5 timer mellom 
Jaren og Gjøvik nettene 
01/02.06 og 08/09.06 etter tog 
217 fre kl. 23:30 fram til tog 201 
lø kl. 08:00. Se også GB 3 
02/03.06. Togene kan vende i 
Jaren.

Tog som berøres: NSB 
Gjøvikbanen togene 219, 
221, 202 og 208.               

23:30 08:00

GB 4 B 02.06 og 09.06.12 03.06 og 
10.06.12

Gjøvikbanen Gjøvikbanen. Jaren - Gjøvik, 
kjøring av sporombyggingstog

Totalbrudd 10,5 timer mellom 
Jaren og Gjøvik nettene 
02/03.06 og 09/10.06 etter tog 
215 lø kl. 21:30 fram til tog 201 
sø kl. 08:00. Se også GB 3 
02/03.06.

Tog som berøres: NSB 
Gjøvikbanen togene 222 og 
217 lø og 221, 202 og 208 sø. 
Togene kan vende i Jaren, se 
dog GB 3

21:30 08:00

HDB 1A 11.12.11 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Eidsvoll- Hamar: 
Sprengningsarbeider/ 
anleggsarbeider. 

Hvite tider natt til søndager Ingen ekstratog 00:40 06:30

HDB 1B 11.12.11 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Minnesund - Strandlykkja: 
Sprengningsarbeider/ 
anleggsarbeider. 

Hvite tider alle dager Ingen ekstratog 09:00    
13:05           
13:55        
17:52

09:15   
13:20      
14:10       
18:17

HDB 2 11.12.11 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Eidsvoll - Hamar: Saktekjøring Hele perioden Kjøretidspåslag 1 minutter

HDB 3 11.12.11 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Eidsvoll: Frogner st. 
plattform til spor 2 stengt for 
passasjerutveksling

HDB 4 11.12.11 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Langeland - Eidsvoll: Kompoment 
bytte kl - anlegg Jessheim - Eidsvoll, 
bru vedlikehold Langeland - Eidsvoll, 
over- og underbygningstiltak 
Langeland - Eidsvoll. Ny 
driftsbanegård Eidsvoll. 

Hvite tider natten 
lørdager/søndager

Ingen ekstratog 01:10 07:15
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HDB 5 11.12.11 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Langeland: Bru 
vedlikehold Lillestrøm - Langeland. 
Over- og underbygningstiltak 
Lillestrøm - Langeland. Nytt 
kryssningsspor og plattform Frogner. 

Hvite tider natten 
lørdager/søndager

Ingen ekstratog 01:30 07:00

HDB 6 06.02.12 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Oslo S - Lillestrøm: Grorud - 
Lillestrøm. Totalfornyelse 

Perioder med enkeltsporet drift 
mellom rush (kl 0900 - 1400 / 5 
timer) og (kl. 18.00 - 23.00)

Enkeltsporet drift mellom 
stasjoner. Merk: koordineres 
opp mot Hanaborg

2,2 - 20,0 1 min og 35 sek.

HDB 7 06.02.12 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Oslo S - Lillestrøm: Etterstad - 
Lillestrøm. Totalfornyelse 

Enkeltsporet drift natt fra kl. 
23.00 - 05.30

Tre blokkstrekninger 
sammenhengende. Det vil ikke 
være mulig med ekstra tog i 
perioden. Merk: koordineres 
opp mot Hanaborg

2,2 - 20,0

HDB 8 01.03.12 31.12.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Eidsvoll: Lillestrøm 
nord - Lindeberg, saktekjøring i 
forbindelse med nytt kryssningsspor 
og plattform Frogner.

Saktekjøring 40 km/t 29,0-30,3

HDB 9 01.03.12 31.12.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Eidsvoll: Hensetting av 
tog på Eidsvoll flyttes til et annet 
sted

Kan ikke hensette tog ved 
gamle Eidsvoll stasjon

62,2-67,7
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HDB 10 23.03.12 25.03.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold 
Lillestrøm - Langeland. Over- og 
underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. 
Nytt kryssningsspor og plattform Frogner. 
Langeland - Eidsvoll: Kompoment bytte kl - 
anlegg Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold 
Langeland - Eidsvoll, over- og 
underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny 
driftsbanegård Eidsvoll. Eidsvoll- Hamar:  
Eidsvoll- Hamar                           - Montering 
av sikringsskjermer
- Omleging av KL-master
- Omlegging av kabler. Hamar - 
Lillehammer: Forberedelser Moelv

Ca. 36 timer totalbrudd mellom 
Lillestrøm og Lillehammer slik:  
Strekningen mellom Lillestrøm og 
Langeland fra lø. etter tog 5730 kl. 
07:30 til sø. fram til tog 1677 kl. 19:00. 
Strekningen mellom Langeland og 
Eidsvoll fra lø. etter tog 5730 kl. 07:00 
til sø. fram til tog 1677 kl. 19:00.     
Strekningen mellom Eidsvoll og 
Hamar fra lø. etter tog 304 kl. 07:00 til 
sø. fram til togene 5939/329/330 kl. 
19:00. Strekningen mellom Hamar og 
Lillehammer fra lø. etter tog 304 kl. 
06:10 til sø. fram til togene 325/330 kl. 
18:00.                                          Togene 
kan vende i Lillestrøm, (Gardermoen), 
Hamar(Rørosbanen) og Lillehammer

Tog som berøres:      Strekningen 
mellom Lillestrøm og Langeland: 
NSB: alle tog i pendelen Kongsberg - 
Eidsvoll f.o.m. togene 506/509 lø 
t.o.m. togene 528/531 sø og alle tog i 
pendelen Drammen - Dal f.o.m. 
togene 1653/1656 lø. t.o.m. togene 
1675/1678 sø. I tillegg alle tomtog på 
strekningen.          Cargolink: Sø. tog 
5937.     CargoNet: Lø: togene 5732, 
5073, 5737, 21626, 5716, 5074 og 
5256. Sø: togene 5738 og 5715.                     
Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: 
togene 41633 og 41634. Peterson 
Rail: Lø. togene 4805 og 4806.                               
Strekningen mellom Langeland  og 
Eidsvoll:  NSB: Alle tog i pendelen 
Drammen - Dal f.o.m. togene 
1653/1656 lø. t.o.m. togene 
1675/1678 sø. I tillegg alle tomtog på 
strekningen.  Godstogene, se str. 
Lillestrøm - Langeland.                   
Strekningen mellom Eidsvoll og 
Hamar: NSB: alle tog f.o.m togene 
306/307 lørd. t.o.m. togene 327/328 
sønd. Cargolink: Sø. tog 5937. 
CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 
5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 
5715.   Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. 

HDB 23 25.03.12 03.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

 Hamar - Lillehammer: Moelv 
stasjon.Kun ett togspor i drift, 
alternerer mellom spor 1 og 2.

Fra søndag 25.03 kl. 18:00 til 
søndag 03.06 kl. 24:00.

Ingen kryssingr på Moelv. 
Redusert togproduksjon, i 
prinsippet 2-timer frekvens for 
regiontogene i pendelen 
Skien/Larvik - Lillehammer. 
Detaljert opplegg avtales 
senere. Redusert sportilgang 
for ekstratogkjøring.

HDB 26 25.03.12 25.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Moelven: Saktekjøring 40 km/h hele perioden (vurderes)

HDB 21 01.04.12 08.04.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Hamar - Lillehammer: Utbedring av 
Skogstunnelen mellom Bergseng og 
Lillehammer samt innlegging av 
kulvert m.m. på Moelv. 

Strekningen mellom Hamar og 
Lillehammer stenges for all 
trafikk fra søndag 01.04 etter tog 
308 kl. 08:00 til søndag 08.04 
fram til togene 307/312 kl. 
09:00.

Tog som berøres:                 
Alle tog på strekningen. 
Persontogene kan snu i Hamar 
og Lillehammer. Godstogene 
kan kjøres Rørosbanen. 

25.10.2011



R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponeringstid Konsekvens for 
trafikk/merknader Fra kl Til kl Km angivelse Saktekjøring

HDB 15 05.04.12 24.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Oslo S - Lillestrøm: Hanaborg, 
fornyelse av plattformen i hovedspor 
Lillestrøm - Oslo S. Plattformen 
stengt.

Hovedspor Lillestrøm - Oslo S 
stenges fra 05.04 kl. 02:00 til 
søndag 24.06 kl. 03:00.

Enkeltsporet drift mellom 
Lørenskog og Strømmen i hele 
perioden. All 
passasjeruveksling må foregå 
på plattform i hovedspor Oslo 
S - Lillestrøm.

HDB 25 06.04.12 09.04.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Oslo S - Lillestrøm: Hanaborg, 
plattformfornyelse. 

Totalbrudd på ca. 6 timer 
mellom Lørenskog og 
Strømmen fra og med natt til 
fredag 06.04 til og med natt til 
mandag 09.04 etter tog 
2176/2178 og 3850/5076/5078 
kl. 01:20 fram til tog 44660/2115 
og 59 kl. 07:20.

Tog som berøres:            NSB 
togene 2180 og 2111 samt 
tomtogene 11628 og 11654. 
CargoNet tog 41988* 06. og 
07.04, tog 41924* 09.04, tog 
41922* 06. og 07.04, tog 5071 
06. og 07.04. Hector Rail tog 
40964* 07.04 og 09.04, 21061 
09.04.  Peterson Rail tog 
4840 hvis det kjøres 06.04.                   
*Kan kjøres via Kornsjø.

HDB 24 08.04.12 29.04.12 Hoved- og 
Dovrebanen

 Hamar - Lillehammer: Alle togene 
kjører spor 2, spor 1 stengt

Ingen kryssinger på Moelven.
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HDB 11 21.04.12 23.04.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold 
Lillestrøm - Langeland. Over- og 
underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. 
Nytt kryssningsspor og plattform Frogner. 
Langeland - Eidsvoll: Dal st. plattform 
fornyelse. Kompoment bytte kl - anlegg 
Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold 
Langeland - Eidsvoll, over- og 
underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny 
driftsbanegård Eidsvoll Eidsvoll. Eidsvoll- 
Hamar:  Eidsvoll- Hamar                           
Utkobling av Molykkja krysningsspor. 
Ibruktaging av ny blokkpost på Molykkja. 
Fase 00.90-10.0. Fundamentering av 
sikkerhetsskjermer og diverse 
anleggsarbeider. Hamar - Lillehammer: 
Plattformarbeider Moelv

Totalbrudd mellom Lillestrøm og 
Lillehammer slik:  Strekningen mellom 
Lillestrøm og Langeland 36 timer fra 
lø. etter tog 507 kl. 07:30 til sø. fram til 
tog 1677 kl. 19:00. Strekningen 
mellom Langeland og Eidsvoll 36 
timer fra lø. fra kl. 07:00 til sø. fram til 
tog 1677 kl. 19:00.     Strekningen 
mellom Eidsvoll og Hamar 48 timer fra 
lø. etter tog 5708 kl. 04:50 til ma. fram 
til togene 5261/302 kl. 04:30. 
Strekningen mellom Hamar og 
Lillehammer 36 timer fra lø. etter tog 
304 kl. 06:10 til sø. fram til togene 
325/330 kl. 18:00.                               
Merk: Togene kan vendes i Lillestrøm, 
(Gardermoen), Eidsvoll (når kun str. 
Eidsvoll - Hamar er stengt), Hamar 
(Rørosbanen og når kun str. Eidsvoll - 
Hamar er stengt) og Lillehammer.

Tog som berøres:      Strekningen 
mellom Lillestrøm og Langeland: 
NSB: alle tog i pendelen Kongsberg - 
Eidsvoll f.o.m. togene 506/509 lø 
t.o.m. togene 528/531 sø og alle tog i 
pendelen Drammen - Dal f.o.m. 
togene 1653/1656 lø. t.o.m. togene 
1675/1678 sø. I tillegg alle tomtog på 
strekningen.     Godstogene  
CargoNet 5073, 5074 og 21626. Se 
for øvrig under strekningen Eidsvoll - 
Hamar.                             
Strekningen mellom Lillestrøm og 
Langeland:  NSB: Alle tog i pendelen 
Drammen - Dal f.o.m. togene 
1653/1656 lø. t.o.m. togene 
1675/1678 sø. I tillegg alle tomtog på 
strekningen.  Godstogene, se str. 
Lillestrøm - Langeland.                   
Strekningen mellom Eidsvoll og 
Hamar: NSB: alle tog f.o.m togene 
406 lørd. t.o.m. tog 339 
ma.Cargolink: Sø. togene 5937, 5938 
og 5939.     CargoNet: Lø: togene 
5730, 5732, 5737, 5716og 5256. Sø: 
togene 5738, 5715 og 5719. Ma tog 
5718 som kan kjøres forsinket fra 
Hamar.     Hector Rail: Lø tog 41630. 
Sø: togene 41633 og 41634. 
Peterson Rail: Lø. togene 4805 og 
4806.                                                                
Strekningen mellom Hamar og Lillhammer: NSB: 

HDB 13 22.04.12 06.05.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Eidsvoll: Eidsvoll st., 
etablere avskjerming mellom 
hensettingsområde og hovedbanen 

Saktekjøring 40 km/t 67,1-67,7

HDB 14 23.04.12 09.06.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Hamar - Dombås: Forberedene 
renseverk Rudshøgda - Lillehammer, 
Losna - Fåvang, Sel - Brennhaug. 

Hvite tider, avropes i 
kortidsavtale.

Ingen, men ingen ekstratog.

HDB 20 05.05.12 06.05.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Oslo S - Lillestrøm: Strekningen 
mellom Oslo S og Grorud. 
Totalfornyelse 

24 timer totalbrudd fra lø etter 
togene 2134/2137 kl. 14:00 til 
sø. fram til togene 2136/2139 kl. 
14:00

Tog som berøres: NSB alle tog 
f.o.m. togene 2136/2139 lø 
to.m. togene 2132/2135 sø. 
Flytoget tog 3850 natt til sø. 
SJ Lø togene 52, 57 og 54 lø. 
Sø. tog 59. Godstog og 
løslok kjøres via 
forbindelsessporet Alnabru - 
Grorud.

14:00 14:00 2,2 - 20,0
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HDB 17 12.05.12 13.05.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Lillestrøm - Langeland: Bru vedlikehold 
Lillestrøm - Langeland. Over- og 
underbygningstiltak Lillestrøm - Langeland. 
Nytt kryssningsspor og plattform Frogner. 
Langeland - Eidsvoll: Dal st. plattform 
fornyelse. Kompoment bytte kl - anlegg 
Jessheim - Eidsvoll, bru vedlikehold 
Langeland - Eidsvoll, over- og 
underbygningstiltak Langeland - Eidsvoll. Ny 
driftsbanegård Eidsvoll. Eidsvoll- Hamar: 
Fjellsprengning av skjæringer tett inn til 
trafikkert spor. Omlegging av eksisterende 
JBT-anlegg som er i drift. JBT arbeider 
(kulvert, generiske kontroller, forberedene 
renseverk osv.). Hamar - Lillehammer: JBT 
arbeider (kulvert, generiske kontroller, 
forberedene renseverk osv.). Ny Moelv st. 
Lillehammer - Dombås: JBT arbeider 
(kulvert, generiske kontroller, forberedene 
renseverk osv.).                            
Rørosbanen Hamar - Løten: Arbeider på 
Hamar stasjon       

Ca. 36 timer totalbrudd mellom 
Lillestrøm og Lillehammer slik:  
Strekningen mellom Lillestrøm og 
Langeland fra lø. etter tog 5730 kl. 
07:30 til sø. fram til tog 1677 kl. 19:00. 
Strekningen mellom Langeland og 
Eidsvoll fra lø. etter tog 5730 kl. 07:00 
til sø. fram til tog 1677 kl. 19:00.     
Strekningen mellom Eidsvoll og 
Hamar fra lø. etter tog 304 kl. 07:00 til 
sø. fram til togene 5939/329/330 kl. 
19:00. Strekningen mellom Hamar og 
Lillehammer fra lø. etter tog 304 kl. 
06:10 til sø. fram til togene 325/330 kl. 
18:00.                                                
Strekningen mellom Lillehammer og 
Otta fra lø. etter tog 5730 kl. 05:00 til sø 
fram til tog 45 kl. 16:00                                               
Strekningen mellom Otta og Dombås 
fra lø etter togene 405/5730 kl. 04:00 til 
sø. fram til togene 5256/45 kl. 16:00                                           
Rørosbanen Hamar - Løten fra lø kl. 
07:00 til sø fram til tog 2388 kl. 19:37                                                 
Merk: Togene kan vendes i Lillestrøm, 
(Gardermoen), Løten og Dombås.

Tog som berøres:      Strekningen 
mellom Lillestrøm og Langeland: 
NSB: alle tog i pendelen Kongsberg - 
Eidsvoll f.o.m. togene 506/509 lø 
t.o.m. togene 528/531 sø og alle tog i 
pendelen Drammen - Dal f.o.m. 
togene 1653/1656 lø. t.o.m. togene 
1675/1678 sø. I tillegg alle tomtog på 
strekningen.          Cargolink: Sø. tog 
5937.     CargoNet: Lø: togene 5732, 
5073, 5737, 21626, 5716, 5074 og 
5256. Sø: togene 5738 og 5715.                     
Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: 
togene 41633 og 41634. Peterson 
Rail: Lø. togene 4805 og 4806.                               
Strekningen mellom Lillestrøm og 
Langeland:  NSB: Alle tog i pendelen 
Drammen - Dal f.o.m. togene 
1653/1656 lø. t.o.m. togene 
1675/1678 sø. I tillegg alle tomtog på 
strekningen.  Godstogene, se str. 
Lillestrøm - Langeland.                   
Strekningen mellom Eidsvoll og 
Hamar: NSB: alle tog f.o.m togene 
306/307 lørd. t.o.m. togene 327/328 
sønd. Cargolink: Sø. tog 5937. 
CargoNet: Lø: togene 5732, 5737, 
5716 og 5256. Sø: togene 5738 og 
5715.   Hector Rail: Lø tog 41630. Sø: togene 41633 og 41634. 

HDB 18 26.05.12 28.05.12 Hoved- og 
Dovrebanen

Oslo S - Lillestrøm: Strekningen 
mellom Oslo S og Bryn, montering 
av traubruer.

52 timer totallbrudd i begge 
hovedspor mellom Oslo S og 
Bryn fra lø. kl. 02:00 til ma. kl. 
06:00

Alle tog på strekningen må 
kjøre godstogsporet mellom 
Oslo S (Kværner) og Bryn. 
Persontogene må kjør spor 2 i 
Bryn. NB: Publikunstilkomst 
plattform 1 på Bryn må 
stenges.

02:00 lø 06:00 ma

KGB 2 18.02.12 19.02.12 Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen.  Strekningen 
Galterud - Kongsvinger, Gulli Bru 
RV.2

24 timer totalbrudd fra lø etter 
tog 57 kl. 17:30 til sø fram til tog 
4861 kl. 17:30.                    
Merk: Togene kan vende i 
Skarnes og Kongsvinger.

Tog som berøres: NSB: Sø. 
togene 1037, 1042, 1076 og 
1073.   SJ: lø tog 54, sø. 
togene 59, 52 og 57.  
CargoNet: lø. tog 41935, sø. 
togene 41981 og 41910. 
GreenCargo: sø. togne 4010 
og 45964. Hector Rail: sø. 
togene 41636 og 41635, 
Peterson Rail: tog 4851.     

17:30 lø 17:30 sø
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KGB 3 25.02.12 26.02.12 Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen.  Strekningen 
Galterud - Kongsvinger, Gulli Bru 
RV.2

24 timer totalbrudd fra lø etter 
tog 57 kl. 17:30 til sø fram til tog 
4861 kl. 17:30.                    
Merk: Togene kan vende i 
Skarnes og Kongsvinger.

Tog som berøres: NSB: Sø. 
togene 1037, 1042, 1076 og 
1073.   SJ: lø tog 54, sø. 
togene 59, 52 og 57.  
CargoNet: lø. tog 41935, sø. 
togene 41981 og 41910. 
GreenCargo: sø. togne 4010 
og 45964. Hector Rail: sø. 
togene 41636 og 41635, 
Peterson Rail: tog 4851.     

17:30 lø 17:30 sø

KGB 1 14.04.12 15.04.12 Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen. Lillestrøm - 
Kongsvinger: Lillestrøm st.  Fetsund. 
Forberedende arbeider for innlegging 
av betongtrau spor 12 og arbeider 
med akseltellere Lillestrøm - Årnes. 
Galterud - Kongsvinger, Gulli Bru 
RV.2

35, 5 timer totalbrudd på 
strekningen Lillestrøm - 
Kongsvinger slik:             
Lillestrøm - Årnes fra lø. kl. 
06:30 etter tog 41922 til sø. kl 
18:00 fram til tog 1074.                              
Årnes - Kongsvinger: fra lø. kl. 
06:00 etter tog 41922 til sø. kl 
17:30 fram til tog 1074.         
Merk: Togene kan vende i 
Lillestrøm og Kongsvinger.  

Tog som berøres: NSB alle tog 
f.o.m. tog 1004 lø t.o.m togene 
1023/1024 sø. SJ togene 59, 
52, 57 og 54. sø togene 59, 52 
og 57. CargoNet: lø togene 
41935 og 41981. sø tog 
41910. GreenCargo lø tog 
4943, sø togene 4010 og 
45964 Hector Rail: lø. togene 
41631 og 40965. sø tog 41636 
og 41635. Peterson Rail: sø 
tog 4851 og 4861.

21,9-22,5

O 2 03.03.12 04.03.12 Oslo S Oslo S. Totalbrudd (alle spor stengt) 
ca. 24 timer for bygging av nytt KL - 
anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider.

Følgende strekninger er stengt i 
tidsrommet mellom kl. 12.15 
lørd og kl. 11:50 sønd.:       Oslo 
S - Skøyen: etter togene 
3738/2128 fram til togene 
3738/171.                             
Gardermobanen Oslo S - 
Lillestrøm: etter togene 
3738/3745 fram til togene 
3738/3745.                    
Hovedbanen Oslo S - Bryn: 
etter togene 2129/2128 fram til 
togene 2128/2131.          
Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: 
etter togene 210/239 fram til 
togene 248/207. Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga: etter togene 
1120/2729 fram til togene 
1120/171.                     Merk: 
Togene kan vende i Skøyen, 
Bryn (lokaltog), Lillestrøm, 
Grefsen og Ljan/Kolbotn.

Tog som berøres: Flytoget: 
alle tog i stengingsperioden. 
NSB: alle tog i 
stengingsperioden. NSB 
Gjøvikbanen: alle tog i 
stengingsperioden.              
SJ: alle tog i stengeperioden.  
CargoNet: Tog 5821 sønd.

12:15 lø 11:50 sø
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O 3 10.03.12 11.03.12 Oslo S Oslo S. Totalbrudd (alle spor stengt) 
ca. 24 timer for bygging av nytt KL - 
anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider.

Følgende strekninger er stengt i 
tidsrommet mellom kl. 12.15 
lørd og kl. 11:50 sønd.:       Oslo 
S - Skøyen: etter togene 
3738/2128 fram til togene 
3738/171.                             
Gardermobanen Oslo S - 
Lillestrøm: etter togene 
3738/3745 fram til togene 
3738/3745.                    
Hovedbanen Oslo S - Bryn: 
etter togene 2129/2128 fram til 
togene 2128/2131.          
Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: 
etter togene 210/239 fram til 
togene 248/207. Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga: etter togene 
1120/2729 fram til togene 
1120/171.            Merk: Togene 
kan vende i Skøyen, Bryn 
(lokaltog), Lillestrøm, Grefsen og 
Ljan/Kolbotn.

Tog som berøres: Flytoget: 
alle tog i stengingsperioden. 
NSB: alle tog i 
stengingsperioden. NSB 
Gjøvikbanen: alle tog i 
stengingsperioden.              
SJ: alle tog i stengeperioden.  
CargoNet: Tog 5821 sønd.

12:15 lø 11:50 sø
O 4 17.03.12 18.03.12 Oslo S Oslo S. Totalbrudd (alle spor stengt) 

ca. 24 timer for bygging av nytt KL - 
anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider.

Følgende strekninger er stengt i 
tidsrommet mellom kl. 12.15 
lørd og kl. 11:50 sønd.:       Oslo 
S - Skøyen: etter togene 
3738/2128 fram til togene 
3738/171.                             
Gardermobanen Oslo S - 
Lillestrøm: etter togene 
3738/3745 fram til togene 
3738/3745.                    
Hovedbanen Oslo S - Bryn: 
etter togene 2129/2128 fram til 
togene 2128/2131.          
Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: 
etter togene 210/239 fram til 
togene 248/207. Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga: etter togene 
1120/2729 fram til togene 
1120/171.                  Merk: 
Togene kan vende i Skøyen, 
Bryn (lokaltog), Lillestrøm, 
Grefsen og Ljan/Kolbotn.

Tog som berøres: Flytoget: 
alle tog i stengingsperioden. 
NSB: alle tog i 
stengingsperioden. NSB 
Gjøvikbanen: alle tog i 
stengingsperioden.              
SJ: alle tog i stengeperioden.  
CargoNet: Tog 5821 sønd.

12:15 lø 11:50 sø

25.10.2011
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O 5 06.04.12 07.04.12 Oslo S Oslo S. Totalbrudd (alle spor stengt) 
ca. 17;5 timer for bygging av nytt KL 
- anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider.

Følgende strekninger er stengt i 
tidsrommet mellom kl. 12.15 fre 
og kl. 06:45 lør.:       Oslo S - 
Skøyen: etter togene 3738/2128 
fram til togene 3706/3713.                             
Gardermobanen Oslo S - 
Lillestrøm: etter togene 
3738/3745 fram til togene 
3738/3745.                    
Hovedbanen Oslo S - Bryn: 
etter togene 2129/2128 fram til 
togene 2111/59.          
Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: 
etter togene 210/239 fram til 
togene 232/201. Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga: etter togene 
1120/2729 fram til togene 
2710/2709.              Merk: 
Togene kan vende i Skøyen, 
Bryn (lokaltog) se dog HB 25, 
Lillestrøm, Grefsen og 
Ljan/Kolbotn. 

Tog som berøres: Flytoget: 
alle tog i stengingsperioden. 
NSB: alle tog i 
stengingsperioden. NSB 
Gjøvikbanen: alle tog i 
stengingsperioden.              
SJ: alle tog i stengeperioden. 
NB: Se også brudd HB 25.

12:00 06:00
O 6 05.05.12 06.05.12 Oslo S Oslo S. Totalbrudd (alle spor stengt) 

ca. 24 timer for bygging av nytt KL - 
anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider.

Følgende strekninger er stengt i 
tidsrommet mellom kl. 12.15 
lørd og kl. 11:50 sønd.:       Oslo 
S - Skøyen: etter togene 
3738/2128 fram til togene 
3738/171.                             
Gardermobanen Oslo S - 
Lillestrøm: etter togene 
3738/3745 fram til togene 
3738/3745.                    
Hovedbanen Oslo S - Bryn: 
etter togene 2129/2128 fram til 
togene 2128/2131.          
Gjøvikbanen Oslo S - Grefsen: 
etter togene 210/239 fram til 
togene 248/207. Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga: etter togene 
1120/2729 fram til togene 
1120/171.                       Merk: 
Togene kan vende i Skøyen, 
Bryn (lokaltog), Lillestrøm, 
Grefsen og Ljan/Kolbotn.

Tog som berøres: Flytoget: 
alle tog i stengingsperioden. 
NSB: alle tog i 
stengingsperioden. NSB 
Gjøvikbanen: alle tog i 
stengingsperioden.              
SJ: alle tog i stengeperioden.  
CargoNet: Tog 5821 sønd.

12:15 lø 11:50 sø

25.10.2011
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O 1A 11.12.11 09.06.12 Oslo S (Skøyen - 
Ettestad)

Oslo S. Skøyen - Bryn. Følgende 
spor stenges:                          Oslo 
S: sporene 1 - 8.             Oslo S - 
Skøyen: hovedspor Oslo S - 
Drammen.                           
Hovedbanen: Begge hovedspor 
mellom Oslo S og Bryn.       Bygging 
av nytt KL - anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider

Mand. - fred.: kl. 00:25 - kl. 05:25. 
Lørd: kl. 00:25 - kl. 06:10.               
Sønd..: kl. 00:25 - kl. 07:15.        
Hele Oslo S og Oslo-tunnelen 
stenges slik:                         
Mand. - lørd: kl. 01:30 - 04:30. 
Søn. og hld.: kl. 01:50 - 04:30.

Innarbeidet i ruteplanen.   Oslo 
S: Trafikken avvikles på 
sporene 9 - 19.                    
Oslo S - Skøyen: Trafikken 
kjøres i hovedspor Drammen - 
Oslo S.             Hovedbanen 
Oslo S - Bryn: Trafikken 
kjøres via godstogsporet og 
Bryn spor 2.  Om variant O 1A 
eller O 1B skal benyttes 
avtales  i korttidsavtalen:

O 1B 11.12.11 09.06.12 Oslo S (Skøyen - 
Ettestad)

Oslo S. Skøyen - Etterstad. 
Følgende spor stenges:                          
Oslo S: sporene 9 - 19.             
Oslo S - Skøyen: hovedspor 
Drammen - Oslo S                           
Gardermobanen/Gjøvikbanen: 
Begge hovedspor mellom Oslo S og 
Etterstad.                            Bygging 
av nytt KL - anlegg (strømskinner), 
signalarbeider, sporarbeider

Mand. - fred.: kl. 00:25 - kl. 05:25. 
Lørd: kl. 00:25 - kl. 06:10.               
Sønd..: kl. 00:25 - kl. 06:50.        
Hele Oslo S og Oslo-tunnelen 
stenges slik:                         
Mand. - lørd: kl. 01:30 - 04:30. 
Søn. og hld.: kl. 01:50 - 04:30.

Innarbeidet i ruteplanen.   Oslo 
S: Trafikken avvikles på 
sporene 1 - 7.                    
Oslo S - Skøyen: Trafikken 
kjøres i hovedspor Oslo S - 
Drammmen             
Gardermobanen: Trafikken 
kjøres via Hovedbanen til 
Etterstad.                           
Gjøvikbanen: Stengt til 
Grefsen.           Om variant O 
1A eller O 1B skal benyttes 
avtales  i korttidsavtalen:

SPB 1 26.05.12 13.08.12 Spikkestadbanen Spikkestadbanen. Asker - 
Spikkestad, Ombygging Heggedal 
st. fjerne kl - anlegget fra spor 2, 
legge inn nye spv. og signalarbeider 
med driftsprøving. Ombygging 
plattformer Heggedal og Spikkestad

3 månders totalbrudd. Alle tog innstilles mellom 
Asker og Spikkestad. Togene 
kan snu i Asker.            Merk: 
Betinger endringer i 
materiellturneringen. Avtales 
senere.

Lørdag 
26.05.fra     
kl 01:45

Mandag 
13.08.til 
kl.04:30.

SB 1 11.12.11 09.06.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Darbu st., ingen 
passasjerutveksling spor 2 (mellom 
plattform)

Alle stoppende tog for av/på 
stigning kjører spor 1.

SB 2 01.02.12 09.06.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Drammen - 
Kongsberg, plattformfornyelse 
Steinberg og Darbu

Behov ikke avklart, men må 
foregå som nattarbeid slik: 
Steinberg kl.22.30 - 07.00.             
Darbu kl.22.30 - 05.00, Lør og 
søn til kl.07.00. 

Ingen kryssinger med 
passasjerutveksling i perioden 
byggingen pågår. Saktekjøring 
i perioden byggingen pågår.

SB 5 26.02.12 26.02.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Mjøndalen st. 
Generiske kontroller av 
sikringsanlegg

1 natt a 6 t natt til søndag Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.10

Søndag 
kl.07:10

SB 8 05.03.12 08.03.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Hokksund st. Bytte 
av drivmaskiner

4 dager av 3 t Mandag - torsdag Berørte tog:                           
Ingen.

SB 3 11.03.12 11.03.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Gulskogen st. og 
Daler. Generiske kontroller av 
sikringsanlegg

1 natt a 6 t natt til søndag Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.10

Søndag 
kl.07:10
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SB 10 25.03.12 25.03.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Krekling st. Bytte 
av sporfeltreleer

1 natt av 5 t natt til søndag Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.40

Søndag 
kl.06:40

SB 11 31.03.12 01.04.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Meheia st. Bytte av 
sporfeltreleer

1 natt a 6 timer som tas natten 
mellom lørdag og søndag.

Berørte tog:                           
Ingen.

Lørdag 
kl.22.00

Søndag 
kl.08:00

SB 6 15.04.12 15.04.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Steinberg st. 
Generiske kontroller av 
sikringsanlegg

1 natt a 6 t natt til søndag Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.15

Søndag 
kl.07:15

SB 7 28.04.12 29.04.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Hokksund st. 
Generiske kontroller av 
sikringsanlegg

1 natt a 6 t natt til søndag Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.15

Søndag 
kl.07:15

SB 12 07.05.12 25.05.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Hokksund - 
Kongsberg Svillebytte samt 
generiske arbeider alle fag

3 uker på dagtid, mandag til 
fredag i tiden fra kl.08.40 til 
kl.14.50. Fra og med mandag 
7/5 til og med fredag 25/5.             
Ikke torsdag 17/5.

Berørte tog:               
Lokaltogene 509, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 518, 
519, 520, 522.                        
Togene kan snu i Hokksund.

Man - fre 
kl.08.40

Man - fre 
kl.14.50

SB 9 13.05.12 13.05.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Vestfossen og 
Darbu st. Bytte av sporfeltreleer

1 natt a 5 t 40 min natt til 
søndag

Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.25

Søndag 
kl.07:05

SB 13 26.05.12 27.05.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Drammen - 
Hokksund,   Ny traubro mellom Daler 
og Mjøndalen 

24 timer totalbrudd. Berørte tog: Se også DB 8.                           
NSB: Alle tog fra og med 
togene 76/517 lørdag til og 
med togene 515/518 søndag. 

Lørdag 
kl.12.45

Søndag 
kl.12:45

SB 14 29.05.12 08.06.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Gulskogen - 
Hokksund Svillebytte i avvikspor

Omlagte kryssinger på dagtid. Mindre forsinkelser må 
påregnes på grunn av omlagte 
kryssinger..

SB 15 02.06.12 04.06.12 Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Hjuksebø - 
Notodden. Innkopling av nytt 
signalanlegg Hjuksebø - Notodden, 
samt driftsprøving.

47 timer, 30 min. totalbrudd. Berørte tog:                            
NSB: Alle tog fra og med 
togene 706/73 lørdag til og 
med tog 705 natt til mandag. 
Togene kan snu i Kongsberg 
og Nordagutu.                       
CN: Togene 5603,5823 lørdag, 
togene 5821,5827,5828 
søndag. Togene kan kjøres 
o/Vestfold. 

Lørdag 
kl.02.40

Mandag 
kl.02:10

SB 4 Ikke avklart Ikke avklart Sørlandsbanen Sørlandsbanen. Gulskogen st. 
Bytte av drivmaskiner

4 netter natt til søndag. Hvilke 
netter/datoer avklares i 
kortidsavtalen.

Berørte tog:                           
Togene 12252,12261.

Søndag 
kl.01.00

Søndag 
kl.07:00

VB 1 14.04.12 15.04.12 Vestfoldbanen Vestfoldbanen. Kobling Holm, 
Skoppum - Sem, etterarbeider nytt 
dobbeltspor Barkåker - Tønsberg. 
Generiske kontroller alle fag på 
strekningen Holm - Lauve.

23 timer, 50 min. totalbrudd. Berørte tog:                           
Alle tog fra og med togene 
815/820 lørdag til og med 
togene 813/820 søndag. 
Togene kan snu i Drammen og 
Larvik.

Lørdag 
kl.13.30

Søndag 
kl.13.20
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VB 2 27.04.12 29.04.12 Vestfoldbanen Vestfoldbanen. Kobling Holm, 
Skoppum - Sem, etterarbeider nytt 
dobbeltspor Barkåker - Tønsberg. 
Generiske kontroller alle fag på 
strekningen Holm - Lauve.

39 timer, 30 min. totalbrudd. Berørte tog:                           
Alle tog fra og med togene 
831/838 fredag til og med 
togene 813/820 søndag. 
Togene kan snu i Drammen og 
Larvik.

Fredag 
kl.21.50

Søndag 
kl.13.20

VB 3 Vestfoldbanen Vestfoldbanen. Larvik - Eidanger. 
Svillebytte

Hvite tider Ingen

ØB 4 06.04.12 08.04.12 Østfoldbanen Godstogsporet Loenga og Loenga 
- Bryn: Bytte av sporveksel 204b og 
206 på Godstogsporet/Loenga samt 
fornyelse av spor- og 
sporbvekselanlegg samt fornyelse av 
kl- anlegg på Loenga

Strekningen Loenga - Bryn er 
stengt ca. 51 timer totalbrudd fra 
kl. 12:15 fre etter tog 4810/4813 
til kl. 13:50 sø. fram til tog 
4850/4851. NB: Se også GMB 
4 og O 5.

Tog som berøres: CargoNet 
togene 5003 og 21533 fre, 
togene 21526, 21528, 5073*, 
5074* og 21527 lø. tog 41951 
sø. Peterson Rail tog 
4820/4821 fre, tog 4804/4805 
og 4806/4807 lø. tog 
4950/4851 sø * Kan et. kjøres 
via Oslo S.

12:15 fre 15:00 sø

ØB 2 30.03.12 02.04.12 Østfoldbanen Loenga: Fornyelse av spor- og 
sporbvekselanlegg samt fornyelse av 
kl- anlegg.

50 timer brudd Avtales i korttidsavtalen

ØB 7 21.04.12 22.04.12 Østfoldbanen Loenga: Fornyelse av spor- og 
sporbvekselanlegg samt fornyelse av 
kl- anlegg.

Ca 23 timer totalbrudd etter tog 
4807 kl. 16:00 lø fram til tog 
21673/4860 kl. 15:00 sø.

Tog som berøres: CargoNet 
tog 5074 lø som evt. kan 
kjøres via Oslo S. For øvrig se 
ØB 8.

16:00 lø 15:00 sø

ØB 9 11.05.12 13.05.12 Østfoldbanen Loenga: Fornyelse av spor- og 
sporvekselanlegg samt fornyelse av 
kl- anlegg.

42 timer totalbrudd etter tog 
4821 kl. 21:00 fre fram tog 
21673/4860 kl. 15:00 sø.

Tog som berøres: CargoNet 
togne 21526, 21528, 5073, 
5074 og 21527 lø. Cargolink: 
tog 5031 lø.

21:00 fre 15:00 sø

ØB 8 21.04.12 22.04.12 Østfoldbanen Moss - Halden: Ny Råde st og 
forlengelse av X - spor Råde. 
Kobling Fredrikstad. Renseverk 
Råde - Fredrikstad. Forberedende 
renseverk Sarpsborg - Skjeberg.

Strekningen Moss - Halden 
stenges ca 36 timer slik:   Moss - 
Fredrikstad etter tog 139 kl. 
01:15 lø fram til togene 117/120 
kl. 13:30 sø. Fredrikstad - 
Halden etter tog 139 kl. 01:45 lø 
fram til tog 120 kl. 12:55 sø. 
Merk. Togen kan snu i Moss og 
Halden.

Tog som berøres: NSB alle tog 
f.o.m. tog 108 lø t.o.m. togene 
113/116 sø.  CargoNet lø 
togene 41960*, 4951, 4952, 
4904, 4957 og 41971* sø. tog 
41951*. Peterson Rail: lø. 
togene 48990 og 48985, søn 
tog 4850.                                           
*Kan evt. kjøres via 
Kongsvingerbanen 
(Charlottenberg).

25.10.2011



R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekning/aktivitet Disponeringstid Konsekvens for 
trafikk/merknader Fra kl Til kl Km angivelse Saktekjøring

ØB 10 12.05.12 13.05.12 Østfoldbanen Oslo - Ski:  Ski stasjon 
grunnarbeider. Oslo - Ski, 
plattformer og JBT - arbeider. Riving 
av Sørenga bro. Forbredende 
arbeider for bygging av vei Loenga - 
Bekkelaget Ski - Moss: 
kabeltrekking i tunell Kjølstad B og 
Mølleåsen Moss - Kornsjø: Ny 
Råde st og forlengelse av X - spor 
Råde. Kobling Fredrikstad st. 
Renseverk Råde - Fredrikstad. 
Forberedende renseverk Sarpsborg - 
Halden. Østre linje: 
Plattformfornyelse, brusikring, 
Generisk, Fjellsikring, Generisk alle 
fag

Strekningen Oslo S - Kornsjø 
samt østre linje stenges slik: 
Oslo S - Ski fra lø etter togene 
199/194 kl. 00:45 til sø kl. 12:45 
fram til togene 117/2734.                      
Ski - Moss fra lø etter tog 139 
kl. 00:50 til sø kl. 13:00 fram til 
togene 117/1124                     
Moss - Fredrikstad fra lø etter 
tog 139 kl. 01:20 til sø kl. 13:20 
fram til togene 117/120              
Fredrikstad - Halden fra lø etter 
tog 139 kl. 02:00 til sø kl. 12:50 
fram til tog 120        Halden - 
Kornsjø fra lø. kl. 01:00 til sø. 
kl. 13:00                 Ski - Mysen 
fra lø etter tog 194 kl. 00:45 til 
sø kl. 14:00 fram til tog 175                               
Merk: Togene kan snu i Kornsjø.

Tog som berøres: NSB Oslo S 
- Ski: alle f.o.m tog 1145 lø. 
t.o.m. togene 2729/116 sønd. 
Ski - Moss alle tog f.o.m. tog 
1145 lørd t.o.m. togene 
116/1115 sønd. Moss - 
Halden alle tog fo.m. tog 106 
lørd t.o.m. togene 113/116 
sønd tog, Halden - Kornsjø 
togene 392, 393, 396 og 397  
lørd. Ski - Mysen alle tog 
f.o.m. tog 199 lørd t.o.m. tog 
174 sønd. CargoNet: togene 
41960*, 4904, 41973* og 
20118 lørd. Peterson Rail: 
togene 4804, 4807, 48980 og 
48985 lørd. og togene 4850 og 
49004 e.s.o sønd.  TÅGAB: 
togene 48186 og 48187 lørd. 
TX-Logistik: tog 40547 lørd.

ØB 3 30.03.12 10.04.12 Østfoldbanen Oslo - Ski: Greverud holdeplass, 
ombygging av plattform i hovedspor 
Oslo S - Sandbukta som er sperret 
og frakoplet. Det kjøres enkeltsporet 
drift i hele perioden mellom Myrvoll 
og Oppegård. 

Starter fredag 30.03 kl. 23.40 til 
tirsdag kl. 05.00

Enkeltsporte drift mellom 
Myrvoll og Oppegård.

23:00 05:00

ØB 11 24.03.12 25.03.12 Østfoldbanen Råde - Sarpsborg: Signal kobling 
Onsøy. Blokkstyring og indikering 
Onsøy - Fredrikstad 

48 timer totalbrudd på 
strekningen mellom Moss og 
Sarpsborg etter tog 137 kl. 00:30 
lø fram til tog 139 kl. 00:30 ma.                         
Merk: Togene kan snu i Rygge 
og Sarpsborg

Tog som berøres:NSB alle 
f.o.m. tog 139 natt til lø t.o.m. 
tog 137 natt til ma. . CargoNet 
lø togene 41960*, 4951, 4952, 
4904, 4957 og 41971. sø. 
togene 41951, 20113 og 
41970*. Peterson Rail: lø. 
togene 48990 og 48985, søn 
togene 4850, 48984 og 4853                                             
*Kan evt. kjøres via 
Kongsvingerbanen 
(Charlottenberg).
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ØB 6A 16.04.12 08.06.12 Østfoldbanen Østfoldbanen.  Rygge - Fredrikstad, 
kjøring av renseverk.

Strekningen er stengt mandager - 
fredager unntatt 01.05., 17.05. 
og 28.05 etter togene 
108/105/4953/20102 fra kl. 
08:15 fram til togene 
48207/48217/119/122 kl. 14:15. 
Merk: Togene kan snu i Moss og 
Halden.

Tog som berøres: NSB  togene 
110, 112, 107, 114, 109, 116, 
111, 118, 113, 120, 115 og 
117. CargoNet togene 41953* 
og 4955*. Peterson Rail 
togene 48981 og 4856.   * Kan 
evt. kjøres over Østre linje.

ØB 6B 22.04.12 09.06.12 Østfoldbanen Østfoldbanen.  Rygge - Fredrikstad, 
kjøring av renseverk.

Strekningen er stengt lørdager 
og søndager samt 01.05 og 
28.05, men ikke 21.04, 22.04., 
12.05 og 13.05 etter tog 106 kl. 
06:45 fram til togene 117/120 kl. 
13:45. Merk: Toene kan snu i 
Moss og Fredrikstad.

Tog som berøres: NSB alle tog 
f.o.m. togene 108/107/109 
t.o.m. togene 113/116/115/118 
CargoNet tog 4904* lørd. og 
41951* sø. Peterson Rail tog 
48981 1/5, 4850 sø og 4856 
28/5.            * Kan evt. kjøres 
via Østre linje.

ØB 1 11.12.11 09.06.12 Østfoldbanen Østfoldbanen.  Saktekjøring Ski st, 
40 km/h

Ingen tidstap

ØB 5 10.04.12 08.06.12 Østfoldbanen Østfoldbanen.  Sarpsborg - 
Skjeberg.  Forberedene renseverk.

Mandager  - fredager unntatt 
01.05., 17.05. og 28.05 fra kl. 
08:35 til kl. 14:00.   Merk: I tiden 
10. - 13.04 kan togene snu i 
Sarpsborg og Halden.

Tog som berøres: NSB togene 
(110), 112, 107, 114, 109, 
116, 111, 118, 113, 120 og 
115 (117). Følgende godstog 
slippes over: tog 4953 on og 
to, tog 48981 ti, to og fre. tog 
4858 fre, tog 41953 ma - to. 
CN løslok 20114 (ma og ti) 
kjøres fra Halden kl. 14;20. 
NB. Se også ØB 6A.
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