
Desember 2012

N Y H E T S B R E V

Jernbaneverket

e6-dovrebanen.no
vegvesen.no/Vegprosjekter/e6gardermoenbiri

jernbaneverket.no/eidsvoll-hamar

Side 2.	 Julehilsen fra prosjektledelsen
Side 3.	 Skandinavias største sprengejobb
Side 4-5.	Dette skjer i første kvartal 2013
Side 6-7.	Bli kjent med noen av våre medarbeidere
Side 8.	 Kontakt oss



Takk for tålmodigheten!

          i nærmer oss jul og vi legger bak oss et år med store utfordringer, ikke minst for beboerne langs  
          strekningen. 

I året som har gått har byggeaktivitetene økt kraftig. Langs E6 og Dovrebanen har høsten vært preget av blant 
annet sprengningsarbeider, bortkjøring av fyllmasser, bygging av underganger og bruer. Store framskritt er gjort, 
men dette har også medført perioder med stengte veger, søle og skitt og rystelser på grunn av sprengningene. 
Stor anleggsaktivitet fra grytidlig på morgenen til sent på kveld har naturligvis berørt reisende langs E6 og ikke 
minst dere som bor langs strekningen.

Arbeidet med tre vegtunneler og tre jernbanetunneler gjør dette til et veldig stort prosjekt for fjellsprenging og 
ikke minst masseflytting. Vi bygger 21 kilometer veg og 17 kilometer jernbane på et utfordrende sted, som gjør  
dette til et stort nasjonalt samarbeidsprosjekt i samferdselssektoren. Det er også et internasjonalt prosjekt i den 
forstand at store utenlandske entreprenører er involvert, og det snakkes mange språk.

Miljømessig er det også et fremtidsrettet prosjekt, store mengder løsmasser bringes tilbake til kulturlandskapet, 
asfalten gjenbrukes og vi bygger 18,6 kilometer gang- og sykkelvei.

Året som kommer vil også by på mange utfordringer, både for prosjektarbeidet og for naboer av anleggsarbei-
dene. Lengre bak i dette nyhetsbrevet kan dere lese om hva som skal skje i første kvartal av 2013. 

Vi setter pris på tilbakemeldinger og dere er alltid velkomne til å ta kontakt med oss, enten det er på telefon 
eller om dere kommer innom riggene på Minnesund og Espa for en prat. Vi er avhengige av tilbakemeldinger 
for å kunne gjøre en god jobb. 

Vi i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ønsker dere en god jul og et godt nyttår. 
Og ikke minst; takk for tålmodigheten!

Taale Stensbye, Statens vegvesen og Jan Ausland, Jernbaneverket

V
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- Sikkerheten har høyeste prioritet, forteller Harald 
Fagerheim fra Statens vegvesen, som er fagansvarlig 
for sprengninger for veg og bane på det som trolig er 
Skandinavias største anleggsprosjekt for tiden.

På anlegget fyres det av daglig av mellom ti og 20 sal-
ver i dagsonen. Det betyr at hver dag sprenges det mel-
lom 20 000 og 40 000 kubikk med stein.

Til sammen skal det sprenges 3,7 millioner kubikk stein 
før ny veg og bane er ferdig. I tillegg kommer spreng-
ninger for tunnelene, som utgjør 1,5 millioner kubikk: 
Ulvintunnelen, Molykkjatunnelen, Korslundtunnelen, 
Morskogtunnelen, Morstuatunnelen og Espatunnelen.

Nulltolranse. Det er nulltoleranse for å tillate 
sprenginger som ikke er avtalt og godkjent innenfor det 
innmeldte tidsrommet som står i rammeavtalen med 
entreprenørene. Innmelding for sprengninger fra entre-
prenøren må skje innen kl. 12.00 torsdag, uken før.
- Ved en slik ordning får vi tid til å sette sammen logis-
tikken for både veg og bane, og samtidig får vi god tid 
til å informere naboene, sier Fagerheim.

Rystelsesmålinger. For å unngå skader på 
omgivelsene er det fastsatt grenseverdier for rystelser 
fra salvene. Mennesker kan merke rystelser som er flere 
hundre ganger svakere enn grenseverdiene. Derfor kan 

sprengingene oppleves som kraftige og ubehagelige 
uten at det er fare for skader.

- Det er satt opp hundre rystelsesmålere over hele an-
legget og ca. hundre eiendommer er besiktiget. Hvis 
rystelsesgrensene overskrides, må jeg stramme opp 
entreprenørene slik at de holder seg innenfor fast-
satte grenseverdier, understreker Harald Fagerheim.

Skandinavias største sprengejobb

Sprengningstider 
Sprengningene nær E6 og Dovrebanen skjer 
innenfor disse tidsrommene:
-	Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00
		  kl. 18.00-22.00
-	 Fredag	 kl. 09.00-13.00
-	 Lørdag	 kl. 08.00-18.00
Beregn 20 minutter ekstra om du ferdes langs E6 
med bil. Trafikken stoppes ved sprengning. Fjellmas-
sene kjøres bort i samme trafikk som høsten 2012.

Harald Fagerheim inspiserer en skjæring på entreprisen FP3, hvor 
Hæhre er entreprenør. (Foto: Fredrik Saugstad, Anleggsmagasinet)

Store mengder masser skal sprenges ut, her fra påhugget for 
Morskogstunnelene på E6.  (Foto: Hilde Lillejord) 

Bli varslet på mobilen
Ønsker du å motta sprengningsvarsel på mobil? 
Send navn, mobilnummer og området du ønsker 
varsling for til brahil@jbv.no.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal til sammen sprenge bort 5,2 millioner kubikk med stein. Det 
settes store krav til sikkerhet og logistikk rundt sprengningsarbeidet.
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Dette skjer i første kvartal 2013

Ulvintunnelen og Mor-
skogstunnelen. Alpine Bau 
fortsetter grunnarbeidene med por-
talområdet i den sydlige delen av 
Ulvintunnelen. Sprengningsarbei-
dene i begge tunnelene fortsetter 
for fullt. Fram til sommeren vil det i 
perioder pigges, bores og sprenges 
på nattestid. Hyppige nabomøter 
om dette arbeidet i første kvartal 
2013. Arbeidet med betongporta-
lene ved Morskogstunnelen starter 
opp i løpet av våren. 

Korslund. Det gjøres 
klart for driving av tunnel 
på Korslund i januar 2013. 
Fjellmasser ved det nordre 
påhugget for Korslundtun-
nelen og Molykkjatunnelen 
skal fjernes. Sprengningsarbei-
dene for firefelts E6 fortsetter 
på Korslundsletta. Før nyttår 
2012 er grunnarbeidene for ny 
rundkjøring på tidligere E6 på 
Korslund ferdig.

Ørbekk. Nytt moloan-
legg lages på Ørbekk og 
i den forbindelse lages 
det steinfyllinger. Spreng-
ningsarbeidene langs 
Dovrebanen fortsetter. Nytt 
deponi på Ørbekk krever 
forberedende arbeider.

Langset. I februar 2013 
ferdigstilles fyllingen av stein 
i Mjøsa for å gjøre plass til 
ny Dovrebane. Tidvis vil det 
kjøre lastebiler fra anlegget på 
Langset gjennom Langset sen-
trum. Betongarbeidene til den 
nye overgangsbrua på Langset 
fortsetter. Sprengningsarbeider 
langs Dovrebanen fortsetter i 
retning Ørbekk. 

Korslund – Brøhaug 
Sprengningsarbeider for å 
gjøre plass til ny lokalvei.

Brøhaug. Økt anleggstrafikk 
ved omlastningsplassen på Brø-
haug og økt trafikk på E6 med 
semitrailere. Steinmassene fra 
Morskogstunnelen transporteres 
langs E6 og tippes på Skatvedt 
sør for Morskogen. 

Skrårud. Anleggstrafikken 
og arbeidet med utskifting av 
masser fortsetter. Arbeidene 
med undergang (kulvert) ved 
Skrårud og støpearbeider på 
undergang ved Skrårudstuen 
fortsetter. 

Knuseverket på Ulvin. 
Aktiviteten med knusing og 
betongproduksjon blir den 
samme fram til sommeren.
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Dette skjer i første kvartal 2013

Kleverud. Arbeidet med kulvert på Kleverud fortset-
ter fram til februar 2013. Arbeidene i Mjøsa fortsetter 
som nå, men det vil bli økt anleggstrafikk gjennom 
rundkjøringa like syd for Kleverud når arbeidet med 
masseutskifting på nordre del av jernbanefyllingen star-
ter for fullt. Sprengningsarbeider og masseforflytninger 
foregår etter samme mønster som i 2012.

Morstua. Byggingen av Budalsbekkbrua 
ved Morstua starter. Trafikkmønsteret forblir 
det samme. Fundamentene til den nye Mor-
stubrua skal støpes i begynnelsen av 2013 og 
i den forbindelse lages det ny avkjøring fra E6 
sørover til Fv 512 gjennom Morskogen. 

Strandlykkja. Betongarbeidene i områ-
det fortsetter. Arbeidene med undergangene 
(kulvert) på Postbekken og Strandlykkja (kjøre-
kulvert) fortsetter og er ferdige i februar 2013. 
Begge undergangene ligger ved Dovrebanen. 
Arbeidene med Strandlykkja bru er ferdig i juli 
2013. Støttemuren for rundkjøringen på vest-
siden av Strandlykkja bru fortsetter til februar 
2013. Sprengningsarbeider og masseforflytnin-
ger foregår etter samme mønster som i 2012. 

labbdalen. I 2013 
starter arbeidene nord 
for Labbdalen med 
sprengninger og mas-
seforflytninger for fullt.

Hestneskrysset/espa. 
I 2013 gjøres det store arbeider 
med det som skal bli Hestnes-
lokket. Arbeidene med å grave 
plass og betongarbeider starter 
for fullt så fort kjøremønstret på 
E6 er endret.
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På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har vi medarbeidere med ulike arbeids   oppgaver og nasjonaliteter. Bli kjent med noen av kollegaene våre.

Skytebasen Åshild 
tenner lunten
Navn: Åshild Salte
Alder: 21 år
Bosted: Drammen
Ansvar: Skytebas
Firma: GJ-Entreprenør AS 

Å se resultatene etter en sprengning, er det som 
fascinerer Åshild Salte mest. Rundt henne, oppover 
fjellsiden, danner røde plastkopper et mønster på 
kryss og tvers. Disse viser hvor det er boret hull som 
senere skal fylles med sprengstoff.
– Jeg har vel egentlig alltid vært en typisk guttejente 
med interesse for store maskiner, fart og spenning, 
sier Åshild mens hun snur verneskoene sine på ho-
det slik at de små kulene av sprengstoff etter gårs-
dagens salve ruller ut.

Åshild tar med seg alt fra 200 kilo til flere tonn 
sprengstoff for hvert oppdrag, men selv om hun dag-
lig håndterer en farlig og bokstavelig talt eksplosiv 
last, er hun aldri redd på jobb.

Prosjektlederen 
fra Graz
Navn: Gernot Gassner		
Alder: 45 år			 
Bosted: Graz, Østerrike		
Ansvar: Prosjektleder		
Firma: Alpine Bau GmbH

Gernot Gassner er prosjektleder for Alpine Bau Gmbh 
på strekningen Minnesund og Brøhaug, som er første 
parsell på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Han pend-
ler mellom hjembyen Graz i Østerrike og Minnesund. 
Selv om avstanden kan virke lang, går det helt fint å 
pendle da han bor relativt nær både Gardermoen og 
flyplassen i Graz. 

Gernot, som har jobbet i Alpine Bau GmbH siden 
2001, har ansvaret for 30 medarbeidere som jobber 
administrativt og 100 menn og kvinner som jobber 
ute på prosjektet. Allikevel er den største utfordrin-
gen å sette seg inn i det norske regelverket og til-
vende seg det norske klimaet.

– Etter en litt treg start er vi nå godt i gang og vi ser 
fremdrift. Det kommer til å bli et flott anlegg og jeg 
håper og tror at selv om naboene er veldig berørt av 
dette nå, så tror jeg de vil bli fornøyd når prosjektet 
står ferdig.

Ønsker å begrense 
ulempene
Navn:  Terje Halbakken
Alder:  59 år
Bosted:  Løvligrenda i Løten
Ansvar:  Byggeleder
Firma:  Statens vegvesen

Terje Halbakken er byggeleder på strekningen Strand- 
lykkja og Kleverud, en strekning i stor endring. 
- Området bærer preg av de store ressursene som 
gnager seg frem med fjellarbeider og konstruksjoner. 
Samtidig skal det avvikles tog- og biltrafikk gjennom 
anleggsområdet på en trygg måte. Forholdet til na-
boene blir gjerne satt på prøve, forteller han. 

Byggelederen forteller at det er viktig å ha en god 
og konstruktiv dialog med alle. 
– Ikke minst gjennom erfaringene med «Åpen 
dag» på byggherreriggen den første tirsdagen 
hver måned, der vi ønsker alle hjertelig velkom-
men for blant annet å kunne ta opp situasjoner 
som den enkelte ikke er fornøyd med. 

– Vi skal gjøre vårt beste for at vi etterlater oss 
et tiltalende og funksjonelt anlegg, men dette er 
noen år fram i tid. Den 22. desember tar vi julefri 
på anlegget og ser fram til to «stille» uker for dere 
og oss, der fokus blir viet helt andre gjøremål, av-
slutter Halbakken. 

6



På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har vi medarbeidere med ulike arbeids   oppgaver og nasjonaliteter. Bli kjent med noen av kollegaene våre.

Kommer gjerne 
på besøk
Navn: Mikael Gidlund
Alder: 35 år
Bosted: Örnsköldsvik, Sverige
Ansvar: Formann utbygging av E6 på FP2
Firma: JV Veidekke Hochtief

Formannen i Veidekke Hochtief, Mikael Gidlund, har 
ansvaret for E6-utbyggingen mellom Brøhaug og 
Strandlykkja. Hans ansvarsområder er å følge opp 
at kollegene følger sikkerhetsrutinene ute i felten og 
logistikken før, under og etter trafikkstans i forbin-
delse med sprengninger. 

Til tross for at naboene får informasjon om spreng-
ning via SMS-varsling, drar Mikael rundt til de som 
bor nærmest sprengningsområdet for å informere 
om at nå skal det sprenges. 
– Det er slik jeg er som person og jeg ønsker at 
naboene skal ha det så godt som mulig under en 
slik periode, for jeg har stor forståelse for at det kan 
oppleves mye ubehag ved sprengninger. 

Mikael betraktes av sine medarbeidere som en yd-
myk og forståelsesfull person, han ønsker at folk 
skal ha det bra og trives på arbeidsplassen. 
– Det nytter lite å heve stemmen til folk, det kommer 
jeg ikke langt med. Det er en erfaring jeg har fra tiden 
jeg selv jobbet som anleggsarbeider, sier Gidlund. 

Sørger for orden og 
trivsel
Navn: Hilde Gjestvang
Alder: 48 år
Bosted: Feiring 
Ansvar: Vaktmester og kantine
Firma: Jernbaneverket

Hilde Gjestvang er ei dame med tæl som sørger for 
at alt er på stell. Hun har ansvaret for at omlag 40 
personer på riggen på Minnesund får et sunt og godt 
kosthold hver eneste dag.  

I tillegg sørger hun også for at kaffemaskiner blir vas-
ket og fylt opp, søppeldunker tømt og kastet, syv møte-
rom rengjøres og at det alltid står nytraktet kaffe klar.

Hilde har også ansvaret for at til sammen 20 biler fra 
Jernbaneverket og Statens vegvesen holdes i orden 
til enhver tid. 
– Jeg sørger for at bilene har riktig dekk til årstiden, 
at de kommer på service, sendes på verksted dersom 
de har fått skader og generelt renhold av bilene. 
Men vi har egne vaskehaller så folk er flinke til å bi-
dra med dette selv også, forteller alt-mulig-kvinnen.

Når hun er ferdig med å rydde bort etter lunsjen, 
kan hun selv sette seg ned å nyte et godt måltid. 
Jeg bidrar til å fylle ut HMS-rapporter og andre ad-
ministrative oppgaver, så dagen min inneholder mye 
forskjellig, avslutter Gjestvang.   

Navn: Haider M. Kazmi
Alder: 32 år
Bosted: Oslo
ansvar: SHA-rådgiver
Firma: Jernbaneverket

Som sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljørådgiver 
bistår Haider byggeleder på FP1 med at arbeidet 
ute på anlegg foregår i henhold til bestemmelser i 
kontrakt, lover og forskrifter.  For å iverksette HMS-
arbeidet ute i felten og for å kunne avdekke mu-
lige avvik, er det absolutt det viktigste at han til-
bringer mesteparten av arbeidsdagen på anlegget. 
– Avviksrapportering, rapportering av uønskede 
hendelser og oppfølgning av tiltak mot entrepre-
nør er hovedoppgaven min, disse blir rapportert 
og diskutert på ledernivå i prosjektet, forteller 
Haider M. Kazmi.

Fellesprosjektet er en velorganisert organisasjon 
med kompetanse fra to store etater slått sammen, 
men likevel er utfordringen stor. 
– Med en visjon på null skader og høyt fokus på 
sikkerhet ønsker vi å bygge ferdig og gjennom-
føre et prosjekt med et sluttresultat som vil skape 
bedre fremkommelighet og mindre reisetid for 
naboene, avslutter Kazmi. 

Sikkerhet 
først
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2302-12 grafisk.senter@
vegvesen.no

Massene fra Mjøsa tas på land
Tidligere i høst fikk Fellesprosjektet E6-Dovrebanen innvilget søknaden om mudring 
av masser langs strandkanten i Mjøsa. Fylkesmennene i Hedmark og Akershus har 
imidlertid fastslått at alle massene må deponeres på land – og ikke i Mjøsa. 
	 - Søknaden gjaldt bruk av lekter med gravemaskin til å fjerne masser i strand-
sonen. Graving fra land har vi siden anleggsstart kunnet gjøre i henhold til reguler-
ingsplanen, sier fagansvarlig Rolv Anders Systad på Fellesprosjektet.
	 - Opprinnelig hadde vi ikke tilstrekkelig med massedeponier på land, og vi søkte 
derfor også om å kunne deponere massene slik at de ble værende i Mjøsa. Nå har vi 
imidlertid fått landdeponier på plass, slik at vi ikke lenger er avhengig av dette. Flyt-
ting av svært bløte masser fra lekter til landdeponi er utfordrende, men dette skal vi 
klare å løse, sier Systad. Det største deponiet etableres ved Frangsæterberget i Espa 
allmenning.

Kontakt 
For ytterligere informasjon kan du ta 

kontakt med:

Byggeleder FP1:
Kåre Nordsjø
Telefon: 982 04 217
kaare.nordsjo@vegvesen.no
Byggeleder FP2: 
Elin Hermanstad Havik
Telefon: 481 18 540
elin.hermanstad.havik@vegvesen.no
Byggeleder FP3:
Terje Halbakken
Telefon: 951 99 030
terje.halbakken@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver 
Einar Søberg
Telefon: 970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no
Kommunikasjonsrådgiver 
og nabokontakt
Hilde Marie Braaten
Telefon: 977 00 383
brahil@jbv.no
Kommunikasjonsrådgiver 
og nabokontakt
Ivar Arne Berge
Telefon: 903 61 109
beriva@jbv.no

Registrerer partikkelspredning i Mjøsa
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er i gang med mudring av masser i Mjøsa. I 
forbindelse med mudringen, registreres partikkelspredningen kontinuerlig. 

Ved høye konsentrasjoner (turbiditet) skal arbeidene stanses inntil årsaken er 
klarlagt og nødvendige tiltak gjennomført. 

Du kan følge registeringene her: http://www.aquamonitor.no/mjosutfylling/

Jernbaneverket

e6-dovrebanen.no
vegvesen.no/Vegprosjekter/e6gardermoenbiri

jernbaneverket.no/eidsvoll-hamar

Åpent kontor
Onsdager mellom kl. 10.00 og 15.00 treffes en av nabokontakt-
ene på anleggsriggen på Minnesund. Naboer kan også ta kontakt med 
nabokontaktene på epost og telefon utenom denne kontortiden. 

Det er også åpent kontor mellom kl. 16.00 og 19.00 følgende 
tirsdager før sommeren 2013:
- FP1 og FP2 (Langset til Strandlykkja), gamlekroa på Minnesund: 
  5. februar, 2. april og 4. juni. 
- FP3 (Strandlykkja til Kleverud/Labbdalen), gamle Stenby skole: 
  5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai og 4. juni.


