
Fornyelser Gardermobanen
2026 - 2027
Markedsdialog



• Bane NOR ønsker velkommen

• Presentasjon av Bane NOR deltakere

• Presentasjon av prosjektet ved Anders og Bjørn

• Presentasjon av markedsdialog ved Birgitte

• Presentasjon av bærekraft ved Ingvild Groven

• Tidsplan for konkurransen

• Veien videre: 1-1 samtaler



Organisasjonskart

Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen - Mai 2025

(all kontakt skal gå via 
Kontraktsrådgiver)



• Gardermobanen åpnet i 1999 og er en høyhastighetsbane med stor trafikkbelastning

• På bakgrunn av alder og tilstand er det er nå behov for en større fornyelse av strekningen

• GMB 01 Skinnebytte ble utført i 2022

• GMB 02 Sporveksel og skinnebytte ble utført i 2023

• GMB 03 Sporveksel og skinnebytte ble utført i 2024 og er under utførelse i 2025

• GMB 04 Prosjektene vil pågå frem til og med 2027

• Kontraktsarbeidene vil i hovedsak omfatte brannvann, drenering, fornyelse lavspenning, KL 
fornyelse, samt skinnebytte og sporvekselbytte
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Om prosjektet



Prosjekter
• Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann 2026-2027 (MNOK 150)

• Fornyelse lavspenningsanlegg Romeriksporten 2026-2027 (MNOK 150)

• KL-Fornyelse Romeriksporten 2026-2027     (MNOK 120)

• Sporveksel- og skinnebytte Romeriksporten 2026-2027 (MNOK 200)

Foto: Guna Gunadasan, Bane NOR

Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen - Mai 2025



Om prosjektet Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann 2026-2027 

• Romeriksporten er nå 25 år og er en 14,6 km lang 
jernbanetunnel som går fra Etterstad i Oslo til Stalsberg i 
Lillestrøm.

• Bane NOR prosjekterer for vedlikehold av brannvann, 
infiltrasjon, dryppsikring og drenssystemet i 2026/2027

• I forbindelse med prosjekteringen for sees det på løsninger 
som reduserer vedlikeholdsnivået for spesielt brannvann, 
og utbedre drenering, infiltrasjonsanlegg og dryppsikring .  

• Brannvann: Ny brannvann ledning gjennom hele tunellen. 
Koble seg til kommunalt vann på Etterstad, og redusere 
antall uttak. 

• Drenering: Utskiftning av forstenede masser grunnet 
innlekkasjer, øke høyden på kummer, utskiftning av pumper 
og ombygging av noen pumpekummer for bedre tilkomst. 

• Infiltrasjonssystemet: Utskiftning av komponenter. 
Avlesningsinstrumenter, pumper, kraner mm.

• Dryppsikring: Lede drypp vekk fra infrastruktur og ned i 
drenering.
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Fremtidig brannvann ledning



Fremtidig brannvannsystem



• Nytt nødlysanlegg i tunnelen basert på håndløper med integrert belysning

• Nye hovedfordelinger i HK-kiosker

• Nye underfordelinger

• Nytt SRO-anlegg for HK-kiosker, ventilasjon og brannvann
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Fornyelse lavspenningsanlegg Romeriksporten 2026-2027



• Utskifting av utliggere, bæreline, hengetråder og kontaktledning
− 12 ledningsparter skal byttes
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KL-Fornyelse Romeriksporten 2026-2027



• Sporvekselbytte i Romeriksporten, 9 sporveksler (2027)

• Skinnebytte på Gardermobanen (2026-2027)
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Sporveksel- og skinnebytte Romeriksporten 2026



Tiltak Gjennomføring Sportilgang
Sporveksel- og skinnebytte 
Romeriksporten

2026-2027 Skinnebytte på Gardermobanen utføres i vedlikeholdsvinduer på natt. 
Sporvekselbytte utføres i sporbrudd: https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440

Fornyelse brannvann, 
drenering og grunnvann

2026-2027 Arbeidet utføres i hovedsak i sporbrudd, men med forberedende arbeid 
(evn. Etterarbeider) i vedlikeholdsvinduer.  Følgende sporbrudd vil 
benyttes: https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4246
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/2908
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4474
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4475
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440

Fornyelse lavspenningsanlegg 
Romeriksporten

2026-2027 Arbeidet utføres i hovedsak i sporbrudd, men med forberedende arbeid i 
vedlikeholdsvinduer.  Følgende sporbrudd vil benyttes: 
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4246
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/2908
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4474
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4475
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440

KL-Fornyelse Romeriksporten 2026-2027 Arbeidet utføres i hovedsak i sporbrudd, men med forberedende arbeid i 
vedlikeholdsvinduer.  Følgende sporbrudd vil benyttes: 
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4474
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4475
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440

Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen - Mai 2025

Sportiltang

*Sporbrudd for 2027 er ikke fastlagt.

https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4246
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/2908
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4474
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4475
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4246
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/2908
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4474
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4475
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4474
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4475
https://arbis.apps.banenor.no/tcr/4440


TCR ID Periode Prosjekt / arbeid
GMB04246, 9dager 28.03.26 - 06.04.26 Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann, Fornyelse 

lavspenningsanlegg 

GMB02908, 6 uker 27.06.26 – 10.08.26 Spot og Renseverk, Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann, 
Fornyelse lavspenningsanlegg 

GMB04474, 9 dager 09.01.27 – 18.01.27 KL-arbeider, Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann, Fornyelse 
lavspenningsanlegg 

GMB04475, 9 dager 13.02.27 – 22.02.27 KL-arbeider, Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann, Fornyelse 
lavspenningsanlegg 

OS04440, 16 dager 17.07.27 – 02.08.27 Sporvekselbytte, KL-arbeider, Fornyelse brannvann, drenering og 
grunnvann, Fornyelse lavspenningsanlegg 
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Sporbrudd

*Sporbrudd for 2027 er ikke fastlagt.



Grensesnitt

• Enkelte utvalgte grensesnitt:
− Drift og vedlikehold i regi av Bane NOR
− ERTMS forberedende arbeider
− Vedlikeholdstiltak Oslo - Drammen
− Fornyelse Hovedbanen
− Spot og renseverk, Romeriksporten
− Bytte av strålekabel og antenner
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Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



1. Hvordan ser entreprenøren på å utføre sporvekselbytte i Romeriksporten?

2. Hvordan ser entreprenøren på utfordringen på å utføre såpass stort omfang på 
vedlikeholdsvinduer på natt?

3. Har entreprenøren innspill til disponeringstider og brudd generelt?

4. Hva er fordelen/ulempen ved å utlyse i en eller flere entrepriser:
- Sporveksel- og skinnebytte hhv Romeriksporten og Gardermobanen 2026

- Fornyelse brannvann, drenering og grunnvann

- Fornyelse lavspenningsanlegg Romeriksporten

- KL-Fornyelse Romeriksporten
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Spørsmål til prosjektgjennomføring
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1. Har entreprenørene kapasitet til å påta 
seg en slik jobb?
a) Ved å slå sammen til en entreprise?
b) Ved å dele opp i flere entrepriser?

2. Er det kapasitet hos eventuelle 
underentreprenørene?

3. Anleggsgjennomføring og grensesnitt, 
ser dere fordeler/utfordringer?  Beskriv

4. Er det kapasitet på HSV- og LFS 
ressurser?

5. Har entreprenøren tilgjengelige KL-
ressurser?

6. Tidspunkt for utlysning?

Spørsmål til kapasitet 

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Tema for markedsdialog

• Konkurranseform og prosedyre
• Bærekraft
• Kvalifikasjonskrav
• Tildelingskriterier
• Risiko
• Suksessfaktorer
• Veien videre – tidsplan for konkurransen
• Andre spørsmål



Konkurranseform og prosedyre
• Over EØS-terskelverdi

• Utlyses i via TransQ eller Doffin/Ted

• Konkurranse med forhandling i 2 trinn

• NS8405, Utførelsesentreprise

• Forsyningsforskriften
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Foto: Guna Gunadasan, Bane NOR



Søkekriterier Trans Q
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Uttrekket er gjort i forbindelse med utvelgelse av entreprenører til markedsdialogen. 
Disse kodene vil bli benyttet v/kunngjøring i TransQ, dersom konkurransen utlyses 
via TransQ

Angitte kriterier Logisk utvalg
Produkter og tjenester TransQ: 9.1.1-Totale Jernbane entrepriser, 9.1.2-

Signalanlegg-entrepriser, 9.1.3-Kjøreledningsentrepriser, 
9.1.4-Sporbyggingsentrepriser, 9.1.99-Andre 
jernbanespesifikke entrepriser, 9.4.3-Tunneler, 9.4.5-
Elektriske installasjonsentrepriser, 9.4.9-Ventilasjon, 
vann og avløp, 9.4.99-Andre generelle entrepriser

TransQ: ANY

Leverandørnivå/status Level: Registrert / Sølv
Status: Gjeldende abonnement

Nettverk TransQ

ESPD - Overenstemmelse Ja



Bærekraft



Vår visjon – og strategiske retning mot 2025

Mer på skinner 
setter mindre spor

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater




• Bane NOR skal understøtte vår 
eiers mål og forventning til 
selskaper der staten er eier - hvor 
bærekraft er gjennomgående

• FNs bærekraftsmål og risiko-
mulighets vurderinger skal 
integreres i strategier og daglige 
drift

• Vi skal balansere økonomiske, 
sosiale og miljømessige forhold

Kilde: Eiersksapsmeldingen Meld. St. 6. 2022-2023.



Det er forventninger om å redusere negative effekter 
selskapet har på mennesker, samfunn og miljø

• Klimagassutslipp 
• Naturmangfold og økosystemer
• Sirkulærøkonomi
• Energieffektivitet

Klima og miljø

• Menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold

• Medarbeidere og mangfold
• HMS

Sosiale 
forhold

• Skatt og forebygging av  økonomisk kriminalitet
• Ansvarlig virksomhet
• Risikostyring
• Åpenhet og rapportering

Styring

23



Klima og miljø - klima, forurensing, biomangfold og 
økosystemer

• Vi skal identifisere og håndtere risiko og 
muligheter knyttet til klima, forurensing 
og biomangfold og økosystemer

• Vi skal redusere vår klima- og 
miljøbelastning til et minimum som følge 
av produksjon, transport, utførelse, drift 
eller avhending 

• Vi skal rapportere på måloppnåelse i tråd 
med anerkjente standarder

Vi stiller spissede krav knyttet til klima 
og miljø, blant annet: 

Tydelige mål på 
reduksjon av 
klimagassutslipp

Innen 2030 skal våre 
direkte- og indirekte utslipp 
reduseres med 50%

Unngå varig redusert miljøtilstand og 
sikre kontinuerlig forbedring av 
naturmangfold 

Fremme forutsetningene for en 
sirkulærøkonomi.



Sosiale forhold - Ansvarlig virksomhet, menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold
• Vi skal være ledende i arbeidet med 

ansvarlig virksomhet 

• Vi skal fremme et bærekraftig og 
seriøst leverandørmarked gjennom 
å stille krav til og ivareta anstendige 
arbeidsforhold og 
menneskerettigheter og bekjempe 
arbeidslivskriminalitet

• Vi skal ta ansvar for utvikling av 
faglærte og lærlingplasser

• Vi stiller spissede seriøsitetskrav*
− Sosialt ansvar - krav til 

aktsomhetsvurderinger
− Overholdelse av sanksjonsregelverket
− StartBANK medlemskap
− Utvidet skatteattest
− HMSREG
− Maks to ledd underleverandører 
− 50% faglært bemanning
− Lærlingeordning og 10% lærlinger
− Lønns og arbeidsvilkår 
− Nye seriøsitetskrav
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Styring - Risikostyring, åpenhet og rapportering
• Vi skal ha strategisk og

operasjonell risikostyring og god 
internkontroll på ikke finansielle 
tema. God systematikk og 
kvalitetskontroll. 

• Vi skal være ledende hva gjelder 
åpenhet og rapportering

• Vi skal kommunisere og rapportere 
vesentlige forhold og måloppnåelse
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Vi stiller krav til styring, kontroll og 
rapportering*:

• Vi stiller krav til mnd. rapportering 
på bla. klimagassutslipp og HMS

• Vi krever bruk og oppfølging av 
HMSREG/HMSREGapp på våre 
prosjekter

• Alle virksomheter med bruk av 
sikkerhetskritisk personell skal være 
godkjente. 

• Vi krever god kontroll i 
leverandørkjeden



Strategiske grep for å fremme 
bærekraft i anskaffelsen

• Det skal gjennomføres en vesentlighetsvurdering som 
skal belyse risiko som selskapets virksomhet påfører 
mennesker, samfunn og miljø

• Det vil stilles relevante og ambisiøse krav hvor hensyn 
til bærekraft ivaretas ved å bruke
− Kvalifikasjonskrav 
− Kravspesifikasjon 
− Tildelingskriterium 
− Kontraktsvilkår 

• Det skal gjøre vurderinger for å fremme bærekraftige 
løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige 
og sosiale hensyn

• Krav og kriterier som er relevante for anskaffelsen, 
særskilte oppfølgingsmekanismer i kontrakt, eller 
insentiver til videre forbedring og reduksjon av 
belastning skal vurderes. 



Spørsmål til bærekraft
Dersom Bane NOR legger til rette for ladestasjoner, hvilke muligheter finnes i dag 
hos dere, og hva er markedet modent for:

1. Har dere tilstrekkelig med utslippsfrie maskiner tilgjengelig for denne type prosjekt?
2. Hvis ikke hva er tilgjengelig i markedet? 
3. Hvilke andre tiltak kan eventuelt Bane NOR legge til rette for, slik at valg av miljøvennlige 

arbeidsmetoder og/eller maskiner i tunneler?
4. Hvilke muligheter og begrensninger må dere hensynta for å kunne tilby økt grad av 

utslippsfire maskiner og transportkjøretøy brukt i prosjektutførelsen? 
5. Hvordan kan Bane NOR tilrettelegge for at entreprenørene ønsker å utvikle mer 

miljøvennlig og bærekraftige løsninger i løpet av kontraktsperioden?
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Kvalifikasjonskrav:
• Leverandørens registering, autorisasjoner mm.

− Leverandørens registrering: 
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er 
etablert.

− Leverandørens autorisasjon: 
Leverandør av sikkerhetsfunksjoner skal enten være godkjent i tråd med Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner på 
kvalifikasjonstidspunktet eller dokumentere at slik godkjenning kan påregnes innen kontraktsoppstart.

− Leverandørens organisering: 
Leverandøren, eller andre virksomheter leverandøren støtter seg på for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, skal ikke være en enhet 
som rammes av forbudet i sanksjonsforskrift Ukraina § 8n. 

• Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Økonomi: Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre kontraktsarbeidet
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• Leverandørens ledelsessystem for sikkerhet, miljø og kvalitet.
− Kvalitetssystem: 

Leverandøren skal ha et dokumentert og implementert kvalitetssystem etter EN ISO 9001: 2015 eller tilsvarende

− Internkontrollsystem: 
Leverandøren skal ha et dokumentert og implementert internkontrollsystem i henhold til relevante lover og forskrifter som for
eksempel ISO 45001 eller tilsvarende

− Miljøledelsessystem: 
Leverandøren skal ha et dokumentert og implementert miljøledelsessystem som for eksempel ISO14001 eller tilsvarende

• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
− Erfaring: 

Leverandøren (evt. med støtte fra andre virksomheter) skal ha tilstrekkelig erfaring og kompetanse fra oppdrag av tilsvarende eller 
relevant art og kompleksitet. Leverandøren skal vise til erfaring fra tidligere oppdrag som er relevant for arbeidet i kontrakten.

− Registrert i Elvirksomhetsregisteret: 
Leverandøren skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret med kompetanse for utførelse/prosjektering på elektriske anlegg knyttet 
til jernbane- og sporveisdrift.
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Kvalifikasjonskrav:



Oppdatering av kvalifikasjonskrav

• Det er foretatt en justering av kvalifikasjonskrav som gjelder LFS, der slike 
sikkerhetsfunksjoner inngår i Godkjenningsordningen. Det vil derfor ikke stilles 
egne krav til LFS utover det som fremkommer av oppdaterte kvalifikasjonskrav:

• Det vil inntas nødvendige kontraktsbestemmelser om krav til sikkerhetsfunksjoner.
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Krav Dokumentasjon
Leverandører av sikkerhetsfunksjoner skal være 
godkjent i tråd med Godkjenningsordningen for 
sikkerhetsfunksjoner på kvalifikasjonstidspunktet

Følgende sikkerhetsfunksjoner vil omfatt:
• Hovedsikkerhetsvakt (HSV)
• Leder for elsikkerhet (LFS 2429)
• Leder for elsikkerhet uten relevant fagbrev 

(LFS2431)
• Fører
• Skifter

Oversikt over godkjente virksomheter ligger til 
enhver tid tilgjengelig på banenor.no. Det er ikke 
nødvendig å levere dokumentasjon her.



Krav til faglig ansvarlig (FEK §7) i bedrifter som skal levere
LFS-tjenester
Krav til faglig ansvarlig for å levere LFS og 2. person ved frakobling 

For nye virksomheter som søker til Godkjenningsordningen gjelder kravet om registrering i 
Elvirksomhetsregisteret* og krav til faglig ansvarlig (FEK §7 2. avsn) 

For virksomheter som allerede har godkjenning i Godkjenningsordningen gjelder kravet om 
registrering i Elvirksomhetsregisteret* og krav til faglig ansvarlig (FEK §7 2. avsn) 

For virksomheter som leverer kun LFS 2431, som skal benyttes ved arbeidsmetoden «Arbeid på 
frakoblet anlegg», gjelder kravet om registrering i Elvirksomhetsregisteret* og krav til faglig ansvarlig 
(FEK §7 2. avsn) 

*Krav om registrering i Elvirksomhetsregisteret med Arbeidsoppgaven Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, samt 
Anleggstype Jernbane- og sporveisdrift - elektriske høyspenningsanlegg og derunder at virksomheten har en godkjent faglig 
ansvarlig. Kravet gjelder også underleverandører som leverer LFS.
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Gjelder fra 01.01.2026

Gjelder fra 01.05.2025

Gjelder fra 28.01.2025



Kvalifikasjonskrav
• Leverandørens registrering, autorisasjoner mv. som gjelder idriftsatt 

jernbane
− Godkjent sveisebedrift: 

Leverandøren skal ha tilgang til godkjent sveisebedrift iht. krav i ISO EN3834-2

− Skinnegående kjøretøy på jernbanenettet: 
Dersom Leverandøren planlegger å benytte skinnegående kjøretøy på jernbanenettet i forbindelse med gjennomføringen av 
oppdraget krever dette gyldige materiellkort utstedt av Bane NOR SF samt førerbevis.

Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner - Krav til godkjenninger / 
kompetanse for gjennomføringen av kontrakter som gjelder idriftsatt jernbane
− Banemontør: 

Kopi av fagbrev som banemontør og kopi av gyldig repetisjonskurs for banemontør

Kvalifikasjonskrav til Energimontør/KL-montør og med fagbrev og kompetanse på kontaktledning: 
Kopi av fagbrev som Energimontør med KL kompetanse, og godkjent repetisjonskurs Kursbevis fra Norsk Jernbaneskole

Kvalifikasjonskrav til personell som skal ha kunnskap om Bane NORs jordingsanlegg og returkrets: 
Kursbevis fra Norsk Jernbaneskole
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1. Har entreprenøren ressurser med kompetanse på følgende områder:
a) FTGS sporfelt
b) ITS 710 drivemaskiner
c) Simis-C

2. Fagbrev LFS
a) Har entreprenøren nok ressurser med fagbrev etter 2026?
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Spørsmål til signalkompetanse og LFS



Spørsmål til tildelingskriterier: 
I forsyningsforskriften skal miljø vektes 30% som
hovedregel, der det brukes som tildelingskriterium.
1. Bane NOR har fokus på elektrifisering av maskiner og bilpark.

a) Hvilken effekt vil det få ved å stille tildelingskriterie på at ressurser kjører el-
bil til og fra anleggsplass?

b) Hvilken effekt kan oppnås ved å stille tildelingskriterie for 
maskintimebudsjett på anleggsmaskiner?

2. Hva slags effekt kan det gi å stille tildelingskriterier for håndtering 
av massetransport?

3. Hva slags effekt kan det gi ved å stille tildelingskriterier for 
forflytting av personell i tunnel?

4. Hvordan kan man stille tildelingskriterier for å øke bruk av 
miljøvennlige maskiner?

5. Hvilke øvrige tildelingskriterier bør Bane NOR vurdere?
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Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR
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1. Bane NOR ønsker innspill på om det følger 
særlige risikoer med denne typen oppdrag 
som entreprenørene vil at Bane NOR skal 
være mer oppmerksomme på?

2. Andre type risiko som bør hensyntas

Spørsmål til risiko

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Hva tenker entreprenøren er viktig for en best mulig gjennomføring av prosjektet med 
tanke på:

1. Gjennomføring

2. Kommunikasjon

3. Ytre miljø

4. Forventninger til Bane NOR som Byggherre

5. Eventuelt andre suksesskriterier

6. Innspill vinterarbeid – muligheter?

Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen - Mai 2025

Suksesskriterier: Gjennomføring av prosjektet



• Spørsmål fra entreprenørene: 
− Hva med Spot og renseverk kontrakten. 

• Svar BN: 
− den vil ikke være en del av dette prosjektet

Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen - Mai 2025

Spørsmål fra markedsdialogen



Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen - Mai 2025

Veien videre: Tidsplan for konkurransen

Foreløpig plan: utlysning 
slutten av august 2025 –
avhengig av intern 
saksgang og godkjenning

Kontraktsinngåelse i løpet 
av desember 2025

Foto: Atle Havnerås, Bane NOR
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