
• Prosjektpresentasjon – Eirik Harding Hansen

• Status SMS – Eirik Harding Hansen

• UE 02 – Simen Skaar Riseng

• Kransen Nord – Simen Skaar Riseng

• Kontraktstrategi - Simen Skaar Riseng



Om prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad
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• 10 km nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge

• 2 tunneler:
– 2,7 km under Moss: Mossetunnelen + “betongkulvert Kransen”

– 2,3 km fra stasjonen til Carlberg: Carlbergtunnelen

• Ny Moss stasjon med 800m langt stasjonsområde

• Effekt
– Økt frekvens 

– Redusert reisetid fra 50 min til 38 min med stopp på alle stasjoner (30 min for 
ekspress)

– Fjerne planoverganger, økt kapasitet for gods, viktig for videre Intercity satsning 
sydover

• Avhengigheter
– Follobanen

– Moss Hensetting

• Pågående kontrakt – Totalentreprise underbygning, MossIA (JV Implenia og 
Acciona)

• UE 01 – Leif Grimsrud AS
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Stasjonsområdet med plattformer og gang-/sykkelbro
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Moss stasjon, mot syd
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Avbestilling av arbeidene i sentrum
• 1 av 10 km avbestilles – MossIA fortsetter som leverandør

for brorparten av arbeidene

• Forutsetningene for totalentreprisen ble vesentlig endret 
som følge ny informasjon om omfanget av kvikkleire i 
Moss sentrum

• Arbeidene i sentrum ble dermed avbestilt
– Det handler ikke om at arbeidene er for vanskelig eller 

for farlig.
– Det handler om at vi må ha en kontrakt som er tilpasset 

oppgaven – og en kontrakt hvor det er konkurrert og 
inngått på de rette forutsetningene. 
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Faresone Moss Havn og anbefalte tiltak 
1. Avgraving Kransen

2. Motfylling Kransen

3. Grunnforsterkning Kransen Øst

4. Midlertidig motfylling Kransen sør 

5. Tiltak Fjordveien
1. Jetpeler Fjordveien

2. Permanent støttevegg Fjordveien

6. Grunnforsterkning ved nytt stasjonsområdet

7. Område med strenge restriksjoner på bygging og tett 
geoteknisk oppfølging i byggeperioden

8. Motfylling Kleberget

9. Område med strenge restriksjoner på bygging og tett 
geoteknisk oppfølging i byggeperioden

10.Utvidet inspeksjon av kaifront
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Status SMS - Moss sentrum, planer 2023-24
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2. VA omlegging for å bygge 
motfylling Kransen syd

1. Motfylling Kransen nord

5. Jetpeler Kransen syd4. Motfylling Kransen syd

3. Vertikaldren Kransen Syd

6. Jetpeler Stasjonsområdet



Overvåkingsprogrammer
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• Poretrykksmålere: registrerer grunnvannstilstanden.

• Infiltrasjonsbrønner: hensikt å kompensere grunnvannstand 
ved evt. poretetrykksendringer

• Setningsbolter: for innmåling av vertikale bevegelser 
(setninger)

• Inklinometere: registrerer bevegelser i grunnen

• Rystelsesmålere: registrerer rystelser i grunnen ved 
sprengningsarbeider og annet «tungt» arbeid

• Støymålere: registrerer støy for å kontrollere at 
grenseverdier ikke overstiges

• For alt måleutstyr er det satt respektive 
grenseverdier/områder



• Sikkerhet i skråningen 
– Arbeidene er planlagt slik at de ikke forverrer dagens sikkerhet. 

– Når prosjektet er ferdig vil sikkerheten enten være uendret eller forbedret avhengig av hvor man er i faresonen Moss 
Havn. 

– Dersom det skal utføres arbeider som potensielt kan redusere sikkerheten må det først utføres stabilitetsforbedrende 
tiltak.

• Risikonivå 
– Når vi begynner arbeidene med områdestabilitetstiltakene er også risikonivået høyest. Det henger sammen med at 

sikkerheten i skråningen er som lavest, dvs nåsituasjonen. 

– Etter hvert som arbeidene gjennomføres vil sikkerheten i skråningen stedvis økes og risikonivået reduseres. 

– Risikoen for kvikkleireskred vil alltid være til stede i faresonen Moss Havn, både før, under og etter 
områdestabiliserende tiltak. 
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Sikkerhet i skråningen og risikonivå



Forenklet prinsipp for sikkerhet i skråning og risiko - eksempel Kransen sør

• Steg 0: Dagens situasjon
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• Steg 1: Motfylling
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Forenklet prinsipp for sikkerhet i skråning og risiko - eksempel Kransen sør
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Forenklet prinsipp for sikkerhet i skråning og risiko - eksempel Kransen sør

• Steg 2: Jetpeling
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Forenklet prinsipp for sikkerhet i skråning og risiko - eksempel Kransen sør

• Steg 3: Støttekonstruksjon
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Forenklet prinsipp for sikkerhet i skråning og risiko - eksempel Kransen sør

• Steg 4: Ferdig prosjekt 
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Kontraktstrategi
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Kontraktstrategi
godkjent Q2

Overordnet fremdriftsplan
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2023
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Rådgiverkontrakt

UE02 
Kunngjøring ila. februar

HE02 – Kransen Nord

UE03

Kunngjøring
sept./okt.

UE01

Anskaffelser

Utførelse

Konkurranse
Mobilisering/oppstartsfaseKontraktsignering

Kontraktsavslutning



UE 02
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UE 02 – Forberedende arbeider
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Beskrivelse UE 02 – Forberedende arbeider

Omfang/mengder • Kontrakten inkluderer alle forberedende arbeider i Moss sentrum

• Estimert kontraktsverdi 400 MNOK

Kontrakten inkluderer blant annet:

• Rigginstallasjoner og forberdelse av anleggsområdet

• Omlegging av vei, VA og TI

• 40 meter tunnel og påhugg på Kleberget

Type kontrakt og kontraktsstrategi NS 8405 utførelsesentreprise

Oppstart anskaffelse 2022

Kontrahering 2023

Ferdigstillelse 2025



Anskaffelse
• Kvalifisering via TransQ

• Kunngjøring antatt slutten av februar

• Tilbudsfrist 27.03

• Kontraktsinngåelse juni

• Mobilisering og oppstart juni-september
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Arbeidsomfang
• Generelt rigg og drift tjenester

• Brakkerigg

• Geoteknisk beredskap

• Motfylling Kransen Sør

• VA-arbeider

• Kabelomlegging

• Spunting



Arbeidsomfang - Forskjæring Kleberget
• Forberedende arbeider

• Etablering av forskjæring

• Sikring
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Arbeidsomfang - Vegomlegging
• Fjordveien, RV 19, Værlegata, 

Nyquist gate

• Flere omlegginger og faser
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Arbeidsomfang – Arbeider for tilstøtende entreprise UE 03
• Arbeidsplattformer

• Betongarbeider

• Bassenger for backflow

• Grøfter

• Vannbehandling

• Anleggsveier

• Massetransport
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Opsjoner
• Tunneldriving ca. 40 meter (stort tverrsnitt)

• Etterarbeider i tunnel ca. 60 meter inkludert betonglining

• Portal Kleberget

• Levering av brakkerigg for denne og øvrige entrepriser

• Riving av boliger

• Støttevegg i Fjordveien
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Spesielle krav i kontrakten
• Alle mobile maskiner utstyres med GPS og synkroniseres med Byggherrens 

innsynsløsning

• Alle gravemaskiner skal ha maskinstyring, som er kompatibelt med Byggherrens 
system

• Rigg og drift

• Stans i arbeidet

• Geoteknisk sikkerhetskurs

• Kontrollplaner, gjennomføringsplaner og Systematisk Ferdigstillelse
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Kompensasjonsformat
• NS 8405

• Prosessbeskrivelse

• Regningsarbeid

• Timepriser

• Rundsum
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Kransen Nord
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Kransen nord – planlagt gjennomføring



Kransen nord – planlagt gjennomføring



Kransen nord – planlagt gjennomføring



Kransen nord – planlagt gjennomføring



Kransen nord – planlagt gjennomføring



Kransen Nord - Kontraktstrategi
• Utførelsesentreprise

• NS 8405

• Grensesnitt UE 03 – Jetpeler

• Sikkerhet vs Fremdrift

• Frihetsgrader



Takk for oppmerksomheten
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