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Økt punktlighet i første tertial

Jeg ble konstituert som konsernsjef i Bane 
NOR 27. februar 2025, etter flere år som 
medlem av konsernledelsen i Bane NOR og 
som konserndirektør for Eiendomsdivisjonen. 
Utvikling og forvaltning av jernbaneeiendom 
og jernbanen går som kjent hånd i hånd, så 
jeg kjenner derfor jernbanen og Bane NOR 
godt.  

Det å bidra til en mer bærekraftig framtid har 
vært en viktig drivkraft, både personlig og 
profesjonelt. Transport står for en fjerdedel av 
Norges utslipp, mens jernbanen er nærmest 
utslippsfri og beslaglegger mindre areal enn 
vei. Det går flere tog på jernbanen enn noen 
gang, og flere reiser med tog enn noen gang. 
Det viser at jernbanen er viktig i det grønne 
skiftet og for å løse behovet for effektiv 
transport. Det mest bærekraftige vi kan gjøre i 
Bane NOR er å sørge for at flere reiser med 
jernbanen.

Første tertial har vært innholdsrikt. Totaltallet 
for punktligheten endte på 88,0 prosent, langt 
bedre enn samme periode i fjor som var på 
84,2 prosent. Godt forberedt vinterberedskap 
sammen med togselskapene og få store 
infrastrukturhendelser, samt justeringer i 
ruteplanen på blant annet Jærbanen ligger 
bak disse tallene. Stengingen av Otta bru etter 
is- og vannskader 21. januar og dager med 
store mengder snø i januar har selvfølgelig 
også hatt effekt på tallene. Det at punktlig-
heten har gått såpass mye opp er gledelig. 
Det gir motivasjon å se at når vi får til gode 
løsninger og jobber sammen for å bedre 
punktligheten så gir det effekt. 

Som en stor infrastruktur-forvalter har vi en 
viktig rolle innen nasjonal sikkerhet. Tidligere i 
år signerte Norge, sammen med Sverige, 
Finland og Danmark, en intensjonsavtale for å 
forbedre transportberedskapen i Norden, og 

deltar aktivt i dette samarbeidet. I samarbeid 
med Forsvaret og det svenske 
Försvarsmakten har vi inngått en felles 
anskaffelsesavtale på 120 tungtransport-
vogner. Vi har også, i samarbeid med 
Forsvaret, utviklet en prototype av en semi-
mobil lasterampe for tungt utstyr. Disse til-
takene styrker vår evne til å håndtere krise-
situasjoner og bidra til effektiv militær 
mobilitet. 

Når færre reiser med tog, som i påsken og 
sommeren, gjennomfører vi nødvendig 
vedlikehold på infrastrukturen og viktig arbeid 
på utbyggingsprosjektene. I påsken jobbet vi 
på Hovedbanen, Spikkestadbanen og i 
Drammen. Vi fornyet spor, oppgraderte 
kontaktledningsanlegg, sikret fjell og forlenget 
plattformer. Mange dyktige fagfolk var i sving 
samtidig, og arbeidet ble gjennomført som 
planlagt. Takk til alle som sto på imens andre 

var på ferie! 

Vi har hatt en god prosess med 
Jernbanedirektoratet, Samferdsels-
departementet og styret for avklaring av 
ansvar og roller i sektoren. Dette vil forbedre 
vår styring og leveranse, og samhandlingen i 
sektoren.   

Jeg har tatt over lederansvaret for Bane NOR 
med et sterkt og samlet lag. Sammen med 
våre 5800 medarbeidere jobber vi hver dag for 
å utvikle en sikker, pålitelig, bærekraftig og 
effektiv jernbane til det beste for våre 
togselskap og reisende. 

Jon-Erik Lunøe
Konstituert konsernsjef

Det gir motivasjon å se at når vi får til gode løsninger og jobber sammen for å bedre punktligheten 
så gir det effekt. “



Nøkkeltall T1 2025

88,0
Positiv utvikling, beste resultat siden T2 2023. Januar er 
svakeste måneden i perioden grunnet værforhold og store 
infrastrukturhendelser. Februar, mars og april har resultater 
tett opp mot eller over 89%.

Punktlige persontog
Prosent

72,2
Negativ utvikling fra forrige tertial, særlig svake resultater i 
januar grunnet krevende værforhold og stenging av Otta 
bru. Mars beste måned siden mars 2022 med 
avgangspunktlighet fra Alnabru på 84,8%. Resultat T1 
2025 bedre enn 2024 og 2023.

Punktlige godstog
Prosent
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-426
Resultat etter finansposter Bane NOR SF
Millioner
Resultatet for tertialet er 15 MNOK bedre enn i samme periode i 
fjor. Hovedårsak er lavere infrastrukturinntekter, samt økte 
kostnader som følge av ekstremvær og hendelser.

7
Drepte og hardt skadde på jernbanen
Antall
I perioden har 5 personer blitt drept og 2 hardt skadd. 5 av 
disse hendelsene er relatert til togfremføring. 4 av disse 
hendelsene er påkjørsel av tredjeperson. En av 
hendelsene er arbeidsulykke relatert til arbeid på bru. 
Alle, unntatt arbeidsulykken på bru, er under 
politietterforskning.

9 615
Klimagassutslipp fra anleggsvirksomhet og 
drift og vedlikehold
Tonn CO2-ekvivalenter
Tallet inkluderer ikke kontraherte arbeider for drift og 
vedlikeholdsarbeider, dette beregnes kun årlig. 

Enklere reisehverdag Mer for pengene Nullvisjon for drepte og hardt skadde

Bidra til Norges klimamål

0
Inngrep i naturområder*
Dekar
Ingen idriftssatte prosjekter med inngrep i naturområder 
basert på foreløpige innrapporterte tall for tertialet, flere 
tallgrunnlag mottas senere i år. For 2024 var det heller ingen 
idriftssatte utbyggingsprosjekt med inngrep i naturområder.

Pilene indikerer positiv (grønn) eller negativ (rød) trend, sammenlignet med forrige tertial. 
Tallene i parentes er ikke knyttet til trendpilen.
* Se definisjoner side 19 for komplett beskrivelse av KPI

(T1 2024: 84,2)

(T1 2024: 69,9)

(T1 2024: -441)

(T1 2024: 12 981)

(T1 2024: 8)

(T1 2024: årlig indikator)
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Viktige hendelser

Etter fjorårets vinter med ekstreme 
snømengder, har vi styrket 
vinterberedskapen og kjøpt inn 12 nye store 
arbeidsmaskiner med kraftig brøyteutstyr. 
Dette forsterket evnen til å håndtere 
unormale snømengder og sørge for en 
tilgjengelig infrastruktur for togene gjennom 
årets vinter.

06. JAN

Styrket vinterberedskap

01. FEB
Meråkerbanen åpnet for trafikk etter seks 
måneders arbeid 

Jon-Erik Lunøe tiltrådte som konstituert konsernsjef i Bane 
NOR 27. februar 2025 etter tidligere konsernsjef sa opp sin 
stilling. Han har ledet eiendomsdivisjonen siden 2019 og har 
bred erfaring fra både jernbane og eiendomssektoren.

27. FEB

Jon-Erik Lunøe konstituert som konsernsjef

Norge har signert en avtale med Sverige, 
Finland og Danmark for å styrke 
transportberedskapen i Norden. Samarbeidet 
omfatter alle transportformer og skal forbedre 
sivil og militær beredskap. Bane NOR deltar 
og har nestlederrollen, med fokus på 
jernbanens rolle i krisehåndtering.

16. JAN  
Norden styrker samarbeidet om 
transportberedskap

Meråkerbanen ble gjenåpnet for togtrafikk 1. 
februar etter å ha vært stengt siden 15. august 
2024 grunnet elektrifiseringsarbeid. Arbeidet ble 
gjennomført innenfor planlagt tidsramme og 
innenfor økonomisk ramme og omfattet både 
bygging av kontaktledningsanlegg og nødvendig 
vedlikehold. Fram til årsskiftet vil trafikken fortsatt 
gå med dieseldrift, før elektrisk drift settes i gang. 
Gjenåpningen markerer en viktig milepæl i 
elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.   

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
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03. MAR
Utsatt planovergang på Nordby 
erstattet med undergang 

Dovrebanen ble stengt ved Otta 21. januar etter 
skader på bruas sørside som følge av is og høy 
vannstand i Ottaelva. Arbeidet med å forsterke 
landkaret hadde god fremdrift. Strekningen ble 
åpnet for trafikk 4. april. I mellomtiden ble det 
gjennomført ekstra vedlikehold på strekningen. 

19. MAR

Otta bru gjenåpnet etter flomskader 
I påsken gjennomførte Bane NOR omfattende 
arbeider på Hovedbanen, Spikkestadbanen og i 
Drammen, som ble utført i henhold til både tids-
og økonomisk plan. Arbeidet inkluderte 
sporfornyelse, kontakt-ledningsarbeid, fjellsikring 
og plattform-forlengelse, der inntil 150 personer 
var i arbeid samtidig. Tilsvarende arbeider 
planlegges i sommer, blant annet på 
Østfoldbanen og i Drammen, som forberedes for 
åpning av nytt dobbeltspor og tunnel. 

22. APR01. APR

Planovergangen ved Nordby holdeplass 
på Jessheim har lenge toppet listen over 
antall uønskede hendelser. Nå er 
planovergangen erstattet med en 
undergang og folk kan trygt krysse 
jernbanen her uten å måtte forholde seg 
til lys, lyd, bommer og skilt. 

Effektive påskearbeider

Prosjekt Sandbukta-Moss-Såstads største 
utfordring er områdestabilisering i Moss 
sentrum. Det er pågående bevegelser i grunnen, 
i skråningen nedenfor Høienhaldgata 5 og 7. Det 
eneste tiltaket som er gjennomførbart med tiden 
vi har til rådighet, er å rive blokkene for å fjerne 
en betydelig last fra skråningen.

Flere avganger på Østfoldbanen 



2
Sektorpolitiske mål og 

prioriteringer
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Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Punktlighet  og regularitet 

2021 – hittil i 2025 (tom. 30.04)

88,0
Punktlighet persontog
prosent

72,2
Punktlighet godstog
prosent

Persontog Godstog

RegularitetGardermobanen

84,2 87,1 88,0 88,4 90,0

94,2
Regularitet persontog
prosent

Punktlighet persontog har hatt en positiv utvikling, og vi må tilbake
til T2 2023 for å finne resultat på samme nivå. Den svakeste
måneden ble januar, grunnet værforhold og flere store
infrastrukturhendelser. Februar, mars og april har resultat tett opp
mot, eller over, 89 prosent. Ferdigstillelse av arbeidene i
Blixtunnelen, åpning av dobbeltsporet Bergen-Arna og justeringer i
ruteplanen på Jærbanen i morgenrushet har bidratt til den positive
utviklingen.

Punktligheten godstog har hatt en negativ utvikling fra T3 til T1.
Spesielt januar lå lavt, med 58,5 prosent, hovedsakelig grunnet
krevende værforhold, samt at Otta bru ble stengt. I tillegg ble deler
av april krevende grunnet sporbrudd på Hovedbanen og omlagte
ruter for godstogene via Loenga. Resultatet i T1 2025 er imidlertid
høyere enn samme periode i 2024 og 2023. Mars ble måneden
med sterkest resultat og avgangspunktligheten fra Alnabru endte
på 84,8 prosent, som er det beste månedsresultat siden mars
2022.

Regulariteten var noe lavere i T1 enn forrige tertial. Det var
snøvær i uke 2, som medførte redusert togtrafikk, og stenging av
Otta bru som var de største hendelsene i perioden. Samlet stod
de for hele 30 prosent av alle innstilte persontog i første tertial.
Otta bru var stengt frem til 4.april og påvirket regulariteten i store
deler av perioden.

90,9
Punktlighet Gardermobanen
prosent

Punktlighet Flytoget til Gardermoen er lavere i T1 enn forrige
tertial og langt under målsettingen på 96 prosent. Laveste resultat
var i april og knyttes til sporbruddet på Hovedbanen som medførte
omkjøring av godstog som skapte en del utfordringer med
trafikkavviklingen i Romeriksporten.

69,9 74,0 72,2 76,6
90,0

88,3 91,6 90,9 92,1 96,090,4 94,7 94,3 94,4 97,7
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Forsinkelsestimer hittil i 2025 - alle tog: 14 387 
timer

21%

28%27%

24%

26%

19%38%

17%
14%

35%18%

32%

I T1 stod togselskapene for størst andel av
forsinkelsene, og i denne kategorien var det kode
82 – materiell sent fra hensettingsspor som bidro
til flest forsinkelsestimer. Dette gjelder i all
hovedsak godstog. For persontog er det feil på
kjøretøy og følgeforsinkelser knyttet til dette som
har skapt flest forsinkelsestimer innenfor
togselskapskategorien i T1. Andel kode 7 har gått
ned og andel infrastrukturforsinkelser er på
samme nivå som T3 2024.

6 802 timer
Forsinkelsestimer godstog
Forsinkelsestimene for godstog skyldes i stor
grad forsinkelse fra utgangsstasjon, kode 82,
og forsinkelse fra utland, kode 91. Disse
kodene står alene for 45 prosent av
forsinkelsestimene i T1. De bidrar sterkt til
den høye andelen forsinkelsestimer innenfor
kategoriene «togselskapene» og
«utenforliggende årsaker». Andelen kode 7,
trafikkavvikling, har gått ned i forhold til forrige
periode og andel infrastrukturforsinkelser har
gått noe opp.

7 582 timer
Forsinkelsestimer persontog
Antall forsinkelsestimer på persontog er
lavere enn i forrige tertial. Andelen kode 7,
trafikkavvikling, har gått ned nesten fem
prosentpoeng, mens andel forsinkelse knyttet
til togselskapene har gått opp med nesten tre
prosentpoeng. Blant togselskapskodene har
spesielt kode 6 økt fra forrige tertial. Dette er
følgeforsinkelsene som oppstår når et tog får
feil på materiell og sperrer sporet.

Dato Sted Hendelse Antall forsinkede
tog

Forsinkelses-
timer Innstillinger

21.01.2025 Otta stasjon
Sikkerhetskritisk 

feil på infrastruktur 
(H13)

215 147,8 2508

05.01.2025 Øst (Oslo)
Snø/is på 

linjen/kontakt-
ledning

673 266 1958

15.04.2025 Hovedbanen Planlagt arbeid 341 54,1 0

23.01.2025 Skøyen stasjon Bane - Annet 190 41,7 123

10.04.2025 Nationaltheatret Påkjørsel av 
person 191 48,8 107

Hendelser med størst påvirkning, sortert etter summen av forsinkede tog og innstillinger

Infrastruktur (kode 1-5) Togselskapene (kode 6, 81-85)

Trafikkavvikling (kode 7) Utenforliggende årsaker (kode 91-94)

98,8
Oppetid
prosent

98,5 99,0 98,8 99,1

Oppetiden har gått ned med 0,2 prosentpoeng 
fra T3, og resultatet for T1 havnet under 
målsetting. Dette skyldes hovedsakelig svakt 
resultat i januar, på 97,9 prosent. Resterende 
måneder i første tertial nådde målsettingen. I 
januar var det særlig værforhold som skapte 
utfordringer. Forsinkelsestimene i januar 
utgjorde 46 prosent av alle forsinkelsene som 
inngår i oppetid i første tertial. 

T1
2024

NTP
Mål

T1
2025

T3
2024

1) Se side 19 for definisjoner på forkortelser

Arbeid neste tertialArbeid i tertialet

Det har i første tertial pågått tiltak i hele landet
med mål om positiv effekt på punktligheten, bla:
• Vinterberedskap levert i henhold til ny plan.

Etablert aksjonskort ved store snøfall i januar
• Forberedelser for gjennomføring av økt

forebyggende sporvedlikehold for 2025 i Oslo-
navet.

• Arbeidet med å seksjonere og fornye
strømforsyningen på Oslo S for å redusere
effekten av jordfeil

• Gjennomført sporvekselbytte i Oslotunnelen
• Erosjonssikring av fundamenter på bruer 
• Fornyelse av sporvekselvarmeanlegg.
• Fornyelse av bruer
• Skogrydding og rydding av ettervekst.

I neste tertial vil arbeidet med å bedre
punktligheten fortsette, med bla følgende
planlagte tiltak:
• Fortsette arbeid med seksjonere og fornye

strømforsyningen på Oslo S for å redusere
effekten av jordfeil

• Gjennomføre økt forebyggende vedlikehold av
spor i Oslo-Navet

• Gjennomføre AT Sandvika – Asker –
Drammen

• Gjennomføre fornyelse KL og spor Nedre
Hovedbanen

• Erosjonssikring av fundamenter på bruer 
• Fornyelse av bruer

Merk at planlagte innstillinger (kode 5) ikke er med i oversikten

Årsaker og tiltak for å bedre punktligheten
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Resultatregnskap Bane NOR SF
Inntekter
Inntektene i tertialet er 220 MNOK høyere enn tilsvarende 
periode i 2024. Dette skyldes i all hovedsak at foretaket har 
hatt høyere produksjon innen vedlikehold. Nedgang i sum 
andre inntekter på 78 MNOK, hvor T1 2024 inkluderte 
forsikringsoppgjør for Randklev bru.

Lønnskostnader
Lønnskostnadene for perioden er på nivå med tilsvarende 
periode i 2024. T1 2025 inkluderer en korrigering knyttet til 
AFP på 90 MNOK. Etterbetaling av lønnskostnader fra 2023 
utgjør nærmere 50 MNOK i T1 2024. Justert for disse 
forholdene er resultatført lønnskostnad redusert med 40 
MNOK.

Eksterne kostnader
Eksterne kostnader er 53 MNOK høyere enn tilsvarende 

periode for 2024. Hovedårsaken er merproduksjon innen 
vedlikehold. Eksterne kostnader innen vedlikehold er 158 
MNOK høyere enn T1 2024. Samtidig er det lavere eksterne 
kostnader innen drift i T1 2025, hvor uvær i august 2023 
ledet til et høyere kostnadsnivå i T1 2024.

Finansinntekter
Finansinntektene er i 1.tertial 71 MNOK lavere enn samme 
periode i 2024. Dette skyldes hovedsakelig lavere 
overskuddslikviditet enn T1 2024, samt mer urolighet i 
rentemarkedet som har slått negativt ut på 
renteplasseringene.

Resultat
Resultatet for tertialet er noe bedret i forhold til T1 2024. 
Resultat før skatt i T1 2025 ender negativt med - 426 
MNOK. 

Bane NOR SF* 1. tertial Helår

Tall i MNOK etter aktivering 2025 2024 2024

Vederlag fra Jernbanedirektoratet 2 408 2 110 8 263

Sum andre inntekter 989 1 067 3 131

Sum inntekter 3 398 3 177 11 394
Lønnskostnader 1 533 1 528 4 270

Eksterne kostnader 945 891 2 625

Andre driftskostnader 1 461 1 383 4 439

Sum driftskostnader 3 939 3 803 11 335
Nettoeffekt avskr. & komp. slit og elde 42 43 75

Driftsresultat før finans -583 -669 -16
Finansinntekt (-) / kostnad (+) -157 -228 -722

Resultat før skatt -426 -441 707
* Regnskap 2025 ikke revidert



Investeringer

Drift

Fornyelse

Vedlikehold

Se definisjoner på side 19.

3,3

2,5

1,1

1,6

milliarder

milliarder

milliarder

milliarder
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Produksjon

Vi oppgraderer strømforsyningsanlegget på 
Bergensbanen. Arbeidet pågår fra 2024 til 2027 og 
gjennomføres på natten, og berører trafikken på 
strekningen minimalt. 

Otta bru åpnet for trafikk 4. april - tre dager før 
planlagt dato. Plastring og erosjonssikring pågår, 
arbeidet ferdigstilles før sommeren. 

Ny strømforsyning til Bergensbanen Gode tiltak av betydning for punktligheten

Det er i løpet av mars og april fornyet totalt sju 
sporveksler, seks i Oslotunnelen og en på 
Lillestrøm stasjon.

I to uker gjennom påsken, frem til søndag 27. april, 
ble det gjennomført omfattende arbeid på 
Hovedbanen. Alt planlagt arbeid ble gjennomført til 
planlagt tid. 

Fornyelse av viktige sporveksler

14,7

6,3

2,9

5,9

Hittil i 
2025

Hele 
2024

Fornyelse på Hovedbanen

0,6Mindre 
investeringer

Ny i 
2025 milliarder
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Plattformtakene på Drammen stasjon blir de første 
med solceller i Norge. Solcellepanelene vil 
produsere ca 154 MWh (megawattimer) i året, noe 
som tilsvarer forbruket til 10 eneboliger. Energien 
skal benyttes til å drifte stasjonen, til lys, 
ventilasjonsanlegg, varmekabler i trapper og alt 
annet som bruker strøm. Anlegget er tjent inn etter 
ca.16 år. Anlegget har en forventet levetid over 
det, med forventet ytelse på 85 prosent også etter 
25 år.

Vestfoldbanen, Drammen

Solceller på Drammen stasjon
Bane NOR planlegger flere kryssingsspor på 
mellom Myrdal og Voss, for å øke kapasiteten på 
Bergensbanen. I januar inngikk vi kontrakt med 
Multiconsult om å utarbeide hovedplan for fem 
kryssingsspor. Hovedplanene skal etter planen 
ferdigstilles løpende i perioden fra høsten 2025 
frem til sommeren 2026. Arbeidet med 
detaljplanene og til sist reguleringsplanene, kan 
startes etter hvert som hovedplanene ferdigstilles.

Bergensbanen, Myrdal-Voss

Flere tog på Vossabanen

På Kolbotn har vi fått på plass to nye sporveksler, 
nord og sør for stasjonen. Det ble gjort i to 
helgebrudd i april og mai. Dette er helt 
nødvendige tiltak for ombyggingen av stasjonen 
fra tre til to spor, med to lengre sideplattformer. 
Bruddene var korte og vi hadde små marginer, 
men med solid planlegging og flott innsats fra 
entreprenørene så kom vi i mål!

Stor Oslo

Infrastruktur for nye lokaltog

Fra plan til bygging
– Utvalgte prosjekter fra vår portefølje

Dovrebanen, Stange/Hamar 

Flere og raskere tog på Dovrebanen 
Bane NOR har fremmet forslag om utvidelse av 
Sørli-Åkersvika prosjektet til å omfatte hele 
strekningen over Åkersvika, og dermed flytte dette 
omfanget ut av Hamar stasjon prosjektet. Dette 
fordi det er ønskelig at ett prosjekt har ansvaret 
for prosjektering og bygging i hele Åkersvika som 
er et sårbart område (RAMSAR), samt fristille 
effektuttaket på E08 fra investeringsbeslutning for 
Hamar stasjon. 



13 Bane NOR   |   1. tertial 2025   |   Sektorpolitiske mål og prioriteringer   |   Nullvisjon for drepte og hardt skadde

Nullvisjon for drepte og hardt skadde

7
Drepte og hardt skadde
Antall

I perioden har 5 personer blitt drept og 2 hardt skadd. 5 av 
disse hendelsene er relatert til togfremføring. 4 av disse 
hendelsene er påkjørsel av tredjeperson. En av 
hendelsene er relatert til arbeid på bru, en der 
tredjeperson klatret i kontaktledningsmast, og en på 
planovergang. Alle, unntatt arbeidsulykken på bru, er 
under politietterforskning.

0

5

10

15

2021 2022 2023 2024 2025 T1

Omkomne og hardt skadde Under politietterforskning

Oversikten viser konkluderte ulykker og hendelser som 
er under etterforskning.

3 3

7

0

T1
2024

T3
2024

T1
2025

NTP
mål

Historiske tall for antall drepte og hardt skadde

Basert på historikk forventes det at hovedandelen av 
dødsfallene vil bli konkludert som viljeshandlinger av 
politiet. 

Vi i Bane NOR har startet et eget program for å se på 
ulike tiltak for å redusere antall viljeshandlinger.
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Reduksjon av planoverganger

0
Reduksjon av sikrede planoverganger
Antall

Det er hittil ikke lagt ned sikrede planoverganger i 2025. 
Undergang Nordby på Hovedbanen åpnet, men full 
nedleggelse av Nordby planovergang avsluttes i løpet året. 
Samlet for året ventes antallet å være én planovergang.

Reduksjon av usikrede planoverganger

122

12

78

2024 2025 HIÅ 2025 Prognose

Arbeid for å redusere planoverganger

12
Reduksjon av usikrede planoverganger
Antall

Hittil i 2025 er det lagt ned 12 usikrede planoverganger. De 
fleste av disse er i region Midt. Nedleggelser av usikrede 
planoverganger er i hovedsak i henhold til planlagt nivå for året.

Av disse er alle 12 planovergangene i risikokategori lav. Ingen
planoverganger er i kategori middels eller høy. 
Risikokategoriene er beregnet ved vekting av ulike risikoforhold 
som eksempelvis antall togpasseringer og type bruk.

12 10

100

12
35

78

T1
2024

T2
2024

T3
2024

T1
2025

Mål
2025

Prog
2025

Ulykker på planoverganger utgjør den hyppigste 
enkeltårsaken både til dødsulykker på jernbanen, og til 
ulykker mellom tog og de som krysser jernbanen. Det å 
legge ned planoverganger er et viktig tiltak for å unngå 
denne risikoen.

I sin tilbakemelding på oppdrag 8 gir departementet sin 
tilslutning til å ikke kvantifisere målsetning om reduksjon 
i antall planoverganger. Indikatoren ble også endret til å 
inneholde informasjon om risikokategorier for nedlagt 
planovergang. Dette gjøres gjeldende fra og med T1.

Gjennomføring av nedleggelser gjennom året varierer 
fra tertial til tertial, og har derfor ikke en lineær utvikling.

I 2025 er det planlagt og prioritert for gjennomføring av 
flere store planovergangstiltak som medfører 
nedleggelse av usikrede planoverganger. Dette er 
bygging av kulvert og veisystemer.
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Digital sikkerhet på agendaen
Digital sikkerhet har vært høyt prioritert i første 
tertial i 2025. Forsvarbar-programmet er sentralt 
i arbeidet med å beskytte mot avanserte digitale 
trusler og sikre at kritiske funksjoner som 
togframføring og trafikkstyring kan opprettholdes 
selv under alvorlige angrep. I mars ble Bane NOR 
tildelt prisen Rail Cybersecurity Innovation & 
Leadership under Cyber Senate i London, som en 
anerkjennelse av vårt strategiske og målrettede 
arbeid.

ERTMS-systemet på Gjøvikbanen mellom Roa og 
Gjøvik har vært i drift siden 16. november 2024. I 
første tertial har systemene levert høy oppetid: 
99,67 % for trafikkstyringssystemet (TMS) og 
99,91 % for signalsystemet. Selv om dette er noe 
under måltallene, forventes ytterligere 
forbedringer å gi økt stabilitet. Togselskapene har 
gitt positive tilbakemeldinger på de nye 
systemene ombord.

I april lanserte vi Digital samhandlingsløsning 
(DSL) for å forbedre kundeopplevelser ved avvik. 
Første del inkluderer ny Hendelseslogg, portal for 
AT-meldinger, og digital søknad om innstillinger 
av enkelt-tog. Ny funksjonalitet vil utvikles og tas 
i bruk gradvis gjennom 2025.

Idriftsettingen av Vestfoldbanen følger planen, 
men det er fortsatt høy risiko knyttet til enkelte 
tekniske leveranser. Det arbeides aktivt med 
tiltak for å redusere disse risikoene. 

Gjennom PRO20-programmet styrker vi 
vedlikeholdet ved å øke innsikten i 
infrastrukturens tilstand. Delprosjektet 
«Overvåkning og prediktivt vedlikehold» skal bidra 
til mer datadrevet og effektiv drift. Ni 
pilotprosjekter er planlagt, og syv er godt i gang. 
Blant disse er:

Pilot 1 og 2: Visualisering og analyse av 
sporstatus.
Pilot 3: Bruk av bildegjenkjenning og video for 
kontrollaktiviteter.
Pilot 4: Videreutvikling av 
sporovervåkningstjenesten.
Pilot 7: Sanntidsovervåking og feilprediksjon 
basert på sensordata fra tog.
Pilot 8: Målrettet vedlikehold av rullende 
materiell med spornære detektorer (oppstart 1. 
april).
Pilot 9: Analyseverktøy for overvåking av 
grunnforhold og drenering.
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Utslipp fra utbyggingsprosjekter baseres på 
registrert drivstoff- og strømforbruk i perioden. 
For drift og vedlikehold måles utslipp tertialvis 
for egen produksjon og årlig for innleide 
tjenester. Etterrapportering kan forekomme. 

121

0

2023

2024

0
Netto antall dekar inngrep i naturområder 
med nasjonal eller regional verdi*

Tall for 2023 viser samlet arealbeslag i naturverdier fra idriftsatte
utbyggingsprosjekter. I 2024 og første tertial 2025 er det ingen slike 
prosjekter med inngrep i verdifull natur. Datagrunnlaget for første tertial 
2025 er ikke fullstendig da enkelte enheter rapporterer etter rapportens 
leveringsfrist. 

CO₂e-utslipp fra utbygging er basert på registrert drivstoff- og 
strømforbruk i pågående investeringsprosjekter. Investerte kroner (fra 
post 73, entreprenørtjenester) er inflasjonsjustert. Selv om trendlinjen 
for utslipp er svakt nedadgående, gir datagrunnlaget ikke grunnlag for 
klare konklusjoner. Klimaintensitet (tonn CO₂e per MNOK) vises på 
høyre akse. Det er foreløpig ingen tydelig sammenheng mellom utslipp 
og investeringsnivå. 

Tonn C02e fra 
utbygging

MNOK Utbygging 
(Post 73)

Klimaintensitet 
(tC02/MNOK)

Tonn CO2e 
og MNOK

Klimaintensitet
(tCO2e/MNOK)

9 281
6 375

3 700 3 240

12 500

3 918

2 121

6 259

2 902

7 741

2024
Utbygging

2025
Utbygging

2024
D&V

2025 D&V Mål 2030
Utbygging
(hele året)

T1 T2 T3 uspesifisert

* Se side 19 for komplett definisjonsliste. 

ESRS E1 – Klima ESRS E4 – Biomangfold og økosystemer

Aktiviteter med innvirkning på oppfyllelse av klima og miljømål

• Klimaomstillingsplan: Prosjektet Klimabanen skal definere nye 
klimamål og tiltak for Bane NOR, med fokus på Utbygging, Drift og 
vedlikehold og Eiendom. Første leveranse er klimatiltak innen 
1.9.2025. Første versjon av planen ventes ferdig T3 2025 eller T1 
2026. 

• Naturmål: Som følge av ny strategi skal justerte naturmål per 
divisjon og konkrete tiltak leveres innen 1.9.2025, i tråd med ESRS. 

• Sirkulærøkonomi: Identifisert som vesentlig i T3-analyse. Mål for 
området skal fastsettes i operasjonaliseringen av ny strategi, under 
målet om å støtte Norges klima- og miljømål. 

Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål 
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35 922
Klimagassutslipp fra anlegg, drift og 
vedlikehold i 2024
Tonn CO2-ekvivalenter
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27,5
Kvinneandel
Prosent

27 27,5 27,4 28

T1
2024

T3
2024

T1
2025

Mål
2025

Kjønnsbalanse er et prioritert område for 
Bane NOR. For øyeblikket utgjør kvinner 
27,4 prosent av arbeidsstyrken.  Vi jobber 
systematisk med dette temaet fremover mot 
et mål på 30% i 2026. Vi har igangsatt flere 
tiltak for å øke kompetansen innen 
inkludering og mangfold. 

4,0
Medarbeiderindeks
Indeks (1-5)

4,1 4,0 4,0 4,3

T1
2024

T3
2024

T1
2025

Mål
2025

Medarbeiderindeksen målt via 
Medarbeiderundersøkelsen ligger på 
samme nivå som ved målingen i mai. 
Stolthet og engasjement og Endring og 
forbedring går opp, men arbeidsmiljø går 
ned. Vår hypotese er at dette har en 
sammenheng med organisasjonsendringen 
fra 01.04.2025

2,9

I Bane NOR skal sikkerheten settes først, 
og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle 
sikkerhetskulturen vår. I perioden hadde vi 
fire fraværsskader, der ingen av dem var 
relatert til togfremføring. Ingen av 
hendelsene hadde alvorlig skadepotensial.

2,4
3,3 2,9

2,3

T1
2024

T3
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T1
2025

Mål
2025

Sikkerhet egne ansatte
Fraværsskader per million arbeidstimer (H1)

7,8
4,8 4,4 4,0

T1
2024

T3
2024

T1
2025

Mål
2025

4,4

Det var syv fraværsskader knyttet til egen 
drift. Skadepotensialet i hendelsene var 
mindre alvorlig(7), moderat(2) og alvorlig(1). 
Hendelsene undersøkes og følges primært 
opp av entreprenørene som identifiserer 
årsaker og nødvendige tiltak.

Sikkerhet entreprenør
Fraværsskader per million arbeidstimer (H1)
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Bane NOR Eiendom AS - Knutepunktutvikling

-26
Resultat før skatt Bane NOR Eiendom AS*
MNOK

-
179

-97 -26 350

T1
2024

T3
2024

T1
2025

Mål
2025

Resultat før skatt for Bane NOR Eiendom AS konsern per T1 
utgjør -26 MNOK. Resultatet er negativt på nivå med budsjett. 
Tertialet inkluderer salgsgevinster med 60 MNOK 
(Kammerherreløkka kontor og hotell), samt bidrag fra 
Felleskontrollerte virksomheter (FKV) med 9 MNOK. 
EBITDA fra driften ekskludert salg og bidrag fra FKV utgjør 
226 MNOK, og er også på nivå med budsjett. Netto 
rentekostnader utgjør 169 MNOK.

0
Ferdigstilt bolig- og næringsareal
Kvadratmeter

3 551

25 369

0

14 400
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Mål
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Det planlegges overlevering av 44 boliger på Mysen i løpet av 
2. tertial, der Bane NOR andel utgjør 2.459 kvm. Det er ikke 
planlagt andre overleveringer av boliger i 2025. 
I tillegg planlegges det ferdigstilt 11.959 kvm næringsareal, 
også i løpet av 2. tertial som også utgjør volumet for året 2025.
Nytt kontorbygg «Kongsvinger Elvebredden» står klart for SSB 
som leietager til sommeren 2025.

0
Samfunnsøkonomisk nytte
MNOK

58
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0 12
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T3
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Mål
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Samfunnsøkonomisk nytte knyttet til overleverte boliger 
og næringsarealer er beregnet til 12 MNOK for planlagte 
overleveringer i 2025 (mål) for året. Dette er knyttet til 
overlevering av 1 næringsbygg og 44 boliger planlagt for 
2. tertial. Det er ingen overleveringer i T1 2025.  

0
CO2-besparelser
Tonn CO2e

2 017
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0

41 500
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Fortetting på knutepunkt gir CO2-besparelser ved 
endret transportbehov for alle som bor og arbeider i 
nærheten av knutepunktene. Det realiseres CO2-
besparelser ved å bygge i høyden på areal som allerede 
er benyttet til bolig og næring fremfor å omregulere dyrket 
mark og våtområder til dette formålet. Besparelser 
forventes realisert med 41.500 tonn CO2 i løpet av 2. 
tertial, som også utgjør volumet for året. 

Hittil i årHittil i år

Hittil i år Hittil i år



• Infrastrukturavtaler: E-serie vedlegg til 
hovedavtale A2 av jan.2022 -mellom Bane NOR 
og Jernbanedirektoratet (JDIR). Samlinger av 
prosjekter som til sammen skal opp nå definerte 
effekter og avtalefester Bane NORs bidrag i form 
av jernbaneinfrastruktur. Liste over 
infrastrukturavtaler på side 24. Tom 2024 omtalt 
som effektpakker.
– A-avtaler: investeringsprosjekter som er prioritert, 

igangsatt.

– B-avtaler: investeringsprosjekter som er prioritert men 
ikke gangsatt.

– C-avtaler: investeringsprosjekter som porteføljeutvikles.

• Investeringer: Nye anlegg/Installasjoner som 
settes opp ute i nye spor i forbindelse med 
infrastrukturavtaler/er knyttet til togfremføring på 
nye stasjoner/strekninger og ERTMS-prosjektet.

• Fornyelse: Erstatning av et anlegg med et nytt 
tilsvarende anlegg med samme kapasitet, funksjon 
og standard, der det ikke lenger er teknisk mulig 
eller økonomisk lønnsomt å opprettholde 
anleggets funksjon.

• Drift: Daglig drift av jernbaneinfrastrukturen, 
administrativ støtte til virksomheten samt 
kostnader knyttet til utbedring av skader på 
infrastrukturen som følge av uforutsette hendelser. 

• ERTMS: European Rail Traffic Management 
System, ett felles europeisk standardsystem som 
flytter dagens lyssignaler fra sporet og inn i togene. 
Gir mindre utstyr i og langs sporet og reduserer 
risiko for feil. Skal innføres i hele Norge frem mot 
2032.

• Andel kvinner: Antall kvinner i forhold til totalt 
antall ansatte.

• Lærlinger i prosjekter i Drift og 
vedlikehold: Antall lærlinger i forhold til 
antall fagarbeidere. 

• CSRD: Corporate Sustainability Reporting 
Directive. EU direktiv for bærekraftsrapportering.

• BREEAM: Building Reserach Establishment 
Environmental Assessment Method. Europas 
ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

• Bærekraft: Utvikling som tilfredsstiller dagens 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners 
muligheter til å tilfredsstille sine, blant annet 
gjennom å oppfylle Norges klima- og miljømål.

• LKAB: Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Svensk malmselskap som frakter gods fra 
Sverige til Narvik.

• GM: Grunnlagsmateriale til statsbudsjettet

• RFF: Rammefordelingsforslag til 
statsbudsjettprosess

• NTP: Nasjonal Transport Plan

• UKV: Utsatt korrektivt vedlikehold

• AKV: Akutt korrektivt vedlikehold

• FKV: Forebyggende korrektivt vedlikehold

• SDV: Systematisk datadrevet vedlikehold

Definisjoner



• Punktlighet persontog: Andelen persontog som 
har ankommet endestasjonen og Oslo S innen 
punktlighetsgrensen. Punktlighetsgrensen til 
langdistanse- og utenlandstog er seks minutter og 
grensen for øvrige persontog er fire minutter.

• Punktlighet gods: Andelen godstog som har 
ankommet endestasjonen innen 
punktlighetsgrensen på seks minutter. 
Godsforetaket LKAB ikke inkludert.

• Regularitet: Forholdstall mellom antall planlagte 
tog og antall innstillinger for persontog. Innstillinger 
grunnet planlagt vedlikeholdsarbeid er ikke 
inkludert.
Regularitet Bane NOR: Forholdstall mellom antall 
planlagte persontog og antall innstillinger på 
persontog som Bane NOR har ansvaret for, 
registrert med årsakskode 1-4 (se neste side).

• Punktlighet Gardermobanen: Andelen 
flytog som har ankommet endestasjonen og Oslo 
S innen punktlighetsgrensen.

• Oppetid: Forholdstall mellom antall 
forsinkelsestimer forårsaket av infrastrukturen 
(kode 1-6+92) og antall planlagte togtimer.

• Kostnadsutvikling totalportefølje: Baseline for 
kostnadsutvikling er gjeldende NTP. Utvikling i 
prognose sluttkostnad på konsernnivå for 
prosjekter i A- og B-serien (E01-E20), ekskl. E13, 
E14 og ERTMS valutaprosjekt. Ambisjon 2024 og 
2025 tilsvarer indeksjustert NTP 2022-2033.

• Produksjon ifht budsjett, fornyelse og 
vedlikehold: Differanse mellom budsjett og 
produksjon  for vedlikehold og fornyelse. Positivt 
tall betyr at produksjonen er større enn budsjett.

• Antall drepte og hardt skadde
• Reduksjon av planoverganger: Planoverganger 

som er nedlagt og sanert. (Under arbeid.)

• Endring klimagassutslipp fordelt på 
anleggsvirksomhet, arealbruksendringer, 
endret trafikk samt drift og vedlikehold: Direkte 
utslipp fra anleggsvirksomhet og drift og 
vedlikehold.

• Netto antall dekar inngrep i naturområder med 
nasjonal eller vesentlig regional verdi: 
Naturtyper som omfattes av indikatoren baseres 
på T-2/16 og de to høyeste kategoriene i M-1941. 
Indikatoren er under utvikling i Bane NOR. 

• RAMSAR: internasjonal konvensjon om vern av 
våtmarker undertegnet i 1971 i den Iranske byen 
Ramsar, ratifisert i Norge i 1974,

Foto: Stang Media

Forklaring indikatorer



Årsaks-
kode

Årsaksbeskrivelse

1 Bane

2 Sikringsanlegg, signalanlegg, fjernstyring

3 Elkraft/Kontaktledningsanlegg

4 Tele- og transmisjonsfeil

5 Planlagt vedlikeholdsarbeid infrastruktur

6
Kjøretøy med feil sperrer 
sporet/blokkstrekning

7 Trafikkavvikling

81 Feil på kjøretøy

82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor

83 Manglende personell

84 Stasjonsopphold

85 Planforutsetninger ikke oppfylt

91 Forsinkelse fra utlandet

92 Ytre forhold (ekstreme værforhold etc.)

93 Uhell, påkjørsel

94 Uønsket hendelse

999 Automatisk registrert Årsakskode

Årsakskoder forsinkelser

Oversikt effektpakker

Infrastruktur
avtale Beskrivelse

E01 Infrastruktur for nytt togmateriell (Oslo-navet)

E02 Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo - Ski)

E03 Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo - Moss)

E04 Flere og raskere tog på Vestfoldbanen (Oslo - Tønsberg)

E05 Flere tog på Jærbanen (Ganddal-Stavanger)

E06 Flere tog på Vossebanen (Arna - Bergen)

E07 Infrastruktur for nytt togmateriell (Voss – Bergen)

E08 Flere og raskere tog på Dovrebanen (Oslo – Hamar)

E09 Flere tog på Gjøvikbanen

E10 Elektrifisering og infrastruktur for nytt togmateriell

E11 ERTMS

E12 Banestrømforsyning

E13 Mindre investeringstiltak

E14 Kombitransport

E15 Bedre lokal- og regiontogtilbud på Østlandet

E16 Flere og raskere tog på Vestfoldbanen (Oslo – Skien)

E17 Flere tog på Jærbanen (Skeiane – Stavanger)

E18 Flere tog på Vossebanen (Myrdal – Bergen)

E19 Flere tog på Trønderbanen

E20 Bedre nettdekning

E21 Infrastruktur for nytt togmateriell

E22 Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo –
Fredrikstad/Sarpsborg)

E23 Økt transportkapasitet Kongsvingerbanen

E25 Flere og raskere tog på Jærbanen (Nærbø – Stavanger)

E27 Flere tog på hovedbanen Nord (Oslo – Jessheim- Eidsvoll)

E28 Flere og raskere tog på Dovrebanen (Oslo – Lillehammer)

E32 Nytt togmateriell fjerntog
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