

## R 14.1 Bane Nord - fastlagt

| Reg nr  | Dato fra | Dato til | Bane   | Banestrekning/aktivitet  | Disponerigstid  | Konsekvens for trafikk/merknader   | Fra kl           | Til kl           | Km angivelse | Saktekjøring |
|---------|----------|----------|--|--|---|--|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Db/Nb 1 | 01.01.14 | 01.05.14 | Trondheim St.<br>Dovrebanen,<br>Nordlandsbanen | <b>Trondheim Stasjon:</b><br>plattformfornyning, teknisk kulvert, kabelomlegging, sporfornyning, fundamenter fremtidig bebyggelse over spor.   | Spor 1 og 2 fjernes hhv. mellom veksler 401 og 306, og mellom 383b og 310. Arbeid/utkobling KL mellom ordinær toggang spor 3-5.                         | 3 gjennomgående spor til plattform i stedet for 5. Alle tog som hittil har kjørt spor 1 flyttes til spor 3.  |                  |                  | 552-554      |              |
| Db/Nb 2 | 25.01.14 | 27.01.14 | Trondheim St.<br>Dovrebanen,<br>Nordlandsbanen | <b>Trondheim Stasjon:</b><br>plattformfornyning, teknisk kulvert, kabelomlegging, sporfornyning, fundamenter fremtidig bebyggelse over spor.   | Spor 1-5 stengt   | Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 405 lørdag t.o.m. tog 475 søndag.  | Lørdag kl. 00.10 | Mandag kl. 04.30 | 552-554      |              |
| Db/Nb 3 | 15.02.14 | 17.02.14 | Trondheim St.<br>Dovrebanen,<br>Nordlandsbanen | <b>Trondheim Stasjon:</b><br>plattformfornyning, teknisk kulvert, kabelomlegging, sporfornyning, fundamenter fremtidig bebyggelse over spor.   | Spor 1-5 stengt   | Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 405 lørdag t.o.m. tog 475 søndag.  | Lørdag kl. 00.10 | Mandag kl. 04.30 | 552-554      |              |
| Db 1    | 24.05.14 | 25.05.14 | Dovrebanen +<br>Trondheim St.                  | <b>Dombås-Trondheim inkl. Trondheim st.</b> Sporfornyning, forlengelse av spor, fjerning av sporveksler, teknisk kulvert, plattformfornyning, trappehus, kabelomlegginger, bruer, plo-tiltak og innlegg av sporveksler. Drivstua-inkl. Oppdal st. Ny E6 Oppdal sentrum. Nypan-Heimdal E6 Klett-Senterveien, Ny jernbanebru, Ny jernbanetrasé, ny undergang. Heimdal stasjon, forlengelse spor 3 Flytting/omlegging av eksisterende føringsveier, kabler, fundamenter, skap, master som står i veien for etablering av nytt spor 3. Sluttkontroll av omlagte komponenter. Heimdal stasjon Heggstadmoen godsterminal; diverse underbygingsarbeid og hjelpearbeid for de tekniske entreprisene. | Totalbrudd fra kl. 08.30 (Trondheim) / 04.20 (Dombås) lø. etter tog 5735/381/5797 til kl. 05.00 (Trondheim) / 10.30 (Dombås) ma. før togene 10406/5910. | Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. togene 42/429 lørdag t.o.m. togene 405 mandag (Dovrebanen)/475 søndag (Nordlandsbanen). <b>CargoNet</b> tog 5716, tog 5794, tog 5736, løsløst 25701, tog 5737 og behovstog 5732 lørdag, tog 5738, tog 5798, tog 5799 og behovstogene 5715 og 5718 søndag og tog 5719 mandag. <b>Cargolink</b> Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag. |                  |                  |              |              |

## R 14.1 Bane Nord - fastlagt

| Reg nr | Dato fra | Dato til | Bane                                  | Banestrekning/aktivitet   | Disponerigstid  | Konsekvens for trafikk/merknader   | Fra kl            | Til kl           | Km angivelse | Saktekjøring                                   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|------------------|--------------|--|
| Nb 2   | 14.02.14 | 17.02.14 | Nordlandsbanen                        | <b>Leangen stasjon</b><br>Bromstadveiens forlengelse, bru over stasjon, SVV   | 48 timers brudd, samt arbeid mellom ordinær toggang   | Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 425 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. <b>CargoNet</b> tog 5797, tog 5794 og behovstogene 5793 og 5792 lørdag, tog 5798 og tog 5799 søndag. <b>Cargolink</b> tog 5981 lørdag og tog 5982 søndag.  | Fredag kl. 23.50  | Mandag kl. 05.00 |              |  |
| Nb 3   | 18.04.14 | 20.04.14 | Nordlandsbanen                        | <b>Leangen stasjon</b><br>Bromstadveiens forlengelse, bygging av bru over stasjon.  | Totalbrudd fra torsdag 17.04 kl. 23:30 til søndag 20.04 kl. 07:40, samt arbeid mellom ordinær toggang i påsken.   | Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 471 fredag t.o.m. tog 454 lørdag. (Her er det tatt høyde for vanlig innstilling av nattog i påsken). <b>CargoNet</b> og <b>Cargolink</b> eventuelle tog som ønskes kjørt i denne del av påsken.  | Torsdag kl. 23.30 | Søndag kl. 07.40 |              |  |
| Nb 4   | 01.04.14 | 14.06.14 | Nordlandsbanen                        | <b>Leangen Hommelvik:</b><br>Foberedelse til ballastrens  | Minst 4 timers togluke pr døgn, ellers arbeid mellom togene og i anleggshelg.   | Ingen konsekvenser for toggangen.  |                   |                  | Km 4-22      | Muligens i kortere perioder, usikkert pr i dag |
| Nb 37  | 24.05.14 | 26.05.14 | Nordlandsbanen                        | <b>Leangen st.</b><br>Bromstadveiens forlengelse. Det skal støpes bro over stasjonen.   | Totalbrudd fra lørdag 24.05 kl 04:00 til mandag 26.05 kl. 05:00.  | Innstilling av tog. Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 425 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. <b>CargoNet</b> tog 5797, tog 5794 og behovstogene 5793 og 5792 lørdag, tog 5798 og tog 5799 søndag. <b>Cargolink</b> tog 5982 søndag.   | Lørdag kl. 04.00  | Mandag kl. 05.00 |              |  |
| Nb 5   | 14.06.14 | 16.06.14 | Nordlandsbanen og Stavne-Leangenbanen | <b>Trondheim B-Steinkjer B.</b><br>Bruer, plo-tiltak, sporveksler, strømforskyning. Trondheim-Leangen: Ladebekken omlegging. Leangen stasjon: Bromstadveiens forlengelse, bru over stasjon, riving av midlertidig bru og fjerning av forskaling på støpt bru. Leangen Hommelvik: Foberedelse til ballastrens. Hell-Stjørødal: Kryssing med fjernvarme. Hell-Stjørødal: Ny bru | Totalbrudd fordelt strekningvis slik: Trondheim - Stjørødal fra kl. 07.50 lø. etter tog 476 til kl. 23.35 sø. før tog 475. Stjørødal - Steinkjer fra kl. 07.05 lø. etter tog 476 til kl. 00.10 ma. før tog 475. | Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. togene 425/426/471/381 lørdag t.o.m. togene 384/454/457 søndag. <b>CargoNet</b> Tog 5797, tog 5794 og behovstog 5793 lørdag, tog 5798 og tog 5799 søndag. <b>Cargolink</b> Tog 5981 lørdag, tog 5982 søndag. <b>TX Logistikk</b> togene 6796, 5996 og 5997 lørdag. |                   |                  |              |  |
| Mb 2   | 13.06.14 | 16.06.14 | Meråkerbanen                          | <b>Hell - Storlien:</b> Skinne- og svillebytte.   | Totalbrudd fra fre. kl. 20.30 etter løsløsk 25994 til ma. kl. 08.15 før tog 381.  | Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. tog 381 lørdag t.o.m. tog 384 søndag. <b>TX Logistikk</b> tog 5997 lørdag.   |                   |                  | 34-102       | Stedvis 40 km/t                                |

## R 14.1 Bane Nord - fastlagt

| Reg nr    | Dato fra | Dato til | Bane           | Banestrekning/aktivitet   | Disponerigstid   | Konsekvens for trafikk/merknader  | Fra kl | Til kl | Km angivelse | Saktekjøring |
|-----------|----------|----------|----------------|---|--|---|--------|--------|--------------|--------------|
| Nb 17     | 14.6.14  | 15.06.14 | Nordlandsbanen | <b>Steinkjer - Bodø:</b><br>Sporvekselbytte. Steinkjer - Grong: Innlegging av stålbruer. Svenningdal - Trofors Ny stikkrenne. Trofors - Eiterstrøm: Ny stikkrenne. Mosjøen - Drevvatn: Nye stikkrenner. | Totalbrudd fordelt strekningvis slik: Steinkjer - Mosjøen fra kl. 05.40 lø. etter togene 475/476 til kl. 01.25 ma. før togene 475/476. Mosjøen - Mo i Rana fra kl. 06.05 lø. etter tog 475 til kl. 00.15 ma. før tog 476. Mo i Rana - Fauske fra kl. 08.25 lø. etter tog 475 til kl. 21.50 sø. før togene 476/5961. Fauske - Bodø fra kl. 09.15 lø. etter tog 475 til kl. 21.10 sø. før tog 476. | Berørte tog: <b>NSB</b> Alle tog f.o.m. togene 471/472/469/478 lørdag t.o.m. togene 472/477/474/479 søndag. <b>CargoNet</b> Tog 5797, tog 5794 og behovstog 5793 lørdag, tog 5798 lørdag/søndag og tog 5799 søndag. <b>Cargolink</b> Togene 5961 og 5981 lørdag, togene 5962, 5953-5956, 5967, 5958-5960, 5971-5972 og 5982 søndag. |        |        |              |              |
| OB 001-14 | 15.12.13 | 25.05.14 | Ofofbanen      | <b>Narvik-Riksgrensen.</b><br>Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, forberedende arbeider vedlikeholdsperiode (utkjøring av sviller/skinner m.v)   | 4 timer sammenhengende disp.tid min 4 dager annen hver uke (oddetallsuker) Mandag til torsdag  | Avtalt med trafikkutøverne  |        |        |              |              |
| OB 003-14 | 26.05.14 | 14.06.14 | Ofofbanen      | <b>Narvik-Riksgrensen.</b> Skinne-/svillebytte, ballastrensing, snøoverbygg, forlengelse kav kryssingspor Rombak og Bjørnfjell, ombygging av kl-anlegg Katterat, bygging av ny fjernledning.            | 10 timer sammenhengende disp.tid 4 dager i uken Mandag til Torsdag Kort opphold på fredager. Samme som man har i oddetallsukene utenom sommersesongen  | Avtalt med trafikkutøverne  |        |        |              |              |