

Anskaffelsesplan publisert

Utbygging

Planlagt nye konkurranser

etter 10.08.2013

Nomenklatur / Type leveranse	Prosjekt	Beskrivelse av anskaffelsen	Geografi	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp i NOK
Jernbanespesifikt signalmateriell	Drammen hensetting	Restarbeider Signal		01.09.2013	1-5 mill.kr
Generelle entrepriser	Oslo - Ski, nytt dobbeltspor	TBM-F02 Forberedende arbeider Åsland, varighet 2013-14		10.10.2013	100-300 mill.kr
Generelle entrepriser	Oslo - Ski, nytt dobbeltspor	TBM-F01 Transformatorstasjon Åsland, varighet 2013-14		20.10.2013	10-50 mill.kr
Totale Jernbane entrepriser	Langset-Kleverud	Kontaktledning, varighet 2013-15	(Eidsvoll) - Hamar	04.11.2013	100-300 mill.kr
Totale Jernbane entrepriser	Langset-Kleverud	Lavspenning/tele, varighet 2013-15	(Eidsvoll) - Hamar	04.11.2013	100-300 mill.kr