

Utbygging - mars 2013

Nomenklatur / Type leveranse	Prosjekt	Beskrivelse anskaffelse	Geografi	Planlagt dato forespørrelse	Antatt beløp i NOK
Elektrotekniske- og telekommunikasj...	Kongsvinger hensetting	Telearbeider	(Lillestrøm) - Kongsvinger	01.04.2013	Under 1 mill.kr
Bygg-/ anleggsledelse - Byggeleder	Kongsvinger hensetting	Byggeleder	(Lillestrøm) - Kongsvinger	01.04.2013	1-5 mill.kr
Signalanlegg-entrepriser	Kongsvinger hensetting	Signalarbeider	(Lillestrøm) - Kongsvinger	01.04.2013	1-5 mill.kr
Sporbyggingsentrepriser	Kongsvinger hensetting	Sporvekselvarme	(Lillestrøm) - Kongsvinger	01.04.2013	1-5 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Sundland, togdeteksjon/forrigling	Jernbanetekniske arbeider		01.06.2013	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN05 Kollektivterminalen (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	10.06.2013	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN08 Innredning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	13.06.2013	50-100 mill.kr
Kjøreledningsentrepriser	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN012 Kontaktledning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.07.2013	100-300 mill.kr
Andre jernbanespesifikke entrepriser...	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN011 Overbygning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.07.2013	50-100 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN013 Elkraft og tele (Varighet 20...	(Drammen) - (Eidanger)	01.07.2013	300-500 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	ERTMS Stasjonstiltak ØfbØl	Ombygging av Kråkstad, Tomter, Spyd...	(Ski) - (Sarpsborg) østre linje	01.11.2013	300-500 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-62 Tele- & elkraft		01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-63 KL & spor		01.01.2014	10-50 mill.kr
Bygg-/ anleggsledelse - Byggeleder	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Byggeleder	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Broer/brostrukturer	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Bru	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	50-100 mill.kr
Telekommunikasjonsanlegg	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Tele, svaksrøm, radioanlegg	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Telekommunikasjonsanlegg	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Toginformasjonsanlegg	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Lavspenning, sporvekselvarme	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Lavspenning, annen	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Signalanlegg-entrepriser	Ulrikken tunnel	Signal		14.01.2014	100-300 mill.kr
Generelle entrepriser	Skien hensetting	Hovedentreprise Underbygning & JBT (varighet 2014-15)		01.04.2014	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT13 Riving Fløenbakken 2		09.09.2014	1-5 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Farriseidet - Porsgrunn	UFP11 Jernbaneteknikk (varighet 2015-2018)	(Drammen) - (Eidanger)	27.05.2015	500-1000 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Ulrikken tunnel	UUT31 Jernbaneteknikk inkl. mat.lev		02.11.2015	300-500 mill.kr
Generelle entrepriser	Skien hensetting	Hovedkontrakt Underbygning & JBT		01.01.2016	5-10 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT23 Tunnelarbeider eksist. tunnel		01.12.2016	50-100 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT25 Grunn og byggeentreprise Arna		01.12.2016	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Farriseidet - Porsgrunn	UFP09 Tilbakeføring eksisterende trase	(Drammen) - (Eidanger)	01.01.2018	10-50 mill.kr