

| Produktgruppe / Nomenklatur | Prosjekt | Anskaffelse (varighet) | Banestrekning / Geografisk område | Planlagt dato forespørsel | Antatt beløp NOK |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| ENTREPRISER | Farriseidet - Porsgrunn | UFP01 Vestfold, utlysning, varighet 2013 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | september 2012 | Over 1000 mill. |
| Ingeniørtjenester | Skien hensetting | Prosjektering UNB & JBT, varighet 2012 - 2015 | | oktober 2012 | 10-50 mill. |
| Sporbyggingsentrepriser | Heimdal st. forlenging spor 3 | E01 Over- og underbygning, varighet 2013-2014 | (Støren) - Trondheim | oktober 2012 | 10-50 mill. |
| Andre jernbanespesifikke entrepriser... | Heimdal st. forlenging spor 3 | E02 KL, lavspent,signal og teleanl, varighet 2013-2014 | (Støren) - Trondheim | november 2012 | 5-10 mill. |
| ENTREPRISER | Holm-Holmestrand-Nykirke | UHN08 Innredning, varighet 2013 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | november 2012 | 100-300 mill. |
| ENTREPRISER | Farriseidet - Porsgrunn | UFP08 Eidanger, utlysning, varighet 2013 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | desember 2012 | 300-500 mill. |
| Generelle entrepriser | Drammen hensetting | Produksjon DRM-03 Støytiltak | | januar 2013 | 10-50 mill. |
| Totale Jernbane entrepriser | Langset-Kleverud | Ombyg.eksist.signalanlegg, varighet 2013 -2015 | (Eidsvoll) - Hamar | januar 2013 | 50-100 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Sandnes - Stavanger | Entreprise spor/KL | (Egersund) - Stavanger | januar 2013 | 10-50 mill. |
| Bygg-/ anleggsledelse - Byggeleder | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Byggeleder, varighet 2013 - 2014 | (Hell) - Steinkjer | januar 2013 | 5-10 mill.kr |
| Ingeniørtjenester for bygg og anleg... | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Prosjektering | (Hell) - Steinkjer | januar 2013 | 5-10 mill. |
| ENTREPRISER | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Underbygning | (Hell) - Steinkjer | januar 2013 | 10-50 mill. |
| Signalanlegg-entrepriser | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Signal og sikringsanlegg | (Hell) - Steinkjer | januar 2013 | 50-100 mill. |
| Sporbyggingsentrepriser | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Overbygning | (Hell) - Steinkjer | januar 2013 | 50-100 mill. |
| Broer/brostrukturer | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Bru, varighet 2013 - 2014 | (Hell) - Steinkjer | januar 2013 | 50-100 mill. |
| Kjøreledningsentrepriser | Holm-Holmestrand-Nykirke | UHN012 Kontaktledning, varighet 2014 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | januar 2013 | 100-300 mill. |
| Andre jernbanespesifikke entrepriser... | Holm-Holmestrand-Nykirke | UHN011 Overbygning, varighet - 2014 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | januar 2013 | 100-300 mill. |
| Elektriske installasjonsentrepriser | Holm-Holmestrand-Nykirke | UHN013 Elkraft og tele, varighet 2014 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | januar 2013 | 300-500 mill. |
| ENTREPRISER | Holm-Holmestrand-Nykirke | UHN05 Kollektivterminalen, varighet 2013 - 2014 | (Drammen) - (Eidanger) | februar 2013 | 10-50 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Farriseidet - Porsgrunn | UFP10 Forb. JBT, Vallermyrene -utlysning, varighet 2012 - 2014 | (Drammen) - (Eidanger) | mars 2013 | 10-50 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Høvik hensetting | Produksjon JBT-61 Forberedende arbe... | | april 2013 | 5-10 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Fornylse Lysaker-Sandvika | Forberedende arbeider JBT-61 | | april 2013 | 5-10 mill. |
| Generelle entrepriser | Høvik hensetting | Produksjon Underbygning, varighet 2013 - 2014 | | mai 2013 | 100-300 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Drammen hensetting-sporsperrer/ tog... | Jernbanetekniske arbeider | | juni 2013 | 10-50 mill. |
| Generelle entrepriser | Fornylse Lysaker-Sandvika | Entreprise Underbygning, varighet 2013-2014 | | juni 2013 | 50-100 mill. |
| Totale Jernbane entrepriser | Langset-Kleverud | Kontaktledning, varighet 2013 - 2015 | (Eidsvoll) - Hamar | november 2013 | 100-300 mill. |
| Totale Jernbane entrepriser | Langset-Kleverud | Lavspenning/tele, varighet 2013 - 2015 | (Eidsvoll) - Hamar | november 2013 | 100-300 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Fornylse Lysaker-Sandvika | KL & Overbygning JBT-63, varighet 2013-2014 | | desember 2013 | 10-50 mill. |
| Generelle entrepriser | Fornylse Lysaker-Sandvika | Tele & Elkraft JBT-62, varighet 2013-2014 | | desember 2013 | 10-50 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Høvik hensetting | Produksjon JBT-62 Tele- & elkraft | | januar 2014 | 10-50 mill. |
| Telekommunikasjonsanlegg | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Tele, svaksrøm, radioanlegg | (Hell) - Steinkjer | januar 2014 | 1-5 mill. |
| Telekommunikasjonsanlegg | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Toginformasjonsanlegg | (Hell) - Steinkjer | januar 2014 | 1-5 mill. |
| Elektriske installasjonsentrepriser | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Lavspenning, sporvekselvarme | (Hell) - Steinkjer | januar 2014 | 1-5 mill. |
| Elektriske installasjonsentrepriser | Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap... | Lavspenning, annen | (Hell) - Steinkjer | januar 2014 | 1-5 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Høvik hensetting | Produksjon JBT-63 KL & spor inkl. ... | | april 2014 | 10-50 mill. |
| Andre bygg- og anleggstjenester | Langset-Kleverud | Varighet 2015-2016 | (Eidsvoll) - Hamar | april 2015 | 5-10 mill. |
| Jernbanespesifikke entrepriser | Farriseidet - Porsgrunn | UFP11 Jernbaneteknikk, utlysning, varighet 2015 - 2016 | (Drammen) - (Eidanger) | mai 2015 | 50-100 mill. |