

R 161.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
BB01	14.01.12	15.01.12	Bergensbanen	Bergen-Arna (CTC prosjekt Bergen stasjon),	44 timers brudd fredag - søndag	Grensetog NSB 1821 fredag 13.01 og 1815 søndag 15.01. Luker for godstogne, og tomtog med materiell fra tog 603 13.01, (lok og sovevogn) fra tog 605 natten 13 - 14.01 og til tog 608 15.01. Lukene avtales nærmere i planprosessen	20:45 (fredag)	16:50 (søndag)		
BB02	12.03.12	16.03.12	Bergensbanen	Bergen- Voss. Generisk Ulriken + Vossebanen. Drenering, forberedende renservverk, skinne-/svillebytte Vossebanen.	5 - 6 t brudd dagtid/ ukedager (mand - fredag mellom tog 1452 og tog 61) med forskjellige tider for delstrekninger.	Grensetog NSB: 1805 Bergen - Arna/1452 Arna - Voss og 650 Bergen - Arna/ 61 Arna - Voss (1802 innstilt og kjøres i stedet som 1452) Berørte godstog: CL 5564 (eso), CN 5501 (eso), 5504	08:35 - 09:30	13:35 - 14.30		
BB03	19.03.12	30.03.12	Bergensbanen	BERGENSBANEN Arna- Voss Generisk Vossebanen Drenering, forberedende renservverk, skinne-/svillebytte Vossebanen.	5 - 6 t brudd dagtid/ ukedager (mand - fredag mellom tog 1452 og tog 61) med forskjellige tider for delstrekninger.	Grensetog NSB: 1452 og 61 (1802 innstilt og kjøres i stedet som 1452) Berørte godstog: CL 5564 (eso), CN 5501 (eso), 5504	08:35 - 09:30	13:35 - 14:30		
BB04	03.03.12	02.06.12	Bergensbanen	BERGENSBANEN Arna- Dale Skinne og svillebytte. Dreneringstiltak/forberedende renservverk.	7,5 timers brudd (natten mellom lørdag og søndag mellom tog 1820 og tog 62)	Tomtog Dale - Bergen (materiell fra tog 1820) og tog 62	00:25	08:00		
BB05	13.04.12	15.04.12	Bergensbanen	BERGENSBANEN Bergen - Hønefoss Voss st, Voss- Bulken (Seim). kullvert Sokna Ørgenvika (vegvesen) Drenering, forberedende renservverk, skinne-/svillebytte Vossebanen. Betongsprøyting av PE- skum i tunneller	32 timers brudd, men ønskelig med inntil 10 t ekstra på strekningen Sokna- Trolldalen (Ørgenvika Vegvesen) Fra natten mellom fredag og lørdag til søndag morgen, med forskjellige tider for delstrekninger.	Grensetog NSB: Bergen - Arna: 10609 13.04 og 62 15.04, Arna - Voss: 1818/ 1069 13.04 og 62 15.04, Voss - Hønefoss 63/64 13.04 og 62/ 61 15.04. Berørte godstog: CN , 5509, 5511, 5513 (eso) natten 13 - 14.04, 5520, 5521 14.04	22:40 (fredag 13.04) - 02:25 (lørdag 14.04)	07:50 - 09:45 (søndag 15.04)		

R 161.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
SBsør 1	11.12.11	12.06.12	Sørlandsbanen	Egersund-Nærbø (Sandnes /) Nytt KL-anlegg	Ca. 6 timer/ netter	Innstilling av tog. Busskjøring Nærbø-Egersund. Berørte tog 3068, 3073, 3072, 3077, 3076 og 3078 (3078 må til Egersund for hensetting nettene søndag/mandag og fredag/lørdag. Må ha tilgang til strøm). (3076 kjøres igjennom natt til mandag) Innarbeidet i ruteplan.	22:00	Man 04:37 Tirs 03:19 Ons 03:19 Tors 03:19 Fre 03:19 Lør 04:37	525,560-561,160	
SBsør 2	11.12.11	08.12.12	Sørlandsbanen	Egersund-Nærbø (Sandnes /) Nytt KL-anlegg	Ca. 9 timer. Nettene mellom fred./lørd. - Lørd./sønd. og sønd./mand.	Innstilling av tog. Busskjøring Nærbø -Egersund. Berørte tog 3068, 3073, 3072, 3077, 3078, 3091, 3090, 3092 og 13155. (5802 e.s.k) Innarbeidet i ruteplan.	22:00	søn: 06:35	525,560-561,160	
SBsør 3	19.05.12	20.05.12	Sørlandsbanen	HELLVIK V1 / Fornylse-Sporveksler	15 timers brudd (lørd./Sønd.)	Innstilling av tog. Busskjøring. Berørte tog: lørd:779 sønd:776,780,5826,5828,3020,3021,3024,3025,3028,3029	21:00	12:00		
SBsør 8	11.12.11	08.12.12	Sørlandsbanen	Plattformforlengelse - Marnardal stasjon (Plattformprosjektet)		Saktekjøring				
SBsør 9	11.12.11	08.12.12	Sørlandsbanen	Fjernstyring - Arendalslinja: Nytt signalanlegg og akseltellere.						
SBsør 10	11.12.11	08.12.12	Sørlandsbanen	Monitorer - Sørlandssbanen (Bø - Moi)						
SBsør 11	14.04.11	15.04.11	Sørlandsbanen	Ombygging - Dalane (koblingshelg)	11,5 timers brudd lørd/sønd		21:40	09:10		
SBsør 12	28.04.11	29.04.11	Sørlandsbanen	Ombygging - Dalane (koblingshelg)	11,5 timers brudd lørd/sønd		21:40	09:10		
SBsør 14	01.02.12	31.03.12	Sørlandsbanen	Skinnebytte - Drangsdalen		Saktekjøring				
SBsør 15	11.12.11	08.12.12	Sørlandsbanen	Svillebytte - Arendalsbanen		Saktekjøring				
SBsør 18	26.04.12	27.04.12	Sørlandsbanen	Kristiansand-Nodeland/Nytt kryssingsspor Nodeland	Ca. 36 timer	Innstilling av tog. Busskjøring. Berørte tog 26.04: 71, 776, (13202), 773, 780, 777, 5823, 784, 779. 27.04: 776, 773, 5826, 780, 5828, 775, 777, 782 og (13203)	04:15	18:00	374,400-375,130	
SBsør 19	12.05.12	13.05.12	Sørlandsbanen	Kristiansand-Nodeland/Nytt kryssingsspor Nodeland	Hvite tider/Sluttkontroll (ca. 12 timer)	Saktekjøring	20:00	08:46	374,400-375,130	40 km/t

R 161.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
SBsør 20	11.12.11	13.05.12	Sørlandsbanen	Kristiansand-Nodeland/Nytt kryssingsspor Nodeland	Hvite tider	Saktekjøring fra 11.12.11 til 13.05.12. Omlagte kryssinger fra 08.10.11-ca20.12.11 . Berørte tog: 778 holdes på Breland X773, tog 778 blir 15 min. senere til Nodeland og Kristiansand.	07:00	17:00	374,400-375,130 + 1 periode på 1100-1200 meter	40 km/t
