

R 14.1 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Db/Nb 1	01.01.14	01.05.14	Trondheim St. Dovrebanen, Nordlandsbanen	Trondheim Stasjon: plattformfornyning, teknisk kulvert, kabelomlegging, sporfornyning, fundamenter fremtidig bebyggelse over spor.	Spor 1 og 2 fjernes hhv. mellom veksler 401 og 306, og mellom 383b og 310. Arbeid/utkobling KL mellom ordinær toggang spor 3-5.	3 gjennomgående spor til plattform i stedet for 5. Alle tog som hittil har kjørt spor 1 flyttes til spor 3.			552-554	
Db/Nb 2	25.01.14	27.01.14	Trondheim St. Dovrebanen, Nordlandsbanen	Trondheim Stasjon: plattformfornyning, teknisk kulvert, kabelomlegging, sporfornyning, fundamenter fremtidig bebyggelse over spor.	Spor 1-5 stengt	Innstilling av tog. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 405 lørdag t.o.m. tog 475 søndag.	Lørdag kl. 00.10	Mandag kl. 04.30	552-554	
Db/Nb 3	01.02.14	03.02.14	Trondheim St. Dovrebanen, Nordlandsbanen	Trondheim Stasjon: plattformfornyning, teknisk kulvert, kabelomlegging, sporfornyning, fundamenter fremtidig bebyggelse over spor.	Spor 1-5 stengt	Innstilling av tog. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 405 lørdag t.o.m. tog 475 søndag.	Lørdag kl. 00.10	Mandag kl. 04.30	552-554	
Db 1	24.05.14	25.05.14	Dovrebanen + Trondheim St.	Dombås-Trondheim inkl. Trondheim st. Sporfornyning, forlengelse av spor, fjerning av sporveksler, teknisk kulvert, plattformfornyning, trappehus, kabelomlegginger, bruer, plo-tiltak og innlegg av sporveksler. Drivstua-inkl. Oppdal st. Ny E6 Oppdal sentrum. Nypan-Heimdal E6 Klett-Senterveien, Ny jernbanebru, Ny jernbanetrasé, ny undergang. Heimdal stasjon, forlengelse spor 3 Flytting/omlegging av eksisterende føringsveier, kabler, fundamenter, skap, master som står i veien for etablering av nytt spor 3. Sluttkontroll av omlagte komponenter. Heimdal stasjon Heggstadmoen godsterminal; diverse underbygingsarbeid og hjelpearbeid for de tekniske entreprisene.	Totalbrudd fra kl. 08.30 (Trondheim) / 04.20 (Dombås) lø. etter tog 5735/381/5797 til kl. 05.00 (Trondheim) / 10.30 (Dombås) ma. før togene 10406/5910.	Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. togene 42/429 lørdag t.o.m. togene 405 mandag (Dovrebanen)/475 søndag (Nordlandsbanen). CargoNet tog 5716, tog 5794, tog 5736, løsløst 25701, tog 5737 og behovstog 5732 lørdag, tog 5738, tog 5798, tog 5799 og behovstogene 5715 og 5718 søndag og tog 5719 mandag. Cargolink Tog 5932 søndag og togene 5921 og 5923 mandag.				

R 14.1 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Nb 2	31.01.14	03.02.14	Nordlandsbanen	Leangen stasjon Bromstadveiens forlengelse, bru over stasjon, SVV	48 timers brudd, samt arbeid mellom ordinær toggang	Innstilling av tog. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 425 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. CargoNet tog 5797, tog 5794 og behovstogene 5793 og 5792 lørdag, tog 5798 og tog 5799 søndag. Cargolink tog 5981 lørdag og tog 5982 søndag.	Fredag kl. 23.50	Mandag kl. 05.00		
Nb 3	18.04.14	20.04.14	Nordlandsbanen	Leangen stasjon Bromstadveiens forlengelse, bygging av bru over stasjon.	Totalbrudd fra torsdag 17.04 kl. 23:30 til søndag 20.04 kl. 07:40, samt arbeid mellom ordinær toggang i påsken.	Innstilling av tog. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 471 fredag t.o.m. tog 454 lørdag. (Her er det tatt høyde for vanlig innstilling av nattog i påsken). CargoNet og Cargolink eventuelle tog som ønskes kjørt i denne del av påsken.	Torsdag kl. 23.30	Søndag kl. 07.40		
Nb 4	01.04.14	14.06.14	Nordlandsbanen	Leangen Hommelvik: Foberedelse til ballastrens	Minst 4 timers togluke pr døgn, ellers arbeid mellom togene og i anleggshelg.	Ingen konsekvenser for toggangen.			Km 4-22	Muligens i kortere perioder, usikkert pr i dag
Nb 37	24.05.14	26.05.14	Nordlandsbanen	Leangen st. Bromstadveiens forlengelse. Det skal støpes bro over stasjonen.	Totalbrudd fra lørdag 24.05 kl 04:00 til mandag 26.05 kl. 05:00.	Innstilling av tog. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 425 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. CargoNet tog 5797, tog 5794 og behovstogene 5793 og 5792 lørdag, tog 5798 og tog 5799 søndag. Cargolink tog 5982 søndag.	Lørdag kl. 04.00	Mandag kl. 05.00		
Nb 5	14.06.14	16.06.14	Nordlandsbanen og Stavne-Leangenbanen	Trondheim B-Steinkjer B. Bruer, plo-tiltak, sporveksler, strømforskyning. Trondheim-Leangen: Ladebekken omlegging. Leangen stasjon: Bromstadveiens forlengelse, bru over stasjon, riving av midlertidig bru og fjerning av forskaling på støpt bru. Leangen Hommelvik: Foberedelse til ballastrens. Hell-Stjørødal: Kryssing med fjernvarme. Hell-Stjørødal: Ny bru	Totalbrudd fordelt strekningvis slik: Trondheim - Stjørødal fra kl. 07.50 lø. etter tog 476 til kl. 23.35 sø. før tog 475. Stjørødal - Steinkjer fra kl. 07.05 lø. etter tog 476 til kl. 00.10 ma. før tog 475.	Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. togene 425/426/471/381 lørdag t.o.m. togene 384/454/457 søndag. CargoNet Tog 5797, tog 5794 og behovstog 5793 lørdag, tog 5798 og tog 5799 søndag. Cargolink Tog 5981 lørdag, tog 5982 søndag. TX Logistik togene 6796, 5996 og 5997 lørdag.				
Mb 2	13.06.14	16.06.14	Meråkerbanen	Hell - Storlien: Skinne- og svillebytte.	Totalbrudd fra fre. kl. 20.30 etter løsløk 25994 til ma. kl. 08.15 før tog 381.	Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 381 lørdag t.o.m. tog 384 søndag. TX Logistik tog 5997 lørdag.			34-102	Stedvis 40 km/t

R 14.1 Bane Nord - fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponerigstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Nb 17	14.6.14	15.06.14	Nordlandsbanen	Steinkjer - Bodø: Sporvekselbytte. Steinkjer - Grong: Innlegging av stålbruer. Svenningdal - Trofors Ny stikkrenne. Trofors - Eiterstrøm: Ny stikkrenne. Mosjøen - Drevvatn: Nye stikkrenner.	Totalbrudd fordelt strekningvis slik: Steinkjer - Mosjøen fra kl. 05.40 lø. etter togene 475/476 til kl. 01.25 ma. før togene 475/476. Mosjøen - Mo i Rana fra kl. 06.05 lø. etter tog 475 til kl. 00.15 ma. før tog 476. Mo i Rana - Fauske fra kl. 08.25 lø. etter tog 475 til kl. 21.50 sø. før togene 476/5961. Fauske - Bodø fra kl. 09.15 lø. etter tog 475 til kl. 21.10 sø. før tog 476.	Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. togene 471/472/469/478 lørdag t.o.m. togene 472/477/474/479 søndag. CargoNet Tog 5797, tog 5794 og behovstog 5793 lørdag, tog 5798 lørdag/søndag og tog 5799 søndag. Cargolink Togene 5961 og 5981 lørdag, togene 5962, 5953-5956, 5967, 5958-5960, 5971-5972 og 5982 søndag.				
OB 001-14	15.12.13	25.05.14	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, forberedende arbeider vedlikeholdsperiode (utkjøring av sviller/skinner m.v)	4 timer sammenhengende disp.tid min 4 dager annen hver uke (oddetallsuker) Mandag til torsdag	Avtalt med trafikkutøverne				
OB 003-14	26.05.14	14.06.14	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Skinne-/svillebytte, ballastrensing, snøoverbygg, forlengelse kav kryssingspor Rombak og Bjørnfjell, ombygging av kl-anlegg Katterat, bygging av ny fjernledning.	10 timer sammenhengende disp.tid 4 dager i uken Mandag til Torsdag Kort opphold på fredager. Samme som man har i oddetallsukene utenom sommersesongen	Avtalt med trafikkutøverne				