

## BaneØst - februar 2013

	Prosjekt	Beskrivelse anskaffelse	Geografi	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp i NOK
Tjenster for fundamentsetting av master	Gjennomgående maste- og utliggerskifte	25 borfundamenter KL, flere delstrekninger	(Grefsen) - Roa, Hamar -Lillehammer - Vinstra	01.03.2013	1-5 mill.kr
Signalanlegg-entrepriser	Signalanlegg BSO	påvente av prosjektering/godkjennel...	Lodalen	13.05.2013	1-5 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Sporvekselvarme-anlegg BSO	Føringsveier, kabelarbeider og kobl...	(Oslo S) - Ski	13.05.2013	1-5 mill.kr