

Produktgruppe / Nomenklatur	Prosjekt	Anskaffelse (varighet)	Banestrekning / Geografisk område	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp NOK
ENTREPRISER		Lunner omformerstasjon - fornyelse, varighet 2013-2015		januar 2013	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Nordagutu transformatorstasjon- for...			januar 2013	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Utskiftning vern			januar 2013	5-10 mill.kr
ENTREPRISER	Lundamo omformerstasjon			januar 2013	5-10 mill.kr
ENTREPRISER	Simuleringsverktøy			januar 2013	1-5 mill. kr
ENTREPRISER	Ombygging av KL til AT-Kristiansand			januar 2013	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Arna omformerstasjon - ny, varighet 2014-2015		januar 2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Hamar omformerstasjon - ny, varighet 2014-2015		januar 2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Kontrollanlegg stasjoner - fornyelse, varighet 2014-2015		januar 2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Krafttransformatorer 3-fase - fornyelse, varighet 2014-2015		januar 2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Oslo omformerstasjon - ny, varighet 2014-2015		januar 2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Sarpsborg omformerstasjon - kontrollanlegg, varighet 2014-2015		januar 2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Utskifting av komponenter - fornyelse, varighet 2014-2015		januar 2014	1-5 mill. kr
ENTREPRISER	Skollenborg transformatorstasjon			januar 2014	5-10 mill.kr
ENTREPRISER	Leivoll omformerstasjon			januar 2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Porsgrunn omformerstasjon	Solum omformerstasjon - ny (Porsgrunn), varighet 2014-2015		januar 2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Skoppum omformerstasjon - utvidelse, varighet 2015		januar 2015	1-5 mill. kr
ENTREPRISER	Neslandsvatn transformatorstasjon			januar 2015	1-5 mill. kr