

R 161.1 Bane Nord fastl

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Rb 10	01.06.12	03.06.12	Rørosbanen	Røros - Støren Bruvedlikehold	48 timer sporbrudd samt hvite tider, 2 uker anleggsperiode	Saktekjøring. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. tog 413 lørdag t.o.m. tog 419 søndag. TÅGAB Tog 5917 søndag.	fredag 21.30	søndag 21.30	430,7 431,7 431,8 432,2 432,9	40 km/t
Db total	19.05.12	21.05.12	Dovrebanen	Dombås - Trondheim Div. sporarbeider.	Ca. 46 timers totalbrudd fra kl. 07.05 (Trondheim) / 10.00 (Dombås) lø. etter tog 5732 til kl. 05.00 (Trondheim) / 10.45 (Dombås) ma. før togene 10406/5932.	saktekjøring. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. togene 381 lørdag t.o.m. tog 405 mandag. CargoNet tog 5716, behovstog 5736, løsløk 25701 og tog 5737 lørdag, togene 5738, 5715 og 5718 søndag og tog 5719 mandag. Cargolink Tog 5938 søndag og togene 5937 og 5939 mandag.				
Db1	19.05.12	21.05.12	Dovrebanen	Oppdal - Fagerhaug Innlegging av overgangsbru	24 timers sporbrudd samt arbeid mellom ordinær toggang	innstilling av tog, saktekjøring, se reg nr. Db total.	lørdag 08.55	mandag 06.20	437	40 km/t
Db 2	19.05.12	21.05.12	Dovrebanen	Hovin - Lundamo Innlegging av kulvert/bru	45 timers sporbrudd samt arbeid mellom ordinær toggang	innstilling av tog, saktekjøring, se reg nr. Db total.	lørdag 07.55	mandag 05.30	512	40 km/t
Db 3	19.05.12	21.05.12	Dovrebanen	Hovin - Lundamo Innlegging av kulvert/bru	45 timers sporbrudd samt arbeid mellom ordinær toggang	innstilling av tog, saktekjøring, se reg nr. Db total.	lørdag 07.55	mandag 05.30	514,9	40 km/t
Db 4	19.05.12	21.05.12	Dovrebanen	Heimdals stasjon, forlengelse av spor 3. Flytting av signaltekniske og kl saker for forlengelse av spor 3, sluttkontroll	45 timer spobrudd samt arbeid mellom ordinær toggang	innstilling av tog, se reg nr. Db total.	lørdag 07.20	mandag 05.10		I perioder 40 km/t etter sporarbeider.
Db 8	19.05.12	21.05.12	Dovrebanen	Selsbakk - Trondheim M Tilbakelegging av interimspor ved Stavne blokkpost	45 timers sporbrudd samt arbeid mellom ordinær toggang	innstilling av tog, se reg nr. Db total.	lørdag 07.15	mandag 05.05		
Db 7a	161.1	161.1	Dovre/ Nordlandsbanen	Trondheim stasjon Etablering av nye mellomplattformer, heiser, trapper, ny bru over st		Sporendring på tog januar - medio februar, to og to togspor stengt i gangen, fra ca medio februar vil to spor bli stengt i ca 5-6 mnd.				

R 161.1 Bane Nord fastl

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
Db 7b	19.05.12	21.05.12	Dovre/ Nordlandsbanen	Trondheim stasjon Etablering av nye mellomplattformer, heiser, trapper, ny bru over st	45 timers sporbrudd	Innstilling av tog. I tillegg til det som står under reg. nr. Db total blir følgende tog på Nordlandsbanen berørt: NSB Alle tog f.o.m. togene 471/476 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. CargoNet Behovstog 5788 lørdag, togene 5798 og 5797 søndag. Cargolink Tog 5982 søndag.	lørdag 07.30	mandag 04.30		
Nb total	19.05.12	21.05.12	Dovre/ Nordlandsbanen	Trondheim stasjon Etablering av nye mellomplattformer, heiser, trapper, ny bru over st	45 timers sporbrudd	Innstilling av tog. Berørte tog: NSB Alle tog f.o.m. togene 471/476 lørdag t.o.m. tog 475 søndag. CargoNet Behovstog 5788 lørdag, togene 5798 og 5797 søndag. Cargolink Tog 5982 søndag.	lørdag 07.30	mandag 04.30		
OB 1	02.05.12	09.06.12	Ofofbanen	Fagerneslinja - oppgradering 30 tonn; masseutskifting, bunnstossing, drenering, utskifting Sjøbakken bru, sporvekselbytte, sville og	10 timer sammenhengende disptid	Tog 45900/45901 kan ikke trafikkere Fagerneslinja Mand. og torsd. Skiftes til/fra Fagernesteerterminalen etter avtale med JBV. JBV bistår med bl.a. bremseprøve.	07:00	17:00	0,5-3,3	
OB 2	11.12.11	09.06.12	Ofofbanen	Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold, feilretting, forberedende arbeider vedlikeholdperiode (utkjøring av sviller/skinner m.v)	4 timer sammenhengende disptid min 4 netter annen hver uke (oddetallsuker)	Grensetog: 9902 - 9903 9906 - 9907	Ca 03:00	ca 07:00	3,3--41,2	
OB 3	04.06.12	09.06.12	Ofofbanen	Sville-/skinnebytte, forberedende balllastrensing, snøoverbygg m.v.	7 timer	Grensetog: 9901 - 9902 19907 - 9910	ca 03:00	Ca 10:00	3,3-41,2	Svillebytte 30 km/t