

Anskaffelsesplan

Utbygging

Planlagt nye konkurranser

Nomenklatur / Type leveranse	Prosjekt	Beskrivelse anskaffelse	Geografi	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp i NOK
Jernbanespesifikke entrepriser	Sundland, togdeteksjon/forrigling	Jernbanetekniske arbeider		01.06.2013	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke sivilingeniørstj...	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	Sikkerhetsvakt og TXP	Narvik havn - Vassijaure	01.06.2013	5-10 mill.kr
Sporbyggingstjenester, vedlikehold ...	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E04 - Underbygging/riving konstruks...	Narvik havn - Vassijaure	01.06.2013	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Sundland, togdeteksjon/forrigling	Jernbanetekniske arbeider		01.06.2013	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN05 Kollektivterminalen (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	10.06.2013	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN08 Innredning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	13.06.2013	50-100 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	ERTMS Stasjonstiltak Øfbøl	Ombygging av Kråkstad, Tomter (varighet 2014-2015)	(Ski) - (Sarpsborg) østre linje	15.06.2013	300-500 mill.kr
Kjøreledningsentrepriser	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN012 Kontaktledning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.07.2013	100-300 mill.kr
Andre jernbanespesifikke entreprise...	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN011 Overbygning (Varighet 2013-2016)	(Drammen) - (Eidanger)	01.07.2013	50-100 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Holm-Holmestrand-Nykirke	UHN013 Elkraft og tele (Varighet 20...	(Drammen) - (Eidanger)	01.07.2013	300-500 mill.kr
Sporbyggingstjenester, vedlikehold ...	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E05 - Overbygging 2013	Narvik havn - Vassijaure	01.07.2013	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-62 Tele- & elkraft		01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-63 KL & spor		01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-62 Tele- & elkraft		01.01.2014	10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Høvik hensetting	Produksjon JBT-63 KL & spor		01.01.2014	10-50 mill.kr
Bygg-/ anleggsledelse - Byggeleder	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Byggeleder	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Broer/brostrukturer	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Bru	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	50-100 mill.kr
Telekommunikasjonsanlegg	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Tele, svaksrøm, radioanlegg	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Telekommunikasjonsanlegg	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Toginformasjonsanlegg	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Lavspenning, sporvekselvarme	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Lavspenning,annen	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Bygg-/ anleggsledelse - Byggeleder	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Byggeleder	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Broer/brostrukturer	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Bru	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	50-100 mill.kr
Telekommunikasjonsanlegg	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Tele, svaksrøm, radioanlegg	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Telekommunikasjonsanlegg	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Toginformasjonsanlegg	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Lavspenning, sporvekselvarme	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Elektriske installasjonsentrepriser	Hell-Værnes Hastighetsøkning og kap...	Lavspenning,annen	(Hell) - Steinkjer	02.01.2014	1-5 mill.kr
Signalanlegg-entrepriser	Ulrikken tunnel	Signal		14.01.2014	100-300 mill.kr
Signalanlegg-entrepriser	Ulrikken tunnel	Signal		14.01.2014	100-300 mill.kr
Generelle entrepriser	Skien hensetting	Hovedentreprise Underbygning & JBT (varighet 2014-15)		01.04.2014	100-300 mill.kr
Generelle entrepriser	Skien hensetting	Hovedentreprise Underbygning & JBT (varighet 2014-15)		01.04.2014	100-300 mill.kr
Sporbyggingstjenester, vedlikehold ...	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E06 - Overbygging 2014	Narvik havn - Vassijaure	01.05.2014	10-50 mill.kr
Sporbyggingstjenester, vedlikehold ...	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E07 - Tele-, kontaktledning, svakst...	Narvik havn - Vassijaure	01.05.2014	10-50 mill.kr
Installasjon og vedlikehold av sign...	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E08 - Signal- og sikringsanlegg	Narvik havn - Vassijaure	01.05.2014	10-50 mill.kr
Bygg- og anleggstjenester	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E09 - Bygging snøoverbygg	Narvik havn - Vassijaure	01.06.2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT13 Riving Fløenbakken 2		09.09.2014	1-5 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT13 Riving Fløenbakken 2		09.09.2014	1-5 mill.kr
Bygg- og anleggstjenester	Bjørnfjell x-spor, Ofotbanen	E10 - Etterarbeider ev. landskapsar...	Narvik havn - Vassijaure	01.05.2015	1-5 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Farriseidet - Porsgrunn	UFP11 Jernbaneteknikk (varighet 2015-2018)	(Drammen) - (Eidanger)	27.05.2015	500-1000 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Ulrikken tunnel	UUT31 Jernbaneteknikk inkl. mat.lev		02.11.2015	300-500 mill.kr
Jernbanespesifikke entrepriser	Ulrikken tunnel	UUT31 Jernbaneteknikk inkl. mat.lev		02.11.2015	300-500 mill.kr
Generelle entrepriser	Skien hensetting	Hovedkontrakt Underbygning & JBT		01.01.2016	5-10 mill.kr
Generelle entrepriser	Skien hensetting	Hovedkontrakt Underbygning & JBT		01.01.2016	5-10 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT23 Tunnelarbeider eksist. tunnel		01.12.2016	50-100 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT25 Grunn og byggeentreprise Arna		01.12.2016	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT23 Tunnelarbeider eksist. tunnel		01.12.2016	50-100 mill.kr
ENTREPRISER	Ulrikken tunnel	UUT25 Grunn og byggeentreprise Arna...		01.12.2016	100-300 mill.kr
ENTREPRISER	Farriseidet - Porsgrunn	UFP09 Tilbakeføring eksisterende trase	(Drammen) - (Eidanger)	01.01.2018	10-50 mill.kr