

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
BB04	16.12.13	14.06.14	Vossebanen	Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid.	Saktekjøring ---->	Særtilllegg legges inn i rutene for alle tog mellom Bergen og Arna: 2 minutter for lokaltog med 69 sett, og 3 minutter for alle andre tog			Saktekjøringene flyttes i Ulriken tunnel hver 14. dag.	2x 200 m 40 km/h i Ulriken tunnel. Særtilllegg.
BB05	17.03.2014	21.03.14	Vossebanen	Bergen - Voss Generisk arbeid. Prosjekt sville- og skinnebytte. Drenering og fjellrensk.	3.5 t - 5,0 t brudd fom. mandag tom. fredag mellom togene 5562 og 61 / 1818. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. Frakobling i Bergen må avsluttes kl. 13.30 pga. klargjøring av tog 1818.	Siste tog Bergen - Voss 5562. (Grenestog NSB før bruddet: Bergen - Voss 1808/ Voss - Bergen 1805) Første tog Bergen Voss 1818 / 61 Materiell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT 11404 fra Arna kl. 08.35 til Voss kl. 09.32. TT 11408 tirs. ESK(tog 10608's materiell) fra Bergen kl. 04.52? til Voss kl. 06.26. Videre Voss - Myrdal kl.? TT10607 ti. ESK innstilles Voss - Bergen, og kjøres i tog 1819? NB! Busser for tog 602 må kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna og Dale, slik at tog 602 kan kjøre i rute fra Voss. Berørte godstog:CN 5504 og CL 5562: Ekstra GT 95504 fra Bergen kl. 07.23 over Roa til Alnabru kl. 15.02. Tog 5562 i tidligere rute som ekstra GT 95562 Trengereid - Voss. Ank. Voss kl.10.07. <i>NSB tog østfra kan snu i Voss.</i>	09:05 - 10:10	13.30 - 14.15	Km 385.32 - 471.25	

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
BB06	24.03.14	10.04.14	Vossebanen	Arna - Voss Generisk arbeid. Prosjekt sville- og skinnebytte. Drenering og fjellrensk.	03.25 - 04:50 t brudd fom. mandag tom. fredag mellom togene 5562 og 61 / 1818. Forskjellige disponeringstider for delstrekningene.	Siste tog Arna - Voss 5562. (Grenestog NSB før bruddet: Arna - Voss 1808 / Voss - Arna 1805) Første tog Arna - Voss 1818 / 61 Materiell til tog 602: Bergen - Arna i lokaltog 624, og videre som TT 11404 fra fra Arna kl. 08.35 til Voss kl. 09.32. TT 11408 tirs. ESK(tog 10608's materiell) fra Bergen kl. ? til Myrdal kl.?? TT10607 ti. ESK innstilles Voss - Bergen, og kjøres i tog 1819. NB! Busser for tog 602 må kjøres før ordinær avgang fra Bergen, Arna og Dale, slik at tog 602 kan kjøre i rute fra Voss. Berørte godstog:CN 5504 og 5562: Ekstra GT 95504 fra Bergen kl. 07.23 over Roa til Alnabru kl. 15.02. Tog 5562 i tidligere rute som ekstra GT 95562 Trengereid - Voss. Ank. Voss kl. 10.07. NSB tog østfra kan snu i Voss.	09.15 - 10:10	13.35 - 14.15	Km 385.32 - 471.25	

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
BB07	02.05.14	04.05.14	Bergensbanen	Bergen- Hønefoss ekskl. Geilo - Hol. For "Geilo - Hol" se 39 t brudd samme dager nedenfor. Innlegging av personkulvert ved lokstall Voss øst, utskifting av bruer,	32 timers brudd Forskjellige disponeringstider for delstrekningene. Se også BB07B om 39 timers brudd Geilo - Hol, som inkluderer BB07A..	Siste første tog Bergen - Voss: 1834/1835 02.05 og 62 / 1807 04.05, <u>NB! Tog 1834 stalles på Voss fra fredag 02.05 til søndag 04.05.14</u> Siste / første tog Voss - Hønefoss 5510 02.05 og 62 / 61 04.05 . (Grensetog NSB Voss - Hønefoss 02.05 er togene 63 / 64) Tog 680 Bergen - Arna 02.05 innstilles i tillegg. NSB Regiontogene innstilles uten alternativ transport. Berørte godstog: CN: 5511, 5513 (ESK), CL: 5560. 5559? natten 02 - 03.05, 5520 og 5521 lørdag 03.05. Innstille tog 5511 natten 02 - 03.05. Ny rute søndag 04.05. Innstille tog 5560 natten 02. - 03.05. Ny rute for tog 5560 søndag 04.05, eller innstille også tog 5559 02.05. Togene 5520 og 5521 innstilles lørdag 03.05. Tog 5513 (ESK) kan ikke beordres kjørt.	22:25 (fredag 02.05.)- 02.10 (lørdag 03.05.)	07:50 - 09:45 (søndag 04.05)	Km 89.57 - 471.25	
BB07A	05.05.14	09.05.14	Bergensbanen	Godssporet Bergen - Minde. Stengt ved oppsatt 400 meters merke. Arbeidet starter i BB07 togfri helg.	5 dager.	Det blir ikke tilgang til Minde med tog. Skiftingen i Bergen må tilpasses, og kan maks skifte 415 m ut på Kronstadsporet til oppsatt 400 m merke. Kan skifte med elektriske lok.				
SBsør 1	15.12.13	14.06.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Sandnes-Stavanger SignAn-prosjektet	Enkeltsporet drift uten innstilling av tog	Behovet for kundeveiledere vurderes fortløpende der det er sideplattformer	Netter	Netter	583,450 598,700	Vurderes ut fra SJA i hvert enkelt tilfelle. Prøver å bruke markeringsgjerde der dette er mulig

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
SBsør 2	15.12.13	14.06.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Egersund-Varhaug Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) KL-arbeider	3,5 timer nettene mandag/tirsdag, tirsdag/onsdag og onsdag/torsdag (etter tog 3077 før tog 5800)	<u>Berørte tog:</u> 3076, 3078. Buss for tog på strekningen Egersund-Vigrestad. Innarbeidet i ruteplan	23:55	03:35	525,560 555,770	
SBsør 3	15.12.13	14.06.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Helleland-Vigrestad (Brusand) Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) KL-arbeider	Nettene: Fredag/lørdag (etter tog 3077 før tog 5807) Lørdag/søndag (etter tog 731 før tog 710) Søndag/mandag (etter tog 735 før tog 5827) (se SBsør 5)	<u>Berørte tog:</u> <u>Fredag/lørdag:</u> 3076, 3078, 3090, 3091, 3092 og 735. <u>Lørdag/søndag:</u> 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091 og 3092. <u>Søndag/mandag:</u> 3078. Buss for tog på strekningen Moi-Vigrestad (Stavanger). Innarbeidet i ruteplan	23:50 22:35 00:40	04:35 06:00 04:25	540,840 561,160	
SBsør 4	08.02.14	09.02.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Helleland-Brusand Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg	24 timer (fra lørdag etter tog 745 til søndag før tog 710)	<u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157, 13155, 707, 715, 720, 723, 731, 732, 5823, 5826, 5860 og 5865. Buss for tog på strekningen Moi- Bryne	06:31	06:06	532,700 544,770	
SBsør 5	31.03.14	14.06.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Klepp-Stavanger SignAn-prosjektet: Forberedende arbeider og etterarbeider	Nettene: Fredag/lørdag (etter tog 3077 før tog 5807) Lørdag/søndag (etter tog 731 før tog 710) Søndag/mandag (etter tog 735 før tog 10730) (se SBsør 3)	<u>Berørte tog:</u> <u>Fredag/lørdag:</u> 3076, 3078, 3090, 3091, 3092, 13157 og 735. <u>Lørdag/Søndag:</u> (3068), (3069), 3072, 3073, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092 og 13157. <u>Søndag/mandag:</u> 3078. Buss for tog på strekningen Moi-Vigrestad (Stavanger) Innarbeidet i ruteplan	00:41 23:12 01:13	05:25 05:25 04:20	573,940 598,700	

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
SBsør 6	11.04.14	13.04.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Klepp-Stavanger SignAn-prosjektet: Montering av signalutstyr og andre jernbanetekniske arbeider	36 timer (fra fredag etter tog 731 til søndag før tog 720) (se SBsør 7)	<u>Berørte tog:</u> 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3019, 3020, 3021, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3076, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 10730, 13155, 13156, 13157, 13165, 701, 710, 715, 716, 719, 720, 724, 723, 728, 731, 735, 736, 744, 745, 5804, 5820, 5821, 5827, 5828. Buss for tog på strekningen Moi-Stavanger	23:12	10:10	573,940 598,700	
SBsør 7	13.04.14	14.04.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Helleland-Brusand Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg	24 timer (se SBsør 6)	<u>Berørte tog:</u> Se SBsør 6.				
SBsør 27	22.04.14	09.05.14	Arendalsbanen	Nelaug - Arendal Kabelarbeider jf. nytt signalanlegg	3 uker (fra tirsdag før tog 2500 til fredag før tog 2510)	<u>Berørte tog:</u> 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2517, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513	06:00	18:00	281,410 317,630	
SBsør 8	25.04.14	27.04.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Klepp-Stavanger SignAn-prosjektet: Montering av signalutstyr og andre jernbanetekniske arbeider	36 timer (fra fredag etter tog 731 til søndag før tog 720) (se SBsør 9)	<u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3022, 3024, 3026, 3023, 3025, 3027, 3028 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056, 3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13155, 13156, 13157, 707, 710, 715, 720, 723, 731, 732, 735, 745, 5823, 5826 og 5860. Buss for tog på strekningen Egersund (Moi)-Stavanger	23:12	10:10	573,940 598,700	

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
SBSør 9	26.04.14	27.04.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Helleland-Vigrestad (Brusand) Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg	24 timer (se SBSør 8)	<u>Berørte tog:</u> Se SBSør 8.				
SBSør 10	10.05.14	11.05.14	Sørlandsbanen	Vennesla Sporvekselbytte (veksel 2)	21 timer (fra lørdag etter tog 723 til søndag før tog 720)	<u>Berørte tog:</u> 710, 731, 735, 5823 og 5860. Buss for tog på strekningen Kristiansand-Vennesla	15:37	13:58	350,160	
SBSør 11	23.05.14	25.05.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Klepp-Stavanger SignAn-prosjektet: Montering av signalutstyr og andre jernbanetekniske arbeider	36 timer (fra fredag etter tog 731 til søndag før tog 720)	<u>Berørte tog:</u> 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3022, 3024, 3026, 3023, 3025, 3027, 3028 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3036, 3037, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 3052, 3053, 3056,3057, 3060, 3061, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3090, 3091, 3092, 13155, 13156, 13157, 707, 710, 715, 720, 723, 731, 732, 735, 745, 5823, 5826 og 5860. Buss for tog på strekningen Klepp-Stavanger	23:12	10:10	573,940 598,700	
SBSør 24	31.05.14	01.06.14	Sørlandsbanen	Lyser-Skorstøl Sville- og skinnebytte på Gjerstadbrua	35 timer (fra lørdag etter tog 744 til søndag før tog 720)	<u>Berørte tog:</u> 5864, 706, 715, 710, 723, 720, 5826, 5823, 731, 5860, 735.	04:20	15:20	237,000	

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

Reg nr	Dato fra	Dato til	Bane	Banestrekning/aktivitet	Disponeringstid	Konsekvens for trafikk/merknader	Fra kl	Til kl	Km angivelse	Saktekjøring
SBsør 12	06.06.14	09.06.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Klepp-Stavanger SignAn-prosjektet: Montering av signalutstyr og andre jernbanetekniske arbeider	60 timer (fra fredag etter tog 3078 til mandag før tog 3032) (se SBsør 15)	<u>Berørte tog:</u> 735, 3091, 3090, 3092, 13157, 13155, 5807, 710, 745, 3007, 3008, 5865, 3012, 3013, 3016, 3017, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 707, 3025, 720, 3026, 5826, 3028, 3027, 3030, 3029, 3031, 3032, 3033, 3036, 3037, 5860, 715, 3040, 3041, 3044, 3045, 3048, 3049, 732, 3052, 303, 723, 3057, 3056, 3060, 3061, 5823, 3064, 3065, 3068, 3069, 3072, 731, 3073, 13156, 3078, 3077, 5828, 724, 728, 719, 5820, 736, 5821, 744, 3076, 5827, 13163, 10730, 3001, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3102, 710, 3006, 745, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 701, 3112, 3013, 3113, 3114, 3014, 3015, 3016, 716, 3017, 3018, 5804, 3020, 3019, 3022, 3021, 3024, 720, 707, 3026, 3128, 3126, 3125, 3124, 3123, 3122, 3120, 3118, 3117, 3119, 3116, 3115 . Buss for tog på strekningen Moi-Stavanger	23:59	12:00	573,940 598,700	
SBsør 15	06.06.14	09.06.14	Sørlandsbanen	Jærbanen Helleland-Klepp Nytt KL-anlegg (AT-prosjektet) Koblingshelg	60 timer (fra lørdag etter tog 3078 til mandag før tog 3032) (se SBsør 12)	<u>Berørte tog:</u> Som SBsør 12	00:12	12:00		