

Produktgruppe / Nomenklatur	Prosjekt	Anskaffelse (varighet)	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp NOK
ENTREPRISER		Lunner omformerstasjon - fornyelse, varighet 2013-2015	januar 2013	10-50. mill
ENTREPRISER	Nordagutu transformatorstasjon- for...	Varighet 2013-2015	januar 2013	10-50 mill.
ENTREPRISER	Utskiftning vern	Varighet 2013-2015	januar 2013	5-10. mill
ENTREPRISER	Lundamo omformerstasjon	Varighet 2013-2014	januar 2013	5-10. mill
ENTREPRISER	Simuleringsverktøy	Varighet 2013-2014	januar 2013	5-10. mill
ENTREPRISER	Ombygging av KL til AT-Kristiansand	Varighet 2013-2014	januar 2013	10-50. mill
ENTREPRISER		Arna omformerstasjon - ny, varighet 2014-2015	januar 2014	50-100. mill
ENTREPRISER		Hamar omformerstasjon - ny, varighet 2014-2015	januar 2014	50-100. mill
ENTREPRISER		Kontrollanlegg stasjoner - fornyelse, varighet 2014-2015	januar 2014	10-50. mill
ENTREPRISER		Krafttransformatorer 3-fase - fornyelse, varighet 2014-2015	januar 2014	10-50. mill
ENTREPRISER		Oslo omformerstasjon - ny, varighet 2014-2015	januar 2014	50-100. mill
ENTREPRISER		Sarpsborg omformerstasjon - kontroll, varighet 2014-2015	januar 2014	10-50. mill
ENTREPRISER		Utskifting av komponenter - fornyelse, varighet 2014	januar 2014	1-5. mill
ENTREPRISER	Skollenborg transformatorstasjon - ...	Varighet 2014-2015	januar 2014	5-10. mill
ENTREPRISER	Leivoll omformerstasjon	Varighet 2014-2015	januar 2014	10-50. mill
ENTREPRISER	Porsgrunn omformerstasjon	Solum omformerstasjon - ny (Porsgrunn)	januar 2014	1-5. mill
ENTREPRISER		Skoppum omformerstasjon - utvidelse, varighet 2015	januar 2015	1-5. mill
ENTREPRISER		Solum omformerstasjon - ny (Porsgrunn)	januar 2015	50-100. mill
ENTREPRISER	Neslandsvatn transformatorstasjon- ...		januar 2015	1-5. mill