

Anskaffelsesplan publisert

Bane Energi

Planlagt nye konkurranser

etter 15.09.2013

Nomenklatur / Type leveranse	Prosjekt	Beskrivelse av anskaffelsen (varighet)	Planlagt dato forespørsel	Antatt beløp i NOK
ENTREPRISER		Arna omformerstasjon - ny, varighet 2014-15	01.01.2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Hamar omformerstasjon - ny, varighet 2014-15	01.01.2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Kontrollanlegg stasjoner - fornyelse, varighet 2014-15	01.01.2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Krafttransformatorer 3-fase - fornyelse, varighet 2014-15	01.01.2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Oslo omformerstasjon - ny, varighet 2014-15	01.01.2014	50-100 mill.kr
ENTREPRISER		Sarpsborg omformerstasjon - kontrollanlegg, varighet 2014-15	01.01.2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER		Utskifting av komponenter - fornyelse, varighet 2014	01.01.2014	1-5 mill.kr
ENTREPRISER	Nordagutu transformatorstasjon	Varighet 2014-15	01.01.2014	10-50 mill.kr
ENTREPRISER	Utskifting vern	Varighet 2014-15	01.01.2014	5-10 mill.kr
ENTREPRISER	Porsgrunn omformerstasjon	Solum omformerstasjon - ny (Porsgrunn), varighet 2014-15	01.01.2014	50-100 mill.kr