

A night scene of a snowy mountain landscape. In the foreground, a train with several freight cars is stopped on a track. The train's headlights and interior lights are on, illuminating the snow. To the left of the train, a tunnel entrance is visible, also illuminated from within. The background shows a large, snow-covered mountain under a dark, starry sky. A bright light source, possibly the moon or a star, is visible in the upper left corner.

BANE NOR

Railway Tender Conference 2019



ERTMS- Programmet

Nytt digitalt signalsystem

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Nordlandsbanen (Grong) – Bodø	<ul style="list-style-type: none">• Føringsveier• Fundamenter tekniske hus	Totalentreprise	Q4-2019	Q1/Q2-2020	Q4-2020
Bergensbanen (Hokksund) - (Arna)	<ul style="list-style-type: none">• Føringsveier• Fundamenter tekniske hus• Strømforsyning	Totalentreprise	Q4-2019	Q1/Q2-2020	Q4-2021
Østfoldbanen (Oslo) – (Ski)	<ul style="list-style-type: none">• Føringsveier• Fundamenter tekniske hus• Strømforsyning	Totalentreprise	Q4-2019	Q1/Q2-2020	Q4-2021

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Nordlandsbanen (Grong) - Bodø	<ul style="list-style-type: none">Strømforsyning	Utførelsesentreprise	Q1-2020	Q1/Q2-2020	Q4-2020
Gjøvikbanen (Oslo S)- Gjøvik, inkludert Roa-Hønefossbanen	<ul style="list-style-type: none">Strømforsyning	Utførelsesentreprise	Q1-2020	Q1/Q2-2020	Q4-2021

Prosjekt

Beskrivelse	Omfang/mengder	Type kontrakt og kontraktstrategi	Tidspunkt for utlysning	Oppstart	Ferdigstillelse
Oslo S - Asker	<ul style="list-style-type: none">• Føringsveier• Fundamenter tekniske hus• Strømforsyning	Totalentreprise	Q4/2020	Q1/Q2-2021	Q4-2022
Rørosbanen (Hamar) – (Støren) Solørbanen (Elverum) – (Kongsvinger)	<ul style="list-style-type: none">• Føringsveier• Fundamenter tekniske hus• Strømforsyning	Totalentreprise	Q4/2020	Q1/Q2-2021	Q4-2022

Kontaktpersoner

Navn

Sverre Kjenne

Eivind Skorstad

Kristin Aursand

Enhet

Digitalisering og teknologi

ERTMS System Deliveries

Civil Works

E-post

sverre.kjenne@banenor.no

eivind.skorstad@banenor.no

kristin.aurand@banenor.no