

JERNBANEVERKET INFORMERER:

Farriseidet - Porsgrunn

Mars 2016



Foto: Terje Hammersland. Fra venstre: Solum bru (ved gamle Solum vektstasjon i retning Telemark). Gunnarsrød bru på vei inn Langangen og utsikt fra over tunnelåpningen i retning Porsgrunn stasjon over Vallermyrene.

Påsken 2016

Det nærmer seg påske og prosjektet Farriseidet-Porsgrunn går inn i en ny og nok en spennende fase. Etter hvert som grunnarbeidene nå blir ferdigstilt, begynner jobben med jernbanetekniske arbeider. Nå rett over påske vil vi være i gang med de disse arbeidene.



Påskeferie 2016

I det store og hele vil det være rolig ved alle våre anlegg i påsken. Det vil bli noe arbeider på UFP 01 Vestfold entreprisen frem til skjærstorsdag i påsken.

Jernbaneverket ønsker alle våre naboer en riktig god påske!





Foto: Terje Hammersland. Tunnelåpning Eidangertunnelen retning Porsgrunn i Herregårdsbekken.

UFP 01 Vestfold

Vi er nå i gang med montering av kontaktlednings master (KL-master) i dagsonen og på bruer. Det jobbes med komplettering av kabelkanaler i dagsone og kabelgrøft for omlegging av høyspent langs gamle E-18.

Hallevannetbrua, ble som siste bru på prosjektet, støpt sammen tirsdag den 1 mars. Dette ble markert med en sermoni oppe på brua.

Bygging av omformer på Solum starter ca. 1. mai i regi av Bane energi og Siemens. Utover våren starter gjerde og grøntarbeider opp igjen.

På grunn av arbeider med brannvannsforsyning i Kleivertunnelen, vil Kleiverveien måtte stenges en periode. Vi kommer tilbake med mer informasjon i nær-området angående dette.

Asfaltering av gamle E-18 under Hallevannetbrua i Vassbotn vil bli utført i juni.

Det vil være aktivitet på parsellen på hverdagene i påsken, frem til skjærtorsdag.

UFP 05 Skillingsmyr

Grunnarbeidene i hovedtunnelene er ferdige til påske, slik at det er klart for jernbanetekniske arbeider. De resterende grunnarbeidene for jernbanesporet i dagsone starter opp igjen og ferdigstilles ut over våren.

En ny 200 mm vannledning langs jernbanesporet, med forgrening til Markaveien, ferdigstilles snarest mulig.

Deponier vil bli arrondert fram mot sommeren og i sommerhalvåret.

Det vil bli asfaltert på FV1 under banen i Ønna i løpet av sommeren 2016. Etter sommerferien vil jernbanetekniske arbeider starte opp langs trasèen.

UFP 07 Storberget

Grunnarbeid for UFP 07 er helt i avslutningsfasen, i praksis er vi ferdige med grunnarbeidene i tunneler nå til påske.

Lanner skytebane, er i ferd med å ferdigstilles.

Arrondering av deponier pågår for fullt.

Nedrigging på Lanner og i Herregårdsbekken pågår, men en del av riggen i Herregårdsbekken vil bli overtatt av Infranor. Infranor vil jobbe med jernbanetekniske arbeider.

UFP 08 Eidanger

Vi vil ikke ha nevneverdig aktivitet i påsken, bortsett fra omlegging av midlertidig strømforsyning til brakkerigg inne på Norcem 21.- 23.mars.

Ut over våren vil vi ferdigstille sidearealer, inkludert tilsåing og beplantning i dagsone Vallemyren og Norcem.

Byggingen av portalen ved tversslaget i Pasadalen vil ferdigstilles og vi vil ferdigstille grunnarbeidene i Eidanger tunnel.

Alle grunnarbeider blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2016.

Jernbaneteknikk

De jernbanetekniske arbeidene starter opp nå etter påske. Etter sommerferien vil det være full produksjon med de jernbanetekniske arbeider langs hele anlegget. Dette arbeidet vil vare frem til strekningen åpnes for trafikk høsten 2018.

Hva er jernbaneteknikk?

Det er mange kilometer med skinner, kontaktledning og kabler som skal på plass før sporet er klart til bruk.


Åpen dag

Har du lyst til å gå på Hallevannetbrua lenge før togene går der? I så fall bør du stille opp på åpen dag på nettopp Hallevannetbrua, søndag 24. april kl 12-16. Her vil du kunne gå på brua, snakke med representanter for Jernbaneverket og entreprenør Skanska. For mer informasjon, følg med på jernbaneverket.no.

Totalbrudd

Det vil i perioden 22. - 25. april ikke gå tog mellom Larvik og Skien. Dette skyldes døgnkontinuerlige arbeider med dobbeltsporet. Arbeidene vil hovedsakelig forgå på Vallemyrene. Informasjon til berørte naboer sendes ut når det nærmer seg.

Tidslinje Farriseidet–Porsgrunn



Har du spørsmål til vår virksomhet, ta kontakt!

Vakttelefon utenfor kontortid
Tlf: 916 56 253



Kommunikasjonsrådgiver
Terje Hammersland
Farriseidet - Porsgrunn
Tlf: 479 61 701 (0800-1545)
E-post: hamter@jbn.no

Prosjektleder
Lars Andre Tangerås
Farriseidet - Porsgrunn
Tlf: 916 75 735 (0800-1545)
E-post: lat@jbn.no