Anskaffelsesplan publisert

Utbygging
Planlagt nye konkurranser etter 01.07.2013
. . . " Antatt belgp i

Nomenklatur / Type leveranse Prosjekt Beskrivelse anskaffelse (varighet) Geografi Planlagt dato forespgrsel NOK
Sporbyggingstjenester, vedlikehold ... Bjgrnfjell x-spor, Ofotbanen EOS - Overbygging 2013 Narvik havn - Vassijaure 01.07.2013 10-50 mill.kr
Jernbanespesifikke sivilingenigrstj... Oslo - Ski, nytt dobbeltspor Rammeavtale - Tekniske tjenester, varighet 2013-17 05.07.2013 100-300 mill.kr
Sikrings-, adgangs- og overvakingst... Oslo - Ski, nytt dobbeltspor Sikkerhetsmannskaper, varighet 2013-2017 10.07.2013 50-100 mill.kr
Jernbanespesifikt signalmateriell Drammen hensetting Restarbeider Signal 01.09.2013 1-5 mill.kr
Generelle entrepriser Oslo - Ski, nytt dobbeltspor TBM-F02 Forberedende arbeider Asland, varighet 2013-14 10.10.2013 100-300 mill.kr
Generelle entrepriser Oslo - Ski, nytt dobbeltspor TBM-FO1 Transformatorstasjon Asland, varighet 2013-14 20.10.2013 10-50 mill.kr
Totale Jernbane entrepriser Langset-Kleverud Kontaktledning, varighet 2013-15 (Eidsvoll) - Hamar 04.11.2013 100-300 mill.kr

Langset-Kleverud Lavspenning/tele, varighet 2013-15 (Eidsvoll) - Hamar 04.11.2013 100-300 mill.kr

Totale Jernbane entrepriser




