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• Bane NOR ønsker velkommen

• Presentasjon av Bane NOR deltakere

• Presentasjon av prosjektet ved Anders

• Presentasjon av markedsdialog ved Birgitte

• Tidsplan for konkurransen

• Veien videre: 1-1 samtaler



Organisasjonskart (evt. kontakt skal gå via Kontraktsrådgiver) 
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Fornyelse Gardermobanen 2024 - 2026

Presentasjon av prosjektet og prosjektgjennomføring

Markedsdialog Fornyelse Gardermobanen



• Gardermobanen åpnet i 1999 og er en høyhastighetsbane med stor trafikkbelastning

• På bakgrunn av alder og tilstand er det er nå behov for en større fornyelse av strekningen

• Prosjektet vil pågå frem til 2026 men det er omfanget i 2024 og 25 som er tema for denne 

presentasjonen

• Kontraktsarbeidene vil i hovedsak omfatte skinnebytte og sporvekselbytte
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Om prosjektet



Fornyelsesplan Gardermobanen: 2024

Tiltak Lokasjon Mengde Gjennomføring

Skinnebytte Lillestrøm – Kløfta 14 930 m 2 x 16t brudd mai/september 2024

Daglige brudd fra ca. kl. 00:10 til 05:30 

alle dager mai, juni, juli og august

Bytte kontaktledning

OSEV 29

Lillestrøm – Kløfta 1 ledning 2 x 16t brudd mai/september 2024 som 

nevnt over

Sporvekselfornyelse

Spv 13, Spv 15

Spv 22

Lillestrøm stasjon

2 stk

1 stk

36t brudd september

36t brudd sommer



Fornyelsesplan Gardermobanen: 2025

Tiltak Lokasjon Mengde Gjennomføring

Skinnebytte Lillestrøm stasjon 2 676 m Utvidede hviter tider (+2t)

Kløfta - Langeland 3 461 m 16t brudd vår 2025 / hvite tider

Langeland stasjon 6 403 m 16t brudd vår 2025 / hvite tider

Gardermoen stasjon 896 m Hvite tider

Gardermoen –

Bekkedalshøgda

130 m Hvite tider

Bytte kontaktledning

EVOS 49

EVOS 50

Langeland stasjon 2 ledninger 16t brudd mai/september 2025

Sporvekselfornyelse

Spv 44, Spv 46

Lillestrøm stasjon 2 stk Brudd påsken 2025

Sporvekselfornyelse

Spv 29, Spv 27, 

Spv 8, Spv 6

Gardemoen stasjon 4 stk Brudd oktober 2025



Sporvekselfornyelse Gardermobanen | Lillestrøm stasjon

Veksel Brudd

Sporveksel/sporkryss, HB spv 13, Lillestrøm stasjon Høst 2024

Sporveksel/sporkryss, HB spv 15 Lillestrøm stasjon Høst 2024

Sporveksel/sporkryss, HB spv 22, Lillestrøm stasjon Sommer 2024

Sporveksel/sporkryss, HB spv 44, Lillestrøm stasjon Påsken 2025

Sporveksel/sporkryss, HB spv 46, Lillestrøm stasjon Påsken 2025
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C

D

E
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Utarbeide fornyelsesplan | Koordinering sporbrudd



Sporvekselfornyelse Gardermobanen | Gardermoen stasjon

Veksel Tidspunkt

Sporkryss Gardermoen Stasjon (mellom spv 6-8-27-

29)
Høsten 2025

Sporveksel/sporkryss, 6 Gardermoen Stasjon Høsten 2025

Sporveksel/sporkryss, 8 Gardermoen Stasjon Høsten 2025

Sporveksel/sporkryss, 27 Gardermoen Stasjon Høsten 2025

Sporveksel/sporkryss, 29 Gardermoen Stasjon Høsten 2025
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Utarbeide fornyelsesplan | Koordinering sporbrudd



Skinnebytte 2024 og 2025
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Grensesnitt

• Enkelte utvalgte grensesnitt:

− Drift og vedlikehold i regi av Bane NOR

− ERTMS forberedende arbeider

− Vedlikeholdstiltak Oslo- Drammen

− Fornyelse Hovedbanen
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Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



1. Hvordan ser entreprenøren på utfordringen på å utføre såpass stort omfang på 

hvite tider?

2. Har entreprenøren innspill til disponeringstider og brudd generelt?

3. Hva er fordelen/ulempen ved å utlyse i to entrepriser:

- Fornyelse GMB 03 Gardermobanen 2024

- Fornyelse GMB 04 Gardermobanen 2025

4. Hva er fordelen/ulempen ved å samle disse to entreprisene i èn kontrakt?

5. Hva vil entreprenøren foretrekke?
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Spørsmål til prosjektgjennomføring
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Kapasitet

1. Har entreprenørene kapasitet til å 

påta seg en slik jobb?

2. Er det kapasitet hos eventuelle 

underentreprenørene?

3. Tidspunkt for utlysning?

Spørsmål

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Markedsdialog



Tema for markedsdialog

• Konkurranseform og prosedyre
• Bærekraft
• Kvalifikasjonskrav
• Tildelingskriterier
• Risiko
• Suksessfaktorer
• Veien videre – tidsplan for konkurransen
• Andre spørsmål



Konkurranseform og prosedyre



Konkurranseform og prosedyre

• Over EØS-terskelverdi

• Utlyses i via TransQ eller Doffin/Ted

• Konkurranse med forhandling i 2 trinn

• NS8405, Utførelsesentreprise

• Forsyningsforskriften
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Foto: Guna Gunadasan, Bane NOR



Søkekriterier Trans Q
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Criteria entered Logic selection

Commodity Code TransQ: 9.1.1-Railway Works, 9.1.2-Signalling Works, 9.1.3-Catenary Works, 9.1.4-

Track Construction Works, 9.1.99-Other Railway Specific Works, 5.2.1-Railway Civil 

Engineering Services, 5.2.2-Railway Construction Services, Maintenance of Railway 

and Equipment, 5.2.99-Other Railway Services, 5.99.99-Other Rail Specific Services

TransQ: ANY

Management Systems Quality; Health & Safety; Environment

Supplier Level/State Level: Member; Silver; Silver+

Network Achilles Network, TransQ

ESPD Compliance Yes

Uttrekket er gjort i forbindelse med utvelgelse av entreprenører til markedsdialogen. 

Disse kodene vil bli benyttet v/kunngjøring i TransQ



Bærekraft

Til markedsdialog



Mer på skinner 
setter mindre spor

Vår visjon – og strategiske retning mot 2025

Trondheim S

Oslo S

Hamar



• Bane NOR skal understøtte 
vår eiers mål og forventning 
til selskaper der staten er 
eier - hvor bærekraft er 
gjennomgående

• FNs bærekraftsmål og risiko-
mulighets vurderinger skal 
integreres i strategier og 
daglige drift

• Vi skal balansere 
økonomiske, sosiale og 
miljømessige forhold

Kilde: Eiersksapsmeldingen Meld. St. 6. 2022-2023.



Det er forventninger om å redusere negative effekter 
selskapet har på mennesker, samfunn og miljø

• Klimagassutslipp 

• Naturmangfold og 

• økosystemer

• Sirkulærøkonomi

• Energieffektivitet

Klima og miljø

• Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

• Medarbeidere og mangfold

• HMS

Sosiale forhold

• Skatt og forebygging av  økonomisk kriminalitet

• Ansvarlig virksomhet

• Risikostyring

• Åpenhet og rapportering

Styring 
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Klima og miljø - Klima, naturmangfold og sirkulærøkonomi

• Vi skal identifisere og håndtere 

risiko og muligheter knyttet til klima, 

naturmangfold og sirkulærøkonomi

• Vi skal redusere vår klima- og 

miljøbelastning til et minimum som 

følgje av produksjon, transport, 

utførelse, drift eller avhending 

• Vi skal rapportere på måloppnåelse 

i tråd med anerkjente standarder

Vi stiller spissede krav knyttet til klima og 

miljø*: 

• Vi har satt oss tydelige mål på reduksjon 

av klimagassutslipp

− Innen 2030 skal våre direkte- og indirekte 

utslipp reduseres med 50%

• Vi skal redusere negativ påvirkning og 

øke positiv påvirkning på naturmangfold 

og økosystemer 

• Vi skal jobbe for en sirkulær økonomi. 
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Sosiale forhold - Ansvarlig virksomhet, menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold

• Vi skal være ledende i arbeidet med 

ansvarlig virksomhet 

• Vi skal fremme et bærekraftig og 

seriøst leverandørmarked gjennom 

å stille krav til og ivareta anstendige 

arbeidsforhold og 

menneskerettigheter og bekjempe 

arbeidslivskriminalitet

• Vi skal ta ansvar for utvikling av 

faglærte og lærlingplasser

• Vi stiller spissede seriøsitetskrav*

− Sosialt ansvar - krav til 

aktsomhetsvurderinger

− Overholdelse av sanksjonsregelverket

− StartBANK medlemskap

− Utvidet skatteattest

− HMSREG

− Maks to ledd underleverandører 

− 40% faglært bemanning

− Lærlingeordning og 7% lærlinger

− Lønns og arbeidsvilkår 
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Styring - Risikostyring, åpenhet og rapportering

• Vi skal ha strategisk og

operasjonell risikostyring og god 

internkontroll på ikke finansielle 

tema. God systematikk og 

kvalitetskontroll. 

• Vi skal være ledende hva gjelder 

åpenhet og rapportering

• Vi skal kommunisere og rapportere 

vesentlige forhold og måloppnåelse
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Vi stiller krav til styring, kontroll og 

rapportering*:

• Vi stiller krav til mnd. rapportering 

på bla. klimagassutslipp og HMS

• Vi krever bruk og oppfølging av 

HMSREG/HMSREGapp på våre 

prosjekter

• Alle virksomheter med bruk av 

sikkerhetskritisk personell skal være 

godkjente. 

• Vi krever god kontroll i 

leverandørkjeden



Strategiske grep for å fremme 
bærekraft i anskaffelsen

• Det skal gjennomføres en vesentlighetsvurdering som 
skal belyse risiko som selskapets virksomhet påfører 
mennesker, samfunn og miljø

• Det vil stilles relevante og ambisiøse krav hvor hensyn 
til bærekraft ivaretas ved å bruke

− Kvalifikasjonskrav 

− Kravspesifikasjon 

− Tildelingskriterium 

− Kontraktsvilkår 

• Det skal gjøre vurderinger for å fremme bærekraftige 
løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige 
og sosiale hensyn

• Krav og kriterier som er relevante for anskaffelsen, 
særskilte oppfølgingsmekanismer i kontrakt, eller 
insentiver til videre forbedring og reduksjon av 
belastning skal vurderes. 



Spørsmål til bærekraft

Hvilke muligheter finnes i dag hos entreprenørene våre, og hva er 

markedet modent for:

1. Har dere utslippsfrie maskiner tilgjengelig for denne type prosjekt?

2. Hvis ikke hva er tilgjengelig i markedet? 

3. Har dere noen kommentarer til å benytte utslippsfrie maskiner som 

tildelingskriterier eller kontraktskrav?

4. Hvilke utviklingspotensial ser entreprenørene våre for seg 

i løpet av kontraktens varighet?

5. Hvordan kan Bane NOR tilrettelegge for 

at entreprenørene ønsker å utvikle mer miljøvennlige og bærekraftige l

øsninger i løpet av kontraktsperioden?
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Kvalifikasjonskrav



Kvalifikasjonskrav:

• Leverandørens registrering, autorisasjoner mm.

− Leverandørens registrering: Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et 

handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

− Leverandørens autorisasjon: Leverandør av sikkerhetsfunksjoner skal enten være godkjent i tråd med 

Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner på kvalifikasjonstidspunktet eller dokumentere at slik 

godkjenning kan påregnes innen kontraktsoppstart.

− Leverandørens organisering: Leverandøren, eller andre virksomheter leverandøren støtter seg på for 

oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, skal ikke være en enhet som rammes av forbudet i sanksjonsforskrift 

Ukraina § 8n. 

Nytt: Utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning.
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• Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

− Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre 

kontraktsarbeidet
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Kvalifikasjonskrav:



• Leverandørens ledelsessystem for sikkerhet, miljø og kvalitet.

− Leverandøren skal ha et dokumentert kvalitetssystem etter EN ISO 9001: 2015 eller 

tilsvarende

− Leverandøren skal ha et dokumentert internkontrollsystem i henhold til relevante lover og 

forskrifter som for eksempel ISO 45001 eller tilsvarende

− Leverandøren skal ha et dokumentert og implementert internkontrollsystem som også 

omfatter sikkerhet.

Fornyelse Gardermobanen 2024 - 2026

Kvalifikasjonskrav:



• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

− Erfaring: Leverandøren (evt. med støtte fra andre virksomheter) skal ha tilstrekkelig erfaring og kompetanse 

fra oppdrag av tilsvarende eller relevant art og kompleksitet. Leverandøren skal vise til erfaring fra tidligere 

oppdrag som er relevant for arbeidet i kontrakten.

− Registrert i Elvirksomhetsregisteret: Leverandøren skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret med 

kompetanse for utførelse/prosjektering på elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift.
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Kvalifikasjonskrav:



Kvalifikasjonskrav

• Leverandørens registrering, autorisasjoner mv. som gjelder idriftsatt 

jernbane

− Godkjent sveisebedrift: Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av kontrakten.

− Skinnegående kjøretøy på jernbanenettet: Leverandøren skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret 

med kompetanse for utførelse/prosjektering på elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift.
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• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner - Krav til godkjenninger / 

kompetanse for gjennomføringen av kontrakter som gjelder idriftsatt jernbane

− HSV : Gyldig godkjenningsbevis utstedt av Bane NOR ved Sertifisering Transport. Gyldig godkjenningsbevis 

skal ha personopplysninger, foto og utløpsdatoer for helse og kompetanse.

− LFS: Kursbevis for endelig bestått kurs Leder for El-sikkerhet samt kopi av El-sikkerhetskort.

− Banemontør: Kopi av fagbrev som banemontør og kopi av gyldig repetisjonskurs for banemontør

− Kvalifikasjonskrav til Energimontør/KL-montør og med fagbrev og kompetanse på kontaktledning: 

Kopi av fagbrev som Energimontør med KL kompetanse, og godkjent repetisjonskurs Kursbevis fra Norsk 

Jernbaneskole

− Kvalifikasjonskrav til personell som skal ha kunnskap om Bane NORs jordingsanlegg og returkrets: 

Kursbevis fra Norsk Jernbaneskole
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Kvalifikasjonskrav:



1. Har entreprenøren ressurser med kompetanse på følgende områder:

a) FTGS sporfelt

b) ITS 710 drivemaskiner

c) Simis-C
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Spørsmål til signalkompetanse



Tildelingskriterier



Spørsmål til tildelingskriterier: 
I forsyningsforskriften bør miljø vektes 30% der det 

brukes som tildelingskriterium.

1. Hvor mye mener entreprenørene at det er hensiktsmessig at 

Bane NOR vekter miljø og bærekraft, samt 

innovasjon i tildelingskriteriene for denne konkurransen?

2. Hvilken vekting bør vi bruke for at entreprenørene føler at de 

får noe igjen for å fokusere på å beskrive en kvalitativt god 

gjennomføringsbeskrivelse?

3. Hvordan kan vi formulere våre tildelingskriterier for at 

entreprenørenes allerede eksisterende løsninger og tiltak blir 

hensyntatt og belønnet i evalueringen?

4. Hvilke øvrige tildelingskriterier bør Bane NOR vurdere?
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Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Risiko



Fornyelse Gardermobanen 2024 - 2026

1. Bane NOR ønsker innspill på om det 

følger særlige risikoer med denne 

typen oppdrag som entreprenørene 

vil at Bane NOR skal være mer 

oppmerksomme på?

2. Andre type risiko som bør hensyntas

Spørsmål til risiko

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR



Suksesskriterier – Gjennomføring av 

prosjektet



Hva tenker entreprenøren er viktig for en best mulig gjennomføring av prosjektetmed

tanke på:

1. Gjennomføring

2. Kommunikasjon

3. Ytre miljø

4. Forventninger til Bane NOR som Byggherre

5. Eventuelt andre suksesskriterier

6. Innspill til oppsett på delfrister (sette opp et foreløpig tabell C3) Ble ikke diskutert

7. Innspill vinterarbeid – muligheter?

8. Lærlinger i faget – hvilke fag er det snakk om for dette prosjektet og hvordan skal 

dette oppfylles?

‒ Bane NOR har krav til 7% lærlinger under hele kontraktsperioden

‒ Høringsnotat, endring i forskrift om plikt til å stille krav til 10 %
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Suksesskriterier: Gjennomføring av prosjektet



Veien videre: Tidsplan for 
konkurransen
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Veien videre: Tidsplan for konkurransen

Foreløpig plan: utlysning 
slutten av oktober / november 
23 – avhengig av intern 
saksgang og godkjenning

Kontraktsinngåelse i løpet av 
januar 24Foto: Atle Havnerås, Bane NOR




