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I Planlagte vedlikeholdstiltak* for bedre punktlighet

Strekning Fremdrift** i % pr 1. november 2012

... DOVREBANEN (Eidsvoll-Trondheim)
| Forberedelsetil ballastrensing

Ballagtrensng

Sporfornyelse

Sporjustering

Sporvekselrehabilitering og bytte
Drensanlegg Hamar-Lillehammer

Bruer

Signal-/Sikringsanlegg (feil redusere tiltak)
Utskifting PLS

Lundamo omformerstagon - kobtrollanlegg

RZROSBANEN (Hamar-Staren)
Svillebytte og -rehabilitering
Oppgradering av fjernstyringssentral med understag oner

NORDLANDSBANEN (Trondheim-Bodg)
Sporveksal bytte
Svillebytte og -rehabilitering
Sporbytte - Hattfl dget tunnel
Bruvedlikehold
Fjell - / rasskring

AT . Dreneringgiltak

BT Skogrydding

Tilek mot dyrepdjorser Nb 1/ I N N

Rasskring Rana

| OFOTBANEN (Narvik-Riksgrensen) -----!.

Forberedende Ballastrensing
Svillebytte

Skinnebytte

CTC Ofotbanen

Fjellskring
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* Vedlikeholdstiltak: utskifting av komponenter og anlegg.
Oversikten viser starre tiltak, det gjennomferes ogsa en lang rekke mindre tiltak som i sum skal bidratil bedre punktlighet og regularitet
** Fremdrift = produsert verdi




