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Terminologi
Fare I denne sammenheng er det farer for ytre miljø og at påfølgende

uønskede hendelser inntreffer.
Forurensing Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller grunn,

støy og rystelser, lys og annen stråling, samt påvirkning av
temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for
miljøet.

Konsekvens Effekten av en uønsket hendelse. Graderes fra 1-5, hvor 1 er
svært lav og 5 er svært høy.

Miljøoppfølgingsplan
(MOP)

Plan som fastsetter hvordan prosjekteier skal følge opp
miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser. MOP
omhandler tema som organiseringen av miljøoppfølgingen hos
prosjekteier, og hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og
tiltak som til sammen skal gi måloppnåelse.

Miljøprogram Program som er utformet på et strategisk, overordnet nivå, og
som fastsetter miljømål for et bygge- eller anleggsprosjekt.

Naturmangfold. Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske
(landjorda), limniske (ferskvann), inkludert livsbetingelser
(vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. Naturmangfold defineres
i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i
det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.

Naturressurs Betegnelse på en ressurs som finnes naturlig i naturen, og som
tilfredsstiller et menneskelig behov. Naturressurser deles ofte i
fornybar ressurs, f.eks. tre, og ikke fornybar ressurs, f.eks. olje.
Noen naturressurser har en økonomisk verdi, f.eks. tømmer,
mens andre ikke har det, f.eks. naturens skjønnhet.

Risiko Summen av konsekvensverdien multiplisert med
sannsynlighetsverdien gir et tall for risiko for at en uønsket
hendelse inntreffer. Graderes etter svært høy, høy, moderat og
lav. Mer om dette i kapittel 2.

Risikoreduserende
tiltak

Tiltak som skal redusere risikoen for at en uønsket hendelse
inntreffer. Det kan være eksisterende barrierer, nye barrierer,
omprosjektering, beredskap, o.l.

Sannsynlighet Beskriver sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer.
Graderes fra 1-5 hvor 1 er lite sannsynlig, og 5 er svært
sannsynlig. Frekvens/ hyppighet beskrives også til graderingen,
hvor 1 er sjeldnere enn en gang hvert 5. år, og 5 er at det kan
skje mer enn 10 ganger i året.

Uønskede
hendelser

Uønsket hendelse er en hendelse som kan inntreffe og påvirke
det ytre miljøet negativt. Antallet uønskede hendelser skal
minimeres, sannsynlighet for at de inntreffer reduseres, og
risikoreduserende tiltak må iverksettes dersom nødvendig.
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SAMMENDRAG
Som del av arbeidet med miljøoppfølgingsplan (MOP) for reguleringsplanarbeidet for
InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker, er det gjennomført en miljørisikoanalyse for
anleggsfasen.

Analysen er gjennomført som et arbeidsmøte, med en gjennomgang og analyse av temaene
som er listet opp i kapittel 4. Analysen ble gjennomført strekningsvis med utgangspunkt i
anleggsaktiviteter og miljøverdier.

Analysen er et grunnlagsdokument for MOP som følger reguleringsplanen, og for arbeidet
med ROS-analysen.

Alle identifiserte uønskede hendelser/farer er vurdert i forhold til sannsynlighet (S) og
konsekvens (K). Dette gir en risiko som vist i tabellen nedenfor.

K1 K2 K3 K4 K5
S5
S4
S3 3 (3) 1 (3) 1 (3) 0 (4)
S2 2 (2) 4 (2) 6 (7) 4 (7)
S1 3 (3) 8 (5) 21 (13)

Tabell: Sannsynlighet (S) og konsekvens (K). Tall er antall uønskede hendelser/farer etter
risikoreduserende tiltak (tall i parentes er antall uønskede hendelser/farer før risikoreduserende tiltak)

I analysen er det ingen uønskede hendelser/farer som ligger i rød sone, mens det er 27 i
oransje sone. Etter risikoreduserende tiltak er antallet redusert til 25 hendelser i oransje sone.
Sannsynlighet er gjennomgående redusert for uønskede hendelser/farer i oransje sone etter
risikoreduserende tiltak.

De aller fleste foreslåtte risikoreduserende tiltakene gir en god effekt og har en forholdsvis
lav kostnad. Unntaket er renseanlegg i forbindelse med støpearbeider. Her kan det vurderes
andre tiltak for å redusere konsekvensen for forurensning av vann.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og formål
Som del av arbeidet med miljøoppfølgingsplan (MOP) for reguleringsplanarbeidet for
InterCity prosjektet Nykirke- Barkåker, er det gjennomført en miljørisikoanalyse.

Formålene med å gjennomføre miljørisikoanalysen er:
- Følge pålagte forskrifter og regler fra myndighetene
- Gi en vurdering av om akseptkriterier og miljømål møtes
- Kunne gi en dokumentasjon for publikum generelt, berørte parter, kommuner, ol.
- Danne et best mulig grunnlag for valg og dimensjonering av risikoreduserende tiltak,

beredskap, ol.
- Gi input til miljøoppfølgingsplan (MOP)
- Gi beslutningsstøtte og premisser til planlegging og prosjektering
- Avdekke miljørisiko, og gi risikoreduserende tiltak
- Gi input til konkurransegrunnlag til entreprenør
- Opprettholde godt miljøomdømme

Dette dokumentet beskriver analysen som er gjennomført, gir en vurdering av analysen, og
en oppsummering og opplisting av risikoreduserende tiltak.

1.2 Omfang og avgrensning
Miljørisikoanalysen gjelder for anleggsperioden for byggingen av dobbeltsporet mellom
Nykirke og Barkåker iht. anleggsavgrensning i reguleringsplan. Trasé er vist på kart i kapittel
3 Systembeskrivelse. Til anleggsperioden lages det tegninger for anleggsgjennomføringen
som viser anleggsgrense, deponiområder, riggområder, anleggsveger mm.

1.3 Grunnlag og antakelser
Grunnlaget for analysen er Bane NOR sine styringsdokumenter innen miljø, samt
dokumentasjon fra tidligere og pågående planarbeid.

· Kommunedelplanen for IC Nykirke-Barkåker (2016) og varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeidet (2016) er grunnlagsdokumentasjon for dette arbeidet

· Nasjonale og regionale lover og føringer
· Bane NOR sine miljømål og miljøprogrammet for prosjektet danner forutsetningene

for arbeidet
· Prinsipper for anleggsgjennomføring

De mulige farene og uønskede hendelsene som er listet opp i kapittel 4 er antatte hendelser
som er vurdert som relevante ift. dette tiltaket, anleggsgjennomføringen og områdets
geografi. Dette er basert på prosjektets status pr. 21.04.17 og arbeidsgruppens kunnskap og
erfaring, særlig innen temaet miljø, natur og anleggsgjennomføring.

1.4 Arbeidsgruppen
Miljørisikoanalysen ble gjennomført som et arbeidsmøte på fire timer i prosjektkontoret til
Bane NOR i Tønsberg. I forkant av arbeidsmøtet ble det sendt ut dokumentasjon til
møtedeltakerne slik at de kunne forberede seg ifht. metode og tema som skulle gjennomgås.
Det var noen farer og hendelser som var gitt på forhånd, og det kom noen ekstra til i møtet.
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Arbeidsmøtet ble gjennomført ved at gruppen i plenum diskuterte hver enkelt fare og uønsket
hendelse. I møtet ble det notert ned fortløpende det som ble diskutert og konkludert.

Arbeidsmøtet ble gjennomført 21.04.2017, og følgende personer deltok:
· Elsebeth Anicken Bakke, planleggingssjef, Bane NOR
· Stein Harneshaug, byggeleder, Bane NOR
· Håvard Kjerkol, fagansvarlig miljø IC, Bane NOR
· Stina Kiil, YM koordinator, Bane NOR
· Sven Narum, oppdragsleder, ViaNova Plan og Trafikk AS
· Anne Li Røtvold, miljøkoordinator, ViaNova Plan og Trafikk AS
· Roger Roseth, FA naturmiljø, og naturressurser, NIBIO

I etterkant av arbeidsmøte ble analysen gjennomgått mhp. konsekvensverdi og
sannsynlighetsverdi, og ut fra risikograden ble risikoreduserende tiltak vurdert.

Arbeidsmøtet mhp. konsekvensverdi og sannsynlighetsverdi ble gjennomført 10.05.2017, og
følgende personer deltok:

· Stina Kiil, YM koordinator, Bane NOR
· Sven Narum, oppdragsleder, ViaNova Plan og Trafikk AS
· Roger Roseth, FA naturmiljø, og naturressurser, NIBIO
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE

2.1 Akseptkriterier
Akseptkriterier definerer graden av risiko og konsekvens som er akseptabelt før avbøtende
tiltak iverksettes. Avbøtende tiltak er løsninger for håndtering og barrierer for å fjerne eller
redusere sannsynligheten for at det inntreffer, eller for å fjerne eller redusere skadeomfanget.

Det vises til STY-603968, Metode og akseptkriterier HMS.

Risikoen deles inn i fire kategorier: Svært høy, Høy, Moderat og Lav. Følgende gjelder for
de forskjellige kategoriene:

Svært høye risikoer
· Svært høye risikoer skal ikke aksepteres før det er gjort et svært grundig arbeid for

finne realistiske risikoreduserende tiltak
· Det skal tas hensyn til både effekt, sidevirkninger og kostnad ved valg av tiltak, men

risikoreduserende effekt innenfor forsvarlige økonomiske rammer for virksomheten
skal tillegges størst vekt.

· Svært høye risikoer skal bare aksepteres der det er strengt nødvendig for
virksomhetens primære måloppnåelse samtidig som alternative arbeidsmåter og
hjelpemidler med lavere risiko er sterkt uhensiktsmessige eller svært kostbare.

· Kun virksomhetslederen kan akseptere risikoer (restrisikoer) som fremdeles er
svært høye etter godkjente tiltak.

· Svært høye risikoer er angitt med rødt i risikomatrisen (Figur 1).

Høye risikoer
· Høye risikoer skal ikke aksepteres før det er gjort et grundig arbeid for finne

realistiske risikoreduserende tiltak
· Det skal tas hensyn til både effekt, sidevirkninger og kostnad ved valg av tiltak.

Kost/nytte skal tillegges størst vekt.
· Høye risikoer skal bare aksepteres der det er nødvendig for virksomhetens primære

måloppnåelse samtidig som alternative arbeidsmåter og hjelpemidler med lavere
risiko er uhensiktsmessige eller uforholdsmessig kostbare.

· Kun øverste leder i de organisatoriske hovedenhetene kan akseptere risikoer
(restrisikoer) som fremdeles er høyes etter godkjente tiltak.

· Høye risikoer er angitt med oransje i risikomatrisen (Figur 1).
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Moderate risikoer
· Moderate risikoer skal ikke aksepteres før det er gjort et systematisk arbeid for finne

realistiske risikoreduserende tiltak.
· Det skal tas hensyn til både effekt, sidevirkninger og kostnad ved valg av tiltak.

Kost/nytte skal tillegges størst vekt.
· Moderate risikoer kan aksepteres der det er positivt for virksomhetens primære

måloppnåelse.
· Nærmeste formelle leder kan akseptere moderate restrisikoer
· Moderate risikoer er angitt med gult i risikomatrisen (Figur 1).

Lave risikoer
· Lave risikoer kan aksepteres uten arbeid med å finne risikoreduserende tiltak.
· Kjente tiltak med klar positiv kost/nytte kan likevel velges.
· Det kreves ingen ledergodkjenning for å akseptere lave risikoer.
· Lave risikoer er angitt med grønt i risikomatrisen (Figur 1).

Figur 1: Risikomatrisen med fordeling av Svært høy risiko, høy risiko, moderat risiko og lav risiko
avhengig av sannsynlighet og konsekvens

2.2 Sannsynlighetskategorier

Sannsynligheten blir beskrevet etter følgende kategorier:

Sannsynlighet Beskrivelse
Svært høy (S5) Mer enn 10 ganger i året
Høy (S4) 1-10 ganger hvert år
Middels (S3) 1 gang hvert 1-5 år
Lav (S2) 1 gang hvert 5-10 år
Svært lav (S1) Sjeldnere enn en gang per 10 år

Konsekvens

Sa
nn
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nl
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he

t

Svært høy risiko

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko
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2.3 Konsekvenskategorier
Konsekvenser blir beskrevet etter følgende kategorier:

Kategori Ytre miljø Personskade
(HMS/SHA)

Psykososialt

Svært lav
(K1)

Liten miljøskade. Ikke
registrerbar i resipient

Førstehjelpsskade Uønsket stress som
krever ledelsesfokus og
tiltak.

Lav (K2) Miljøskade.
Registrerbar skade.
Restaureringstid < 1 år

Medisinsk
behandlingsskade

Uønsket stress som gir
korttids sykefravær
og/eller krever lokale
tiltak for å forbedre
arbeidsforhold.

Middels
(K3)

Betydelig miljøskade.
Restaureringstid 1-3 år

Alvorlig pers. skade Uønsket stress som gir
langtids sykefravær
og/eller krever sentrale
tiltak for å forbedre
arbeidsforhold.

Høy (K4) Alvorlig og langvarig
miljøskade.
Restaureringstid 3-10
år

Alvorlig personskade
m/mulig varig mén

Varig arbeidsuførhet.

Svært høy
(K5)

Svært alvorlig og
langvarig miljøskade.
Restaureringstid > 10
år

Død Død

2.4 Metode
Risikovurderingen gjennomføres som en grovanalyse.

Avgrensninger
· Alternativ 3-Nykirke-Barkåker
· Anleggsfase
· Ytre miljø
· Fare for 3. person inkluderes
· Grovanalyse, tverrfaglig
· Kvalitativ analyse
· Tilsiktede hendelser (sabotasje etc.) medtas ikke
· Kun enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser

Premiss
· Entreprenør følger internkontroll
· Tunneldrivevann skal «renses» før utslipp
· Oppmerksomhet på særskilt risiko

Omfang ytre miljø
Figuren nedenfor viser hva som faller inn under ytre miljø.
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Figur 2: Omgang ytre miljø

Gjennomføring av analysen
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3 SYSTEMBESKRIVELSE
I nord kobles traseen til dobbeltspor Holm-Nykirke som ble åpnet høsten 2016. Eksisterende
Tangentunnelen benyttes og oppgraderes innvendig. Det nye dobbeltsporet starter rett sør
for denne tunnelen. Banen går i en kort dagsone før den krysser under E18 og Kopstadveien
i en betongtunnel ca. 1 km lang. Banen krysser landbruksområde sørvest for Nykirke før den
går inn i Skottåstunnelen med lengde ca. 3 km.

Ved rv.19, vest for Skoppum, er ny stasjon lokalisert på sørsiden av veien. Banen går videre
sørover, gjennom Tangsrødmarka i en ca. 1,2 km lang tunnel, kalt Gråmunktunnelen. Sør i
Tangsrødmarka er det en kort betongtunnel for viltkryssing og turvei.

Den nye banen kobles til eksisterende dobbeltspor ved Barkåker.

Figur 3: Oversiktstegning delstrekningen Nykirke – Skoppum
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 Figur 4: Oversiktstegning delstrekningen Skoppum – Barkåker
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4 MILJØRISIKOANALYSEN

4.1 Registrering og klassifisering
I tabellen nedenfor er det listet opp de farene og uønskede hendelsene som ble vurdert i arbeidsmøtet.



Id-nr. Fagtema Lokalitet/
strekning

Anleggsaktivitet/
anleggsoperasjon

Uønsket hendelse/fare Årsaker til uønsket hendelse Konsekvens Eksisterende barrierer
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ak Risikoreduserende tiltak
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rt
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ak Risiko-etter tiltakKommentar Ansvar oppfølging Ivaretatt

1 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet Drivstofflekkasje dagsone/riggområde Lekkasje ved drivstoffpåfylling.  Uhellsutslipp.
Påkjørsel av tank.

Begrenset konsekvens:
Det antas små
lekkasjevolumer for
"vanlige" anleggsmaskiner
og en relativt ny
maskinpark.

Normal service og
vedlikehold av
maskinpark.

4 1

2 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet Brudd på slange-hydraulikkolje Påkjørsel, uhell, dårlig vedlikehold. Begrenset konsekvens:
Vil forårsake lokal
foruresning f.eks i
bunnrenskmasser i tunnel.

Normal service og
vedlikehold av
maskinpark.

4 1 Lekkasje
hydraulikkolje på
tunnelrigger er
større, vil kunne
innvirke på
tunnelrenskemasse
r.

3 Avfallshåndtering Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet Farlig avfall på avveie Manglende miljøkartlegging av
konstruksjoner/anlegg som skal rives, eller
manglende oppfølging av riveprosedyrer.

Mangelfullt utført eller
manglende
miljøkartlegging vil kunne
føre til ukontrollert
spredning av miljøgifter

Miljøsanerings-
beskrivelse og avfallsplan
er et lovkrav

3 2

4 Avfallshåndtering Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet Plast fra byggavfall havner i naturen Manglende sikring av plast ved sortering. Visuell forurensning, samt
plastfibre fortæres av dyr.

Entreprenørens
prosedyrer for
avfallshåndtering

5 1

5 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet Plastfibre fra sprøytebetong havner i
bekk/natur

Manglende silpose eller oppsamling av fibre i
renseanlegg tunneldrivevann. Manglende rensing
av vann med innhold sprøytebetong utenfor
tunneler?
Dumping av sprøytebetongmasser.
Eventuell deponering av tunnelmasser
(m/plastdeler) i sjø, dersom masser selges til
eksterne?

Visuell forurensning.
Plastfibre fortæres av dyr.

"Rensing" av
tunneldrivevann.

3 2

6 Massehåndtering Nykirke-Barkåker Generellt gravearbeid Påtreff ukjent forurenset grunn Påtreff av ukjent forurensning i grunnen eller
gamle oljetanker etc. som ikke har blitt oppdaget
i miljøtekniske grunnundersøkelser.

Forurensede løsmasser
spres.

Stopp ved påtreff av
ukjent forurensing.
Erfarne
gravemaskinførere vil
"kjenne igjen" forurenset
grunn.

3 1

7 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Drift av riggområder Brudd på midlertidige ledninger fra
rigger, avløpsvann fra boligrigger

Uhellsutslipp, påkjørsel ledninger. Forurensning av vann. Tilkobling til offentlig
nett eller septiktank

3 1

8 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Drift av riggområder Brudd på midlertidige ledninger fra rigger
og tunneler, avløpsvann fra verksted

Manglende oppfølging av utslipp avløpsvann
verksted. Uhellsutslipp.

Forurensning av vann. Renseløsninger
forutsettes, oljeutskiller,
mulig å koble dette til
tunnelvann

4 3

9 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet Betongrester fra betongbil havner i
natur/bekk

Vask av betongbil på sted uten oppsamling av
vaskevann f.eks ved bekk

Høy pH i bekk-fiskedød. Krav til vaskeplasser for
betongbiler, inkl.
plassering (uten fare for
avrenning til bekk)

4 2

10 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Generell anleggsaktivitet-tunnelrigg Utslipp kjemikaler, f.ek.s syre og
herdeakselrator

Brudd på tank Forurensning av vann. Internkontroll-system
entreprenør

4 2

11 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Riving av infrastruktur under bakken Utslipp av spillvann Kopstadveien og
Viulsrød

Dårlig planlagt arbeidsutførelse Forurensning av vann. 2 2

12 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Gravearbeider i matjord Smitte av svartelistede planter (som
floghavre)  eller planteskadegjørere (som
PCN) mellom eiendommer

Manglende kartlegging på forhånd. Manglende
utarbeidelse av prosedyrer for massehåndtering
av matjord. Manglende oppfølging av krav og
rutiner i prosedyre. Manglende fagkunnskap hos
entreprenør

Smitte overføres fra
smittet til ren eiendom.
F.eks redusert avling for
bonde ved floghavre, eller
forbud mot salg av jord
eller planter. Vesentlige
samfunnsøkonomiske
konsekvenser.

Prosedyre for vask av
anleggsmaskiner

4 2

13 Utslipp til jord og vann Nykirke-Barkåker Generelle gravearbeider Spredning av jord med svartelistede
plantearter

Manglende kartlegging på forhånd. Manglende
utarbeidelse av prosedyrer for massehåndtering  i
prosjektet. Manglende oppfølging av krav og
rutiner i anleggsfasen. Manglende fagkunnskap
hos entreprenør

Sprednings av svartelistede
planter. Brudd på
naturmangfoldloven.

4 2 Prosedyrer for håndtering av
masser med svartelistearter.
Opplæring "grønn time" for
anleggsarbeidere.

4 1

14 Utslipp til jord og vann Nykirke Etablere riggområder Utslipp til bekkestreng Akutte utslipp av kjemikalier, drivstoff fra
kjøretøy/maskiner på riggplass

Forurensning havner i
Tangenbekken

3 3 Sedimentasjonsbasseng, faste
plasser for plassering av maskiner,
krav til oppsamling

3 2



15 Utslipp til jord og vann Nykirke Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Forurensning av vann. 5 2 Sedimentasjonsbasseng og
vedlikehold av veier (suppleres med
pukk)

5 1

16 Utslipp til jord og vann Nykirke Sprengning av høy bergskjæring Borkaks havner i bekk Borkakse samles ikke opp. Forurensning av bekker,
krav dersom man er nær
vassdrag (aktuelt ved
Tangenbekken)

3 3 Sedimentasjonsbasseng 3 2

17 Utslipp til jord og vann Nykirke Mellomlagring og permanent av masser Avrenning av partikler Store nedbørsmengder (årstid). Mangelfull
barriere mot bekkedrag.

Forurensning av vann. 4 2 Sedimentasjonsbasseng 4 1

18 Utslipp til jord og vann Nykirke Omlegging av sidebekk til Tangenbekken Store partikkelmengder i bekk videre til
Tangenbekken.

Graving i bekk. Prosedyrer/rekkefølge/planer for
omlegging følges ikke. Store nedbørsmengder
(årstid). Mangelfull barriere mot bekkedrag.

Forurensning av vann. 4 2 Sedimentasjonsbasseng er etablert
i forkant. Bassenget etableres på
siden av bekk. Rør legges ved siden
av bekk.

4 1

19 Utslipp til jord og vann Nykirke Omlegging av sidebekk til Tangenbekken Olje havner i bekk Uhellsutslipp, ved f.eks brudd på ledning
hydraulikk

Forurensning av vann. 4 1

20 Utslipp til jord og vann Nykirke Avskoging Økt avrenning/erosjon til bekk Vegetasjon fjernes Dette er vurdert til å ha
liten/ingen konsekvens
her.

5 1

21 Utslipp til jord og vann Nykirke Fylling på dårlig grunn med motfylling Mindre grunnbrudd/utrasing Vegetasjon fjernes og for stor belastning på
grunnen

Forurensning av vann. 4 3 Tilstrekkelig vurdering av
grunnforhold. Planlegge for store
nedbørsmengder

4 2

22 Utslipp til jord og vann Nykirke Bygging av nytt sedimentasjonsbasseng
for SVV

Ødelegge det eksisterende før det nye
settes i drift.

Feil rekkefølge på arbeidsoperasjoner. Avrenning til bekk, vann
over jordet. Liten eller
ingen konsekvens. Kan
planlegge med å kutte ut
bassenget i en periode.

5 1

23 Utslipp til jord og vann Nykirke Utgraving/sprengning for portal Avrenning av partikler Se punkt ovenfor (ID17)
24 Utslipp til jord og vann Nykirke Håndtering av overvann Store mengder vann i byggegrop,

avrenning av partikler hvis man ikke
klarer å håndtere det.

Vann går utenom renseanlegg. Renseanlegg ute
av funksjon. Vann pumpes direkte til bekk.

Forurensning av vann. Det forutsettes at
entreprenør etablerer
mobilt sedimentasjons-
anlegg for håndtering av
byggegropsvann iht. krav
i konkurransegrunnlag.

5 2 Sedimentasjonsbasseng og
beredskap i lengre friperioder

5 1

25 Utslipp til jord og vann Nykirke Etablere deponi D1 Avrenning av nitrogen fra sprengstein, og
partikler

Forurensning av vann. 5 2 Sedimentasjonsbasseng 5 1

26 Utslipp til jord og vann Nykirke Fjerning/ranking av matjord. Avrenning av partikler til bekk. Se punkt ovenfor (ID17)
27 Nykirke Anleggstrafikk Ulykker pga. konflikt mellom

anleggsmaskiner og myke trafikanter-
skolevei.

Kryssing av anleggsområde over Tangentunnelen 3 3 Kort anleggsfase
ved
Tangentunnelen

28 Trafikksikkerhet Nykirke Fjerning topplag jord langs bekk. Støv til E18. Langvarig tørke Kollisjon/utforkjøring 3 1

29 Utslipp til jord og vann Nykirke Mellomlagring av masser Avrenning av partikler til bekk Ved nedbør og dersom masser mellomlagres nær
bekk.

Se punkt ovenfor (ID17)

30 Massehåndtering Kopstadtunnelen Massehåndtering, oppranking/lagring av
masser

Foringelse av dyrka mark
avrenning av partikler

Feil håndtering av masser, pakking av masser ved
kjøring med tunge anleggsmaskiner.

Redusert produkjson 4 3 Rutiner og løse opp øvre sjikt 4 2

31 Utslipp til jord og vann Kopstadtunnelen Riggområder og anleggsveier Utslipp som renner mot
Undrumsdalsbakken

Avrenning masser, uhellsutlipp Forurensning av vann. Denne bekken skal ikke
brukes for utslipp av
byggegropsvann.

4 1

32 Utslipp til jord og vann Kopstadtunnelen Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Se punkt ovenfor (ID15)

33 Naturmangfold Kopstadtunnelen Sprengning av byggegrop for
betongtunnel

Senking av grunnvann over tunnel,
påvirkning av nærliggende bebyggelse
(Circle K),

Konsekvens er vurdert.
Ingen eller liten
konsekvens

5 1

34 Støy Kopstadtunnelen Spunt, evt. bjelkestengsel for byggegrop Støy til omgivelser. Spunting er en støyende aktivitet. Støynivået er
avhengig av spuntemetode og grunnforhold.

Bryter grenseverdier fra T-
1442

5 1

35 Utslipp til jord og vann Kopstadtunnelen Massetransport Ved deponering/mellomlagring:
Partikkelspredning, spredning av
nitrogenrester fra sprengstein

Forutsetter at alt
kjøres til deponi D1

36 Utslipp til jord og vann Kopstadtunnelen Betongarbeider Vann med høy pH i byggegrop Søl under støp. Forurensning av vann. 5 3 Renseanlegg med pH justering.
Retning på bygging av
betongtunnel, pumping mot sør

5 2

37 Trafikksikkerhet Kopstadtunnelen Midlertidig omlegging av
E18/Kopstadveien

Stor anleggstrafikk i Kopstadkrysset Kollisjon mellom to kjøretøy og påkjørsel 3.
person

2 3

38 Utslipp til jord og vann Kopstadtunnelen Håndtering av overvann ved søndre
portal

Forurensning Pumpet rett til bekk Forurensning av vann. 5 2 Sedimentasjonsanlegg. Pumpes
sørover til Bondalsbekken

5 1

39 Utslipp til jord og vann Kopstadtunnelen Kryssing av VA-anlegg (fra Circle K),
midlertidig omlegging

Brudd på ledninger Forurensning i byggegrop Se punkt ovenfor (ID7)

40 Massehåndtering Kopstadtunnelen Håndtering av dyrket mark Forringelse av matjord Feil håndtering av masser, pakking av masser ved
kjøring med tunge anleggsmaskiner. Ikke nok
plass til oppranking av masser.

Se punkt ovenfor (ID30)



41 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Etablere riggområder Utslipp til bekkestreng Akutte utslipp av kjemikalier, drivstoff fra
kjøretøy/maskiner på riggplass

Se punkt ovenfor (ID14) Pumpe
byggegropvann
mot
Bondalsbekken,
planlegge riggen
slik at aktiviteter
som kan forårsake
avrenning legges i
områder med fall
mot byggegrop

42 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Se punkt ovenfor (ID15)

43 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Sprengning av lav bergskjæring Borkaks havner i bekk Borkakse samles ikke opp. Se punkt ovenfor (ID16)

44 Støy Kopstad-Skaug Spunt, evt. bjelkestengsel, for byggegrop
ved portal

Støy til omgivelser. Spunting er en støyende aktivitet. Støynivået er
avhengig av spuntemetode og grunnforhold.

Se punkt ovenfor (ID34)

45 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Betongarbeider overgangsbru,
støttemurer og portal

Vann med høy pH i byggegrop Søl under støp. Se punkt ovenfor (ID36)

46 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Håndtering av overvann ved i søndre del
av strekningen

Utslipp mot Undrumsdalsbekken Manglende rensning Forurensning av vann. 5 3 Sedimentasjonsanlegg. 5 2

47 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Omlegging av bekk (som går videre mot
Føskebekken og til Borrevannet)

Avrenning av partikler til bekk. Eksisterende miljøstand på
bekk: Bønder slipper via
"kloakk" vis septiktank til
denne bekken. Eventuell
partikkelavrenning fra
anleggsaktivitet blir en
tilleggsbelastning til en
allerede belastet bekk.

5 2 Bekk legges i rør gjennom anlegget 5 1

48 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Håndtering av dyrket mark Spredning av planteskadegjørere (f.eks
PCN) og floghavre

Manglende prosedyrer eller ikke følge prosedyrer
for hvordan arbeider på dyrket mark skal
gjennomføres.

Se punkt ovenfor (ID13) Omfang av
planteskadegjørere og
svartelister skal
kartlegges i
prosjekteringsperioden.

49 Massehåndtering Kopstad-Skaug Håndtering av dyrket mark Jordstruktur blir ødelagt Unødvendig kjøring på dyrket mark. Ikke fulgt
prosedyrer for ivaretakelse av matjord.

Se punkt ovenfor (ID30)

50 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Massetransport (omfattende) langs
banen fra tverrslag Skottåstunnelen

Avrenning vann mot Undrumdalsbekken Se punkt ovenfor (ID31)

51 Trafikksikkerhet Kopstad-Skaug Massetransport (omfattende) langs
banen fra tverrslag Skottåstunnelen

Konflikt mellom anleggstrafikk og 3.
person

Betydelig anleggstrafikk: ca. 500 000 m3 skal
fraktes ut, mye betong skal fraktes inn.
Manglende skilting, dårlige sikt i
krysningspunkter mellom anelggsveier og
offentlig vei/privatvei.

2 3

52 Utslipp til jord og vann Kopstad-Skaug Graving i myr ved Kopstad Partikkelspredning og store vannmengder
til bekkesystemer mot Borrevannet

5 1

53 Naturmangfold Kopstad-Skaug Etablere deponi D3B Hekkeområde for Musvåk kan påvirkes Deponiaktivieteter kan forstyrre Musvåk. Musevåken mister sitt
hekkeområde, men vil
trolig komme tilbake når
anleggsaktiviteten
avlsuttes.

5 1

54 Naturmangfold Kopstad-Skaug Vegetasjonsrydding Påvirkning av mistelteinområdet 5 1 Misteltein er fredet
55 Støy Kopstad-Skaug Generell anleggsaktivitet Støy til omgivelser-hus med fjøs Støyende aktiviteter som spunting og

massetransport
Ikke avklart om det
vil bo folk på
gården i
anleggsfasen

56 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (berg) Etablere riggområder Økt partikkelbelastning/avrenning til bekk
fra riggområde

Se punkt ovenfor (ID14)

57 Støy Skottåstunnelen (berg) Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Se punkt ovenfor (ID15)

58 Naturmangfold Skottåstunnelen (berg) Etablere midlertidige anleggsveier Hindrer trekkveier med gjerde,
anleggstrafikk mm.

Trekk gjennom anleggsområde. Anleggsveier
penetrerer trekkveien.

Liten konsekvens 4 1

59 Naturmangfold Skottåstunnelen (berg) Driving av bergtunnel (ca. 2,2 km) fra
tverrslag

Mulig grunnvannsenking kan påvirke
Kongelv naturtypeområde (edelløvskog).

Innlekkasje av vann i tunnel under driving. Skogen dør ut 2 2 Løpende
poretrykksregistreri
ng

60 Naturressurser Skottåstunnelen (berg) Driving av bergtunnel (ca. 2,2 km) fra
tverrslag

Mulig påvirkning av private brønner
(drikkevann).

Generell anleggsaktivitet Gjelder få personer 5 3 Erstatningsbrønner 5 1

61 Støy Skottåstunnelen (berg) Driving av bergtunnel (ca. 2,2 km) fra
tverrslag

Støy fra tunnelvifter til nærmiljøet Uheldig plassering av vifter Støy utover grenseverdier i
T-1442

5 1 Støytiltak



62 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (berg) Betongarbeider (vann- og frostsikring) Vann med høy pH Se punkt nedenfor (ID36)

63 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (berg) Håndtering av tunnelvann Økt partikkelkonsentrasjon til Jarelund
dam

Feil på sedimentasjonsanlegg. Forurensning av vann. Renseanlegg 5 2 Kontroll og oppfølging av
sedimentasjonsanlegg.

5 1

64 Støy Skottåstunnelen (berg) Omfattende massetransport Støy og støv til nærmiljø Ikke massetransport på
natt

5 1

65 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (berg) Etablere deponi D7 Avrenning partikler og nitrogen til
omgivelser

Se punkt nedenfor (ID25)

66 Støy Skottåstunnelen (berg) Etablere midlertidig knuseverk Knuseverk (midlertidig anlegg) gir støy og
støv til omgivelser

Manglende støvdempende tiltak som vanning.
Knuseverket plasseres geografisk slik at støyen
"vandrer" til naboområde.

Støy utover grenseverdier i
T-1442

5 2 Plassering og støy- og støvtiltak 5 1

67 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (betong) Etablere riggområder Økt partikkelbelastning/avrenning til bekk
fra riggområde

Se punkt ovenfor (ID14)

68 Trafikksikkerhet Skottåstunnelen (betong) Etablere midlertidige anleggsveier Konflikt med 3.person ved fv.666 Påkjørsel 3. person og kollisjon mellom kjøretøy 2 3

69 Støy Skottåstunnelen (betong) Sprengning av byggegrop for
betongtunnel

Støy og støv mot naboer på Viulsrud 5 1

70 Støy Skottåstunnelen (betong) Spunt, evt. bjelkestengsel, for byggegrop Støy til omgivelser. Se tidligere punkt (ID34)

71 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (betong) Betongarbeider Vann med høy pH i byggegrop Søl under støp. Se tidligere punkt (ID36)

72 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (betong) Håndtering av overvann Partikkelbelastning i Adalsbekken og
Augedal dam

Forurensning av vann. 5 1

73 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (betong) Omlegging og nærføring til VA-anlegg,
midlertidig omlegging av VA-anlegg

Brudd på ledning Forurensning av byggegrop Se tidligere punkt (ID7)

74 Skottåstunnelen (betong) Flytting av 600 mm vannledning bort fra
anlegget (boret løsning under
boligområdet på Viulsrød)

Forventer ingen
hendelser

75 Utslipp til jord og vann Skottåstunnelen (betong) Håndtere
tunneldrivevann/byggegropsvann

Høy pH pga. betongsøl Søl under støp. Se tidligere punkt (ID36)

76 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Etablere riggområder Utslipp til bekkestreng Akutte utslipp av kjemikalier, drivstoff fra
kjøretøy/maskiner på riggplass

Se tidligere punkt (ID14)

77 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Se tidligere punkt (ID15)
78 Trafikksikkerhet Vilusrød-Solerødveien Anleggstrafikk på lokale veier Konflikt med hus/naboer lokalt. Anleggstrafikk svært tett på. Blanding av

privattrafikk og anleggstrafikk.
Se tidligere punkt (ID37)

79 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Sprengning av lave bergskjæring Borkaks havner i bekk Borkakse samles ikke opp. Se tidligere punkt (ID16)
80 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Betongarbeider jernbanebru,

støttemurer og portal
Avrenining med partikler og
nitrogensforbindelser til Hengsrudtjern,
og videre til  Svartedalbekken og
Undrumdalsbekken

Søl under støp. Se tidligere punkt (ID36)

81 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Håndtering av overvann fra
stasjonsområdet

Avrenning med partikler til Augedal dam. Utslipp rett til bekk Se tidligere punkt (ID72)

82 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Omlegging av bekker på stasjonsområdet
og ved Solerødveien

Store partikkelmengder i bekk. Graving i bekk. Prosedyrer/rekkefølge/planer for
omlegging følges ikke.

Se tidligere punkt (ID18)

83 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Håndtering av dyrket mark Spredning av planteskadegjørere (f.eks
PCN og floghavre)

Manglende prosedyrer eller ikke følge prosedyrer
for hvordan arbeider på dyrket mark skal
gjennomføres.

Se tidligere punkt (ID13)

84 Massehåndtering Vilusrød-Solerødveien Håndtering av dyrket mark Jordstruktur blir ødelagt Unødvendig kjøring på dyrket mark. Ikke fulgt
prosedyrer for ivaretakelse av matjord.

Se tidligere punkt (ID30)

85 Trafikksikkerhet Vilusrød-Solerødveien Omfattende massetransport langs banen
fra Skottåstunnelen

Kryssing av rv. 19 og Solerødveien Påkjørsel 3. person og kollisjon mellom kjøretøy Se tidligere punkt (ID37)

86 Naturmangfold Vilusrød-Solerødveien Generell anleggsaktivitet Hindring av vilttrekk langs Solerødveien Se tidligere punkt (ID58)
87 Avfallshåndtering Vilusrød-Solerødveien Riving av hus/eiendommer Feil håndtering av avfall, feilsortering,

avfall på avveie. Påtreff av ukjent
forurensning i grunnen.

Manglende miljøkartlegging og av hus som skal
rives. Manglende avklaringer på avfall som bilvrak
etc. som finnes på eiendommen.

Se tidligere punkt (ID3) Miljøkartlegging skal
gjennomføres

Fase 1-
undersøkelse viser
ingen mistanke til
forurensning i
grunnen.

88 Utslipp til jord og vann Vilusrød-Solerødveien Gravearbeider i løsmasser Spredning av svartelistede plantearter Kjempeslirekne observert i skråning mellom rv.19
og Jotron. Feil håndtering av masser.

Se tidligere punkt (ID13) Feltregistrering. Graveprosedyrer for håndtering av
masser med svartelistearter.
Opplæring "grønn time" for
anleggsarbeidere.

89 Utslipp til jord og vann Gråmunktunnelen Etablere riggområder Avrenning partikler eller annen
forurensning til Sverstadbekken
(gytebekk for sjørrett)

Akutte utslipp av kjemikalier, drivstoff fra
kjøretøy/maskiner på riggplass

Se tidligere punkt (ID14)

90 Utslipp til jord og vann Gråmunktunnelen Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Se tidligere punkt (ID15)

91 Naturmangfold Gråmunktunnelen Driving av bergtunnel (ca. 1,2 km) fra ett
av påhuggene (fortrinnsvis det søndre)

Drenering av grunn i eldre skog over
tunnel

Sekning av grunnvann 4 2



92 Utslipp til jord og vann Gråmunktunnelen Betongarbeider (vann- og frostsikring) Vann med høy pH Se tidligere punkt (ID36)

93 Utslipp til jord og vann Gråmunktunnelen Håndtering av tunnelvann Pumpe tunnelvann til Adalsbekken Renseanlegg 5 1

94 Støy Gråmunktunnelen Omfattende massetransport langs banen
fra Skottåstunnelen

Støy og støv til nærmiljø Se tidligere punkt (ID64)

95 Støy Gråmunktunnelen Etablere deponi D13 Knuseverk (midlertidig anlegg) gir støy og
støv til omgivelser

Manglende støvdempende tiltak som vanning.
Knuseverket plasseres geografisk slik at støyen
"vandrer" til naboområde.

Se tidligere punkt (ID25)

96 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Etablere riggområder Avrenning partikler eller annen
forurensning til Sverstadbekken
(gytebekk for sjørrett)

Akutte utslipp av kjemikalier, drivstoff fra
kjøretøy/maskiner på riggplass

Se tidligere punkt (ID14)

97 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Etablere midlertidige anleggsveier Avrenning av partikler til bekk Feil overbygning på vei Se tidligere punkt (ID15)
98 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Sprengning av lave bergskjæring Borkaks havner i bekk Se tidligere punkt (ID16)
99 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Betongarbeider portaler/betongtunnel Vann med høy pH i byggegrop Se tidligere punkt (ID36)

100 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Håndtering av overvann Avrenning av partikler til bekkesystem
som drenerer mot Sverstadbekken

Forurensning av vann. 5 3 Avkjæringsgrøfter på utsiden av
anlegget. Erosjonstiltak. Midl.
lukking av bekker

5 2

101 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Omlegging av flere bekker (sidebekker til
Sverstadbekken)

Store partikkelmengder i bekk videre til
Sverstadbekken

Se tidligere punkt (ID18)

102 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Håndtering av dyrket mark Spredning av planteskadegjørere (f.eks
PCN og floghavre)

Manglende prosedyrer eller ikke følge prosedyrer
for hvordan arbeider på dyrket mark skal
gjennomføres.

Se tidligere punkt (ID13) Omfang av
planteskadegjørere er
kartlagt i
prosjekteringsperioden.

103 Massehåndtering Tangsrød-Barkåker Håndtering av dyrket mark Jordstruktur blir ødelagt Unødvendig kjøring på dyrket mark. Ikke fulgt
prosedyrer for ivaretakelse av matjord.

Se tidligere punkt (ID30)

104 Støy Tangsrød-Barkåker Omfattende transport langs banen Støy og støv til nærmiljø Se tidligere punkt (ID64)
105 Utslipp til jord og vann Tangsrød-Barkåker Etablere deponi D18 Avrenning partikler og nitrogen til

omgivelser
Se tidligere punkt (ID25)
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4.2 Vurdering av analyseresultatet
I tabellen nedenfor vises antall uønsket hendelse / fare i forhold til sannsynlighet og
konsekvens. Det vises til tabellen kapittel 4.1 Registrerte farer og hendelser.

Før risikoreduserende tiltak:

K1 K2 K3 K4 K5
S5
S4
S3 3 3 3 4
S2 2 2 7 7
S1 3 5 13

Etter risikoreduserende tiltak, anleggsfasen:

K1 K2 K3 K4 K5
S5
S4
S3 3 1 1 0
S2 2 4 6 4
S1 3 8 21

I analysen er det ingen uønskede hendelser/farer som ligger i rød sone, mens det er 27 i
oransje sone. Etter risikoreduserende tiltak er antallet redusert til 25 hendelser i oransje sone.
Tabellene ovenfor viser at sannsynlighet er gjennomgående redusert for uønskede
hendelser/farer i oransje sone etter risikoreduserende tiltak.

Disse hendelsene gjelder for anleggsperioden, og det er foreslått risikoreduserende tiltak
både for prosjekteringsfasen fram til anleggsstart, og risikoreduserende tiltak for
anleggsperioden.

Noen risikoreduserende tiltak dekkes av gjeldende lover og regler for bygging og
anleggsgjennomføring. Det kan være regler for kjøretøy, håndtering av disse, regler for
avfallshåndtering, o.l.
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5 TILTAKSLISTE - RISIKOREDUSERENDE TILTAK
Tabellen nedenfor oppsummerer de foreslåtte risikoreduserende tiltakene.

ID Foreslått tiltak Vurdering av tiltak (nytte/
kost)

Anbefales
Ja/ Nei

13 Prosedyrer/opplæring for
håndtering av masser med
svartelistearter.

Enkelt tiltak og god effekt
dersom en greier å
implementere dette hos
entreprenør

Ja

14 Sedimentasjonsbasseng, faste
plasser for plassering av
maskiner, krav til oppsamling

Enkelt tiltak som håndterer en
rekke utslipp og reduserer
konsekvensene for tilliggende
resipienter.

Ja

15,
16,
25,
46

Sedimentasjonsbasseng

17 Sedimentasjonsbasseng er
etablert i forkant. Bassenget
etableres på siden av bekk. Rør
legges ved siden av bekk.

21 Tilstrekkelig vurdering av
grunnforhold. Planlegge for
store nedbørsmengder

Enkelt tiltak, planlegging av
anleggsdrift.

Ja

24 Sedimentasjonsbasseng og
beredskap i lengre friperioder

Enkelt tiltak som håndterer en
rekke utslipp og reduserer
konsekvensene for tilliggende
resipienter.

Ja

30 Rutiner og løse opp øvre sjikt Enkelt tiltak og god effekt
dersom en greier å
implementere dette hos
entreprenør

Ja

36 Renseanlegg med pH justering.
Retning på bygging av
betongtunnel, pumping mot sør

Kostbart tiltak. Må ses i
sammenheng med andre tiltak
i forhold til utslipp

Vurderes

38 Sedimentasjonsanlegg. Pumpes
sørover til Føskebekken

Enkelt tiltak som håndterer en
rekke utslipp og reduserer
konsekvensene for tilliggende
resipienter.

Ja

47 Bekk legges i rør gjennom
anlegget

Enkelt tiltak som håndterer en
rekke utslipp og reduserer
konsekvensene for tilliggende
resipienter.

Ja

60 Erstatningsbrønner Nødvendig tiltak / krav for
eksisterende bebyggelse

Ja

61 Støytiltak Nødvendig tiltak / krav for
eksisterende bebyggelse

Ja

63 Kontroll og oppfølging av
sedimentasjonsanlegg.

Enkelt tiltak og god effekt
dersom en greier å

Ja



Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Miljørisikoanalyse for anleggsfase

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

21 av 23
ICP-34-A-11045

00B
29.09.2017

5.1 Usikkerheter ved enkel risikovurdering

Denne miljørisikoanalysen er gjennomført som en enkel risikovurdering, og er i stor grad basert
på fagkunnskap og erfaring innen miljøtema og anleggsgjennomføring på analysetidspunktet.
Oppdatert fagkunnskap, og kunnskap om gjeldende lover og regler er vesentlig for
sikkerhetsvurderingene som er gjort. I tillegg til prinsippet om beste praksis, bruk av kunnskap
og erfaringer fra tilsvarende tiltak.

Miljørisikoanalysen er et grunnlagsdokument for videre plan- og prosjekteringsarbeid, og skal
bidra til økt sikkerhet for miljøet i anleggsperioden. Det skal også utarbeides en ROS-analyse i
forbindelse med planarbeidet, og denne kan også suppleres med tema fra denne analysen
dersom det er behov for en nærmere gjennomgang/ en utvidet analyse.

implementere dette hos
entreprenør

66 Plassering og støy- og støvtiltak Enkelt tiltak, planlegging av
anleggsdrift.

Ja

100 Avkjæringsgrøfter på utsiden av
anlegget. Erosjonstiltak. Midl.
lukking av bekker

Enkelt tiltak som håndterer en
rekke utslipp og reduserer
konsekvensene for tilliggende
resipienter.

Ja
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6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
De aller fleste foreslåtte risikoreduserende tiltakene gir en god effekt og har en forholdsvis
lav kostnad. Unntaket er renseanlegg i forbindelse med støpearbeider. Her kan det vurderes
andre tiltak for å redusere konsekvensen for forurensning av vann.

6.1 Videre arbeid
For delstrekningene Vilusrød-Solerødveien, Gråmunktunnelen og Tangsrød-Barkåker må
det utføres en analyse for å sjekke ut om alle uønskede hendelser/farer er kommet med i
analysen.
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