
  

  
 

 
 

VESTFOLDBANEN (DRAMMEN) – LARVIK 

 
Nykirke – Barkåker 

 

ROS-analyse  

 

      
01B Innarbeidet kommentarer fra Bane 

NOR 
15.11.2017 ESL KMO SSN 

00B Høringsutgave 19.09.2017 ESL KMO SSN 
Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av 

Tittel: 

VESTFOLDBANEN (DRAMMEN) – LARVIK  

NYKIRKE - BARKÅKER 

ROS-analyse 

Sider:     

69  

  
Produsert av: 

 
Prod.dok.nr.:  Rev:  
Erstatter:  
Erstattet av:  

Prosjekt: 965102 Dokumentnummer:  Revisjon: 
Parsell: 
Planfase: 

34 Nykirke-Barkåker 
Detalj- og reguleringsplan 

ICP-34-Q-11031 01B 

           Drift dokumentnummer:  Drift rev.: 

 
   

 
 

  

Sign:  

Akseptert 

Akseptert m/kommentarer  

Ikke akseptert / kommentert   
Revider og send inn på nytt 

Kun for informasjon 

BOLFRA
Godkjent



Vestfoldbanen 
(Drammen) - 
Larvik 
Nykirke-
Barkåker 

ROS-analyse 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

2 av 69 
ICP-34-Q-11031 

01B 
15.11.2017 

 

Endringslogg 
Rev. Endring  

00 Høringsutkast til møtedeltakere 
00B Høringsutgave 
01B Innarbeidet kommentarer fra Bane NOR 

  

 

Terminologi 
Terminologi/begrep Forklaring 

Risiko Risiko er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens ved en 
(uønsket) hendelse. 

Sårbarhet Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere 
når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet 
får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
(NOU 2000:24). 

ALARP As Low As Reasonable Practicable. Risikoen skal reduseres så langt 
som praktisk mulig. 

Korridor Planprogrammet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker 
definerte i utgangspunktet tre mulige korridorer for jernbanen på denne 
strekningen. 

KL Kontaktledning 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-utbyggingen på Østlandet. I henhold 
til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 skal dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker være 
bygget innen 2024. 
 
Etter Plan- og bygningsloven er det krav om at det for alle planer for utbygging skal 
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Som en del av 
konsekvensutredningen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker ble det i 2015 (Ref. 1) 
gjennomført en ROS-analyse for tre alternative korridorer. Det som da var angitt som Korridor 
3 er det utbyggingsalternativet Bane NOR har gått videre med. Det er så blitt gjort en ROS-
analyse av det valgte alternativet, oppsummert i denne rapporten.  
 
Korridor 3 (valgt alternativ) 
Korridor 3 er karakterisert av flere og relativt lange tunneler. Tunnelene planlegges som 
ettløpstunneler, med nødvendige rømningstunneler/tverrslag ut til det fri ut fra krav i teknisk 
regelverk og TSI-sikkerhet i jernbanetunneler (Ref. 2). Ingen av tunnelene er lengre enn 5 
km. Tunnelene vil blant annet utstyres med gangbane (på begge sider i tunnelen), håndløper 
og belysning. Det vil altså legges til rette for selvevakuering i tunnelen, men fare for å bli 
eksponert for røyk og varme ved en brann er til stede. Bevegelses- og funksjonshemmede 
må mest sannsynlig ha hjelp til evakuering. Gode adkomstmuligheter for nødetatene fram til 
beredskapsplassene og rømningstunnelene vil bli etablert.  
 

1.2 Formål 

ROS-analysen skal identifisere uønskede naturgitte hendelser, store ulykker og tilsiktede 
handlinger som kan påvirke prosjektet og som prosjektet kan medføre for omgivelsene.  
 
Analysen skal  

 beskrive og stedfeste risikoen (sannsynlighet og konsekvens)  
 oppsummere de viktigste risikoene i risikomatrise 
 foreslå tiltak knyttet til identifiserte risikoer 
 være en beslutningsstøtte for implementering av tiltak 
 identifisere eventuelle «showstoppere» (forhold som er så alvorlige at alternativet 

bør frarådes valgt) 
 

1.3 Omfang og avgrensinger 

Analysen er avgrenset til: 
• hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som 

direkte kan påvirke omgivelsene. 
• Strekningen Nykirke – Barkåker 
• Driftsfase og anleggsfase 

 
Det er utført en rekke andre tilgrensende analyser for prosjektet: 

• RAMS-analyse: Bane NOR gjennomfører en egen risikoanalyse av hendelser som 
kan representere risiko for jernbanedriften (Ref. 3) 

• Risikovurdering tunneler: Det er gjort en egen risikovurdering for tunneler over 1 
km lengde for å identifisere særtrekk som påvirker risiko. (Ref.4) 
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• SHA-/ HMS/ arbeidsmiljø: For anleggsarbeidene er det forutsatt SHA-analyse og 

sikker jobbanalyser som del av det systematiske SHA-/ HMS-arbeidet.  
• Miljørisiko: Det er etablert en egen miljørisikoanalyse. (Ref. 5) 
• Beredskap: Det er etablert en egen beredskapsanalyse. (Ref. 6) 
• Risiko for uavhengige hendelser som kan skje samtidig vurderes ikke i analysen.  
• Det er gjort en ROS-analyse tidlig i prosjektet av 3 ulike korridorer. (Relevante funn 

fra korridor 3 ivaretas/videreføres i denne analysen.) (Ref.1) 
• Det er utført en fylkes-ROS-analyse for Vestfold som også er benyttet som 

bakgrunnsmateriale for analysen der det har vært aktuelt. (Ref. 7) 
 

1.4 Forutsetninger 

Det er ikke identifisert spesielle forutsetninger for analysen. 

1.5 Arbeidsgruppens sammensetning 

Analysemøtet ble avholdt 27.04.2017, i Bane NORs lokaler i Tønsberg.  
Tabell 1–1 viser møtedeltakerne på analysemøtet.  Høringsutkast av rapporten er sendt på 
høring til møtedeltakerne. 
 
Tabell 1–1 Deltakere på analysemøtet 27.04.2017. 

Navn Firma Rolle e-post 

Anne Li 
Røtvold 

ViaNova DA – Regulering alr@vianova.no 

 

Tore 
Hovland 

Aas-
Jakobsen 

AaJ-  Ass. 
Oppdragsleder 

tho@aaj.no 

 

Stein Holand Tønsberg 
kommune 

 stein.holand@tonsberg.kommune.no 

Frank 
Bolstad 

Bane NOR RAMS-rådgiver bolfra@banenor.no 

Thorbjørn 
Landmark 

Bane NOR Prosjekteringsleder landto@banenor.no 

Morten 
Strømmen 

Bane NOR Prosjekteringsleder 
Teknisk detaljplan 

morten.strommen@banenor.no 

 

Hanna 
Agnethe 
Lien 

Bane NOR Koordinator 
utb.prosjekt VB 

lienha@banenor.no 

Roger 
Roseth 

NIBIO Naturmiljø 

Naturressurs 

roger.roseth@nibio.no 

 

Gunnar 
Kleven 

Fylkesman-
nen i Vestfold 

Saksbehandler fmvegkl@fylkesmannen.no 

 

Berit 
Vasstrand 

Horten 
Kommune 

Arealplanlegger berit.vasstrand@horten.kommune.no 

Niels E. 
Kirkhus 

Horten 
Kommune 

Kommuneoverlege niels.kirkhus@horten.kommune.no 
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Navn Firma Rolle e-post 

Eva Rizi Miljørettet 
helsevern 

MHV konsulent eva.rizi@re.kommune.no 

Eli A. 
Stenhaug 

Horten 
kommune 

Barnerep. eli.anne.stenhaug@horten.kommune.
no 

Geir 
Skyvulstad 

Bane NOR KP/KV geir.skyvulstad@banenor.no 

Vera Irene 
Gjersøe 

Horten 
kommune 

Rådgiver verairene.gjersoe@horten.kommune.
no 

Vegard 
Voldsengen 

Geovita Rådgiver vwo@geovita.no 

Marion 
Børresen 

NGI Rådgiver mb@ngi.no 

Jenny 
Langford 

NGI Rådgiver jpe@ngi.no 

Marte Lerdal Horten 
kommune 

Kommunalteknisk marte.lerdal@horten.kommune.no 

Inger-Anne 
Ciether Rise 

Re kommune Arealplanlegger inris@holmestrand.kommune.no 

Soheyla 
Eimani 

SVV Trafikkteknisk soheyla.eimani@vegvesen.no 

Elisabeth 
Bøen 
Johnson 

SVV Arealplan eliboe@vegvesen.no 

Elisabeth 
Sørdal 

Safetec  Sikkerhetsrådgiver elisabeth.sordal@safetec.no 

Knut Mo Safetec Sikkerhetsrådgiver, 
møteleder 

knut.mo@safetec.no 

 
Det ble avholdt et tilleggsmøte (23.05.17) for beredskapsetatene ettersom disse ikke hadde 
anledning til å delta på det første analysemøtet: 
 

Navn Firma Rolle Kontaktinformasjon 

Frank 
Bolstad 

Bane NOR RAMS-rådgiver bolfra@banenor.no 

Tom F 
Hansen  

Bane NOR Prosjekteringsleder tom.frode.hansen@banenor.no  

Morten 
Strømmen 

Bane NOR Prosjekteringsleder 
Teknisk detaljplan 

morten.strommen@banenor.no 

 

Anders 
Johansen 

Bane NOR Prosjektsjef Anders.dahl.johansen@banenor.no  
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Navn Firma Rolle Kontaktinformasjon 

Torbjørn 
Lia 

Sykehuset i 
Vestfold 

 Torbjorn.lia@siv.no  

Jan Helge 
Kaiser 

Fylkesmannen 
i Vestfold 

Fylkesberedskapssjef fmvejhk@fylkesmannen.no 

Gunnar 
Kleven 

Fylkesmannen 
i Vestfold 

 fmvegkl@fylkesmannen.no  

Hedin 
Gibbons 

VIB  hedin.gibbons@vibr.no. 

 

Einar 
Flogeland 

VIB Varabrannsjef Einar.flogeland@vibr.no  

Tom 
Løfqvist 

Politi  Tom.lofquist@politiet.no  

Sven 
Narum 

ViaNova Oppdragsleder sven.narum@vianova.no 

Elisabeth 
Sørdal 

Safetec  Sikkerhetsrådgiver elisabeth.sordal@safetec.no 

Knut Mo Safetec Sikkerhetsrådgiver, 
møteleder 

knut.mo@safetec.no 

 
 
Analysegruppens kompetanse er vurdert som dekkende for analysens formål. 
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2 AKSEPTKRITERIER OG METODE 

2.1 Beslutningskriterier og ALARP-prinsippet1 

I analysen identifiseres uønskede hendelser og plottes inn i en risikomatrise.  
Risikomatrisen bidrar til å vise hvilke hendelser eller forhold det er behov for å iverksette 
avbøtende tiltak for. For hendelser som havner i rødt område er det behov for tiltak, for gult 
område skal tiltak vurderes og hendelser som havner i grønt område er i utgangspunktet 
akseptable uten tiltak. Det vil imidlertid være glidende overganger mellom områdene. 
 
Valg av løsninger vil skje på grunnlag av en helhetsvurdering av ulike hensyn, hvor 
ulykkesrisiko og sårbarhet er vesentlige elementer. Målet er å optimalisere de mulige 
løsningene for å oppnå lavest mulig risiko for alle grupper av brukere. 
 
ALARP-prinsippet innebærer at alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes skal 
iverksettes, ut i fra en nytte-/kostnadsvurdering. En illustrasjon er vist i figuren under. 
 
 

 
 
Figur 2.1  Illustrasjon av ALARP-prinsippet. 
 

2.2 Metode 

Metodikken som er benyttet for denne risiko- og sårbarhetsanalysen baserer seg på NS 5814 
(Ref. 8) I tillegg er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps temaveileder 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet ([9] og Kartverkets 
veileder ROS-analyse i arealplanlegging (Ref. 10) benyttet i arbeidet.  
 
ROS-analysen er utført som en kvalitativ grovanalyse bestående av fem trinn: 
 

 Beskrive analyseobjektet, formål og vurderingskriterier  

 Identifisere sikkerhetsutfordringer 

 Vurdere risiko 

 Foreslå tiltak 

 Dokumentere 
 

                                                
1 As Low As Reasonably Practicable – ALARP-prinsippet innebærer at risikoen skal 
reduseres til et nivå «så lavt som praktisk mulig». 

Uakseptabel
risiko

ALARP-område

Neglisjerbar og
akseptert risiko

Økende
risiko

Risikoakseptkriterium

Grense for neglisjerbar risiko
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Vurderingen av uønskede hendelser er gjort kvalitativt, basert på erfaring og kunnskap hos 
deltakerne. I forkant av analysemøtet ble det sendt ut en beskrivelse av analyseobjektet som 
underlag. På analysemøtet ble det benyttet 3D-verktøy og tegninger for visualisering og 
gjennomgang av analyseobjektet. Den planlagte traseen ble gjennomgått med fokus på å 
identifisere risiko- og sårbarhetsforhold. Sjekkliste (vedlegg 1) ble benyttet som hjelpemiddel 
for å ivareta at alle aspekter ble vurdert. 
 
For de viktigste/mest kritiske sikkerhetsutfordringene skal risikoen vurderes. De viktigste 
resultatene oppsummeres i en risikomatrise. Sannsynlighets- og konsekvensklasser er 
beskrevet i figurene under. Konsekvensvurderingene er delt i tre kategorier: Liv og helse, 
Miljø (forurensning til luft, jord og vann) og Samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur.  
 
 

Meget 
sannsynlig 

     

Sannsynlig 
     

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite 
sannsynlig 

     

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Figur 2-2 Risikomatrise 
 
 
Tabell 2–1 Sannsynlighetsklasser 

 Sannsynlighetsklasse Beskrivelse 

4 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 

3 Sannsynlig 
Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 
år 

2 Mindre sannsynlig 
Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 
år 

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 
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Tabell 2–2 Konsekvensklasser 

 
Begrep Liv og helse Miljø; 

forurensning til 
luft, jord og vann 

Samfunnsviktige 
funksjoner og 
infrastruktur 

1 Ufarlig 
Ingen 
personskader. 

Ingen direkte 
skader på miljøet 

Systemet settes 
midlertidig ut av drift. 
Kun mindre 
forsinkelser. 

2 En viss fare 
Små 
personskader. 

Mindre skader, 
lokale skader 

Systemet settes 
midlertidig ut av drift 

3 Farlig 
Alvorlige 
personskader. 

Omfattende 
skader, regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 
år 

Driftsstans i flere 
døgn 

4 Kritisk 1-2 døde 

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 
år 

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid 

5 Katastrofalt Mer enn 2 døde 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade 

Systemet settes 
permanent ut av drift 
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3 SYSTEMBESKRIVELSE 

3.1 Bakgrunn 

InterCity-prosjektets oppgave er, med utgangspunkt i bestillingen gitt i nasjonal transportplan 
(NTP) 2014-23 og senere videreført i NTP 2018 – 2029, å planlegge moderne dobbeltsporet 
jernbanenett for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der det fortsatt er 
enkeltsporet jernbane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. På Vestfoldbanen 
gjenstår parsellene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker for å få et 
sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. 
 
I løpet av 2024 skal nytt sammenhengende dobbeltspor stå ferdig og det planlegges to tog i 
timen i hver retning mellom Oslo og Tønsberg. 

3.2 Beskrivelse av traseen 

Traseen fra Nykirke til Barkåker har en lengde på cirka 14 km. Av dette er ca. 5 km (38%) 
tunnel men bare 140 m (1%) består av bru. 
 
Traseen er dimensjonert for 250 km/t.   

3.2.1 Fra Nykirke til Skoppum 

Banen krysser E18 i dobbeltspors betongtunnel. Betongtunnelen fortsetter videre sørover fra 
E18 med total tunnellengde ca. 0,9 km. Fra tunnel under E18 går banen i dagsone før banen 
igjen går i tunnel som avsluttes nord for rv.19 på vestsiden av Skoppum. Tunnellengden er 
her ca. 3,0 km. 

3.2.2 Stasjon på Skoppum 

Stasjonen er lokalisert på sørsiden av rv. 19. Det er foreslått en direkte atkomst fra rv. 19 i 
en ny rundkjøring som også tilkobles nærings- og boligområdet på Viulsrød. 
Stasjonsområdet er plassert delvis under plattformene og gang- og sykkeltrafikken til/fra 
Skoppum går via en ny bru over rv. 19. 
 
Stasjonen vil bli liggende ca. 7 km fra Horten sentrum målt i luftlinje eller ca. 7-8 km langs 
eksisterende vegnett. Fra stasjonen vil det være ca. 3 km til Bakkenteigen i luftlinje eller ca. 
6-7 km langs eksisterende vegnett. 
 

3.2.3 Sør for stasjon på Skoppum vest til Barkåker 

Sør for rv. 19 ligger banen langs Adalsborgen og randsonen mellom skog og 
jordbruksområde. Videre mot Barkåker går traseen i hovedsak i dagsoner, med en tunnel på 
1,1 km under friluftsområdet i Tangsrødmarka/Gråmunken. 
 
Viltovergangen ved Tangsrød har en lengde på 20-50 meter. 

3.3 Beredskap 

Følgende informasjon om prosjekterte beredskapstiltak er tatt med i beskrivelsene for å sikre en 
god forståelse av hvordan tiltak for å sikre en god beredskap er implementert i løsningen.  
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Adkomst til tunneler 
Beredskapsetater vil ha adkomst til tunneler gjennom tunnelportalene og, for Skottåstunnelen 
og Gråmunktunnelen som har en lengde på over i km, via tverrslag. Det er maks 1 km mellom 
adkomster/rømningsveier i tunnelene, dvs. to rømningstunneler i Skottåstunnelen og en i 
Gråmunktunnelen. Det vil være mulig å kjøre kjøretøy inn i rømningstunnelene. Fra 
rømningstunnelene og inn til tunnelløpet vil det være dører med åpning 1,2x2,2 m (Hvilket er 
i henhold til krav i TSI SRT).  
 
Beredskapsplasser (brannslokkingspunkter)  
Beredskapsplasser på strekningen er prosjektert i hver ende av tunnelene som er lengre enn 1 
km. Kravene til en beredskapsplass er beskrevet i Teknisk regelverk 521 (tunneler, 
prosjektering og bygging), kap. 10, punkt 4.2.1.7: Området i friluft rundt brannslokkingspunktet 
skal ha et areal på minst 500 m2. Det legges til rette for å sette skinnegående 
beredskapskjøretøy på sporet på de 4 beredskapsplassene. 
 
Sikkert område 
Det er lagt til grunn at sikkert område for de to tunnelene med lengde over 1 km er 
rømningstunnelene (tverrslagene). Det er to slike i Skottåstunnelen (1 km inn fra hver 
tunnelportal) og en i Gråmunktunnelen (200 m inn fra den nordre tunnelportalen). Kravene 
til et sikkert område er beskrevet i Teknisk regelverk 521 (tunneler, prosjektering og bygging), 
kap. 10, punkt 4.2.1.5.1: Sikkert område skal være beskyttet med dører fra hendelser i 
tunnelen, inkludert røyk. Området skal ha kapasitet som tilsvarer den maksimale 
kapasiteten for tog som skal trafikkere linjen der tunnelen befinner seg. 
 
Samlingsplasser (ved utgang fra sikkert område)  
Dette er områder i enden av hvert tverrslag fra tunnelene. Området lages slik at det er mulighet 
for å snu buss/tungt kjøretøy. 
 
Tilførselsveier/beredskapsveier 
Dette bygges veier mellom offentlig vei og beredskapsplasser (ved tunnelportalene) og 
samlingsplasser (ved rømningstunneler). Utforming pr. 27.4.2017 er med en veibredde på 3,5- 
4,5 m med asfalt- eller grusdekke. Det legges til rette for at buss / tyngre kjøretøy kan møtes på 
tilførselsveiene. 
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4 RISIKO OG SÅRBARHET 

4.1 Vurdering av uønskede hendelser 
 
 
ID 

Uønsket hendelse Risikovurdering Tiltak 
 S K Risiko Kommentar 

1 Kabelbrudd (anleggsfase) 3 2  Det er fiberkabler i området, blant annet 
forsvarets ecom. I forbindelse med 
anleggsfasen kan det være fare for at 
kabler ødelegges. 
 

Mulige konflikter med kabler må 
håndteres i den videre 
prosjekteringen og i anleggsfasen. 
 
Beliggenheten til eksisterende kabler 
må kartlegges gjennom relevante 
kart og tegninger. 

2 Høyspenthendelse (anleggsfase) 1 4  Det går flere høyspentlinjer over området: 
- sør for Kopstad 
- området ved Barkåker 

 
Disse kan medføre risiko i anleggsfasen: 
Ledninger kan falle ned eller personer og 
utstyr kan få støt. Det er lite sannsynlig at 
en slik hendelse vil ramme svært mange 
personer samtidig. Worst case-scenario 
vurderes å være tap av 1-2 personer.  

Det må planlegges med hensyn til 
høyspentlinjer i anleggsfasen. 
 
Det må vurderes om høyspentlinjer 
som kan komme i konflikt med 
utbyggingen må kobles ned i 
anleggsfasen. 

3 Vannledningsbrudd /tap av vannforsyning 
(anleggsfase) 

2 3  Det er en hovedvannledning i nærheten av 
boligområdet Viulsrød og en i nærheten av 
Gråmunktunnelen. Disse går langs 
banetraseen. Vannledningene kan få 
brudd i forbindelse med anleggsarbeidet. 
Det er et vanntårn på toppen av 
Skottåstunnelen som kan kollapse under 
anleggsfasen.  

Det må avklares hvor 
vannledningene ligger og planlegges 
med hensyn til disse i anleggsfasen.  
 
Det må planlegges med tanke på 
vanntårnet i anleggsfasen, og 
tilstanden til vanntårnet bør vurderes 
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ID 

Uønsket hendelse Risikovurdering Tiltak 
 S K Risiko Kommentar 

Private drikkevannsbrønner kan dreneres 
ut i forbindelse med anleggsfasen.  
Worst case-scenario ved 
vannledningsbrudd antas å være 
personskader. Det vurderes som lav 
sannsynlighet for tap av menneskeliv.  

før anleggstart og observeres 
underveis i anleggsperioden. 
 
Private drikkevannsbrønner må 
kartlegges og tas hensyn til i 
anleggsfasen. 

4 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) 2 4    
 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) Tangen    Skolevei til beboere på Tangen er i 

nærheten av anleggsområdet/ 
godsterminalen. Den samme skoleveien er 
også brukt til friluftsliv/sykling. 
Worst case-scenario for denne hendelsen 
antas å være 1-2 dødsfalls om følge av 
påkjørsel av person. 

Anleggs- og siviltrafikk på Tangen 
må skilles for å sikre en trygg bruk av 
veien. 

 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) sør for 
Tangentunnelen 

   Over Tangentunnelen vil anleggstrafikk 
kunne komme i konflikt med eksisterende 
turveier og skiløyper. Det kan oppstå 
farlige situasjoner for myke trafikanter.  

Det må tas hensyn til skiløyper og 
fritidsveier omkring Tangentunnelen i 
anleggsfasen (sperre av med 
alpingjerde).  

 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) etter 
betongtunnel øst for E18 

   Riggområde: Det kan være barn som 
bruker området som nær-
turområde/uorganisert lekeområde. Det 
blir et riggområde her som kan være 
spennende for barn.  
 
Moskvilveien vil bli brukt som anleggsvei, 
og denne kan bli trafikkert. Det er 
skolebarn i Moskvilgrenda som må 
ivaretas. Støy fra E18 medfører at man 
ikke hører trafikken når man går på 
Moskvilveien. Dette kan bidra til økt risiko. 

Det vil være viktig med sikring av 
anleggsområdene i anleggsfasen. 
Dette gjelder generelt, men er 
spesielt notert for riggområdet etter 
betongtunnelen øst for E18. 
 
Skoleveien for elever fra 
Moskvilgrenda må ivaretas i 
anleggsfasen. Det kan blant annet 
vurderes å dele ut refleksvester til 
skolebarn. 
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Uønsket hendelse Risikovurdering Tiltak 
 S K Risiko Kommentar 

 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) 
Hellandveien 

   Hellandveien skal brukes som adkomst til 
anlegget. Denne veien benyttes også som 
skolevei for elever ved Fagerheim skole. 
Det kan oppstå farlige trafikksituasjoner for 
myke trafikanter.   

Dersom det blir mye anleggstrafikk 
på Hellandsveien, må man vurdere 
endret fartsgrense og krysningspunkt 
for å sikre trygg skolevei for elevene 
ved Fagerheim skole. 

 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) i området 
mot Skaug 

   Området mot Skaug er et mye brukt 
turområde med lysløyper og turløyper. 
Anleggsveiene krysser disse. Det kan 
oppstå farlige trafikksituasjoner for myke 
trafikanter.   

Der det er krysningspunkter mellom 
anleggsveier og fritidsveier, må det 
legges til rette for så lav risiko som 
mulig. De som berøres må få 
informasjon for å unngå utrygghet. 
Noe lenger sørover vil det enkelte 
steder være aktuelt med planfri 
krysning mellom anleggsveier og 
turveier. 

 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) 
Kopstadkrysset 

   Kopstadkrysset er et knutepunkt for 
ekspressbusser med overgang til 
lokalbusser. Lokalbussene går på RV310. 

Trafikksikkerhet må vurderes i 
forbindelse med omlegging av 
Kopstadkrysset i anleggsfasen. Det 
er viktig å ivareta krysningspunkter 
for passasjerer ved overgang mellom 
bussene. 

 Påkjørsel av person (anleggstrafikk) 
Barkåkerområdet  

   I området omkring Barkåker vil 
anleggstrafikk kunne komme i konflikt med 
eksisterende turveier og skiløyper. Det kan 
oppstå farlige situasjoner for myke 
trafikanter.  

Det vil være behov for restriksjoner 
på turvegene i Barkåkerområdet i 
anleggsfasen. 
Anleggsområdet må gjerdes inn. 
Anleggsveiene bør utformes slik at 
turveier krysses i minst mulig grad. 

5 Sammenstøt anleggstrafikk og privattrafikk 2 3    
 Sammenstøt mellom anleggstrafikk / privattrafikk 

i forbindelse med bygging av Gråmunktunnelen 
   Det vil være anleggstrafikk og privattrafikk 

på samme vei i forbindelse med adkomst 
til anleggsområdet ved bygging av 

Det må gjøres nødvendige tiltak for å 
skille anleggsveier og privattrafikk til 
eiendommene i nærheten i 
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Gråmunktunnelen. Dette vil kunne 
medføre økt risiko for sammenstøt. 

forbindelse med bygging av 
Gråmunktunnelen. 

 Sammenstøt mellom anleggstrafikk / privattrafikk 
ved Sverstad gård 

   Det vil være anleggstrafikk og privattrafikk 
på samme vei ved Sverstad gård. Dette vil 
kunne medføre økt risiko for sammenstøt. 

Det må etableres en løsning for 
kryssing av gårdsveien til Sverstad 
gård.  

     Worst case-scenario ved sammenstøt 
mellom anleggstrafikk og privattrafikk er 
vurdert til å være personskader. 

 

6 Trafikkhendelse på E18 (anleggsfase) 3 3  Det kan oppstå hendelser i trafikken på 
E18 i anleggsfasen på grunn av omlegging 
eller sprenging.  
 
Worst case-scenario ved en 
trafikkhendelse på E18 i anleggsfasen er 
vurdert til å være personskader. Med tanke 
på miljøkonsekvenser, vil worst case-
scenarioet være kjemikalieutslipp fra 
tankbil i forbindelse med et sammenstøt. 
Dette vil kunne medføre utsettelse av 
anleggsaktiviteter. 

Omlegging av E18 må varsles og 
merkes godt, og fartsgrense må 
tilpasses. Ved sprenging må det 
vurderes om trafikken på E18 skal 
stanses. 

7 Forurensning av vassdrag (anleggsfase) 3 2    
 Forurensing fra deponi 

 
   Avrenning i forbindelse med deponering 

fra anlegget kan forårsake forurensing av 
vassdrag. 
 
Vannforsyning til Nykirke ligger under 
deponiet ved Skaug. 

 
Det kan være gunstig med 
erfaringsoverføring fra vegvesenet 
(se på det som er brukt i deres 
anlegg). 
Man bør vurdere utnyttelse av stein 
som ressurs i anlegget. Det vil 
tilrettelegges med sedimentasjons-
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dammer/ renseløsninger nedstrøms 
for alle deponier. 

 Forurensing av vassdrag Kopstad/ 
Tangentunnelen 

   Det vil være produksjon av anleggsvann 
som må håndteres for å hindre 
forurensning av bekker/naturområder. I 
dette området er det kryssende vassdrag 
og verneområder. 
Det er risiko for hendelser som for 
eksempel utslipp under anleggsfasen. 
Dette vil kunne medføre konsekvenser 
som for eksempel fiskedød 
Tangenbekken naturreservat regnes som 
særlig sårbart. 

Prosjektet må ha kontroll på tiltak for 
å forhindre partikkelforurensning og 
at disse oppfyller krav i nytt regelverk. 
 
Det er forventet omfattende krav til 
rensing. En må ha kontroll på 
returvannet, slik at alt slammet er 
under kontroll. 
 
Regelverket for utslipp er nylig 
revidert. Det er blitt strengere og kan 
innbefatte mulige forsinkelser i 
prosjektet dersom man ikke har 
kontroll på dette. 
 
Anleggsvann må renses og 
ukontrollerte utslipp må forhindres. 

 Forurensing av vassdrag – Hellandselva sør for 
Tangentunnelen 

   Det vil være utfordrende å ivareta 
vannkvaliteten i Hellandselva og de 
nærliggende bekkesystemene. 
 
I forbindelse med støping der traseen skal 
krysse under E18, kan man få utfordringer 
med vannkvaliteten, da spesielt med tanke 
på pH på vannet i området 

Geotekniske forhold, spesielt i 
bekkesonen, må håndteres (på 
vestsiden av E18). 
 

 Forurensing av vassdrag etter betongtunnelen 
øst for E18 

   Vann fra myrlendt terreng i området kan 
komme til å transporteres ut i 

Det må avklares hvilke resipienter 
som tas i bruk ved pumping av vann 
ut av byggegrop. 



Vestfoldbanen 
(Drammen) - Larvik 
Nykirke-Barkåker 

ROS-analyse 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

18 av 69 
ICP-34-Q-11031 

01B 
15.11.2017 

 
 
ID 

Uønsket hendelse Risikovurdering Tiltak 
 S K Risiko Kommentar 

Tangenbekken istedenfor i annen (ønsket) 
retning. 

 Forurensning av vassdrag: Område sør for 
Sletterødåsen/Kopstadkrysset 

   Det er allerede en del miljøbelastning av 
dette området.  
 

Det må sikres at vassdrag er ivaretatt 
under anleggsperioden og etterpå. 

 Forurensning av vassdrag: Sverstadbekken    Sverstadbekken er et produktivt 
sjøørretvassdrag som er sårbart og 
verdifullt.   
Stikkrenner kan sperre for ørreten.  
 
Den høye pH-en i tunnelvannet er kritisk 
faktor ettersom høy pH kan medføre 
fiskedød etter kun mindre utslipp. 
 
Deponi nær Barkåker D18:  
- Det er to mindre bekker som renner mot 
Sverstadbekken her. Dette vil gi størst 
problem i oppleggingsfasen, men det tar 
tid å revegitere et deponi for å bremse 
erosjonsrisikoen. 
Deponi D13:  
Det utredes deponi for tunnelstein og/eller 
løsmasser ved Tangsrød. Det er ikke 
avklart om det skal benyttes, men 
deponiene planlegges som permanente. 
Her er det også bekker som renner ned i 
Sverstadbekken og Hengsrudvann. Her 
deponeres tunnelstein (denne skal selges 
eller føres tilbake til naturen). 
 

Det foreslås kulvert under toglinjen 
for sidebekker til Sverstadbekken for 
å sikre fremkommelighet for ørret. 
 
Vann fra tunnelen skal pumpes og 
renses og sendes ut i 
Sverstadbekken. Det går to bekker i 
nærheten. En av disse velges som 
resipient. Det er mest 
hensiktsmessig miljømessig at 
vannet ledes østover (krever at 
renseanlegget legges høyt i 
terrenget). Det er viktig at rensingen 
gjøres ordentlig. Dersom det er mulig 
å sende vannet i en retning hvor det 
ikke gjør så stor skade, bør dette 
gjøres. 
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I forbindelse med sporlegging, kan det 
være fare for forurensning (diesel) fra 
sporleggertoget. Det er imidlertid svært lav 
sannsynlighet for dette. 

8 Kollaps av kvikkleire (anleggsfase) 2 4    
 Kollaps av kvikkleire sør for Tangentunnelen    Sør for Tangentunnelen: Området er i 

kvikkleiresone, men med tilstrekkelig 
fuktighet.  

Det må etableres en motfylling sør for 
Tangentunnelen for å ivareta 
stabiliteten. 

 Kollaps av kvikkleire sør for 
Sletterødåsen/Kopstadkrysset 

   Område sør for 
Sletterødåsen/Kopstadkrysset: Området 
har forholdsvis sensitiv leire. 

Det må vurderes tiltak sør for 
Sletterødåsen/Kopstadkrysset for å 
hindre kollaps av kvikkleire i 
anleggsfasen. 
 

 Kollaps av kvikkleire området mot Skaug    Området mot Skaug: Det er berg i 
området, men mer sensitive leirforhold 
lenger sør på strekningen. (Dette er 
innenfor det normale for prosjektet). 

Det må vurderes tiltak i området mot 
Skaug for å hindre kollaps av 
kvikkleire i anleggsfasen. 
 

 Kollaps av kvikkleire betongkulvert ved 
Skoppum:  

   Betongkulvert ved Skoppum:  
Området har utfordrende grunnforhold 

Det må vurderes tiltak ved Skoppum 
for å hindre kollaps av kvikkleire i 
anleggsfasen. 

     Worst case-scenario ved kollaps av 
kvikkleire i anleggsfasen er vurdert å være 
1-2 dødsfall. 

 

9 Ødeleggelse av kulturminner (anleggsfase) 1 3  Adalsborgen og verneverdige bygg (Den 
gamle stasjonsbygningen på Skoppum er 
vedtaksfredet etter Kulturminneloven av 
1978.)   er identifisert. Den gamle 
stasjonsbygningen på Skoppum ligger 
imidlertid langt fra valgte trasé. 
 

Det er viktig å få identifisert og 
markert kulturminner og vernede 
bygninger slik at disse ivaretas i 
anleggsfasen. Ved å markere 
kulturminner vil sannsynligheten for 
at maskinfører overser og skader 
sårbare kulturminner reduseres. 
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Senking av grunnvannstanden, samt 
andre faktorer i anleggsfasen, kan påvirke 
kulturminner. 

 
Prosjektet bør vurdere å utarbeide en 
oversikt over identifiserte 
kulturminner til bruk i 
anleggskjøretøy, for å sikre at 
maskinførere vet hvor disse er. Ved å 
ha en oversikt lett tilgjengelig i 
anleggskjøretøyet vil 
sannsynligheten for at maskinfører 
overser og skader sårbare 
kulturminner reduseres. 

10 Jordskjelv 1 5  Ved Gråmunktunnelen består jordene av 
leirmasser og en del sensitive masser.  
Mot Barkåker er det store, dype 
leirområder.  
 
Worst case-scenario ved et jordskjelv er 
vurdert til å være flere dødsfall og 
skadede. 

Nasjonalt risikobilde (DSB) tar opp 
jordskjelv i økende grad. Jordskjelv 
og kvikkleireskred kan gi store 
konsekvenser. Dimensjonering for 
jordskjelv vil redusere 
konsekvensene. 
 
Konstruksjoner må dimensjoneres 
for jordskjelv. 
 
Peling må være jordskjelvsikker. 
Omfanget på tiltaket må kost-
nyttevurderes. 

11 Terror/sabotasje/kriminalitet 1 5    
 Terror/sabotasje/kriminalitet  - Generelt:    Åpenhet omkring kart/rømningsveier 

medfører også at informasjon er 
tilgjengelig for personer med onde 
hensikter. 
 

Det bør gjennomføres en security-
analyse i prosjektet slik at faren for 
sabotasje/terror på strekningen, 
både i forbindelse med 
stasjonsområder, tunneler og 
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Worst case-scenario ved terror/ sabotasje/ 
kriminalitet er vurdert til å være flere 
dødsfall. 

resterende strekning blir vurdert. 
Mulige tiltak som kan forhindre 
sabotasje/terror kan da identifiseres. 

 Terror/sabotasje/kriminalitet -Kopstad 
godsterminal:  

 

   Farlig gods kan ankomme godsterminalen. 
I tillegg kan terminalen i seg selv være mål 
for sabotasje. 

Tiltak bør diskuteres i en eventuell 
security-analyse, som en del av 
terminalprosjektet.  

 Terror/sabotasje/kriminalitet  -Krysning jernbane 
- E18:  

   Toglinjen i seg selv kan være et 
sabotasje/-terrormål, ettersom den er en 
viktig del av hovedferdselsårene i retning 
sørover fra hovedstaden. Der traseen og 
vegbanen krysses, vil det være ytterligere 
sårbarhet med tanke på sabotasje. 

Tiltak bør diskuteres i en eventuell 
security-analyse. 

 Terror/sabotasje/kriminalitet  -Skoppum:     Bro/undergang kan være et egnet mål for 
sabotasje, på grunn av tilgjengelighet. 
 
Skoppum kan bli en samlingsplass for 
gjenger.  
 
Det ligger også en bedrift her som har 
produksjon og leveranse til forsvaret. 
Denne vil kunne være et mulig terrormål. 

Videoovervåkning av ny stasjon på 
Skoppum bør vurderes. 
 
Man kan vurdere effekten av å ikke 
etablere kiosk på stasjonen. 

 Terror/sabotasje/kriminalitet  -Bakkenteigen     Bakkenteigen er tenkt å være et 
innovasjonsområde for Hortens high-tech 
teknologi, med forskningspark og 
produksjonsbedrifter. Dette stedet kan 
dermed være et sabotasjemål, men har 
stor avstand til valgte trase. 
 

 

 Terror/sabotasje/kriminalitet -Tunnel ved 
Skoppum:  

   Tunnelåpningen ved Skoppum er det 
stedet på strekningen der det vil være 

Videoovervåkning av tunnelåpning 
ved Skoppum bør vurderes. 
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 enklest for personer å ta seg inn i tunnelen. 
Dette stedet kan dermed være aktuelt som 
sabotasjemål. 

12 Flomhendelser/ekstremnedbør 3 2    
 Flomhendelser/ ekstremnedbør generelt    Klimautviklingen medfører hyppigere 

forekomst av ekstremnedbør. Dette kan 
medføre flom, lokale problemer med 
overvann og tidvis problemer med lagring 
av snø. Store nedbørsmengder kan også 
påvirke stabiliteten av leire, slik at skred/ 
kollapsfaren øker. Dette er utfordringer 
som kan medføre forsinkelser for tog- og 
veitrafikk. 
 
Det er fare for mye vann på 
torvmyrområdet vest for Sletterødåsen. 

Vurdere behov for og plassering av 
snødeponi. Høy nedbørintensitet kan 
føre til mye snø på kort tid. Gode 
snødeponi bedrer driftsforholdene og 
bidrar til økt oppetid for jernbanen. 
 

Vurdere dimensjonering på 
stikkrenner, kulverter og 
banedrenering for øvrig med tanke 
på klimaendring og ekstremvær. Høy 
nedbørintensitet kan føre til store 
vannmengder på kort tid.  De siste 
årene har en økt dimensjoneringen 
for å unngå flom. Det anbefales å 
vurdere å dimensjonere stikkrenner 
utover det regelverket tilsier for å 
være sikker på at dimensjoneringen 
er tilstrekkelig. Dette vil redusere 
sannsynligheten for flom og for liten 
kapasitet på stikkrenner. 

 Flomhendelser/ ekstremnedbør  -Tangenbekken    Det er et betydelig nedbørsfelt oppstrøms: 
Ved mye nedbør kan det være fare for 
oversvømmelse (knyttet til kulverten). 
Dette gjelder både anleggs og driftsfasen. 

Vurdere dimensjonering av 
stikkrenner og kulverter. 
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 Flomhendelser/ ekstremnedbør - 
Kopstad/Tangentunnelen 

 

   Dersom kulvert eller bekk ikke har god nok 
kapasitet, vil man kunne få 
oversvømmelse. Det dimensjoneres for 
200-års-flom. I tillegg skal nedbørsverdier 
tillegges 20% klimafaktor for å ta høyde for 
fremtidig økt nedbør. Betydelig nedbørsfelt 
oppstrøms. 

Vurdere dimensjonering av 
stikkrenner og kulverter. 

 Flomhendelser/ ekstremnedbør - Ny stasjon ved 
Skoppum 

 

   Det kan bli problemer med overvann i 
forbindelse med at parkeringsplassen vil 
fungere som et lokk. 

Det må sørges for tilstrekkelige 
dreneringsløsninger på 
parkeringsplassen ved Skoppum. Et 
tiltak kan være fordrøyning gjennom 
midtrabatter/bed. 
 

 Flomhendelser/ ekstremnedbør  - 
Gråmunktunnelen 

   Området omkring har helning og består av 
en leirekappe. 

Man bør vurdere underbygning 
(hydrologiske vurderinger) i det 
hellende området som består av en 
leirkappe ved Gråmunktunnelen, 
med tanke på om den kan komme til 
å fungere som dreneringsgrøft. 

13 Eksplosjon/farlig gods 1 2  På vestsiden av E18 ved Skoppum er det 
et dynamittlager, men dette lageret er 
vurdert å ligge for langt fra jernbanen til at 
en eksplosjon vil kunne gi særlige 
konsekvenser. 
 
Stoppesteder for farlig gods: Det er ikke 
planlagt for slike stoppesteder foreløpig. 
(Det dimensjoneres for godstog, men det 
ikke planlagt med godstrafikk på 
strekningen, unntatt ved avvik.) 

Dersom det blir aktuelt å frakte farlig 
gods, må det utføres en ny 
risikoanalyse med hensyn til dette. 
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Farlig gods kan også fraktes på veien og 
være en fare for toglinjen der veien krysser 
eller går i nærføring med traseen.  
 
Med tanke på miljøkonsekvenser, vil worst 
case-scenario være kjemikalieutslipp fra 
tankbil i forbindelse med et sammenstøt. 
Dette vil kunne medføre utsettelse av 
aktiviteter i anleggsfasen. 

14 
 

Sammenstøt tog - objekt 1 4  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 
(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld.  
 
Jordbruket kjøres gjerne helt inntil 
gjerdene slik at drenering og fundamenter 
kan ødelegges. Dette kan også gjelde for 
hogstfelt. Jordbruksredskaper kan komme 
ut i sporet. 
Objekter kan kastes ned fra 
tunnelåpningene. 
 
Worst case-scenario ved sammenstøt 
mellom tog og objekt er vurdert til å være 
1-2 dødsfall dersom det er snakk om et 
stort objekt. 

Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.   
 
Gjerding langs toglinjen og over 
tunnelåpningene på utsatte steder 
bør vurderes. Dette bør behandles i 
detalj i RAMS-analyse. 

15 Togpåkjørsel av person (i og ved spor og på 
plattform) 

1 4  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 

Det bør vurderes gjerding på 
Skoppum for å sikre at personer 
holder avstand ved togpassering i 
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(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld. 
 
Personer inne i tunnelene, personer som 
krysser sporet i stasjonsområder og 
skader på vedlikeholdspersonell er 
hendelser som vurderes som sannsynlige.  
 
For å ta hensyn til at det på stasjonen ved 
Skoppum planlegges å kjøre forbi 
plattform i hastighet på 250 km/h er 
grunnfrekvensen for fall på plattform justert 
med en faktor på 5 i risikoanalysen, noe 
som vurderes å være konservativt. 
 
 
 
Traseen går gjennom viktige tur- og 
jordbruksområder. Personer kan falle ned 
ved tunnelåpningene. 
 
Worst case-scenario ved påkjørsel av 
person er vurdert til å være dødsfall for 
den/de som blir påkjørt. 

stor fart og for å hindre kryssing av 
spor. 
  
Viktig å sikre tunnelåpningene med 
gjerder for å forhindre fall fra toppen 
og hindre tilgang til spor. 
 
Det bør vurderes kameraovervåkning 
av tunnelåpningen ved Skoppum.  
 
Det bør vurderes en permanent 
overgang ved Skaug. 
 
Tiltak kan være 

- Midtgjerde 
- Etablere gode overganger på 

stasjonsområdene. 
- Hensiktsmessig plassering 

av parkeringsplasser ved 
stasjonen 

- Sikre at det etableres 
tilkomstveger for gang- og 
sykkeltransport 

 
Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.    
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16 Togpåkjørsel av dyr 3 2  Det er et viltkrysningsområde sør for 
Tangen. 
Ved Sletterødåsen har det vært usikkerhet 
om plassering av bru for kryssing for 
vilt/turfolk 
På sørsiden av tunnelen etter Skoppum vil 
det bli en viltkryssing med viltgjerder og 
sikring.  

Viktig å sikre tunnelåpningene med 
gjerder for å forhindre fall fra toppen 
og hindre tilgang til spor. 
 

17 Sammenstøt kjøretøy - toglinje 1 4    
 Ny stasjon på Skoppum    Vogntogulykke under broa kan medføre 

søylebrudd.  
Det er planlagt at søylene under broa 
ved Skoppum skal sikres med et 
rekkverk. 

 Sør for Tangentunnelen- krysning med E18 
 

   Kjøretøy, i verste fall en tømmertransport, 
kan kjøre utfor veien (E18) og ut i 
togsporet. 
 
Kan bilister komme til å skvette av at et tog 
plutselig kommer ut av tunnelen og 
dermed skape farlige trafikksituasjoner? 
 
Det vurderes at dette er en vanlig situasjon 
ved krysning av jernbane under vei og at 
situasjonen kan kontrolleres ved tiltak for å 
beskytte mot at kjøretøy kan kjøre av fra 
veien og ned i sporet. 
 
Worst case-scenario ved sammenstøt 
mellom kjøretøy og tog er vurdert til å være 
1-2 dødsfall. 

Legge en voll mellom veien og 
toglinjen (ved kryssing av 
toglinje/E18 sør for Tangentunnelen) 
eller etabler rekkverk med 
tilstrekkelig kapasitet for å stoppe 
tunge kjøretøy for å hindre at kjøretøy 
havner i sporet. 
 

18 Støyproblemer 3 1  Spesielt identifisert mht støy: Støyskjerming må planlegges. 
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Kopstadkrysset 
Skaug gård 
Tunnelmunninger 
Skoppum (pga innfartsparkeringen) 
Adalsborgen 
Støyskjermer kan være til fare for fugl i 
området 

Disse må utformes slik at de ikke er 
til fare for fugl. 

19 Skade på sårbar natur (anleggsfase) 3 2  Spesielt identifisert mht sårbar natur: 
Edelløvskog sør for Tangen 
Misteltein ved Skaug 
Bøkeskog sør for Skoppum 

Det må planlegges for minst mulig 
skade på sårbar natur.   

20 Ødeleggelser forårsaket av vibrasjon 
(anleggsfase) 

2 1  Elektronikkbedrift på Skoppum kan 
påvirkes av vibrasjon 

Det bør startes en dialog med 
elektronikkbedriften på Skoppum i 
god tid før utbyggingen starter. 

21 Vanskelig fremkommelighet mht 
beredskapsarbeid i anleggsfase 

1 4  Brannvesenet skal kunne nå 
trehusbebyggelsen i Holmestrand på 10 
minutter. 
 
Worst case-scenario på grunn av 
vanskelig fremkommelighet ved behov for 
beredskap er vurdert til å være 1-2 
dødsfall. 

Det må avklares om arbeidet på 
RV19 og 310 vil foregå samtidig. 
Dette kan i så fall påvirke 
beredskapen.  
 
RV19 og 310 må ikke stenges 
samtidig. 310 (Kopstadveien) må 
være åpen for nødetatene hele tiden.  

22 Vanskelig beredskapsarbeid i driftsfase  1 4  Manglende fremkommelighet vil kunne 
vanskeliggjøre beredskapsarbeidet.  
 
 
Tilgjengelighet med tanke på å hente ut 
pasienter fra tog på ny stasjon på 
Skoppum ble diskutert. Det ble ikke 

Det må sikres gode 
adkomstmuligheter for nødetatene 
fram til beredskapsplasser og 
rømningstunneler.  
 
For at nødetatene effektivt skal 
kunne komme seg fram til 
beredskapsplasser og raskt bistå de 
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identifisert spesielle utfordringer med 
hensyn til dette. 
 
Worst case-scenario på grunn av 
vanskelig fremkommelighet ved behov for 
beredskap er vurdert til å være 1-2 
dødsfall. 

evakuerende i rømningstunnelene, 
er det viktig med gode adkomstveier. 
Tiltaket vil effektivisere 
redningsarbeidet og redusere 
konsekvensene ved en hendelse i 
tunnel. 
 
Behov for plassering av og innhold i 
beredskapskontainere må avklares. 
 
Beredskapsplasser må være store 
nok til nødvendig utstyr og til at 
kjøretøy kan snu.  
 
Store kjøretøy må kunne passere 
hverandre inn mot 
beredskapsplassene. 
 
Plassering av vannuttak (brannvann) 
på ny stasjon på Skoppum må 
avklares (spesielt med tanke på 
plassering av ladestasjon for elbiler). 
 
Det er etablert en ny løsning for 
jording (kun ett kjøretøy nødvendig 
mot tidligere ett kjøretøy i hver 
tunnelåpning.) 
 
Det anbefales standardisering av 
navn på tunnelåpninger og tverrslag. 
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Beredskapsetater ønsker at 
plassene får adresser. 
 
Det er planlagt med en gangbane på 
120 cm i tunnelene. Fast dekke 
avsluttes vanligvis i portalåpningen. 
Det må vurderes hvordan rømning 
fra tunneler kan tilrettelegges for 
bevegelses- og funksjonshemmede 
og det må være gangbane også fra 
tunnelåpning til beredskapsplass. 

23 Avsporing persontog 1 4  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 
(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld.  
 
 

Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.   

24 Sammenstøt tog-tog 1 5  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 
(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld.  
 
Sammenstøt mellom tog i høy hastighet 
forventes å ha høy konsekvens, spesielt 
for passasjerer som befinner seg i de 
fremste vognene. Dersom sammenstøtet 
inntreffer i tunnel, kan det også bli enda 
større konsekvenser ved at vogner stables 
på hverandre i tunneltverrsnittet. 

Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.   



Vestfoldbanen 
(Drammen) - Larvik 
Nykirke-Barkåker 

ROS-analyse 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

30 av 69 
ICP-34-Q-11031 

01B 
15.11.2017 

 
 
ID 

Uønsket hendelse Risikovurdering Tiltak 
 S K Risiko Kommentar 

25 Brann i persontog 1 4  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 
(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld.  
Scenarioer som kan medføre omkomne i 
forbindelse med brann er relatert til 
påkjørsel ved evakuering (både i dagsone 
og i tunnel) og evakuering i røyk i tunnel. 
Konsekvensen ved brann er nært knyttet til 
mulighetene for evakuering. 

Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.   

26 Brann i arbeidstog 1 3  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 
(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld.  
Ved brann i arbeidsmaskin vil et mindre 
antall personer rammes, siden det er færre 
antall personer i toget sammenlignet med 
et persontog. Brannen vil imidlertid kunne 
utvikles raskere enn i et persontog som 
følge av det er diesel i kjøretøyet. 

Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.   

27 Brann i infrastruktur 1 3  Dette er en jernbanerelatert hendelse som 
er behandlet i risikoanalysen for traseen 
(Ref. kap. 1.3). Den tas med i ROS-
analysen for helhetens skyld.  
Konsekvensen ved brann i infrastruktur er 
typisk at toget kjører videre gjennom 
tunnelen. Det er imidlertid sannsynlig at en 
andel av tog stopper som følge av 
røykutvikling i tunnelen.  For brann i 
infrastruktur i dagsone er det også vurdert 

Videre oppfølging av denne 
hendelsen gjøres gjennom 
risikoanalysen.   
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mest typisk at toget kun passerer brannen 
uten konsekvenser for personer om bord i 
toget. 

28 Akutte utslipp i permanent fase 2 3  Det kan oppstå akutte utslipp i forbindelse 
med hendelser på toglinjen. 

Beredskap for akutte utslipp og 
rensetiltak nedstrøms tunnel bør 
vurderes, inkludert behov for å 
avsette areal, volumer og muligheter 
for oppsamling og rensing. 

29 Utslipp i forbindelse med sprøyting 3 2  Det brukes plantevernmidler for 
bekjempelse av vegetasjon. I dag brukes 
glyfosat og «sprøytetog» med målrettet 
sprøyting som minimerer forbruk. 
Sprøytingen kan komme i konflikt med 
områder med plantebasert mangfold i 
vann samt evt. brønner.  

Bruken av plantevernmiddel for 
bekjempelse av vegetasjon må 
vurderes med tanke på 
vannforurensning i sårbare områder.  
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4.2 Sårbarhet 
Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 
hendelsen har inntruffet. 
 
Anleggsfase: 

- To forhold er spesielt identifisert som sårbare med tanke på trafikkavvikllingen: 
o Anleggsarbeid der jernbanen krysser E18  
o Anleggsarbeid som påvirker rv.19 og fv.310 

 
Begge disse forholdene vil kunne påvirke både generell trafikkflyt og muligheten for 
at beredskapsetatene kan gjennomføre sin innsats i en beredskapssituasjon. 
Redusert trafikkflyt og nye kjøremønster kan skape farlige trafikksituasjoner. 
Redusert beredskap kan føre til at hendelser eskalerer og at det tar lenger tid før 
situasjonen er tilbake til det normale. 

 
- I anleggsfasen vil nærføring til eksisterende jernbane kunne påvirke driften på 

Vestfoldbanen. Ved uhell kan Vestfoldbanen settes ut av drift.  
 

- Grunnforholdene anses som sårbare: Det er mye kvikkleire på strekningen. Dersom 
man får et grunnbrudd, vil dette kunne medføre forsinkelser og problemer med 
anleggsarbeidet. 
 

- Vassdragene i området anses som sårbare: Dersom disse forurenses eller pH 
endres, kan fiskebestanden gå tapt og det kan være vanskelig å tilbakeføre 
vassdraget til normaltilstanden. 
  

- Det er mye høyspent i området ved Barkåker. Det forventes at dette vil være en 
utfordring i anleggsperioden, både med hensyn til sikkerhet for anleggsarbeiderne 
(som vil ivaretas under SHA), men også med tanke på sårbarhet for strømforsyningen 
i området. Det antas at enkelte områder ikke har alternativ strømforsyning. 

 
- Brudd på vannforsyning kan være kritisk ettersom det antas at bebyggelse på enkelte 

områder ikke har alternativ vannforsyning. Brudd på hovedvannledningen til Vestfold 
vann medfører bortfall av brannvann til Bakketeigen.  

 
Driftsfase: 

- Kryssingen av E18 vurderes som sårbar også i driftsfasen. Hendelser her vil kunne 
påvirke framkommeligheten både på E18 og på toglinjen. Dette vil ha stor konsekvens 
for trafikk sørvestover fra hovedstaden og motsatt vei. 

- Ny stasjon på Skoppum anses som et sårbart punkt på traseen. Dette er antakelig 
det lettest tilgjengelige punktet dersom noen ønsker å sabotere toglinjen.  
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4.3 Risikomatrise 
De identifiserte uønskede hendelsene er plottet i risikomatrisen som vist i figuren under. 
 

Meget 
sanns. 

     

Sanns. 

18 (Støyprobl.) 1 (Kabelbrudd, 
anl.fase) 
7 (Forurensn. av 
vassdr,anl.fase) 
12 (Flom/ 
ekstremnedb)  
16 (Togpåkjørsel 
av dyr) 
19 (Skade sårbar 
natur, anl.fase) 
29 (Utslipp i 
forbindelse med 
sprøyting) 

6 (Trafikkhend. 
E18,anl.fase) 
 

  

Mindre 
sanns. 

20 (Vibrasjon, 
anl.fase) 

 3 (Tap av 
vannfors, 
anl.fase)  
5 (Sammenstøt 
anl.trafikk/priv. 
Traf,anl.fase) 
28 (Akutte utslipp 
i permanent fase) 

4 (Påkjørsel av 
person, anl.fase) 
8 (Kollaps av 
kvikkl,anl.fase) 

 

Lite 
sanns. 

 13 (Ekspl.farlig 
gods) 

9 (Ødel. av 
kult.m,anl.fase) 
26 (Brann i 
arbeidstog) 
27 (Brann i 
infrastruktur) 

2 (Høyspenthend, 
anl.fase) 
14 (Sammenst 
tog/obj) 
15 (Togpåkjørsel 
av person)  
17 (Sammenst 
kjøret.-toglinje) 
21 (Vanskelig 
beredskarb. anl. 
fase) 
22 (Vansk. 
beredskarb.driftsf
ase) 
23 (Avsporing 
persontog) 
25 (Brann i 
persontog) 

10 
(Jordskjelv)  
11 
(Sabot./kri
m) 
24 
(sammenst
øt tog-tog) 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Figur 4-1 Identifiserte uønskede hendelser plassert i risikomatrise. 
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Det registrert 29 uønskede hendelser i risikomatrisen. Av disse er 3 hendelser registrert i rødt 
område, 20 i gult område og 6 i grønt område. Gjennomføring av risikoreduserende tiltak vil 
medføre at hendelsene beveger seg i retning av lavere sannsynlighet eller mindre alvorlig 
konsekvens, eller begge deler. De identifiserte tiltakene er i hovedsak 
sannsynlighetsreduserende. 
 
Følgende resultater trekkes fram fra analysen:  
 
ID 6: Trafikkhendelse på E18 i anleggsfasen: 
E18 er en trafikkert vei som vanligvis har høy hastighet. Under anleggsfasen vil det være 
nødvendig med omlegging av veien mens det arbeides med kryssingen av toglinjen under 
veien. En slik omlegging vil kunne gi økt sannsynlighet for hendelser i trafikken. Antatt 
hendelsesfrekvens vil være mellom 1 og 10 år. Ved en hendelse antas det at personskader 
kan oppstå. Det vil være viktig at tilstrekkelige tiltak iverksettes for å redusere 
sannsynligheten for trafikkhendelser.   
 
ID11: Sabotasje/terror/kriminalitet: 
Ettersom samfunnet er stadig mer preget av sabotasje og terror, vil det være viktig å ta dette 
med i betraktningen også i dette prosjektet. Vestfoldbanen og E18 er de store ferdselsårene 
sørvest for hovedstaden og vil, sammen med godsterminalen, kunne være mål for villede 
handlinger. Det bør utføres en egen analyse for å sikre god ivaretakelse av strekningen med 
tanke på sabotasje, terror og kriminalitet.  
 
ID12: Flom/ekstremnedbør: 
På grunn av klimaendringer, vil det være viktig å dimensjonere for å hindre problemer 
forårsaket av flom og ekstremnedbør. Det må dimensjoneres for 200-årsflom og 20% økning 
av fremtidig nedbør. 
 
ID 15: Togpåkjørsel av person i driftsfasen: 
Hastigheten på den nye strekningen vil være 250 km/t, og dette vil også kunne være 
hastigheten forbi ny stasjon ved Skoppum for tog som ikke skal stoppe. Selv om en påkjørsel 
vil skje relativt sjeldent, hvert 50. til 100. år, vil konsekvensen kunne være dødsfall. Det er 
derfor viktig å sørge for god planlegging av stasjonen for å redusere sannsynligheten for 
påkjørsel. Denne hendelsen bør konkluderes basert på resultater fra kvantitativ 
risikoanalyse. 
 
ID17: Sammenstøt kjøretøy – toglinje: 
Det stedet der E18 og toglinjen krysser, må spesielt ivaretas med tanke på sammenstøt, 
ettersom toghastigheten vil være 250 km/t.  
 
Det er også verdt å merke seg at funnene i analysen hovedsakelig er hendelser i 
anleggsfasen. De mest fremtredende stikkordene her er: Grunnforhold (med tanke på 
grunnbrudd), vannkvalitet (med tanke på fiskebestand), eksisterende infrastruktur (kabler, 
vannrør, høyspentmaster) og anleggstrafikk (som må tilpasses eksisterende trafikk og 
ferdsel).  
 
For øvrig bør det tilrettelegges for at beredskapsarbeid kan utføres så effektivt som mulig, 
både i anleggsfase og i driftsfase.   
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4.4 Usikkerhet ved analysen 

Analysen er kvalitativ og baserer seg på analysegruppens evne til å avdekke relevante 
farer/forhold. Basert på analysegruppens sammensetning er det sannsynlig at relevante 
forhold er avdekket. Det vurderes som lite sannsynlig at vesentlige forhold eller tiltak er 
utelatt.  
 
Detaljer i forbindelse med løsningene er ikke på plass. Spesielt for stasjonsområdene vil 
ytterligere optimalisering og prosjektering påvirke utformingen og dermed også 
risikoforholdene. Det anses likevel sannsynlig at hovedkonklusjonene i analysen er robuste. 
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5 KONKLUSJON 
En diskusjon av resultatene av analysen er gitt i kapittel 4.3.  
 
Basert på analysen anses det som mulig å gjennomføre prosjektet med akseptabel risiko, 
forutsatt at tiltak iverksettes for å håndtere identifisert risiko. Dette gjelder både i 
anleggsfasen og i driftsfasen.  
 
Det er angitt en rekke forslag til tiltak i kapittel 4.1. Analysen må også ses i sammenheng 
med andre analyser som gjennomføres i forbindelse med prosjektet. En del av disse 
analysene er listet i kapittel 1.3.  
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6 ANBEFALINGER 
 
Det anbefales at de foreslåtte tiltakene gitt i kapittel 4.1 ivaretas gjennom prosjektet.  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer anbefalingene fra analysen: 
Hendelse 
ID 

Anbefaling 

1 Mulige konflikter med kabler må håndteres i den videre prosjekteringen 
og i anleggsfasen. 

1 Beliggenheten til eksisterende kabler må kartlegges gjennom relevante 
kart og tegninger. 

2 Det må planlegges med hensyn til høyspentlinjer i anleggsfasen. 
2 Det må vurderes om høyspentlinjer som kan komme i konflikt med 

utbyggingen må kobles ned i anleggsfasen. 
3 Det må avklares hvor vannledningene ligger og planlegges med hensyn 

til disse i anleggsfasen. 
3 Det må planlegges med tanke på vanntårnet i anleggsfasen, og 

tilstanden til vanntårnet må vurderes før anleggsstart og observeres 
underveis i anleggsperioden. 

3 Private drikkevannsbrønner må kartlegges og tas hensyn til i 
anleggsfasen. 

4 Anleggs- og siviltrafikk på Tangen må skilles for å sikre en trygg bruk 
av veien. 

4 Det må tas hensyn til skiløyper og fritidsveier over Tangentunnelen i 
anleggsfasen (sperre av med alpingjerde). 

4 Det vil være viktig med sikring av anleggsområdene i anleggsfasen. 
Dette gjelder generelt, men er spesielt notert for riggområdet etter 
betongtunnelen øst for E18. 

4 Skoleveien for elever fra Moskvilgrenda må ivaretas i anleggsfasen. 
Det kan blant annet vurderes å dele ut refleksvester til skolebarn. 

4 Dersom det blir mye anleggstrafikk på Hellandsveien, må man vurdere 
endret fartsgrense og krysningspunkt for å sikre trygg skolevei for 
elevene ved Fagerheim skole. 

4 Der det er krysningspunkter mellom anleggsveier og fritidsveier, må det 
legges til rette for så lav risiko som mulig. De som berøres må få 
informasjon for å unngå utrygghet. Noe lenger sørover vil det enkelte 
steder være aktuelt med planfri krysning mellom anleggsveier og 
turveier. 

4 Trafikksikkerhet må vurderes i forbindelse med omlegging av 
Kopstadkrysset i anleggsfasen. Det er viktig å ivareta krysningspunkter 
for passasjerer ved overgang mellom bussene. 

4 Det vil være behov for restriksjoner på turvegene i Barkåkerområdet i 
anleggsfasen. 

4 Anleggsområdet må gjerdes inn. Anleggsveiene bør utformes slik at 
turveier krysses i minst mulig grad. 

5 Det må gjøres nødvendige tiltak for å skille anleggsveier og privattrafikk 
til eiendommene i nærheten i forbindelse med bygging av 
Gråmunktunnelen. 

5 Det må etableres en løsning for kryssing av gårdsveien til Sverstad 
gård. 
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Hendelse 
ID 

Anbefaling 

6 Generelt: Det vil være viktig at tilstrekkelige tiltak iverksettes for å 
redusere sannsynligheten for trafikkhendelser i anleggsfasen. 

6 Omlegging av E18 må varsles og merkes godt, og fartsgrense må 
tilpasses. Ved sprenging må det vurderes om trafikken på E18 skal 
stanses. 

7 Det kan være gunstig med erfaringsoverføring fra vegvesenet (se på 
det som er brukt i deres anlegg). 

7 Man bør vurdere utnyttelse av stein som ressurs i anlegget. (Det vil 
tilrettelegges med sedimentasjonsdammer/ renseløsninger nedstrøms 
for alle deponier.) 

7 Prosjektet må ha kontroll på tiltak for å forhindre partikkelforurensning 
og at disse oppfyller krav i nytt regelverk. 

7 Det er forventet omfattende krav til rensing. En må ha kontroll på 
returvannet, slik at alt slammet er under kontroll. 

7 Regelverket for utslipp er nylig revidert. Det er blitt strengere og kan 
innbefatte mulige forsinkelser i prosjektet dersom man ikke har kontroll 
på dette. 

7 Anleggsvann må renses og ukontrollerte utslipp må forhindres. 
7 Geotekniske forhold, spesielt i bekkesonen, må håndteres (på 

vestsiden av E18). 
7 Det må avklares hvilke resipienter som tas i bruk ved pumping av vann 

ut av byggegrop. 
7 Det må sikres at vassdrag er ivaretatt under anleggsperioden og 

etterpå. 
7 Det foreslås kulverter under toglinjen for sidebekker til Sverstadbekken 

for å sikre fremkommelighet for ørret. 
7 Vann fra tunnelen skal pumpes og renses og sendes ut i 

Sverstadbekken. Det går to bekker i nærheten. En av disse velges som 
resipient. Det er mest hensiktsmessig miljømessig at vannet ledes 
østover (krever at renseanlegget legges høyt i terrenget). Det er viktig 
at rensingen gjøres ordentlig. Dersom det er mulig å sende vannet i en 
retning hvor det ikke gjør så stor skade, bør dette gjøres. 

8 Det må etableres en motfylling sør for Tangentunnelen for å ivareta 
stabiliteten. 

8 Det må vurderes tiltak sør for Sletterødåsen/Kopstadkrysset for å 
hindre kollaps av kvikkleire i anleggsfasen. 

8 Det må vurderes tiltak i området mot Skaug for å hindre kollaps av 
kvikkleire i anleggsfasen. 

8 Det må vurderes tiltak ved Skoppum for å hindre kollaps av kvikkleire i 
anleggsfasen. 

9 Det er viktig å få identifisert og markert kulturminner og vernede 
bygninger slik at disse ivaretas i anleggsfasen. Ved å markere 
kulturminner vil sannsynligheten for at maskinfører overser og skader 
sårbare kulturminner reduseres. 

9 Prosjektet bør vurdere å utarbeide en oversikt over identifiserte 
kulturminner til bruk i anleggskjøretøy, for å sikre at maskinførere vet 
hvor disse er. Ved å ha en oversikt lett tilgjengelig i anleggskjøretøyet 
vil sannsynligheten for at maskinfører overser og skader sårbare 
kulturminner reduseres. 
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Hendelse 
ID 

Anbefaling 

10 Konstruksjoner må dimensjoneres for jordskjelv. Omfanget på tiltaket 
må kost-nyttevurderes. 

10 Peling må være jordskjelvsikker. 
11 Det bør gjennomføres en security-analyse i prosjektet slik at faren for 

sabotasje/terror på strekningen, både i forbindelse med 
stasjonsområder, tunneler og resterende strekning blir vurdert. Mulige 
tiltak som kan forhindre sabotasje/terror kan da identifiseres. 

11 Videoovervåkning av ny stasjon på Skoppum bør vurderes. 
11 Man kan vurdere effekten av å ikke etablere kiosk på stasjonen. 
11 Videoovervåkning av tunnelåpning ved Skoppum bør vurderes. 
12 Generelt: Det vil være viktig at tilstrekkelige tiltak iverksettes for å 

redusere sannsynligheten for trafikkhendelser. 
12 Prosjektet bør vurdere behov for og plassering av snødeponi. Høy 

nedbørintensitet kan føre til mye snø på kort tid. Gode snødeponi 
bedrer driftsforholdene og bidrar til økt oppetid for jernbanen. 

12 Prosjektet bør vurdere dimensjonering på stikkrenner, kulverter og 
banedrenering for øvrig med tanke på klimaendring og ekstremvær. 
Høy nedbørintensitet kan føre til store vannmengder på kort tid.  De 
siste årene har en økt dimensjoneringen for å unngå flom. Det 
anbefales å vurdere å dimensjonere stikkrenner utover det regelverket 
tilsier for å være sikker på at dimensjoneringen er tilstrekkelig. Dette vil 
redusere sannsynligheten for flom og for liten kapasitet på stikkrenner. 

12 Det må sørges for tilstrekkelige dreneringsløsninger på 
parkeringsplassen ved Skoppum. Et tiltak kan være fordrøyning 
gjennom midtrabatter/bed. 

12 Man bør vurdere underbygning (hydrologiske vurderinger) i det 
hellende området som består av en leirkappe ved Gråmunktunnelen, 
med tanke på om den kan komme til å fungere som dreneringsgrøft. 

13 Dersom det blir aktuelt å frakte farlig gods, må det utføres en ny 
risikoanalyse med hensyn til dette. 

14/16 Gjerding langs toglinjen og over tunnelåpningene på utsatte steder bør 
vurderes. Dette bør behandles i detalj i RAMS-analyse. 

15 Hastigheten på den nye strekningen vil være 250 km/t, og dette vil også 
kunne være hastigheten forbi ny stasjon på Skoppum for tog som ikke 
skal stoppe. Selv om en påkjørsel vil skje relativt sjeldent, hvert 50. til 
100. år, vil konsekvensen kunne være dødsfall. Det er derfor viktig å 
sørge for god planlegging av stasjonen for å redusere sannsynligheten 
for påkjørsel. 
 
Det bør vurderes gjerding på Skoppum for å sikre at personer holder 
avstand ved togpassering i stor fart og for å hindre kryssing av spor. 
 
Andre tiltak for å hindre kryssing av spor kan være: 

- Midtgjerde 
- Etablere gode overganger på stasjonsområdene. 
- Hensiktsmessig plassering av parkeringsplasser ved stasjonen 
- Sikre at det etableres tilkomstveger for gang- og 

sykkeltransport 

Dette bør håndteres/følges opp gjennom den kvantitative 
risikoanalysen. 
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Hendelse 
ID 

Anbefaling 

15 Viktig å sikre tunnelåpningene med gjerder for å forhindre fall fra toppen 
og hindre tilgang til spor. 

15 Det bør vurderes kameraovervåkning av tunnelåpningen ved Skoppum. 
15 Det bør vurderes en permanent overgang ved Skaug. 
17 Søylene under broa ved Skoppum bør sikres med et rekkverk. Dette er 

allerede planlagt. 
17 Det stedet der E18 og toglinjen krysser, må spesielt ivaretas med tanke 

på sammenstøt, ettersom toghastigheten vil være 250 km/t.  
 
Det bør legges en voll mellom veien og toglinjen (ved kryssing av 
toglinje/E18 sør for Tangentunnelen) for å hindre at kjøretøy havner i 
sporet. 
 
Det må tas hensyn til siktlinjer ved krysningen for å hindre at tog dukker 
opp overraskende for bilistene. 

18 Støyskjerming må planlegges. 
Disse må utformes slik at de ikke er til fare for fugl. 

19 Det må planlegges for minst mulig skade på sårbar natur.   
20 Det bør startes en dialog med elektronikkbedriften på Skoppum i god 

tid før utbyggingen starter. 
21 Det må avklares om arbeidet på RV19 og 310 vil foregå samtidig. Dette 

kan i så fall påvirke beredskapen. RV19 og 310 må ikke stenges 
samtidig. 310 (Kopstadveien) må være åpen for nødetatene hele tiden. 

22 Generelt: Det bør tilrettelegges for at beredskapsarbeid kan utføres så 
effektivt som mulig, både i anleggsfase og i driftsfase. 

22 Det må sikres gode adkomstmuligheter for nødetatene fram til 
beredskapsplasser og rømningstunneler. 
For at nødetatene effektivt skal kunne komme seg fram til 
beredskapsplasser og raskt bistå de evakuerende i 
rømningstunnelene, er det viktig med gode adkomstveier. Tiltaket vil 
effektivisere redningsarbeidet og redusere konsekvensene ved en 
hendelse i tunnel. 

22 Behov for plassering av og innhold i beredskapskontainere må 
avklares. 

22 Beredskapsplasser må være store nok til nødvendig utstyr og til at 
kjøretøyer kan snu. 

22 Store kjøretøy må kunne passere hverandre inn mot 
beredskapsplassene. 

22 Plassering av vannuttak (brannvann) på ny stasjon på Skoppum må 
avklares (spesielt med tanke på plassering av ladestasjon for elbiler). 

22 Det anbefales standardisering av navn på tunnelåpninger og tverrslag. 
Beredskapsetater ønsker at plassene får adresser. 

22 Det er planlagt med en gangbane på 120 cm i tunnelene. Fast dekke 
avsluttes vanligvis i portalåpningen. 
Det må vurderes hvordan rømning fra tunneler kan tilrettelegges for 
bevegelses- og funksjonshemmede og det må være gangbane også fra 
tunnelåpning til beredskapsplass. 

25 Nødvendige rømningstunneler/ tverrslag ut til det fri må etableres ut fra 
krav i teknisk regelverk og TSI-sikkerhet i jernbanetunneler. Det er krav 
om rømningsvei til det fri for hver 1000 m.   
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Hendelse 
ID 

Anbefaling 

Dette punktet bør håndteres/følges opp gjennom den kvantitative 
risikoanalysen og beredskapsanalysen. 

28 Beredskap for akutte utslipp og rensetiltak nedstrøms tunnel bør 
vurderes, inkludert behov for å avsette areal, volumer og muligheter for 
oppsamling og rensing.  

29 Bruken av plantevernmiddel for bekjempelse av vegetasjon må 
vurderes med tanke på vannforurensning i sårbare områder. 
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VEDLEGG 1 SJEKKLISTE VURDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD 

ID 
 

Forhold eller uønsket hendelse Kommentar/ vurdering 

 Byggefasen  
 Vil tiltaket medføre risiko i byggefasen?  

  Påvirkning av eksisterende infrastruktur i 
anleggsfasen 

Konflikt med eksisterende kabler: Det er fiberkabler i området, blant annet forsvarets ecom. 
Dette håndteres i den videre prosjekteringen. Eventuelle tiltak vil være relevant først i senere 
planfaser. 
 
Tiltak: 

- Kartlegge beliggenheten til eksisterende kabler gjennom relevante kart og tegninger. 
 
Kopstadkrysset:  

- Ett hus vil bli revet og noen huseiere må flytte midlertidig ut av husene sine under 
anleggsperioden. Andre huseiere har bedt om innløsning av bolig.  

 
Område sør for Sletterødåsen/Kopstadkrysset: 

- Det går en høyspentlinje over området. Det planlegges med hensyn til dette i 
anleggsfasen.  

- Et næringsområde vil være under utbygging, mulig i samme periode som 
anleggsfasen. Det er allerede en dialog for å ivareta dette.  
 

Tunnel etter Skoppum (Gråmunktunnelen):   
- Det er en hovedvannledning i nærheten, og denne vil krysse jernbanen et sted. Det 

må avklares hvor vannledningen ligger. 
Etter Gråmunktunnelen: 

- Høyspentlinjer: En rekke høyspentlinjer krysser traseen. Disse kan medføre risiko i 
anleggsfasen. Høyspentlinjene må kobles ned i forbindelse med bygging. 

  Støv, støy og vibrasjoner i anleggsfasen Sør for Tangentunnelen: 
- Boligene på østsiden av traseen kan bli berørt av støy under anleggsaktiviteten. 
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ID 
 

Forhold eller uønsket hendelse Kommentar/ vurdering 

Kopstadkrysset:  
- Støytiltak: Der dette er nødvendig i permanent fase, vil støyskjerm installeres så 

raskt som mulig for å kunne brukes også i anleggsfasen. Andre hus vil trenge 
midlertidige støytiltak. 

Området mot Skaug: 
- Skaug gård blir eksponert for støy (både i anleggsfase og driftsfase).  

Skoppum:  
- Støv og støy i forbindelse med betongtunnelen må håndteres i anleggsfasen. 

Bedriften Avis vil kunne være sårbar med hensyn til støv (rene biler). 
- Det ligger en elektronikkbedrift i Skoppum. Denne vil kunne være sårbar for 

vibrasjoner. 
- Det er planlagt en barnehage i nærheten.  
- Adalsborgen vil kunne bli forstyrret av støy både i anleggsfase og driftsfase.  

  Anleggstrafikk i byområde/ tettbygd strøk  Barkåker 
- Det vil være behov for restriksjoner på turvegene i Barkåkerområdet i anleggsfasen, 

og anleggsområdet må gjerdes inn. Anleggsvegene bør utformes slik at turveger 
krysses i minst mulig grad. Ferdsel på anleggsvegene bør ikke tillates for 3. person. 
Parkeringsmuligheter bør ivaretas i størst mulig grad. 

Sør for Tangentunnelen:  
- Standard på anleggsveier må tilpasses bruken, og privat trafikk og anleggstrafikk må 

skilles.  
- Det er viktig å ta hensyn til nærhet til E18, som skal være i full drift når man jobber 

med skjæringen.  
- Det kan være skiløyper og fritidsveier i området. Disse må tas hensyn til under 

anleggsfasen.  
Krysning under E18: 

- I anleggsfasen må E18 legges om.   
- Det blir sprenging i nærhet til E18. Risiko i forbindelse med dette må håndteres.  

Øst for E18: 
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- Det må avklares om arbeidet på RV19 og 310 vil foregå samtidig. Dette kan i så fall 
påvirke beredskapen. Det er viktig at en vei er tilgjengelig når det jobbes på den andre. 

- Hellandveien skal brukes som anleggsvei: Dersom det blir mye trafikk, må man 
vurdere endret fartsgrense og krysningspunkt for å sikre trygg skolevei (Fagerheim 
skole).   

- Trafikksikkerhet må vurderes i forbindelse med omlegging av Kopstadkrysset: Dette 
er et knutepunkt for ekspressbusser med overgang til lokalbusser. Lokalbussene går 
på RV310. Det er viktig å ivareta krysningspunkter ved overgang mellom bussene.  

Området mot Skaug:  
- Området er et mye brukt turområde med lysløyper og turløyper. Anleggsveiene 

krysser disse. Der det er krysningspunkter må det legges til rette for så lav risiko 
som mulig. De som berøres må få informasjon for å unngå utrygghet. Nærmere 
Barkåker vil det enkelte steder være nødvendig med planfri krysning mellom 
anleggsveier og turveier. 

- Veien til Skaug gård skal legges om i anleggsfasen.  
Betongkulvert ved Skoppum:  

- RV19 samt gang- og sykkelvei må legges om i forbindelse med krysningen. 
Funksjonen vil opprettholdes. Bruen er ganske enkel og liten. Grunnforholdene her er 
ganske gode og dybden til berg er ikke veldig stor.  

Tunnel etter Skoppum:  
- Det må gjøres nødvendige tiltak for å skille anleggsveier i forbindelse med tunnelen 

fra privattrafikk.  
Svarstad gård/forsøksstasjon:  

- Må finne løsning for krysning for gårdsvei. 
  Anleggstrafikk nær skole el. Tangen: 

- Skolevei til beboere på Tangen er i nærheten av anleggsområdet/godsterminalen. 
Den samme skoleveien er også brukt til friluftsliv/sykling. (Anleggs- og siviltrafikk vil 
bli skilt for å sikre en trygg bruk av veien). 

Skoppum:  
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- Bebyggelsen er plassert slik at de fleste skoleelever ikke trenger å krysse toglinjen for 
å komme til skolen. Gang og sykkelveier vil bli opprettholdt i anleggsfasen. I ferdig 
fase vil situasjonen mht transport være som i dag eller bedre.  

Etter betongtunnelen øst for E18:  
- Riggområde: Det kan være barn som bruker området som nær-turområde/uorganisert 

lekeområde. Det blir et riggområde her som kan være spennende for barn. Det vil 
være viktig med sikring av anleggsområdene i anleggsfasen. 

- Moskvilveien vil bli brukt som anleggsvei, og denne kan bli trafikkert. Det er skolebarn 
i Moskvilgrenda som må ivaretas. Støy fra E18 medfører at man ikke hører trafikken 
når man går på Moskvilveien. Dette kan bidra til økt risiko. Det kan bli krysning av 
veien med jordbrukskjøretøyer. Det er viktig å ha en dialog med de berørte om dette i 
forbindelse med anleggsfasen. 

Skoppum:  
- Bebyggelsen er plassert slik at de fleste skoleelever ikke trenger å krysse toglinjen for 

å komme til skolen. Gang og sykkelveier vil bli opprettholdt i anleggsfasen. 
  Massedeponi i anleggsfasen Det vil være behov for massedeponi. Massedeponi vil bli håndtert gjennom videre 

prosjektering. 
Tiltak:  
- Dialog med kommunen om å identifisere områder som ikke er sårbare. 
- Det kan være gunstig med erfaringsoverføring fra vegvesenet (se på det som er brukt i 

deres anlegg). 
- Det er et håp om å utnytte stein som ressurs i anlegget. 
 
Sør for Tangentunnelen: 
- Massedeponi og motfylling: Området er i kvikkleiresone, men med tilstrekkelig fuktighet. 

Det må etableres en motfylling for å ivareta stabiliteten. 
Ved Skaug:  
- Deponiet er primært et løsmassedeponi (ikke knuseverk). Vannforsyning til Nykirke ligger 

under deponiet. 
Skottåstunnelen:  
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- Dersom det ikke skulle bli deponi, vil masse kjøres til Kopstadkrysset via Pauliveien.  
Gråmunktunnelen:  
- Deponi: Det vil være kort vei til deponi og RV19 
Deponi nær Barkåker D18:  
- Det er to mindre bekker som renner mot Sverstadbekken her. Dette vil gi størst problem i 

oppleggingsfasen, men det tar tid å revegitere et deponi for å bremse erosjonsrisikoen. 
Deponi D13:  
- Her er det også bekker som renner ned i Sverstadbekken og Hengsrudvann. Her 

deponeres tunnelstein (denne skal selges eller føres tilbake til naturen).    
  Grunnforhold i anleggsfasen Grunnbrudd vil potensielt kunne gi svært stor konsekvens, for eksempel dersom det fører til 

kollaps av brukonstruksjoner. Det er derfor viktig å fundamentere til fjell.  

Det er usikkerhet knyttet til grunnforholdene i området. Det er identifisert enkelte områder med 
kvikkleire, og det er forventet at en vil finne kvikkleire også i områder som foreløpig ikke er 
kartlagt. Det er ikke uvanlig å bygge på slik grunn, men det krever tiltak. 

Anleggsarbeid synes å representere en særlig risiko, i og med at det da vil være forstyrrelser 
av grunnen. 
 
Kopstad/Tangentunnelen:  

- Grunnforhold: Det er det lite permeable løsmasser. Dette kan medføre at eventuelle 
utslipp kan nå vassdrag. Det er en utfordring å beholde god nok vannkvalitet i 
Tangenbekken gjennom anleggsfasen.  

- Det er kvikkleire i området, og det er viktig å sikre områdestabiliteten. Alle fylle- og 
gravearbeider må vurderes mht stabilisering.  

Sør for Tangentunnelen: 
- (Massedeponi og) motfylling: Området er i kvikkleiresone, men med tilstrekkelig 

fuktighet. Det må etableres en motfylling for å ivareta stabiliteten. 
Krysning under E18: 

- Det er varierende dybde til berg (0-10 m) i området, men ikke sensitive leireområder.  
- Det kan være fare for senking av grunnvann.  
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Øst for E18: 
- Grunnforhold: Området består hovedsakelig av berg. 
- En del jordbruksarealer vil ikke være tilgjengelig under anleggsfasen. Disse vil bli 

tilbakefylt i etterkant. 
Område sør for Sletterødåsen/Kopstadkrysset: 

- Området har forholdsvis sensitiv leire: Det må vurderes tiltak mht dette. 
Området mot Skaug: 

- Grunnforhold: Det er berg i området, men mer sensitive leirforhold lenger sør på 
strekningen. (Dette er innenfor det normale for prosjektet).  

Betongkulvert ved Skoppum:  
- Området har utfordrende grunnforhold (men dette er felles for mye av områdene).  

Etter Skoppum:  
- Ikke noe spesielt grunnforholdsmessig.  

Bru etter Skoppum:  
- Bru fundamentert i berg/ faste masser.  

  Vann/forurensning i anleggsfasen Fare for partikkelforurensning i anleggsfasen. 

Det blir mye forurenset vann i forbindelse med tunnelbygging. Tangenbekken naturreservat 
regnes som særlig sårbart. 
 
Det er forventet omfattende krav til rensing. En må ha kontroll på returvannet, slik at alt 
slammet er under kontroll. I Holmestrandtunnelen ble det vektlagt å skåne 
ferskvannsforekomstene. Der ble vannet sluppet ut i sjøen etter omfattende rensing.  

 

Nytt regelverk er kommet. Dette er strengt og kan innbefatte «showstoppere». Må 
undersøkes. 
 
Tiltak: 
Kontroll på tiltak for å forhindre partikkelforurensning og at disse oppfyller krav i nytt regelverk. 
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I henhold til miljørisikoanalysen (Ref.2), vil flytting av masser i anleggsfasen kunne medføre 
ødeleggelse av jordstruktur, problemer med avrenning og spredning av svartelistede arter og 
plantesykdommer.  
Tiltak:  

- Kartlegging.  
- Restriksjoner på flytting av masser.  
- Sjekke og evt. friskmelde områder. 

 
 
Kopstad/Tangentunnelen:  
- Det vil være produksjon av anleggsvann som må håndteres for å hindre forurensning av 

bekker/naturområder. 
- I dette området er det kryssende vassdrag og verneområder. Det er risiko for hendelser 

som for eksempel utslipp under anleggsfasen. Dette vil kunne medføre konsekvenser som 
for eksempel fiskedød. 

- Det er et betydelig nedbørsfelt oppstrøms: Ved mye nedbør kan det være fare for 
oversvømmelse (knyttet til kulverten). Dette gjelder både anleggs og driftsfasen. 

Sør for Tangentunnelen:  
- Det vil være utfordrende å ivareta vannkvaliteten i Hellandselva og de nærliggende 

bekkesystemene. 
- Krysning under E18: I forbindelse med støping kan man få utfordringer med 

vannkvaliteten, da spesielt med tanke på pH på vannet i området.  
- Det ligger et rensebasseng for E18 i området.  
- Geotekniske forhold, spesielt i bekkesonen, må håndteres (på vestsiden av E18). 

Etter betongtunnelen øst for E18:  
- Resipienter: Byggefasen vil generere avrenning som må renses. Det må avklares 

hvilke resipienter som tas i bruk ved pumping av vann ut av byggegrop. Etter hvert vil 
alt vannet renne nordover (det blir endrede forhold sammenliknet med tidligere). 
Sammen med nedbør vil dette bli ugunstig mht forurensning – også i driftsfasen.  

Område sør for Sletterødåsen/Kopstadkrysset: 
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- Bekkeløp går mot Borrevannet. Det er ikke reservater eller fiskeinteresser før man 
nærmer seg Borrevannet. Det er allerede en del miljøbelastning av dette området. Det 
må sikres at bekken er ivaretatt under anleggsperioden og etterpå. 

Området mot Skaug:  
- Vann fra byggegrop må renses og pumpes ut til bekk som går sør-vestover og mot 

sensitive vassdrag. 
I Skottåstunnelen:  

- Det blir mye vann i forbindelse med driving av tunnelen. Vannet tas ut i tverslagene. 
Vannet skal renses og dreneres vestover mot Jarum dam og deretter Borrevannet.  

Betongkulvert ved Skoppum:  
- Vann vil bli pumpet ut av anleggsområdet, renset og sendes ut i Adalsbekken og 

videre til Orrevann. Adalsbekken er ikke spesielt sårbar. (Det er mer vann i denne 
bekken nå enn det var tidligere). Banen går her i et høydedrag, noe som gjør at det 
produseres lite byggevann, men forurensningen i vannet kan bli ganske konsentrert. 

Etter Skoppum:  
- Vann føres til Hengsrudvann. (Dette vannet ligger med avrenning til Svartdalsbekken.) 

Gråmunktunnelen:   
- Vann fra tunnelen skal pumpes og renses og sendes ut i Sverstadbekken. Det går to 

bekker i nærheten. En av disse velges som resipient. Østover vil være det beste 
miljømessig (krever at renseanlegget legges høyt i terrenget). Det er viktig at 
rensingen gjøres ordentlig. Den høye pH-en i tunnelvannet er kritisk faktor ettersom 
høy pH kan medføre fiskedød etter kun mindre utslipp. Dersom det er mulig å sende 
vannet i en retning hvor det ikke gjør så stor skade, bør dette gjøres. 

- Det er parallellføring med Sverstadbekken over et langt område med forgreninger av 
bekken som krysser linja. Sverstadbekken er et produktivt sjøørretvassdrag som er 
sårbart og verdifullt.  Det er begrenset med byggevann her. Det kan bli behov for 
partikkelrensing pga erosjonsfare ettersom det vil være en lang dagsone. Det er viktig 
at vann ikke renner ned i Sverstadbekken. Man må gjøre tiltak for å begrense dette. 

Etter betongtunnelen øst for E18:  
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- Ved motfylling på vestsiden av E18 vil bekken legges i dagen (med fall vestover) med 
fordrøyningstiltak. Det må gjøres hydrologiske vurdering mht dette. 

  Kulturminner i anleggsfasen Tiltak:  

- Viktig å få identifisert kulturminner og vernede bygninger som kan være sårbare for 
rystelse o.l. 

- Ikke alltid lett for gravemaskinførere å identifisere kulturminnene. Kan være gunstig å 
ha en oversikt i alle anleggskjøretøy + markere kulturminner i terrenget. 

  Miljørisiko i anleggsfasen  
Området mot Skaug: 

- Det er ikke gjort tiltak for å ivareta viltkrysning i anleggsperioden. I henhold til 
miljørisikoanalysen (Ref.2), vil flytting av masser i anleggsfasen kunne medføre 
ødeleggelse av jordstruktur, problemer med avrenning og spredning av svartelistede 
arter og plantesykdommer.  

 
Tiltak:  

- Kartlegging.  
- Restriksjoner på flytting av masser.  
- Sjekke og evt. friskmelde områder. 

 
Elementer fra miljørisikoanalysen (Ref.2) 
- Lekkasje av drivstoff eller hydraulikkolje fra anleggsmaskiner (gul) 
- Avfall/plast feilsortert/på avveie (grønn/gul) 
- Støv/støy ved transport (gul) 
- Transport i boligområder – påkjørsel (gul) 
- Flytting av masse – ødelagt jordstruktur/spredning av svartlistede arter/problemer med 

avrenning (rød) 
- Mellomlagring av løsmasser/bergmasser: avrenning/oppblomstring av blågrønnalger 

(gul/grønn) 
- Spredning av forurenset grunn/masse (grønn) 
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- Forurensning av Borrevannet pga graving i myr (grønn) 
- Støy ved peling/spunting (gul) 
- Forurensning med borekaks (gul) 
- Luftforurensing ved sprenging/støping (gul/grønn) 
- Senking av grunnvann (gul) 
- Vannforurensing pga bilvask/tunnelvann (gul) 
- Vannforurensing pga drensvann (grønn) 
- Skading av naturreservat/viltområde/trekkveier/kulturminner/edelløvskog (gul) 
- Forurensing av drikkevannsbrønner (grønn) 
- Ødelegging av energibrønner (grønn) 

Driftsfasen 
 Naturrelatert risiko  
 Kan tiltaket påvirke/ bli påvirket av naturrelaterte 

forhold som: 
 

  Grunnforhold/ ras/ skred (stein, jord, leire, 
snø, løsmasse, utglidning, geoteknisk 
ustabilt) 

Bane NOR må diskutere hva slags restriksjoner som skal legges for området rundt 
konstruksjoner i områder med løsmasser. Det er mulig en må erverve deler av 
omkringliggende areal. Det vurderes ikke som tilstrekkelig å gjøre avtaler med dagens 
grunneiere om at det ikke skal graves, ettersom slike avtaler kan forsvinne dersom 
eierforholdene endres. 
 
Prosjektet bør etablere «aktsomhetssoner» hvor det skal være strengere å få lov til å bygge 
 
Det er usikkerhet knyttet til grunnforholdene i området. Det er identifisert enkelte områder med 
kvikkleire, men det er forventet at det er flere områder med kvikkleire. Det er ikke uvanlig å 
bygge på slik grunn, men det krever tiltak. 
 

Brukollaps (utløst av kvikkleireskred) er nevnt som en mulig hendelse i Fylkes-ROS-analyse 
for Vestfold (Ref.1). 
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Nasjonalt risikobilde DSB tar opp jordskjelv i økende grad. 
Tiltak: 
- Konstruksjoner må dimensjoneres for jordskjelv. 
 
Hendelser på Kopstad godsterminal kan påvirke toglinjen. (Her kan det både skje grunnbrudd 
og godsterminalen kan være et mulig terrormål). 
 
Gråmunktunnelen: Jordene består av med leirmasser og en del sensitive masser.  Mot 
Barkåker er det store, dype leirområder. Peling må være jordskjelvsikker. 

  Flom Kopstad/Tangentunnelen: Dersom kulvert eller bekk ikke har god nok kapasitet, vil man kunne 
få oversvømmelse. Det dimensjoneres for 200-års-flom. Betydelig nedbørsfelt oppstrøms.  

  Vind Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på vind.  

  Nedbør (flom, overvann, snø over tid) Ekstremvær er nevnt som en mulig hendelse i Fylkes-ROS-analyse for Vestfold (Ref.1). 

 

Høy nedbørintensitet kan føre til store vannmengder eller mye snø på kort tid.   

Fare for mye vann på torvmyrområdet vest for Sletterødåsen. 
 

De siste årene har en økt dimensjoneringen av vannledende infrastruktur for å unngå flom.  

Har generelt vært få hendelser med ekstremnedbør i området, men en episode i august 2014 
i fjor viste at dimensjoneringen ikke er god nok slik den er i dag. Dette vurderes som et kritisk 
punkt. Det vil bedres sammenliknet med dagens situasjon, men det må vurderes om en skal 
gå utover dette også.  

Det har også vært tilfeller med svært mye snø på kort tid. 
Tiltak: 

- Vurdere behov for og plassering av snødeponi. Spesielt må det tilrettelegges for 
snødeponi i forbindelse med stasjonsområdene. Beredskapsplasser skal i 
utgangspunktet ikke benyttes til snødeponi.  

- Vurdere dimensjonering på stikkrenner med tanke på klimaendring og ekstremvær. 
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- Tiltak hentet fra Fylkes-ROS-analysen (Ref.1): Sjekke om man har infrastruktur i et 
område som kan bli rammet av en stormflo og eventuelt iverksette 
skadeforebyggende tiltak 

- Ny stasjon ved Skoppum: Det kan bli problemer med overvann i forbindelse med at 
parkeringsplassen vil fungere som et lokk (fordrøyning). Et tiltak for å hindre dette er 
fordrøyning gjennom midtrabatter/bed. 

- Gråmunktunnelen: Det er viktig å vurdere underbygning (hydrologiske vurderinger) 
med tanke på om den kan fungere som dreneringsgrøft ettersom området omkring har 
helning og består av en leirekappe. 

 
  Tørke (mht. husdyr, jordbruk) Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på tørke i forbindelse med analysen. 

  Skog-/ lyngbrann Skogbrann er nevnt som en mulig hendelse i Fylkes-ROS-analyse for Vestfold (Ref.1). En 
mulig skogbrann vil kunne påvirke toglinjen.  

  Endret lokalklima (fjerning av 
vegetasjonssoner, bygninger som gir 
ugunstige vindforhold) 

Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på endring av lokalklima i forbindelse med 
analysen. 

  Spesielle terrengformasjoner (stup etc.) Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på spesielle terrengformasjoner i 
forbindelse med analysen. 

  Radon/ alunskifer Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på radon/alunskifer i forbindelse med 
analysen. 

   
 Virksomhets-relatert risiko  
 Kan tiltaket påvirke/ bli påvirket av 

virksomhetsrelaterte forhold som: 
 

  Industrianlegg (brann/ eksplosjon/ 
kjemikalieutslipp/ forurensninger, radioaktivt 
nedfall) 

Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på industrianlegg i forbindelse med 
analysen. 

 

  Lagringsplasser for farlige stoffer (industri/ 
bensinstasjoner) 

Skoppum:  
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- På vestsiden av E18 er det et dynamittlager, men dette lageret er vurdert å ligge for 
langt fra jernbanen til at en eksplosjon vil kunne gi særlige konsekvenser.   

- Det ligger også en bedrift som har produksjon og leveranse til forsvaret. Denne vil 
kunne være et mulig terrormål. 

  Forurenset grunn fra tidligere virksomhet 
(for eksempel tankanlegg, bensinstasjon, 
mekanisk verksted, skipsverft, 
rivingsarbeider/ rehabilitering, militære 
anlegg, mm) 

Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på forurenset grunn i forbindelse med 
analysen. 

  Transport av farlig gods (spesielle traséer) Hendelser knyttet til transport av eksplosjonsfarlige og/eller forurensende stoffer.  

 

Det vil gi utfordringer dersom det skjer hendelser i tunnel eller på et jorde der det er dårlig 
adkomst. 
 
Hendelsen transport og lagring av farlig gods er tatt med som en hendelse i Fylkes-ROS for 
Vestfold (Ref.1) 
 
Tilrettelegging for godstransport (stoppesteder) etc. vil bli håndtert i prosjektet gjennom den 
videre prosjekteringen. 
Tiltak:  

- Må ta høyde for at det kan komme godstrafikk på strekningen. Det skal legges til rette 
for tilknytning til Vestfoldbanen for godsterminalen på Kopstad. 

- Legge til rette for gode stoppesteder/ «landingsplasser» for farlig gods 
  Gruver, åpne sjakter, steintipper Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på gruver, sjakter og liknende i forbindelse 

med analysen. 
  Dambrudd Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på dambrudd i forbindelse med analysen. 

  Fly/ helikopterulykke pga. beliggenhet i ut- 
eller innflygningstrasé 

Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på fly-/helikoptertraseer i forbindelse med 
analysen. 
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 Infrastruktur  
 Kan tiltaket påvirke/ bli påvirket av eksisterende 

infrastruktur som: 
Kopstadtunnelen ligger ganske grunt, så det vil være mulig å skade tunnelen dersom noen 
graver ovenfra.  
 
Jordbruket kjøres gjerne helt inntil gjerdene slik at drenering ødelegges og fundamenter kan 
ødelegges. Gjelder også for hogstfelt (dersom mye trær som tar bort vann fjernes). Kan gi 
skader og økt vedlikeholdsbehov på jernbanen.  

  Vannledninger/ vannforsyning Området mot Skaug:  
- Deponiet er primært et løsmassedeponi (ikke knuseverk). Vannforsyning til Nykirke 

ligger under deponiet.  
Skottåstunnelen:  

- Vanntårn med vannforsyning til Nykirke, deler av Skoppum og Avdal. Ca. 30 meter 
fjelloverdekning. Dette skal i utgangspunktet være tilstrekkelig. Dersom man skulle få 
kollaps i vanntårnet, vil det medføre tap av vanntilførsel for mange folk. Det kan være 
risiko for ødeleggelser i nærheten av vanntårnet på grunn av vannmassene i tilfelle en 
kollaps av vanntårnet. Nærliggende bebyggelse har ikke tilgang til alternativ 
vannforsynlig. Vanntårnet er også reservevannforsyning til resten av kommunen.  

- Det må vurderes om det er fare for å drenere ut private drikkevannsbrønner under 
anleggsfasen. Det finnes en oversikt over disse. (Dette gjelder alle deler av 
strekningene.) Rørtilkoblinger kan også få skade (for eksempel vannledning til 
Vestfold vann og andre ledninger.) 

Skoppum:  
- Det går en stor vannledning langsmed betongtunnelen før stasjonen.  

 
Gråmunktunnelen:  

- Det er en hovedvannledning i nærheten, og denne vil krysse jernbanen et sted. Det 
må avklares hvor vannledningen ligger. 

 
  Spillvannsledninger/ overvannsledninger Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på spillvann-/overvannsledninger i 

forbindelse med analysen. 
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  Veger/ vegtrafikk/ transportnett (inkl. økt 
belastning i omgivelsene) 

Brukollaps (utløst av kvikkleireskred) er nevnt som en mulig hendelse i Fylkes-ROS-analyse 
for Vestfold (Ref.1). 

 

Kryssingen E18 vurderes som sårbar. Hendelser vil kunne påvirke framkommeligheten på 
E18. 

  Gangveier/ fortau Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på gangveier/fortau i driftsfasen i 
forbindelse med analysen. 

  Fremkommelighet og trafikksikkerhet Reisende som har hastverk kan bli fristet til å ta snarveier. 
 
Tiltak: 

- Midtgjerde 
- Etablere gode overganger på stasjonsområdene. 
- Hensiktsmessig plassering av parkeringsplasser ved stasjonen 
- Sikre at det etableres tilkomstveger for gang- og sykkeltransport 

 
Betongkulvert ved Skoppum:  

- Man må hindre at pukk spruter ned på veien (RV19) i forbindelse med brøyting (eller 
at toget spruter opp pukk). Dette må inkluderes i RAM-analysen også. 

 
Det kan være at anleggsveien fra parkeringen til Solerødveien vil bli en permanent vei. Man 
må vurdere behov for tiltak for å redusere risiko ved kryssing av veien. 

  Høyspentlinje/ kraftforsyning (inkl. klatrefare 
og elektromagnetisk felt) 

Det er mye høyspent i området ved Barkåker. Det forventes at dette vil være en utfordring i 
anleggsperioden. Både med hensyn til sikkerhet for anleggsarbeiderne (som vil ivaretas 
under SHA), men også med tanke på sårbarhet for strømforsyningen i området (relevant for 
ROS).   

 

Gråmunktunnelen:  
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- Må vurdere faren for at høyspentlinjer kan falle ned under driftsfasen. Mastene står 
med avstand så det er ingen fare for at et tog som sporer av vil treffe master. 

  Elektrisitet/ ledningsbrudd 
elektrisitetsforsyningsområde 

Strømbrudd og svikt i telekommunikasjon er nevnt som en mulig hendelse i Fylkes-ROS-
analyse for Vestfold (Ref.1). 

 
  Trafostasjoner Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på trafostasjoner i forbindelse med 

analysen. 
  

 Støy og forurensning  
 Kan tiltaket påvirke/ bli påvirket av omgivelsene med 

for eksempel: 
 

  Støy Kopstadkrysset:  
- Der dette er nødvendig i permanent fase, vil støyskjerm installeres så raskt som mulig 

for å kunne brukes også i anleggsfasen. 
 
Skaug gård: 

- Skaug gård blir eksponert for støy (både i anleggsfase og driftsfase).  
 
Støyforhold ved tunnelmunningene i permanent fase blir vurdert i egne beregninger. 
 
Skoppum:  

- Boliger nær innfartsparkering vil kunne bli forstyrret av støy. 
- Innfartsparkering vil kunne bli brukt til ‘ureglementert bilkjøring’ som kan avgi støy og 

lys. 
  Vibrasjoner På Skoppum er det en elektronikkbedrift som vil kunne påvirkes av vibrasjoner fra toglinja, 

men dette vil først og fremst gjelde i anleggsfasen.  
  Forurensning av luft Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på forurensning av luft i forbindelse med 

analysen. 
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  Forurensning av grunn Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på forurensing av grunn under driftsfasen 
i forbindelse med analysen. 

  Forurensning av drikkevannskilde  

  Vindfall som følge av uttak av skog Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på uttak av skog i forbindelse med 
analysen. 

   
 Sårbare objekter  
 Vil planforslaget påvirke/ bli påvirket av sårbare 

objekter i nærområdet som: 
 

  Oppvekst-, helse- og omsorgsinstitusjoner Viktig med sikring av tunnelåpningene mht å hindre tilgang for skolebarn.  
 
Skoppum:  

- Bebyggelsen er plassert slik at de fleste skoleelever ikke trenger å krysse toglinjen for 
å komme til skolen. Gang og sykkelveier vil bli opprettholdt i anleggsfasen. I ferdig 
fase vil situasjonen mht transport være som i dag eller bedre.  

- Skoppum vil allikevel være det stedet på traseen som har enklest tilgang til 
tunnelåpning.  

  Andre viktige offentlige bygg (brann- og 
politistasjon, tinghus, rådhus, etc.) 

Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på offentlige bygg i forbindelse med 
analysen. 

  Barns leke- og oppholdsarealer Det er ikke identifisert spesielle forhold med tanke på barns leke- og oppholdsarealer under 
driftsfasen i forbindelse med analysen. 

  Friluftsområder/ parker Strekningen går gjennom et viktig friluftsområde, og det er en bekymring for at jernbanen skal 
dele området i to.   

 

Friluftsområdet vil være særlig sårbart i anleggsperioden. Ved Barkåker vil det være kryssing 
av anleggsområdet. 

Det kan være vanskeligere å ivareta langsgående turløyper enn de som krysser korridorene. 

Tiltak: 
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- Etablere underganger for å sikre forbindelse i turområdet. Disse kan kombineres 
med landbruksunderganger.  

- Oppmerksomhet knyttet til friluftsområdet i anleggsfasen, følge opp med tiltak for 
lysløypeområdet.  

- Oppmerksomhet knyttet til hestene, særlig i anleggsfasen. Dialog med travmiljøet. 
- Det er viktig at forbindelsen i friluftsområdet gjenopprettes etter anleggsfasen.  

Sletterødåsen:  

- Det har vært usikkerhet om plassering av bru for kryssing for vilt/turfolk. (etter 
kryssing av E18) Det er lang avstand mellom krysninger. Det bør vurderes 
sikkerhetsgjerde i vilthøyde (et gjerde som gjør det vanskelig å komme 
over/gjennom). Hastighet opp mot 250 km/t her.  

Området mot Skaug: 
- Det vil bli bygget en permanent overgang over toglinjen.  

 
  Kulturminner/ kulturmiljøer Det er flere kulturminner i området, blant annet Adalsborgen og verneverdige bygg. 

 

Gamle Skoppum stasjon står på Bane NORs nasjonale verneplan. Bygningen vil ikke påvirkes 
av ny trasé. 

 

Det er ytret bekymring knyttet til at toglinjen kan forringe opplevelsen av Adalsborgen. 
 
Senking av grunnvannstanden, samt andre faktorer i anleggsfasen, kan påvirke 

kulturminner. 
 
Brekkefeltet (på østsiden av toglinja) – regner ikke med at man kommer i konflikt med dette. 
Ingen fornminner er kjent, og det gjøres undersøkelser.  
 
Skoppum: Adalsborgen vil kunne bli forstyrret av støy både i anleggsfase og driftsfase. 
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  Sårbare naturområder/ naturvernområder 
(biomangfold, sårbar flora, geologi) 

Konstruksjonen, støyskjermen og KL utgjør en fare for fugler i området. 
 
Tiltak: 

- Støyskjermer må utformes på en måte som gjør at de ikke er attraktive for fugler.  
- Skjerme KL-anlegget. 

Uønsket hendelser for naturreservatet, for eksempel utslipp. 

  
Sør for Tangen: Det er et område med edelskog i nærheten av deponi 
 
Området mot Skaug: Det er gjort funn av misteltein ved brua. Dette må hensynstas. 
 
Naturmiljø: Noe bøkeskog vil bli ødelagt (sør for Skoppum) i forbindelse med utbyggingen. 
 

  Oppholdsområder og trekkveier for vilt Vilttråkk krysser området. 

Tilrettelegging med overganger for vilt vil bli håndtert i prosjektet gjennom den videre 
prosjekteringen. 

Tiltak:  

- Etablere overganger for vilt.  
- Viltgjerde eller tilsvarende (standard banegjerde er ikke høyt nok, elgen kan bli 

hengende over). 
 

Sør for Tangentunnelen: Det er et viltkrysningsområde som blir vanskelig å ivareta der E18 
går i bru. Tangentunnelen vil ha et tunneltak som kan brukes av vilt og mennesker. Det vil 
være gunstig å beholde en grønn struktur fram til tunneltaket.   

 
Øst for E18: En skogstripe vil bli beholdt for å muliggjøre krysning for mennesker og vilt. En 

del skoleelever krysser her. 
- Gråmunktunnelen: Det etableres en 50 meter bred overgang for turfolk og vilt. Det er 

også en bro i nærheten som kan benyttes.  
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  Sårbare landbruksområder Landbruksunderganger må ivaretas. Det må etableres naturlige adkomster på tvers av 

jernbanen. Tilrettelegging med landbruksunderganger vil bli håndtert i prosjektet gjennom den 
videre prosjekteringen. 

  Sårbare vassdrag/ sjøer Sverstadbekken er viktig for gyting for ørret. Det er viktig at det ikke bygges stikkrenner som 
sperrer for ørreten. 
Tiltak:  

- Kulverter under toglinjen for sidebekker til Svertstadbekken. 
 
Øst for E18 etter betongtunnelen:  

- Vann fra myrlendt terreng i området kan komme til å transporteres ut i Tangenbekken 
istedenfor i annen (ønsket) retning. 

 
Kopstad:  

- Bekkeløp går mot Borrevannet. Det er ikke reservater eller fiskeinteresser før man 
nærmer seg Borrevannet. Det er allerede en del miljøbelastning av dette området. Det 
må sikres at bekken er ivaretatt under anleggsperioden og etterpå. 

   
 Sabotasje/ terror  
 Finnes det potensielle sabotasje-/ terrormål i 

nærheten? 
Bakkenteigen er tenkt å være et innovasjonsområde for Hortens high-tech teknologi, med 
forskningspark og produksjonsbedrifter. Dette kan være et mulig terrormål. Pga avstand vil 
dette ikke påvirke/bli påvirket av den valgte trasé. 

 

Områder med nærføring til større veger vurderes som særlig sårbare (kryssing mellom 
jernbane og E18). 

 
Tiltak:  
Det bør gjennomføres en security-analyse i prosjektets senere faser. 
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Der hvor flere kommunikasjonslinjer samles/det samles mye infrastruktur (vei og tog) kan det 
utføres sabotasje med stor konsekvens. Hele Sørlandsbanen og veinettet kan rammes.  
 
Det er hovedstoppeplass for ekspressbusser på E18. 
 
Farlig gods kan ankomme godsterminal. Det er ikke gjort spesielle tiltak med tanke på farlig 
gods (avlastning, stoppesteder etc.) på strekningen.   
 
Åpenhet omkring kart/rømningsveier medfører også at informasjon er tilgjengelig for personer 
med onde hensikter. Mulig tiltak: videoovervåkning (med persongjennkjenning) av 
tunnelportaler? Bane NOR bør ha en overordnet policy på dette. 
 
Ny stasjon ved Skoppum:  

- Bro/undergang kan være et terrormål. Tiltak kan være videoovervåkning.  
- Vogntogulykke under broa kan medføre søylebrudd. (Det er planlagt at søylene skal 

sikres med et rekkverk.) 
 
Skoppum:  

-  På vestsiden av E18 er det et dynamittlager, men dette lageret er vurdert å ligge for 
langt fra jernbanen til at en eksplosjon vil kunne gi særlige konsekvenser.   

- Det ligger også en bedrift som har produksjon og leveranse til forsvaret. Denne vil 
kunne være et mulig terrormål. 

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål? Toglinjen i seg selv kan være et sabotasje/-terrormål, ettersom den er en viktig del av 
hovedferdselsårene i retning sørover fra hovedstaden.  

   
 Beredskaps-relaterte forhold  
 Kan tiltaket påvirke/ bli påvirket av forhold knyttet til 

beredskap: 
Kopstad-Tangen: Ikke spesielle beredskapsforhold  
 
Sør for Tangentunnelen- krysning med E18:  
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- Kjøretøy, i verste fall et tungt kjøretøy, kan kjøre utfor veien (E18) og ut i togsporet. 
Mulig tiltak kan være at det bygges en voll for å hindre at kjøretøy kjører av veien og 
havner på toglinja.  

- Tunnelåpningen er sikret med dobbelt gjerde. Det er vanskelig å sikre tunnelene mot 
villede handlinger.  

- Det er omkjøringsveier som kan benyttes dersom E18 blir utilgjengelig, men ikke 
spesielt gode løsninger med tanke på trafikk-kapasitet.  

- Kan bilister komme til å skvette av at et tog plutselig kommer ut av tunnelen og dermed 
skape farlige trafikksituasjoner? Tiltak kan være å lage en voll. 

 
Løsninger mht kontainere på beredskapsplasser/tverrslag og innhold i kontainere må 
avklares. Beredskapsplassene må være store nok. (Det ble sagt 500 kvm). 
 
Sør for Skottåstunnelen, tunnelportalen:  

- Her er det en beredskapsplass. Det må være mulighet for at tunge kjøretøy kan 
passere hverandre inn mot beredskapsplassen. Det ble nevnt at det er etablert en ny 
løsning for jording som gjør at det bare trengs kjøretøy i en ende av tunnel for å 
etablere jordingen. 

 
Navn på tverrslag og tunnelåpninger må standardiseres. (F.eks. første bokstav i tunnelnavn 
+ A/B/1/2/3) 
 
Oppsamlingsplassen ved tverrslag i Skottåstunnelen må være stor nok (minst 500 kvm). Det 
må være tilstrekkelig plass til å snu store kjøretøy og sette opp telt. Oppsamlingsplassene 
skal ha GPS-koordinater/adresse. Koordinatene testes med GPS i bil. 
 
Det er maks 10% helning på tverrslag. Det skal være lastebilbredde på nedkjøring til 
tverrslagene og det skal være vendhammer nede ved tverrslagene.  
 
Tverrslag nr. 2 i Skottåstunnelen: Ingen spesielle forhold identifisert. 
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Ny stasjon ved Skoppum:  

- Kan vær et mulig sted for kriminalitet. Tiltak: Mange av Bane NORs parkeringsplasser 
har videoovervåking. Kan være lurt med skilt om videoovervåking på andre steder på 
stasjonen også. Belysning av stasjonen er viktig.  

- Tilgjengelighet med tanke på å hente ut pasienter fra tog på stasjonen ble diskutert. 
Det ble ikke identifisert spesielle utfordringer med hensyn til dette.  

- Det blir stor hastighet på tog inn mot plattform: Det skal settes opp et gjerde for fysisk 
markering av sikkerhetssonen.  

- Vannuttak på stasjonen er planlagt, men ikke detaljert foreløpig. Kum må plasseres 
strategisk (f.eks. med hensyn til ladestasjon for el-bil). Kulvert ved stasjon skal være 
kjørbar med brøytebil, sykebil, brannbil.  

- Undergang ved ny stasjon ved Skoppum kan velges som angrepspunkt i forbindelse 
med terror, sprenging av spor.  

- Man forventer økning i trafikktettheten på ny stasjon ved Skoppum. Tunnelportalen 
nærmest Skoppum er det stedet på linjen med størst sannsynlighet for at personer 
kan forsøke å gå inn i tunnelen. 

    
Tunnel etter Skoppum:  

- Beredskapsplass med samme utstyr som de andre beredskapsplassene. Tverrslag 
tegnet inn etter 200 meter (på grunn av det planlagte deponiet), Dette tverrslaget kan 
kanskje utelates eller flyttes til midten (som hadde vært bedre med tanke på 
beredskap/evakuering). Det er en beredskapsplass i sør-enden av tunnelen også 
(utstyrt på samme måte).  

- Tilrettelegging for bevegelses- og funksjonshemmede: Det er planlagt med en 
gangbane på 120 cm i tunnelene. Fast dekke avsluttes vanligvis i portalåpningen. Det 
må avklares hvordan bevegelses- og funksjonshemmede skal ivaretas fram til 
beredskapsplassen. Dette gjelder hele traseen.  

 
Sørsiden av tunnelen:  
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- Viltkryssing med viltgjerder og sikring.  
- Høyspentledninger  

 
Stoppesteder for farlig gods: Det er ikke planlagt for slike stoppesteder foreløpig. (Det 
dimensjoneres for farlig gods, men planlegges ikke med dem.) 
 
Tiltak: Tilgang til Beredskapsportalen til nødetatene vil lette kommunikasjonen og øke 
informasjonstilgangen.   
  

  Utrykningstid for brannvesen Ulykke i veitunnel er tatt med i Fylkes-ROS for Vestfold (Ref.1) 
 
Hendelsen brann i tunnel vil være relevant for traseen. Hendelsen er knyttet til togframføring.  
 
Generelt planlegges tunneler under 5 km som ettløpstunneler (5). Nødvendige 
rømningstunneler/tverrslag ut til det fri etableres ut fra krav i teknisk regelverk og TSI-sikkerhet 
i jernbanetunneler (6). Det er krav om rømningsvei til det fri for hver 1000 m.  Ingen av 
tunnelene er lengre enn 5 km. 
 
Tunnelene vil blant annet utstyres med gangbane (på begge sider av tunnelen), håndløper 
og belysning. Det vil altså legges til rette for selvevakuering i tunnelen, men faren for å bli 
eksponert for røyk og varme er selvsagt til stede.  
 
Statistisk sett er brann i tunnel svært sjelden. Jernbaneverkets rutiner dersom det oppstår 
brann i tog, er at så langt det er mulig skal toget kjøre ut av tunnelen før evakuering 
iverksettes. 
 
Sikkerheten for evakuerende i tunnel vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk (avstand 
mellom rømningsveier etc.), men muligheten for å bli eksponert for røyk og varme er tilstede. 
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Tiltak: Sikre gode adkomstmuligheter for nødetatene fram til beredskapsplassene og 
rømningstunnelene 
 
Skottåstunnelen:  

- Adkomst i forbindelse med beredskap for hendelser i tunnel er ivaretatt i 
beredskapsanalysen.   

 
Gråmunktunnelen:   

- Det vil bli beredskapsområder i begge ender av tunnelen. Det ble uttalt at det må 
kunne lande helikopter på beredskapsplassen. Det står en mast her som i så fall må 
flyttes for å gjøre dette mulig. Behovet for helikopterlandingsplass er begrunnet med 
at det er vanskelig tilgang til stedet med kjøretøyer. Beredskapsetatene hevder 
imidlertid selv at det ikke er nødvendig å tilrettelegge for helikopterlanding på 
beredskapsplassen da man kan lande andre steder.  

  Slukkevannskapasitet/ vanntrykk Ble ikke diskutert 

  Manglende avløpskapasitet/ sårbart 
vassdrag 

Ble ikke diskutert 

  Manglende alternativ vegforbindelse 
(atkomstrute/ fremkommelighet for 
nødetater)  

Tunnelene – behov for tverrslag. Dette fordrer adkomstveger. 
Det er ikke klart akkurat hvor tverrslagene og beredskapsplassene blir. Det vil også være 
behov for tilkomst for driftspersonell. Vurdere å bruke eksisterende veger, turveger, etc. 
Etablering av adkomstveger til rømningstunnelene vil bli håndtert i prosjektet gjennom den 
videre prosjekteringen. 
 
Skoppum:  

- Det ble stilt spørsmål til om det finnes reserveadkomst til stasjonen. 
 
RV19 og 310 må ikke stenges samtidig, ettersom dette vil medføre problemer med 
fremkommelighet i en beredskapssituasjon. Dette må avtales med entreprenør. 310 
(Kopstadveien) må være åpen for nødetatene hele tiden. Brannvesenet skal kunne nå 
trehusbebyggelsen i Holmestrand på 10 minutter.  
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  Bebyggelse i nærheten med spesielt stor 
fare for brannspredning (for eksempel tett 
trehusbebyggelse) 

- Det er ikke identifisert bebyggelse i nærheten med spesiell stor fare for 
brannspredning (med unntak av trehusbebyggelsen i Holmestrand, som nevnt over). 

  Forsvarsområde Det er ikke forsvarsområder i nærheten av traseen.  

   
 



Vestfoldbanen 
(Drammen) - Larvik 
Nykirke-Barkåker 

ROS-analyse 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

69 av 69 
ICP-34-Q-11031 

01B 
15.11.2017 

 

VEDLEGG 2 TEMAKART SAMFUNNSSIKKERHET 

 


		2017-12-01T10:43:55+0100
	Frank Bolstad




