




Jernbaneverket informerer

TVERLANDET HOLDEPLASS

14. juli 2015

Uke 29: Byggearbeidet ved Tverlandet holdeplass

Byggearbeidet ved Tverlandet holdeplass er i slutfasen og vil i hovedsak pågå ut uke 29. Nattarbeidet ved plattformen ble avsluttet i uke 28.



Siste arbeider: Plattformen er asfaltert og leskuret er heist på plass. Nå monteres det rekkverk mellom plattformen og skråningen ned til parkeringsplassen, se bildet. Foto: Harald Rostad, Bernhardsen entreprenør.

Gjenstående arbeider

Grøntarbeider, asfaltmerking og arbeid med sykkelparkeringen og rampa opp til plattformen er de arbeidene som skal slutføres i uke 29. Etter at selve arbeidet er ferdig skal det ryddes og de maskinene som er på stedet skal transporteres vekk. Oppryddingen vil pågå ut over uke 29.

Offisiell åpning

Første tog stopper ved holdeplassen 17. august 2015.

Jernbaneverket ønsker velkommen til offisiell åpning mandag 17. august klokken 12.30-14.00. Se annonse i lokalpressen når datoen nærmer seg.

Siste nyhetsbrev

Arbeidet er i hovedsak ferdig ved utgangen av denne uka, deretter gjenstår opprydding. Vi benytter siste nyhetsbrev til å takke for oss og ønske alle god sommer!

Takk til naboer for tålmodigheten mens anleggsarbeidene har pågått.



Løftes på plass: Leskuret løftes på plass og monteres på holdeplassen. Foto: Harald Rostad, Bernhardsen entreprenør.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med oss? Ta kontakt på hverdager mellom klokken 8.00 og 15.00.

- Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes, telefon: 415 05 253, e-post: anne.rognes@jbv.no
- Byggeleder Ronny Pedersen, telefon: 971 44 434, e-post: rdpe@cowi.no

Vennlig hilsen

Jernbaneverket
Prosjektgruppa for Tverlandet holdeplass